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Отбор наилучших предложений

	Предмет Закупки:  
	Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана
Квалификационные требования к участникам представлены в п.2.1 (Приложение 1 Общие и квалификационные требования). 
Технические требования к закупаемому товару (услугам, работам) представлены в п.2.2 (Приложение 2 Техническое задание).
Стартовая стоимость и валюта указаны в ценовой части закупочной документации (Приложение 3). 


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения
	1.1. Организатор, ФИО контактных лиц заказчика, e-mail, телефон

	Организатор (Заказчик)
	ООО «UMS», Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24 (далее по тексту – Заказчик или Рабочий орган)

	Контактное лицо Заказчика
	[bookmark: _GoBack] Муратов Сардор Боходирович, smuratov@mobi.uz   
тел.: +(99897) 403 – 81 – 19
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	1.2. Объявление о проведении закупочной процедуры, Инструкция для участника

	Объявление (текст объявления) о проведении закупочной процедуры вложено в настоящем документе
	


	Инструкция для участника закупочной процедуры
	


	Дата и время окончания срока подачи участниками предложений
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «13» января 2022г.



Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету закупки, к участнику и представляемым им документам

	2.1. Общие и квалификационные требования (Приложение 1)

	







	2.2. Технические требования (Приложение 2)
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3. Состав предложения участника. Требования к содержанию предложения участника
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению участником документов, а также формы документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Анкета участника/  
Общая информация об участнике (Форма №1)
	

	+
	+
	-
	+

	Гарантийное письмо
(Форма №2)
	
	+
	-
	-
	+

	Заявление по недопущению коррупционных проявлений
(Форма №3)
	
	+
	-
	-
	+

	Техническое предложение
(Форма №4)
	
	+
	+
	+
	+

	Ценовое предложение, включая Таблицу цен
(Форма №5)
	


	+
	+
	+
	+

	При проведении закупочной процедуры, заказчик вправе запросить у участников дополнительную информацию согласно Формы №6
	


	+
	-
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
	




4. Критерии оценки и порядок рассмотрения предложений
Данный раздел содержит критерии и условия квалификационного отбора, критерии оценки технической и ценовой части предложений участников
	4.1. Критерии квалификационного отбора

	Квалификационный отбор проводится на основании требований и документов, указанных в Разделе 2.1. - «Общие и квалификационные требования» (согласно Формам №1, №2, №3). 





	4.2. Критерии оценки технической части предложений

	Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы.
Несоответствие или частичное соответствие какому-либо из требований повлечет за собой дисквалификацию участника.





	4.3. Критерии оценки ценовой части предложений

	Ценовая оценка предложений осуществляется на основании документов с ценовой частью. После оценки ценовой части предложений участников производится общая (итоговая) оценка предложений участников.
При проведении отбора предложения участников с ценой, превышающей стартовую цену, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией.





5. Заключение Договора по результатам проведения закупочной процедуры.				
	Договор

	

Финальная версия договора будет согласовываться с победителем ОЗП


5.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

		1

		Участники Закупочной процедуры, объявленной на портале, предоставляют предложения в установленном в объявлении порядке в запечатанных конвертах по указанному в объявлении адресу.

Предложения на участие в закупочной процедуре предоставляется участником на государственном языке и, по мере необходимости, на других языках.

Участники могут обращаться к заказчику для получения разъяснений по закупочной документации и применяемой закупочной процедуре.



		2

		Участникам Закупочной процедуры рекомендуется представлять предложения в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом листе предложения.



		3

		Предложение участника передается в рабочий орган Закупочной комиссии почтой или через уполномоченного представителя участника нарочно. Дата и время предоставления предложения фиксируется рабочим органом в журнале регистрации и заверяется подписью уполномоченного представителя участника (при его наличии). 



		4

		Участник Закупочной процедуры:

· несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов; 

· вправе подать только одно предложение;

· вправе отозвать или внести изменения в поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений. 



		5

		Предложение участника должно содержать в себе документы, указанные в разделе 3 закупочной документации. Комплект документов должен состоять из квалификационной, технической и ценовой частей предложения согласно требований, указанных в разделе 2 закупочной документации. 

На конверте, должна быть проставлена печать участника в местах склейки конверта.



		6

		Предложение состоит из двух частей: 

1) техническая часть должна соответствовать техническим требованиям Заказчика и содержать в себе подробное описание предлагаемых товаров/работ/услуг;

2) ценовая часть должна соответствовать условиям Закупочной процедуры и содержать следующую информацию: наименование товаров/работ/услуг, стоимость, итоговая сумма, срок поставки товара/ оказания услуг, условия платежа, срок гарантии, срок действия предложения и т.п.

При этом, предложение оформляется одним конвертом, в один этап проводится вскрытие конвертов и оценка предложений участников закупочной процедуры. 



		7

		На конверте должно быть указано: 

· № Лота на информационном портале;

· наименование предмета Закупочной процедуры;

· наименование участника;

· контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона уполномоченного лица) Участника;

· наименование заказчика и его адрес;

· надпись: «не вскрывать до последнего срока подачи предложений».

Образец оформления конвертов представлен во вложении «конверт» в п.3.2 закупочной документации.



		8

		Требования к наличию обязательных квалификационных документов во внешнем конверте указаны в Разделе 2.1. Закупочной документации - «Общие и квалификационные требования» (согласно Формам №1, №2). 

Участник в обязательном порядке должен предоставить заявление по недопущению коррупционных проявлений (согласно Формы №3).



		9

		Требования к наличию обязательных документов с техническим предложением и требования по техничской части указаны в Разделе 2.2. Закупочной документации - «Техничесике требования».

Пакет технического предложения должен содержать следующие документы: 

· техническое предложение, и сравнительная таблица технических характеристик на предлагаемый товар/работы/услуги.

· перечень технической 	документации. (брошюры, технические паспорта, инструкция по эксплуатации и т.п. или иные документы, содержащие полное и подробное описание предлагаемого товара/ПО/услуги).



		10

		Требования к наличию обязательных документов с ценовым предложением и условия по ценовой части указаны в Разделе 2.3. Закупочной документации «Ценовая часть закупочной документации». Ценовое предложение должно содержать ценовое предложение и таблицу цен (согласно Формы №5).

Предложения участников с ценой, превышающей стартовую цену, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией!



		11

		Рабочий орган несет ответственность за целостность и сохранность конвертов с Предложениями, оформленных только в соответствии с требованиями настоящей инструкции.



		12

		Предложения, поступившие после установленной даты, рассматриваться не будут.



		13

		Срок действия Предложения участников должен составлять не менее 60 календарных дней со дня окончания представления предложений.

В исключительных случаях Заказчик может запросить у участника Закупочной процедуры продление срока действия Предложения. Участник Закупочной процедуры в письменной форме подтверждает продление срока коммерческого предложения без каких-либо дополнительных изменений.



		14

		Закупочная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя закупочной процедуры на основе критериев, указанных в закупочной документации. Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией до начала технической и ценовой оценки. Если требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в закупочной процедуре. 



Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. 



Ценовая оценка предложений осуществляется на основании документов с ценовой частью. После оценки ценовой части предложений участников производится общая (итоговая) оценка предложений участников. Решение закупочной комиссии по оценке предложений участников и результатам закупочной процедуры оформляется протоколом.



		15

		В процессе оценки предложений участников рабочий орган закупочной комиссии вправе направлять участникам письменные запросы по подтверждению или разъяснению той или иной информации, указанной в предложении участника. При получении таких запросов участникам необходимо письменно ответить рабочему органу и представить запрашиваемую информацию. В ходе таких переписок не допускается внесение каких-либо изменений в поданное предложение.



		16

		Победителем признается участник закупочной процедуры, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации и предложении участника.



		17

		При наличии арифметических или иных ошибок закупочная комиссия вправе отклонить предложение либо принять для дальнейшего рассмотрения те условия и цены, которые являются наиболее выгодными для Заказчика, известив об этом участника.



		18

		Если на момент окончания срока подачи предложений на участие в закупочной процедуре подано только одно предложение или не подано ни одного предложения, закупочная процедура признается несостоявшейся. Отбор признается состоявшимся, если закупочной комиссией получено не менее двух предложений от участников, соответствующих требованиям, указанным в закупочной документации по отбору.



		19

		Заказчик имеет право отменить закупочную процедуру в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.



		20

		По результатам закупочной процедуры договор заключается на условиях, указанных в закупочной документации и предложении, поданном участником закупочной процедуры, с которым заключается договор, согласно проекта договора, приложенного к настоящей закупочной документации без внесения изменений/дополнений в него.



		21

		Победитель закупочной процедуры, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.
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Приложение №1 к закупочной документации 

 

Общие и квалификационные требования к участнику



В закупочной процедуре могут принять участие физические или юридические лица, являющиеся резидентами Республики Узбекистан. 



Участник закупочной процедуры должен соответствовать следующим критериям:

· наличие необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора;

· правомочность на заключение договора;

· отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов;

· отсутствие введенных в отношении них процедур банкротства;

· отсутствие записи в Едином реестре недобросовестных исполнителей.

Участники, не соответствующие данным критериям, к участию в закупочной процедуре не допускаются.

Участник обязан:

· соблюдать требования законодательства о государственных закупках;

· представлять предложения и документы, соответствующие требованиям закупочной документации, и нести ответственность за достоверность предоставленной информации;

· раскрывать сведения об основном бенефициарном собственнике;

· предоставить заявление по недопущению коррупционных проявлений (Форма №3 закупоной документации);

· заключать в случае признания его победителем договор с заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

Участник и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одной и той же закупочной процедуре (лоте).

Заказчиком проводится предварительный квалификационный отбор участников. При вскрытии конверта с предложениями проверяется наличие в нем всех документов и правильность их оформления. 

Закупочная комиссия отстраняет участника от участия в закупочной процедуре, если:

· о нем имеется запись в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

· у него имеется просроченная задолженность по уплате налогов и сборов;

· в отношении него введены процедуры банкротства;

· участник не соответствует квалификационным, техническим и/или ценовым требованиям закупочной документации; 

· участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;

· участник совершает антиконкурентные действия или в нарушение законодательства имеет конфликт интересов, а также при выявлении случаев аффилированности.

· участник отказывается раскрывать информацию о бенефициарном собственнике;

· установлена недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником закупочной процедуры.

В процессе закупок не допускается: 

· участие в закупках участника в случаях, если близкие родственники участника и (или) уполномоченного представителя данного участника имеют право на принятие решения по выбору исполнителя, а также являются представителями государственного заказчика или привлеченной им специализированной организации;

· конфликт интересов;

· предварительный сговор участников с целью искажения цен или результатов отбора участников;

· подача участниками предложений по искусственно заниженным ценам с последующим отказом от подписания договора или от его исполнения надлежащим образом.



Перечень документов, необходимых для проведения квалификационного отбора, представлен ниже. 



Документы предоставляются участником согласно форм, вложенных в настоящую закупочную документацию:

Форма №1 – Анкета участника (общая информация)

Форма №2 – Гарантийное письмо

Форма №3 – Заявление по недопущению коррупционных проявлений

Форма №4 – Техническое предложение

Форма №5 – Ценовое предложение, включая таблицу цен



Примечание: все копии документов должны быть заверены печатью участника закупочной процедуры






ПЕРЕЧЕНЬ 

Квалификационных документов  

 

1. Копия свидетельства о Государственной регистрации организации, заверенная печатью участника закупочной процедуры;

2. Копия приказа о назначении директора организации (или доверенность уполномоченному лицу от имени директора), а также копия паспорта директора (уполномоченного им лица);

3. Общая информация об участнике, включая информацию о бенефициарном собственнике  (форма №1);

4. Гарантийное письмо, свидетельствующее, о том, что (1) участник не находится в стадии ликвидации или банкротства; (2) участник не находится в состоянии судебного разбирательства с заказчиком; (3) участник не имеет ненадлежаще исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком (4) компания участника, в том числе ее учредитель, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны); (5) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей; (6) участник не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей; (7)  участник не имеет предъявленных в отношении себя судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям; (8)  компания участника, в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности; (9) информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной (Форма №2);

5. Справка Государственной налоговой инспекции (или иного уполномоченного органа для нерезидентов) об отсутствии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей;

6. Информация о финансовом положении участника (копии отчетов о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за последние три года;

7. Лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, необходимые для поставки товара (оказания услуг, выполнения работ);

8. Заявление по недопущению коррупционных проявлений (Форма №3)
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1.Общие сведения.


1.1 Наименование.


Заключение договора на предоставление работ по изготовлению металлоконструкций по 
типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов 
не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана.


1.2 Основание и цель использования выполняемых работ.


Работы выполняются в целях реализации мероприятий по развитию сети СПРС ООО 
«UMS» согласно плану технического развития сети, на 2021 -  2022 годы.


Целью закупочной процедуры является выбор подрядной организации (далее 
Исполнитель) на предоставление работ по изготовлению и поставке металлоконструкций по 
типовым проектам (предоставляется ООО «UMS», далее Заказчик), проведению комплекса 
строительно-монтажных работ, далее СМР, в соответствии с предоставленной Заказчиком 
проектно-сметной документации, далее ПСД и проведению работ по демонтажу объектов не 
активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана.


1.3 Перечень работ.


В объем данного конкурса включены следующие работы:
- Изготовление металлоконструкции в соответствии с предоставленными Заказчиком 


типовыми проектами, и выданным Заказом.
- Проведение работ по изготовлению металлоконструкций и доставке до объектов 


Заказчика, соответствии с выданным Заказом, необходимых для проведения СМР 
конструкций, не учтенных в томах КМД с указанием понесенных затрат в 
утвержденном сметном расчете.


- Выполнение СМР согласно проектной документации и разработанной сметной 
документации на строительство, с приобретением всех необходимых материалов.


- организация фундаментов;
- монтаж антенных опор/сооружений (башни, мачты, отдельно-стоящие 


трубостойки и др.);
- монтаж сопутствующих металлоконструкций (элементы антенных опор и 


площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления, кабельрост и
др-);


- организация фундаментов, монтаж контейнеров;
- организация или реконструкция контуров молниезащитного и 


технологического заземлений;
- выполнение бетонных отмосток, дорожек, ограждений, строительных работ в 


аппаратных, восстановление/ремонт кровель различного типа и т.д;
- подготовка ремонт помещений-аппаратных;
- прочих строительно-монтажных и отделочных работ.


- Проведение работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры (антенная 
опора, контейнер, ограждение, опоры/столбы электропитания, строения и т.п.) с 
перевозкой до склада Заказчика в соответствии с Заказом.


- Предоставление всех необходимых актов, протоколов, журналов и сертификатов 
соответствия для используемых материалов и на выполняемые работы, в соответствии 
с требованиями ШНК и Заказчика.


- Сдача законченного строительством объекта заказчику.
- Участие в приемочной комиссии при сдаче объекта заказчиком государственным 


органам.
Заказ на выполнение работ может включать как весь перечень работ в целом, так и 


отдельные виды работ.







Ориентировочный не носящий обязательный характер объём - 38 объектов (19 мачт, 19 
башен), изготовление металлоконструкций и проведение СМР. Ориентировочный не носящий 
обязательный характер объем на демонтаж объектов не активной инфраструктуры -  15 объектов. 
Фактическое изменение объема обусловлено возникшими обстоятельствами, не позволяющими 
производить рабо ты на ранее запланированных объектах или добавлением новых объектов.


Планируемый объем работ - определяется потребностью Заказчика (в пределах суммы 
договора) согласно Заказам к Договору. Объем и виды работ могут быть скорректированы 
Заказчиком на любом этапе выполнения Заказа.


Основные типы металлоконструкций в ЦО г. Фергана, Республики Узбекистан


№пп Проект номер Описание
1 АМС-24-01/01-15КМ, 


АМС-24-01/02-15КМ и др.
Башня четырехгранная призматическая высотой 
24 метра трубчатая


2
5245-1-КМ, 5254-1-КМ, 5255-1-КМ. 
5258-1-КМ, 1500-Б31-1-01 КМ, 1500- 
БЗ1 -2-01 КМ, 1500-Б50-1 -01 КМ и др.


Башня четырехгранная пирамидальная высотой 
от 30 до 50 метров уголковая


3 01 д-КМ-05-10 и др. Металлоконструкции мачты опорной кассетного 
типа высотой до 27,8 метра


4 01д-КМ-05-10-06, 01д-КМ-05-10-07 
и др.


Опорная площадка для установки антенн БС 
различной длинны


5 ST-0353-15-BSS-RRU-KM и др. Металлоконструкции для крепления RRU на 
мачте опорной кассетного типа


6 01 д-КМ-05-10-13-21, 
ST-0505-19-BSS-PP-KM и др.


Разгрузочные рамы для размещения 
оборудования и центрального ф-та АМС


7 01 д-КМ-05-10 и др. Кабельрост и опоры к нему


8 2155-2003-КМ и др. Опора высотой до 12,8м для монтажа антенн 
РРЛ, устанавливаемая на крыше или на земле


9 01 д-КМ-05-10 и др. Анкерные крепления мачты опорной кассетного
типа


10 ST-0443-1 7-BSS-Or-КМ и др. Металлическое сетчатое ограждение
Данная таблица носит исключительно информационный характер, и при исполнении 


договора Заказчик может передать Исполнителю типовые проекты отличные от 
вышеперечисленных. Основные чертежи перечисленных конструкций приведены в 
Приложениях №6.


Тип устанавливаемых конструкций на объекте определяется проектом и может не 
совпадать с приведенными в настоящем ТЗ чертежами.


При изготовлении конструкций следует придерживаться требований, изложенных в 
Приложении №2 Технического задания «ТР!-:ЮВАМИЯ к изготовлению и установке антенных 
опор (АО) и других металлоконструкций»


1.4 Сведения о новизне.


Изготовленные и/или приобретенные изделия должны быть новыми (товаром, который не 
был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был подвергнут переделке для 
восстановления потребительских качеств/ха; чтермстик).


Поставляемые изделия должны сот летовать требованиям настоящего технического 
задания, предоставленных проектов и выда ых Заказов, и иметь полный пакет документов в 
соответствии с требованиями Заказчика.


2.Страхование товаров.


Требования по страхованию товаров и изделий не предъявляются, однако Исполнитель 
несет ответственность за сохранность товаров п изделий до момента их официальной передачи







Покупателю, согласно Акты выполненных работ. Организация хранения выполненных для 
Заказчика металлоконструкций осуществляется на территории Исполнителя.


З.Область применения.


Объекты сети сотовой подвижной радиотелефонной связи ООО «UMS» на территории 
ЦО г. Фергана Республики Узбекистан. В исключительных случаях по обоюдному согласию 
Заказчика и Исполнителя, Заказы могут быть выпущены для объектов Заказчика, расположенных 
в других регионах Республики Узбекистан.


4.0бщие требования к участнику.


Наличие необходимого подтверждённого опыта работ не менее 1 года на рынке РУз по 
выполнению строительно- монтажных работ(СМР), по изготовлению антенно-мачтовых 
сооружений (АМС) для операторов мобильной связи на территории Руз;


Наличие лицензии на проведение работ методом промышленного альпинизма., в 
соответствии с требованиями данного ТЗ;


Наличие собственного производства металлоконструкций (допускается наличие 
долгосрочных договоров на аренду производственной инфраструктуры) обладающего 
необходимыми спец, механизмами, станками, высокотехнологическими сварными приборами 
(плазменный резак, полуавтоматическая сварка);
- Весь рабочий процесс должен соответствовать нормам стандартизации, государственным 
стандартам в области организации труда;
- Наличие в штате у исполнителя квалифицированных сотрудников, с необходимым опытом 
работы;


Готовность к подписанию соглашения о конфиденциальности с Заказчиком; 
Технические критерии к Участнику изложены в Приложении 1 «Критерии технических 


оценок».


5. Сроки выполнения работ.


В процессе выполнения работ выполнение каждого этапа не должно превышать 
указанных ниже сроков:


- Изготовление металлоконструкций 20 дней для первой конструкции и 5 дней для 
каждой следующей с момента получения предоплаты от Заказчика, если металлоконструкции 
идут в одном Заказе;


- Выполнение СМР (фактических работ на объекте) не более 45 календарных дней для 
каждого объекта с момента получения предоплаты от Заказчика или с момента окончания 
изготовления металлоконструкции в соответствии с предыдущим пунктом, Подрядчик должен 
иметь возможность одновременно выполнять СМР не менее чем на пяти и более объектах;


- Выполнение работ по демонтажу, не более 3 дней на один объект с момента получения 
предоплаты от Заказчика в соответствии с Заказом, и общий срок для закрытия объекта не должен 
превышать 15 календарных дней.


6. Требования по безопасности.


Строительно-монтажные работы должны выполнятся в строгом соответствии с 
требованиями:
- КМК 3.03.02-98 «Правила производства и приемки работ. Металлические конструкции»;
- КМК 3.04.02-97 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозийные работы при строительстве. Требования безопасности»;
- КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- Требованиям по обеспечению безопасности персонала при проведении работ.


Исполнитель обязан производить все работы в строгом соответствии с действующими 
нормами охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности РУз.







В случае если при исполнении обязательств по договору Исполнитель или привлеченное 
Исполнителем Лицо нанесет ущерб имуществу Заказчика или третьих Лиц, Исполнитель обязан 
возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств.


В случае возникновения обязательств Исполнителя перед третьими Лицами, не 
учтенных в данном ТЗ, Исполнитель закрывает эти обязательства за счет собственных средств, 
без привлечения Заказчика.


7.Требования по правилам сдачи и приёмки.


Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормативным документам 
(ШИК, КМК, СНиП, ГОСТ) Республики Узбекистан.


Для работ по изготовлению металлоконструкций:
Перед началом работ, на стадии подписания Заказа, необходимо согласовать с 


Заказчиком список документов, требуемый для закрытия работ. Закрытие работ возможно 
ТОЛЬКО после предоставления полного пакета документов по согласованному списку.


В процессе выполнения работ и по ее окончании Поставщик должны быть 
оформлены и предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы. Полный 
перечень документов приведен в Приложении №3. Образцы документов приведены в 
Приложении №4.


При предъявлении Изделий к промежуточной приемке оповещение Заказчика и его 
присутствие на объекте обязательны. О готовности к осмотру Поставщик должен оповестить 
Заказчика заблаговременно, не позднее Зх рабочих дней до дня приемки.


Для работ по СМР:
Перед началом работ, на стадии подписания Заказа к Договору, необходимо 


согласовать с Заказчиком список документов, требуемый для закрытия работ по перечню работ, 
предусмотренных Заказом. Закрытие работ возможно ТОЛЬКО после предоставления полного 
пакета документов по согласованному списку.


В процессе выполнения работ и по ее окончании Подрядчиком должны быть 
оформлены и предоставлены Заказчику все необходимые исполнительные документы. Перечень 
и образцы документов приведены в Приложении №5.


Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, не 
учтенные в проекте и смете, а также любые отклонения от проекта должны быть предварительно 
письменно согласованы с Заказчиком. Несогласованные работы и дополнительные объемы работ 
без письменного согласования оплачиваться не будут!


Предоставление Заказчику фотоотчета о процессе выполнения работ на 
электронном носителе обязательно.


Если Заказ помимо изготовления включает в себя проведение СМР, после приемки 
металлоконструкций, Исполнитель производит доставку и установку на соответствующем 
объекте. При этом сохранность Товара обеспечивает Исполнитель, до момента сдачи объекта.


Если Заказ включает в себя только СМР, металлоконструкции передаются 
Исполнителю актом приёма-передачи. Исполнитель совместно с Заказчиком проверяет 
комплектность поставки и подписывается акт приёма-передачи, Акт приёма-передачи 
подписывается уполномоченными сотрудниками Исполнителя и Заказчика. После подписания 
акта-приёма передачи ответственность за сохранность давальческого сырья переходит от 
Заказчика к Исполнителю.


По мере выполнения строительно-монтажных работ, на этапах требующих 
подписания актов скрытых и аналогичных им работ, исполнитель заблаговременно (не менее 3 
рабочих дней) оповещает заказчика о готовности к принятию этих работ. По результатам 
подписываются соответствующие акты.


По завершению работ в рамках Заказа Исполнитель должен провести внутреннюю 
приёмку объекта и информировать Заказчика о готовности объекта к предварительной приёмке 
в письменном виде.


Исполнитель и Заказчик согласовывают график выезда на объект для проведения 
приёмочной процедуры.







Исполнитель предоставляет все необходимые акты, протоколы, журналы и 
сертификаты соответствия для используемых материалов.


К предварительной приёмке предъявляются объекты, работы на которых 
выполнены полностью, согласно требованиям Заказчика.


Выполненные работы не должны иметь критичных дефектов и все документы, 
связанные с работами должны быть представлены в полном комплекте.


При наличии замечаний к выполненным СМР - работы должны быть доработаны 
исполнителем с учётом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.


При наличии дефектов, которые будут препятствовать нормальной эксплуатации 
объекта приёмочные процедуры будут отложены до полного их устранения.


В результате предварительной приёмки подписывается соответствующий акт. В 
случае наличия серьёзных дефектов, выявленных в ходе первичного визита, составляется 
дефектный акт с указанием выявленных дефектов.


Стороны договариваются о графике проведения новой приемки согласно 
фактической ситуации.


Дата новой приемки должна быть назначена в течении не более 10 календарных
дней.


После подписания акта предварительной приёмки в срок не позднее 7 календарных 
дней осуществляется окончательная приёмка объекта.


К окончательной приёмке объекта предъявляется объект, не имеющий никаких 
дефектов и имеющий полный комплект документации, указанный в предыдущих разделах 
данного технического задания. По результатам положительной приёмке подписывается 
соответствующий акт (акт окончательной приёмки).


При отсутствии замечаний на этапе предварительной приёмки допускается 
подписание акта окончательной приёмки объекта.


После подписания акта окончательной приёмки исполнитель должен предоставить 
счёт-фактуру и акт выполненных работ для закрытия работ по заказу.


8. Процедура передачи исключительных прав и иных документов на объект


Все переданные документы, проекты, сметные расчеты и т.п. переданные Заказчиком 
Исполнителю в рамках данного договора являются собственностью Заказчика и должны 
использоваться Исполнителем только в целях исполнения обязательств по данному Договору. На 
все остальные случаи должно быть получено письменное разрешение Заказчика.


9. Требования по техническому обучению персонала


Не применимо.


10. Требования по охране окружающей природной среды


Все работы должны осуществляться в строгом соответствии с действующими 
природоохранными нормами Республики Узбекистан.


11. Мероприятия гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций


Не применимо.


12. Требования к объёму и сроку предоставления гарантий


Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать 
требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяцев со дня подписания обеими 
сторонами Акта приёмки выполненных работ.







Гарантийный срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций должен быть не 
менее 10 лет.


13. Требования к технической квалификации персонала


Выполнение работ по строительству должно осуществляться квалифицированным 
персоналом, обладающим соответствующим уровнем допуска, в строгом соответствии:


С действующими нормами и правилами (ПУЭ, ПТБ, ППБ, КМК/СНиП, СанПин)
Республики Узбекистан;


В течение всего периода работы, еженедельно предоставлять в ООО «UMS» отчёт
о ходе работ.


Другие требования настоящего технического задания.


14. Дополнительные требования


Изготовление металлоконструкций, а также выполнение СМР должны осуществляться в 
строгом соответствии с:


Предоставленными типовыми проектами металлоконструкций, проектами и 
сметными расчетами по СМР (обоснованные отклонения от документации должны быть 
согласованы с заказчиком).


Действующими государственными стандартами, нормами и правилами 
Республики Узбекистан.


Техническими условиями и прочими исходными данными, предоставляемыми 
Заказчиком.


Качество лакокрасочного покрытия, сварных швов, качество используемых 
материалов должно быть на высоком уровне (соответствовать КМК 2.03.11-96, КМК 
3.04.02-97, КМК 3.04.02-97, ГОСТ 9109-81, ГОСТ 12707-77, ГОСТ 926-82, КМК 2.03.05- 
97 и т. п.).


Исполнитель должен обеспечивать проведение подготовки и нанесении защитного 
покрытия должно выполняться согласно регулирующим документам ГОСТ 23118-2012 
"Конструкции стальные строительные".


Исполнитель должен обеспечить экспертный контроль качества материалов, 
соединения элементов и готовой продукции. (Определяется наличие у поставщика 
возможности контроля материалов на входе и готового изделия).


Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество продукции. 
Исполнитель должен обеспечивать наличие многоуровневого контроля качества над 
этапами выполнения работ и входную оценку используемых материалов.


Исполнитель должен иметь схемы производственного процесса.
В процессе производства СМР должен быть обеспечен доступ для осуществления 


технического надзора заказчиком с предоставлением всех необходимых документов.
Исполнитель приступает к выполнению СМР на объекте только в случае получения 


согласования на проводимые работы от заказчика.
В случае обоснованных отклонений от проектно-сметной документации 


исполнитель обязуется уведомить заказчика о изменениях, дождаться согласования 
изменений в проекте и только после этого продолжить выполнения работ.


При наличии замечаний к выполненным СМР - работы должны быть доработаны 
исполнителем с учетом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.


Исполнитель предоставляет все необходимые акты, журналы и сертификаты 
соответствия для используемых материалов.


В течение всего периода выполнения работы, исполнитель должен на регулярной 
основе должен предоставлять в ООО «UMS» отчет о ходе работ.


В ходе выполнения работ исполнитель по требованию заказчика должен 
предоставлять возможность осуществления технического контроля заказчиком любого 
из этапов выполняемой работы. В случае выявленных заказчиком отклонений от 
требований к выполняемым работам, заказчиком составляется соответствующий акт и







выписывается предписание с требованием устранить дефекты в указанный период. 
Исполнитель за свой счет и в указанные сроки выполняет работы по устранению 
выявленных отклонений.


Доставка готовых металлоконструкций до объектов Заказчика, в соответствии с 
выданным Заказом осуществляется Исполнителем.


15. Принципы ценообразования на выполняемые работы


Оплата работ производиться по отдельным Заказам с предварительным авансированием в 
соответствии с условиями договора, полученными в результате закупочной процедуры, 
окончательный расчет по Заказу, производиться после выполнения всех работ и предоставлению 
Заказчику всех необходимых документов.


Ценообразование по изготовлению металлоконструкций:
- Для авансирования работ применяется процент от стоимости по изготовлению 


антенных опор и других металлоконструкций по ценам, утвержденным в результате 
закупки.


- Расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании 
Актов приема-передачи, подписанных обеими сторонами.


Ценообразование СМР:
- Для авансирования работ по объекту в качестве стартовой стоимости Заказчиком 


предоставляется сметная стоимость объекта, прошедшую экспертизу сметы.
- Окончательный расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения 


на каждом объекте на основании сметного расчета, подготовленного на основании 
ШНК с применением основных показателей по прочим затратам подрядчика, 
транспортным расходам, согласованным на этапе проведения закупки.


- Величина заработной платы определяется согласно Госстата. Стоимость материальных 
ресурсов и оборудования, использованных в сметных расчетах, определяется на основе 
действующего на период выполнения работ каталога «Qurilishmateriallari Narxi» 
Минстроя РУз, далее Каталог.


- В случаях, когда стоимость материалов, применяемых при строительстве отличается от 
стоимости в Каталоге, Исполнитель должен подтвердить ее соответствующими 
накладными и счет фактурами.


Ценообразование работ по демонтажу:
- Для авансирования работ применяется процент от стоимости по демонтажу 


соответствующего объекта по ценам, утвержденным в результате закупки.
- Расчет за выполненные работы производится по факту их выполнения на основании 


Акта выполненных работ, подписанных обеими сторонами.


Любые дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения работ, не учтенные 
в проекте и смете, а также любые отклонения от проекта должны быть предварительно 
письменно согласованы с заказчиком. Не согласованные работы и дополнительные объёмы работ 
оплачиваться не будут.


Все работы принимаются по объектно, только после выполнения всего комплекса работ, 
перечисленного в Заказе для данного конкретного объекта. Частичное закрытие работ по объекту 
возможно только в случаях отказа от реализации со стороны Заказчика, при этом Исполнитель 
должен передать Заказчику, а Заказчик оплатить материалы и документы по уже выполненным 
работам.


При нарушении сроков исполнения Заказа Заказчик имеет право требовать от 
Исполнителя уплат пени в размере 0,5% стоимости Заказа за каждый день просрочки, но не более 
30% от стоимости Заказа, при этом если величина нарушения сроков исполнения Заказов 
превышает 60 дней, это считается необоснованным отказом от исполнения Заказа со стороны 
Исполнителя.


При необоснованном отказе исполнения Заказа, Заказчик имеет право требовать от 
Подрядчика уплаты штрафа в размере 100% стоимости Заказа,







При не обоснованном отказе от исполнения договора Заказчик имеет право требовать от 
Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% стоимости Договора.


16. Перечень принятых сокращений


№ Сокращение Расшифровка сокращения
1 ТЗ Техническое задание
2 АМС Антенно-мачтовое сооружение
3 КМ Том «Конструкции металлические»
4 к м д Том «Конструкции металлические деталировочные»
5 к ж Том «Конструкции железобетонные»
6 СМР Строительно-монтажные работы
7 п с д Проектно-сметная документация
8 ПУЭ Правила устройства электроустановок
9 ПТБ Правила техники безопасности
10 ППБ Правила пожарной безопасности
11 СНиП Строительные нормы и правила
12 Сан Пи н Санитарные нормы и правила
13 ГОСТ Государственный стандарт
14 СПРС Сотовая подвижная радио связь


17. Матрица ответственности сторон при исполнении Договора


Описание действия Исполнитель Заказчик
Выпуск Заказа R
Принятие Заказа R
Предоставление необходимой документации для 
исполнения Заказа.


I R


Предоставление примеров (рабочих проектов) 
планируемых металлоконструкций.


I R


Координация и организация поддержки с другими 
Поставщиками, где это необходимо.


R R


Предоставление информации об объектах 
существующей сети Заказчика (по необходимости)


I R


Проведение предварительного согласования 
проектно-сметной документации с заказчиком


I R


Предоставление рабочей документации объекта R
Предоставление сметной документации объекта R
Предоставление доступа к сайту и необходимой для 
этого документации.


R


Проведение инспекции сайта в соответствии с 
выпущенным заказом


R R


Выполнение СМР на объектах сети ООО «UMS». R I
Изготовление металлоконструкций R I
Проведение необходимых согласований при 
проведениях работ со всеми заинтересованными 
лицами


R R







Приемка законченного строительством объекта I R
Предоставление необходимых документов, актов и 
сертификатов при сдаче объекта


R I


Условные обозначения матрицы ответственности:
R R (от англ. Responsible) -  непосредственный исполнитель;


А А (от англ. Assist) -  ответственное лицо, которое оказывает 
содействие при выполнении задачи;


С
С (от англ. Consulted) -  консультант (специалист либо эксперт в 
предметной области, к чьей помощи прибегает ответственное лицо 
до принятия конкретных решений);


I
I (от англ. Informed) -  наблюдатель, информируемое лицо (лицо, 
которое надлежит уведомлять о ходе (либо результатах) 
выполнения задачи)


18. Перечень приложений.


№
п/п Наименование приложения


1 Приложение №1 .«Критерии технических оценок»


2 Приложение №2. «ТРЕБОВАНИЯ к изготовлению и установке антенных опор (АО) 
и других металлоконструкций».


о
J


Приложение №3 Полный перечень документов для сдачи работ по изготовлению 
металлоконструкций.


4 Приложение №4. Образцы документов для сдачи работ по изготовлению 
металлоконструкций.


5 Приложение №5. Перечень и образцы документов для сдачи работ по СМР.
6 Приложение №6.


6.1 01-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 24,0 м призматическую опору. 
Сметная документация.


6.2 01-01-КЖ Пример рабочего проекта марки «КЖ», на 24,0 м призматическую опору. 
Сметная документация.


6.3 03-01-КМ Пример рабочего проекта марки «КМ», на 27,0 м четырехгранную мачту. 
Сметная документация.
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Приложение №2 


К техническому заданию 


 


ТРЕБОВАНИЯ 


к изготовлению и установке антенных опор (АО) 


и других металлоконструкций 


 


 


1. ФУНДАМЕНТЫ  


 


1.1. Все материалы и оборудование, используемые при строительстве фундаментов АО 


должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ. 


1.2. Работы по строительству фундаментов АО должны быть оформлены соответствующими 


актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями. 


1.3. Предельное отклонение выступающей части фундамента от вертикали и горизонтали не 


должно превышать 20 мм (СНиП 3.03.01-87) на всю высоту и длину каждого конструктивного 


элемента. 


1.4. Фундамент не должен иметь выступающей арматуры, сколов, раковин, трещин. 


1.5. Предельные отклонения опорных плит по высоте должны быть не более 5 мм. Контроль 


выполняется инструментально с использованием нивелира и оформляется исполнительной схемой. 


1.6. Гидроизоляция фундамента должна быть выполнена путем покрытия скрытой части 


фундамента двумя слоями битума. При необходимости, для проверки качества гидроизоляции 


допускается вскрытие защитного слоя антикоррозийного покрытия с последующим его 


восстановлением. 


1.7. Шпильки анкерных деталей фундаментов АО не должны иметь деформации. 


1.8. Якоря и анкера опоры должны быть установлены в соответствии с Рабочей 


документацией. 


1.9. Для опор на земле при высоком уровне грунтовых вод верхняя часть якорей, 


выполненных  в виде железобетонных ящиков, погруженных на небольшую глубину и заполненных 


местным грунтом, должна иметь асфальтово-гудронное покрытие верха якорей. 


1.10. При установке опор на кровле зданий конструкция фундаментов должна обеспечивать 


их крепление с наименьшим разрушением плит покрытия и полное восстановление герметизации 


кровли в местах ее вскрытия и повреждения во время установки, а для шиферных крыш еще и в 


местах выхода анкеров и ствола опоры через шиферное покрытие. 


 


Основная проверка соблюдения технологического процесса устройства фундаментов 


осуществляется в процессе изготовления фундаментов и ведения за процессом изготовления  


технического надзора. 
 


 


2. АНТЕННЫЕ ОПОРЫ 


 


Все материалы и оборудование, используемые при изготовлении и монтаже 


металлоконструкций АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ. 


Работы по монтажу металлоконструкций АО должны быть оформлены соответствующими 


актами, а квалификация персонала подтверждена соответствующими удостоверениями. 


Предприятие-изготовитель разрабатывает производственно-техническую 


(конструкторскую, технологическую, транспортно-монтажную) документацию на изготовление и 


поставку металлоконструкций. Она включает чертежи КМД, технологию изготовления 


металлоконструкций АО и схему укладки на транспортные средства. 


2.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 


 


2.1.1. Высота устанавливаемой опоры должна соответствовать Техническому заданию и 


Рабочей документации на объект. 


2.1.2. В конструкцию опоры должны быть включены все необходимые площадки, лестницы 


и другие элементы, необходимые для установки антенного оборудования и последующего его 


обслуживания. 







2.1.3. Место установки должно соответствовать Техническому заданию. В конструкцию 


должны входить все необходимые хомуты или иные изделия, позволяющие обеспечить как 


фиксацию, так и изменение угла поворота трубостоек. 


2.1.4. Для антенн РРЛ диаметром 1,2м и выше должны быть предусмотрены 


металлоконструкции для крепления фиксирующих (юстировочных) штанг. 


2.1.5. Вдоль ствола опоры должны быть конструкции для крепления к ним фидеров и 


кабелей. Расстояние между ними в вертикальной плоскости 80см. 


2.1.6. При установке опор на шиферных кровлях в конструкции опоры должны быть 


предусмотрены гильзы для последующей укладки в них фидеров и кабелей. Гильзы должны быть 


расположены на той грани опоры, где будет устанавливаться горизонтальный кабельрост для 


укладки фидера.  


2.1.7. Конструкция гильз должна предусматривать возможность их герметизации при 


отсутствии и наличии в них фидеров. До укладки фидеров все отверстия гильз должны быть 


заглушены.  


2.1.8. Края гильз должны быть обработаны, не иметь острых и рваных краев для избежания 


повреждения фидера при его укладке и предотвращения травм обслуживающего персонала. 


2.1.9. Гильзы должны быть установлены таким образом, чтобы конек крыши был в середине 


длины гильз. Обща длина гильзы должна быть не менее 60см. 


2.1.10. После установки опоры герметизация крыши в местах выхода через нее 


ствола и анкеров должна быть полностью восстановлена.  


2.1.11. На всех АО должны быть предусмотрены 6 шин заземления (ГЗШ), выполненные 


из нержавеющей стали толщиной не менее 3мм для заземления фидеров и наружных блоков. 


ГЗШ должны иметь размеры 180х60мм. Форма ГЗШ должна быть П-образной. Глубина изгиба 


П-образной шины должна быть на 1-2мм больше, чем головка болта. ГЗШ должна иметь 12 


отверстий диаметром 9мм, расположенных в 2 ряда (по 6 в каждом ряду) на расстоянии 3см друг 


от друга в середине ГЗШ. ГЗШ не должна быть окрашена! В отверстия должны быть вставлены 


болты М8 длиной 3см из нержавеющей стали, после чего ГЗШ должна быть приварена к 


конструкции опоры. Каждый болт должен быть укомплектован тремя шайбами (две обычные и 


одна гроверная) и гайкой. Каждая ГЗШ должна быть отмечена знаком «заземление». 


2.1.12. Места установки ГЗШ должны быть следующими: 


- 2шт. устанавливаются на одном уровне непосредственно под верхней антенной площадкой (по 


одной с каждой стороны фидерной трассы) 


- 2шт. устанавливаются в непосредственной близости от места перехода с вертикальной трассы 


фидера на горизонтальную (по одной с каждой стороны фидерной трассы) 


- 2шт. устанавливаются на кабельросте в конце горизонтального участка фидерной трассы (по 


одной с каждой стороны кабельроста) 


2.1.13. Для обеспечения требований по световой маркировке АО в ее конструкции 


должны быть предусмотрены соответствующие крепления для фонарей СОМ. 


2.1.14. Для обеспечения молниезащиты опоры в ее конструкции должен быть предусмотрен 


молниеприемник, а на площадке строительства – соответствующий контур заземления. 


 


2.2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 


2.2.1. Металлоконструкции АО не должны иметь изгибов, деформаций и нарушений 


целостности. 


2.2.2. Качество стали, используемой для изготовления антенной опоры, должно 


соответствовать требованиям Рабочей документации и удостоверяться соответствующим 


сертификатом. Конструкции должны быть изготовлены с точностью, исключающей какие-либо 


силовые операции при их контрольной сборке на заводе и при монтаже. Стягивание, распор, изгиб, 


удар и другие силовые воздействия, приводящие к созданию в конструкциях напряженно-


деформированного состояния, наклепа, трещин (или предпосылок трещин) должны быть полностью 


исключены.  


2.2.3. У металлоконструкций АО не должны отсутствовать раскосы или другие элементы 


(площадки). 


2.2.4. В элементах металлоконструкций не должно быть трещин. 


2.2.5. Элементы металлоконструкций должны быть выполнены с соблюдением требований 


эксплуатационной безопасности и охраны труда, т.е. не  допускается: разрывы тетивы, отсутствие 


части ступеней, дуг ограждения, нижнего люка лестниц и т.п..  







2.2.6. Элементы лестничных пролетов и металлоконструкций, находящихся в зоне площадок 


(переходных и обслуживания), не должны иметь острых выступающих частей, способных нанести 


травму при эксплуатации. 


2.2.7. Люк на нижней переходной площадке должен быть оборудован  закрывающейся 


крышкой.  


2.2.8. Крышка должна откидываться, проходя мертвую точку, и надежно фиксироваться в 


открытом положении или иметь запор-фиксатор. Кроме того, на крышке люка должны быть 


предусмотрены петли для навеса замка. 


2.2.9. Все сварные швы должны соответствовать требованиям КМК 3.03.01-98 «Несущие и 


ограждающие конструкции» Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 04.03.98 №21. 


Недопустимо наличие прожогов металла, непроваров. Сварные швы, как правило, должны быть 


выполнены в заводских условиях. В случае, если сварные работы выполнялись на месте 


строительства, то швы должны быть ровными, с размерами катетов, определенных Рабочей 


документацией, обработаны, очищены от шлака и окалины, загрунтованы и окрашены. 


2.2.10. Все устанавливаемые трубостойки должны быть на отметках, определенных 


Техническим заданием и Рабочей документацией, иметь целостность конструкции, хорошо 


окрашены, с необходимыми хомутами для фиксации и изменения их угла поворота. 


 


2.3. БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 


 


2.3.1. Плотность стяжки элементов металлоконструкций должна проверяться щупом 


толщиной 0,3мм. 


2.3.2. Головки и гайки болтов должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с 


плоскостями шайб или элементов металлоконструкций, а стержень болта выступать из гайки не 


менее чем на 3мм. 


2.3.3. Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек – постановка пружинной шайбы 


или контргайки – указываются в рабочих чертежах. В случае, если разделом марки КМ (чертежами 


КМД) определено применение пружинной шайбы, то порядок сборки болтового соединения 


предусматривает постановку плоской шайбы под головку болта, пружинная шайба устанавливается 


под гайку. В случае, если разделом марки КМ (чертежами КМД) определено применение 


контргайки, то плоская шайба устанавливается под головку и под гайку болта. 


2.3.4. Запрещается: 


1. совместная установка пружинной и плоской шайбы под гайку болта; 


2. установка под гайку болта более двух плоских шайб; 


3. стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки их к стержню болта 


КМК 3.03.01-98.  


 


2.3.5. Метизы должны иметь защитное антикоррозийное покрытие. Болтовые крепежные 


изделия должны быть защищены от коррозии термодиффузионным цинковым покрытием. 


Неоцинкованные метизы обязательно должны иметь ЛКП. 


2.3.6. Маркировка поставленных болтов должна быть выполнена по ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 


22356-77 и соответствовать Рабочей документации. Крепежные изделия должны иметь сертификат 


завода-изготовителя с указанием класса прочности, вида металлизированного покрытия и его 


толщины. На головках болтов должно стоять клеймо завода-изготовителя и обозначение класса 


прочности. 


Например:  пример клейма для обычных болтов  8.8 


 пример клейма для высокопрочных болтов 40ХЛ 110, 


 где:  40ХЛ  – марка стали, климатическое исполнение; 


 110 – значение наименьшего временного сопротивления (110 кГс/кв мм). 


Запрещается применение болтов, не имеющих клейма предприятия-изготовителя и 


маркировки, обозначающей класс прочности. 


2.3.7. Фланцевые соединения должны обеспечивать плотное соприкасание плоскостей 


смежных фланцев. В стянутом болтами фланцевом стыке щуп толщиной 0,3мм не должен доходить 


до наружного диаметра трубы пояса на 20мм по всему периметру, а местный зазор у наружной 


кромки по окружности фланцев двух смежных секций не должен превышать 3мм. Все 


соприкасающиеся поверхности фланцев должны обеспечивать электрические контакты системы 


молниезащиты башни КМК 3.03.01-98. 







2.3.8. Отверстия стягиваемых конструкций должны совпадать (отсутствие перекоса болтов). 


 


2.4. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ (ДЛЯ БАШЕН) 


 


2.4.1. Площадки для обслуживания антенн должны обеспечивать доступ к размещенным на 


них антеннам. 


2.4.2. Все площадки должны иметь элементы ограждения на высоте 0,1м; 0,5м; 1,1м от 


настила площадки.  


2.4.3. Размеры переходных площадок должны быть не менее 0,5х0,5м. В случае, когда 


настилы площадок изготовлены из просечно-вытяжной стали и образуют контур люка при выходе 


на площадки, края настила обрамляются металлическим уголком, чтобы не допустить нанесение 


травм обслуживающему персоналу. 


2.4.4. Длина пролета лестниц без площадки для отдыха должна составлять не более 10м.  


2.4.5. Лестницы должны располагаться в шахматном порядке. Допускается конструкция 


прямой лестницы с устройством закрывающихся люков (через каждые 10 м) возле площадок для 


отдыха (обслуживания). 


2.4.6. Ширина ступеней лестниц должна быть не менее 45см. 


Расстояние между ступенями лестниц должно составлять не более 35см. 


Ступени должны быть изготовлены из круглой стали d=20мм.  


2.4.7. Вертикальные лестницы при высоте более 5м должны иметь, начиная с высоты 3м, 


ограждения в виде дуг. Дуги должны быть расположены на расстоянии не более 0,8м друг от друга 


и соединяться между собой не менее чем тремя продольными стержнями из круглой или полосовой 


стали.  


2.4.8. При устройстве ограждения лестниц в виде дуг,  расстояние от лестницы до дуги 


должно быть 0,7- 0,8м при радиусе дуги 0,3-0,4м. 


2.4.9. При высоте пролета лестниц более 10м должны быть устроены площадки для отдыха 


через каждые 6-8м. В отдельных случаях при длине пролета 10-20м устанавливаются два 


направляющих, параллельных тетиве лестницы прутка диаметром 20мм для поочередного 


закрепления карабинов предохранительного пояса. Закрепление прутков должно производиться не 


более чем через 4м в шахматном порядке в соответствии с ОСТ 45.27-84 «Система стандартов 


безопасности труда. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования 


безопасности» 


 


2.5.  ТРОСА, ОТТЯЖКИ, КОУШИ, БАНДАЖИ 


 


2.5.1. Тип и диаметр применяемого троса для оттяжек должен соответствовать проекту. Для 


АО преимущественно должен применяться оцинкованный трос. При невозможности реализации 


такого решения любое другое должно быть предварительно согласовано с Заказчиком. В этом 


случае применяемый трос обязательно должен иметь смазку. Гарантия на смазку троса должна быть 


не менее 5 лет. 


2.5.2. Натяжение тросов должно проверяться с помощью динамометра и иметь значение в 


соответствии с проектом. Перед установкой трос обязательно должен быть предварительно вытянут 


на 1/3 проектного натяжения оттяжек.  


2.5.3. Запас троса на каждой оттяжке со стороны стяжной муфты должен быть не менее 1.5м 


2.5.4. Углы установки оттяжек мачты должны соответствовать значениям, указанным в 


Рабочей документации (не менее 30˚ к стволу мачты). 


2.5.5. Количество зажимов на каждой стороне оттяжки должно быть не менее 3х. Расстояние 


между зажимами 50-80см. Зажимы должны быть капитально затянуты, чтобы не допускать 


вытягивания троса из зажима. Все металлоконструкции зажимов должны иметь антикоррозийное 


покрытие. 


2.5.6. Все оттяжки в местах изгиба и трения должны быть уложены через коуши. Коуши 


должны быть выполнены в заводских условиях из нержавеющего материала, обеспечивающего 


прочность от перетирания не менее чем на 5 лет. 


2.5.7. Стяжные муфты и натяжные приспособления должны быть установлены на каждую 


оттяжку. Регулировочная часть стяжной муфты должна быть 30-40см. После окончания работ по 


регулировки оттяжек регулировочная часть должна быть использована не более чем на половину 


своей длины. Все элементы стяжной муфты и натяжных приспособлений должны иметь 







антикоррозийное покрытие. Резьбовые части должны быть смазаны. Применяемые материалы для 


защиты от коррозии и смазки должны быть рассчитаны на период последующей эксплуатации без 


восстановления не менее 5 лет. 


 


2.6. ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 


 


2.6.1. Система защиты металлоконструкций от коррозии должна быть выполнена в 


соответствии со СНиП 2.03.11-85 “Защита строительных конструкций от коррозии”. Особое 


внимание должно уделяться качеству подготовки поверхности, подлежащей антикоррозийной 


защите (удаление заусенцев, сварочных брызг, остатков флюса, полная зачистка сварных швов, 


скругление острых кромок, удаление загрязнений и обезжиривание поверхности уайт-спиритом, 


удаление прокатной окалины и ржавчины пескоструйным (дробеструйным) способом до 2-й 


степени очистки по ГОСТ 9.402-80). Покраска металлоконструкций выполняется только по 


предварительно огрунтованной поверхности в заводских условиях. В процессе транспортировки, 


укрупнительной сборки секций, а также монтажа опоры может происходить повреждение ЛКП. По 


окончании монтажных работ, участки повреждений должны быть подготовлены, на них должно 


быть нанесено грунтовочное покрытие и ЛКП того же качества, что и остальные конструкции. 


2.6.2. На применяемые для покраски материалы должен быть сертификат качества. Покраска 


опоры должна быть выполнена горизонтальными чередующимися по цвету полосами красного и 


белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. Верхняя часть опоры должна быть красной. 


Гарантия на ЛКП, в т.ч. на ее цвет, должна быть не менее 5 лет. 


2.6.3. Толщина ЛКП должна быть не менее 200мкм 


 


2.7. ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛЬНОСТЬ СТВОЛА АО 


 


Проверка высоты и вертикальности ствола АО проводится теодолитом. 


Отклонение от вертикали не должно превышать 0,001 от высоты опоры для башни связи, 0,0007 от 


высоты опоры для мачты и 0,0025 от высоты опоры для столба (КМК 3.03.01-98). Высота АО 


должна соответствовать требованиям Рабочей документации. 


 


 


3. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА, МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ 


 


Все материалы и оборудование, используемые при выполнении дневной маркировки, 


молниезащиты и заземления АО, должны иметь сертификаты и соответствовать требованиям ГОСТ. 


Работы по выполнению дневной маркировки, молниезащиты и заземления АО должны быть 


оформлены соответствующими актами. 


 


3.1. ДНЕВНАЯ МАРКИРОВКА 


 


3.1.1. Дневная маркировка АО выполняется горизонтальными чередующимися по цвету 


полосами красного и белого цветов шириной 0,5-6,0м на всю высоту. 


3.1.2. Дневная маркировка АО должна отчетливо выделяться на фоне местности, быть 


видной со всех направлений и иметь два резко отличающихся друг от друга маркировочных цвета: 


красный и белый. Цвет краски определяется по каталогу цветов RAL -7 (3020, 3024-красный, 9010, 


9016-белый). 


3.1.3. Ширина чередующихся по цвету полос должна составлять 0,5–6,0м. Полосы должны 


быть равны по ширине. Ширина отдельных полос может отличаться от ширины основных полос до 


+ 20%. При окраске металлоконструкций АО в заводских условиях допускается посекционная 


покраска. 


3.1.4. Маркировка должна быть нанесена сверху до основания чередующимися по цвету 


полосами. 


3.1.5. Число чередующихся полос должно быть не менее трех. 


3.1.6. Верхняя и нижняя крайние полосы дневной маркировки должны быть окрашены в 


красный цвет. 


 


3.2. МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ 







 


3.2.1. Молниеприемники должны иметь высоту не менее 1,5м, изготавливаться из угловой 


стали 50х50х4 или круглой стали диаметром 16-25мм, устанавливаться на верхней секции АО и 


крепиться в наивысшей точке к каждому из поясов. Верхний конец молниеприемника должен быть 


заострен. 


3.2.2. Между металлоконструкциями и элементами рабочих площадок АО, на которых 


размещается антенное оборудование и электрооборудование, должен быть электрический контакт 


с контуром заземления. 


3.2.3. Перемычки должны быть приварены и окрашены при монтаже в соответствии с 


Рабочей документацией. 


3.2.4. Перемычки должны быть установлены на фланцевых соединениях между секциями 


АО (если наличие перемычек предусмотрено Рабочей документацией) 


3.2.5. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих 


швеллеров под площадки)  с фасонками крепления элементов решетки; 


3.2.6. Перемычки должны быть установлены для связи настилов площадок (или несущих 


швеллеров под площадки) между собой. 


3.2.7. Заземление АО должно выполняться путем соединения её опорной части с контуром 


заземления, обеспечивающим сопротивление не более 20 Ом. При организации совмещенного 


контура заземления (молниезащита и технология) его сопротивление должно быть не более 4 Ом. 


Контур должен быть выполнен из требуемого количества заземлителей, в качестве которых 


рекомендуется стальной уголок 63х63х6мм. Соединение заземлителей между собой должно 


производиться заземляющей стальной шиной 40х4мм. Заземляющая шина должна быть приварена 


к АО после ее монтажа. Приварка должна производиться внахлест. 


3.2.8. При совмещенном контуре заземления точка подключения молниезащиты и точка 


подключения технологии должны быть отделены между собой в контуре не менее чем двумя 


вертикальными электродами. Идеальный вариант подключения – на противоположные стороны 


контура. 


3.2.9. Спуски шин заземления от АО и аппаратной к контуру должны быть разнесены между 


собой на расстояние не менее 1 м. 


3.2.10. Каждый анкер АО мачтового типа должен быть соединен к основной шине в месте 


соединения ее с опорной частью ствола мачты. Идеальный вариант соединения – «звезда», т.е. от 


центра к каждому анкеру.  


3.2.11. Все открытые участки шин и ответвлений должны иметь антикоррозийную защиту и 


выкрашены в черный цвет. 


3.2.12. При установке АО мачтового типа на земле заземление анкеров должно быть 


предусмотрено при выполнении их фундаментов, а заземление ствола – при выполнении 


центрального (опорного) фундамента. 


3.2.13. Одновременно с этим для опор, расположенных на земле, при выполнении их 


фундаментов на площадке должны быть выполнены работы по организации технологического 


контура заземления. Очаг контура должен быть выполнен в предусмотренном проектом месте, 


которое исключает частое хождение людей. Контур не должен быть замкнутым. Вертикальные 


электроды должны быть углублены на 80 см относительно уровня земли. Соединение вертикальных 


электродов должно быть выполнено стальной полосой 40х4мм. Сопротивление готового контура 


должно быть не более 4 Ом.  


3.2.14. Все земельные работы по выполнению фундаментов и контура заземления на 


площадке должны быть оформлены актом скрытых работ. 


 


4. ОГРАЖДЕНИЕ АНТЕННОЙ ОПОРЫ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ 


 


Площадка под АО должна иметь ограждение. Монтаж ограждения АО и планировка площадки 


должны производиться в соответствии с Рабочей документацией. Планировка и благоустройство 


территории должна выполняться в соответствии со КМК 3.01.05-99 Правила производства и 


приемки работ. Благоустройство территорий. Утверждены Госкомархитектстроем РУз от 26.03.99 


№21.  


 


4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЮ 


 







4.1.1. Длина сторон ограждения АО должна соответствовать указанным в Рабочей 


документации размерам.  


4.1.2. Высота ограждения должна быть не менее 1,8м.  


4.1.3. Расстояние от фундамента АО до ограждения должно быть не менее 1м. 


4.1.4. Нижний край ограждения должен располагаться на расстоянии не более 100мм от 


уровня спланированной поверхности площадки, но не соприкасаться с землей. 


4.1.5. Конструкция ограждения должна соответствовать Рабочей документации и должна 


быть согласована с Заказчиком до начала производства работ. 


4.1.6. Верхние торцы опорных столбов ограждения должны иметь заглушки из листовой 


стали, приваренные сплошным швом. 


4.1.7. Сварные соединение (заводские и монтажные) должны быть проверены в объеме 100 


% с проверкой геометрических размеров и формы швов, состояния околошовных зон в местах 


контакта швов с поверхностями свариваемых элементов. Сварные швы должны быть обработаны, 


очищены от шлака и окалины, огрунтованы, окрашены и не иметь прожогов металла, непроваров. 


4.1.8. Секции ограждения АО должны быть установлены вертикально с соблюдением 


прямолинейности. 


4.1.9. Столбы ограждения должны быть погружены в грунт на глубину не менее 1м  и 


забетонированы на всю глубину погружения.. 


4.1.10. Кронштейны должны иметь диаметр не менее 16мм и длину не менее 400мм. 


4.1.11. Кронштейны должны быть приварены к секциям ограждения с шагом не менее 1,5м 


по всему периметру с наклоном наружу площадки на 45-60˚ от уровня горизонта или вертикально.  


4.1.12. Оцинкованная колючая проволока должна быть закреплена по верхнему краю 


ограждения в два или три ряда. 


4.1.13. Колючая проволока должна быть надежно прикреплена к кронштейнам и не иметь 


провисаний. Нижняя нить проволоки должна располагаться в 150мм от верхнего края  ограждения. 


Расстояние между нитями не должно превышать 150мм. Допустимо натяжение 3-х рядов колючей 


проволоки. В таком случае расстояние между нитями может уменьшаться, а длина кронштейнов 


увеличиваться  


4.1.14. Калитка должна открываться наружу площадки, смонтирована на правых петлях и 


запираться на висячий замок. Ширина калитки должна быть не менее 1000мм. 


4.1.15. Высота порога калитки должна быть 25-30см от уровня спланированной территории. 


4.1.16. ЛКП ограждения должно быть выполнено эпоксиэфирной или пентафталевой эмалью 


серого или коричневого (красного) цвета в 2-3 слоя, нанесено на грунтовку и не иметь царапин и 


потертостей. 


 


4.2. ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДКИ 


 


4.2.1. Уклоны от центра площадки к ее краям должны составлять не менее 3%. 


4.2.2. Для оттока атмосферных и талых вод, при необходимости, допускается устройство 


водоотводных канавок. Канавки должны быть расположены на расстоянии не более 3м одна от 


другой и нарезаны по уклону или под углом 30-60° к направлению уклона. Отвод воды по канавкам 


должен производиться за 3м от границ площадки. Уклон канавок должен повторять уклон 


засыпаемой поверхности или быть не менее 2%. 


4.2.3. Площадка не должна иметь просадок. 


4.2.4. Для предотвращения размыва или осыпания планировки площадки, размещенной в 


насыпи высотой более 0,5м, откосы должны быть укреплены дерном или иными средствами. 


4.2.5. По требованию Заказчика на площадке должна быть выполнена подсыпка. Подсыпка 


должна быть из щебня гранитных (допускается использование известковых пород, гальки) пород 


фракцией 20-40мм. Толщина слоя щебня должна быть не менее 10см. Планировка площадки 


щебнем должна осуществляться на песчаную подушку толщиной не менее 10см. Распределение 


щебня и песка должно быть выполнено только от высших отметок к низшим.  


4.2.6. Территория должна быть очищена от строительного и прочего мусора и приведена в 


должный порядок, при необходимости проведена рекультивация.  


 


5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕМОНТУ КРОВЕЛЬ  


 







Наиболее распространенные типы кровель, требующие проведения ремонтных работ, условно 


делятся на три категории: 


1. Мягкая (рулонная) кровля – 2-ух слойный рубероид или наплавляемые материалы 


изол/фальгоизол 


2. Кровля из штучных асбестоцементных листов – ровный или волнистый шифер 


3. Металлическая кровля – листовая сталь, ровные оцинкованные листы, профнастил 


 


До начала работ на кровле все технические решения, виды выполняемых работ и 


стоимость используемых материалов должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены 


дефектным актом. При отсутствии согласованных с Заказчиком технических решений 


проведение работ на объекте НЕ допускается! 


Скрытые работы должны быть предъявлены Заказчику и оформлены актом скрытых 


работ. По окончании работ Заказчику должна быть предоставлена исполнительная схема 


ремонта кровли с указанием фактической площади ремонта. 


Для закрытия работ Исполнитель в обязательном порядке должен представить 


Заказчику фотоотчет, который должен содержать фотографии, отражающие состояние 


кровли до начала ремонта, все скрытые работы, промежуточные фотографии процесса 


работы, итоговое состояние кровли. Фотографии должны быть отсортированы по датам 


съемки и наименованиям объектов. 


Все технические решения должны быть выполнены с учетом настоящих требований. 


Любые отклонения от требований должны быть согласованы с Заказчиком. Приемка объекта 


будет производиться на соответствие данным требованиям, КМК 2.03.10-95(СНиП), ГОСТ 


30547-97. 


На кровле после окончания ремонтных работ должна быть проведена уборка. Мусор, 


инструменты и материалы должны быть убраны с кровли и прилегающей территории. 


 


5.1. Требования к ремонту мягкой (рулонной) кровли 


5.1.1. Рубероид и другие рулонные кровельные материалы, имеющие на поверхности 


тальковую посыпку, перед наклейкой должны быть очищены от нее.  


5.1.2. Полотнища рулонных материалов должны раскатываться и наклеиваться на основную 


плоскость покрытия при уклоне менее 15% перпендикулярно, а при более 15% - параллельно 


направлению стока воды. 


5.1.3. Перекрестная наклейка отдельных слоев рулонного ковра не допускается. 


5.1.4. При уклонах скатной кровли более 2,5% величина нахлестки полотнищ по их ширине 


должна составлять в нижних слоях 70 мм, в верхнем – 100 мм. 


5.1.5. При уклонах плоской кровли менее 2,5% величина нахлестки полотнищ во всех слоях 


должна составлять не менее 100 мм. 


5.1.6. Примыкания к вертикальным поверхностям должны выполняться по проекту. При этом 


полотнища должны подниматься на вертикальную стенку, на высоту не менее 200 мм. 


5.1.7. Материалы, применяемые для крыш и кровель должны отвечать требованиям 


государственных и отраслевых стандартов, технических условий, санитарно-гигиеническим и 


экологическим нормам, либо, при отсутствии таковых, требованиям технической документации на 


эти материалы, согласованной в установленном порядке Госкомархитектстроем. 


5.1.8. В кровлях с уклоном 2,5% и более на участках ендов следует предусматривать усиление 


основного водоизоляционного ковра двумя слоями рулонных битуминозных кровельных 


материалов (при рулонных кровлях), или двумя мастичными слоями, армированными 


стекломатериалами (при мастичных кровлях), или одним слоем эластичных материалов (при 


кровлях из эластичных материалов), которые должны быть заведены на поверхность ската (от линии 


перегиба) не менее чем на 750 мм. 


5.1.9. В ендовах кровель с уклоном 10% и более, выполняемых из битуминозных рулонных 


материалов, необходимо предусматривать устройство защитного слоя по ширине усиления 


основного водоизоляционного ковра. 


5.1.10. В кровлях с уклоном 2,5% и более конек должен быть усилен на ширину 250 мм с каждой 


стороны одним слоем рулонного кровельного материала (при рулонных кровлях) или одним 


мастичным слоем, армированным стеклохолстом или стеклосеткой (при мастичных кровлях). 


5.1.11. Слои основного водоизоляционного ковра в рулонных кровлях из битуминозных 


материалов в местах примыканий кровель к стенам, шахтам, фонарям и деформационным швам 







должны быть усилены тремя слоями рулонных кровельных материалов (верхний слой должен иметь 


крупнозернистую посыпку), а в кровлях из эластомерных материалов - одним слоем эластомерного 


материала. 


5.1.12. Для наклейки слоев дополнительного водоизоляционного ковра в кровлях из 


битуминозных материалов следует предусматривать применение мастик с повышенной 


теплостойкостью. 


5.1.13. Слои водоизоляционного ковра при высоте стен до 250 мм должны быть заведены на их 


верхнюю грань. При большей высоте слои водоизоляционного ковра следует закрепить к 


вертикальным поверхностям. 


5.1.14. Верхний край дополнительного водоизоляционного ковра должен быть закреплен и 


защищен от затекания атмосферных осадков защитным фартуком из оцинкованной кровельной 


стали или парапетными плитами. 


5.1.15. Необходимо предусмотреть водонепроницаемое соединение защитных фартуков между 


собой и заполнение швов между парапетными плитами герметизирующими мастиками. 


5.1.16. При наружном водоотводе карнизные участки рулонных и мастичных кровель из 


битуминозных материалов на ширину 400 мм должны быть усилены двумя слоями того же 


материала, что и основной водоизоляционный ковер. В кровлях из эластомерных материалов эти 


участки на такую же ширину должны быть усилены одним слоем такого же материала. На участках 


карнизов, выходящих за пределы наружных стен уклон кровли должен быть не меньше, чем на 


примыкающем к карнизу участке  


Работы входящие в расценку: 


01. Подготовка основания.  


02. Приготовление полимер-битумной мастики.  


03. Обмазочная изоляция полимер - битумной мастикой.  


04. Разметка направления укладки материала.  


05. Развертка рулона для разглаживания от складок.  


06. Раскрой материала.  


07. Наклейка рулонного материала путем подплавления битумно-полимерного вяжущего 


газопламенными горелками с последующим придавливанием к основанию.  


08. Обработка швов. 


ШНК 12-01-021-01 


Первый слой подкладочный на мастике 


Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 75,07 


Затраты труда машинистов чел-ч 0,24 


3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ  


Автомобили бортовые, 5 т маш-ч  0,24 


Подъемники мачтовые маш-ч  0,37 


Котлы битумные до 400 л маш-ч  2,34 


Горелки газопламенные маш-ч 15,16 


4 МАТЕРИАЛЫ  


Полимер - битумный рулонный материал (по проекту) кв.м  125 


Мастика полимер – битумная  тн   0,25 


Пропан-бутан, смесь техническая кг   30 


ШНК 12-01-021-03 


второй слой накрывочный на сухо 


Гарантия на кровельные материалы и работы из изол/фальгоизол – не менее 5ти лет. 


5.2. Требования к ремонту асбестоцементных и профнастильных кровель 


5.2.1. При производстве кровель  из штучных материалов (асбестоцементных листов) 


необходимо контролировать, чтобы элементы деревянной обрешетки или настила были выполнены 


из древесины не ниже III сорта и прочно прикреплены к несущим конструкциям, а стыки этих 


элементов находились на стропильной ноге и располагались вразбежку.  


5.2.2. Обрешетку следует устраивать с предварительной разметкой по шаблону в соответствии 


с длиной и количеством асбестоцементных листов. Наиболее широкие обрешетины необходимо 


располагать по осям опирания перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька 


и карниза. Нижняя карнизная обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного 


элемента. 







5.2.3. Проверяя качество выполненной обрешетки, обратить внимание на прочность и 


жесткость ее, а также проконтролировать, чтобы расстояние деревянной обрешетки и стропил от 


дымовых труб при отсутствие специальной изоляции было не менее 130 мм. 


5.2.4. При производстве кровли из асбестоцементных листов проследить за тем, чтобы 


вышележащие штучные элементы перекрывали нижележащие. 


5.2.5. В покрытиях из асбестоцементных волнистых листов вышележащие листы должны 


перекрывать нижележащие на 120-140 мм, а смежные листы каждого ряда - укладываться с 


перекрытием на одну волну,  а волнистые листы усиленного профиля-200 мм. 


5.2.6. Конек и ребра крыши перекрываются штучными фасонными элементами или 


оцинкованной кровельной сталью с прокладкой рубероида. Места примыкания покрытий к 


вертикальным конструкциям защищают фартуками, а места примыкания к трубам - воротниками из 


оцинкованной стали. Напуск элементов покрытия на фартуке и воротники должен быть не менее 


100 мм. 


5.2.7. Ендовы, разжелобки и настенные желоба следует выполнять из оцинкованной 


кровельной стали. 


5.2.8. Прикреплять волнистые листы к обрешетке следует оцинкованными гвоздями или 


шурупами, не менее трех штук на каждую сторону листа.    


Гарантия на кровельные материалы и работы должна быть не менее 5ти лет. 


5.3. Устройство обделок в местах примыкания кровли  к радио и телеантеннам 


Состав работ входящей в расценку. 


1. Очистка поверхности кровли.   


2. Устройство бетонной подушки. 


3. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком. 


4. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. 


5. Покрытие поверхности рубероидом (Фольгаизол) на мастике. 


6. Установка фартуков с креплением хомутами. 


58-23-1 


Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли 


Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч  8,83 


Затраты труда машинистов чел.-ч 0,04 


 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Установки для сварки ручной дуговой маш.-ч 0,5 


Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,04 


 МАТЕРИАЛЫ Сталь листовая оцинкованная  т 0,005 


Мастика битумно-резиновая изоляционная т  0,06 


Гильзы стальные с фланцамит 0,015 


Ткань мешочная  10 кв.м 0,052 


Бетон куб.м  0,032 


Пластина резиновая рулонная вулканизованная из резиновой смеси ИРП-1173  кг  0,11 


Рубероид (Фольгаизол) не более  кв.м  17,25 


Краски земляные масляные марки МА-0115: мумия, сурик железный т  0,001 


Электроды Д 5 мм: Э42А  т  0,0005 


Пакля пропитанная  кг   0,45. 
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!Приложение №3 Образцы документов/Ф-10 Журнал монтажных работ.docx
Подрядная организация ____________________

__________________________________________

Строительство (реконструкция) ____________

__________________________________________

   (наименование и месторасположение,



__________________________________________

                км, ПК)



ЖУРНАЛ N ______ МОНТАЖНЫХ РАБОТ



__________________________________________________________________

                    (наименование конструкции)

__________________________________________________________________

Основные данные:

Расчетный пролет __________________ м

Высота ____________________________ м

Длина _____________________________ м

Способ производства работ ________________________________________

Тип и грузоподъемность монтажного оборудования ___________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая рабочую документацию __________________

__________________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ _____________

__________________________________________________________________

Предприятие, разработавшее чертежи КМД и изготовившее конструкции

__________________________________________________________________

    Объемы работ: стальные конструкции _________________________ т

                  сборные железобетонные конструкции ______ куб. м



Ответственный за монтажные

работы и ведение журнала ________________________________

                           (фамилия, инициалы, подпись)



                                          В журнале прошнуровано

                                          и пронумеровано ___ стр.



                                                       М.П.



                                   Начат "___"____________ 20__ г.

                                 Окончен "___"____________ 20__ г.








СПИСОК

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО

НА МОНТАЖЕ 



		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Дата начала работы на объекте

		Отметка о прохождении аттестации и дата   аттестации

		Дата окончания работы на объекте



		

		

		

		

		

		









		Дата выполнения работ, смена

		Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций

		Место установки и номера монтажных схем

		Номера технических паспортов на конструкции

		Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира)

		Подпись исполнителя (бригадира)

		Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика 

		Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9







УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА



1. Журнал ведется на каждое пролетное строение, опору, записи в журнал вносятся на рабочем месте по окончании работ.

2. К журналу монтажных работ должна быть приложена монтажная схема.

3. До начала монтажных работ должны быть проверены:

а) поддерживающие конструкции - на прочность, устойчивость и соответствие проектному положению;

б) собранная часть конструкции - на соответствие проектному положению.

Вынужденные простои в работе, отклонения от проектных решений фиксируются в журнале.



                                  В настоящем журнале прошнуровано

                                  и пронумеровано ________ страниц

__________________________________________________________________

       (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя



__________________________________________________________________

                  организации, выдавшего журнал)
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!Приложение №3 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №3 Образцы документов/Ф-12 Акт на скрытые работы КЗ.docx
Ф-12 UMS

АКТ N
на скрытые работы при устройстве заземляющего контура

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20___ г.

		

		Объект



		

		

		

		



		

		

		Заказ



		

		

		

		



		Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика



		

		



		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		и представитель подрядчика



		

		(организация, должность, фамилия, и., о.)



		[bookmark: _GoBack]составили настоящий протокол в том, что произведен осмотр заземляющего контура.
     
     Осмотром установлено:
     
     1. Заземление выполнено по чертежам N



		

		



		2. Все соединения выполнены электросваркой
     
     3. Характеристика заземления



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		N п/п

		Наименование участка

		Трубчатые заземления

		Прочие заземления

		Приме-
чания



		

		

		к-во, шт.

		диаметр, мм

		глубина заложения от планировочной отметки, м

		мате-
риал

		сечение, мм

		длина, м

		глубина заложения от планировочной отметки

		






     
Заключение

Выполненный заземляющий контур может быть закрыт
     
     Представители:
     

		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		





Примечание. В случае отступления от проекта при производстве скрытых работ должен присутствовать представитель проектной организации.






!Приложение №3 Образцы документов/Ф-13 протоколы измерения КЗ.doc
ПРОТОКОЛ 


Измерения контура заземления Объекта CS-____ «_____________» 


 «_____»___________ 20___г. 


Технологическое и молниезащитное заземление на объекте обеспечивается от единого (разных)  контура заземления. Шины заземления от контура до мачты и от контура до аппаратной выполнены отдельно (совместно) из _________________________________, без обрывов. Относительное расположение контуров показано на рис.1



Характеристика грунта - ___________________



Метеорологические данные - _____________________, влажность __________

Результаты измерений:


		№пп

		Объект измерения

		Рез-т измерения



		1.

		Контур технологического заземления

		



		2.

		Контур молниезащитного заземления (если отдельный)

		



		3.

		Контрольная точка-1

		



		4.

		Контрольная точка-2

		



		5.

		Контрольная точка-3

		



		6.

		Контрольная точка-4

		



		7.

		Контрольная точка-5

		





План объекта с нанесенными точками измерения прилагается


Методика измерения:


Измерение проводилось прибором типа ___________________________, 


дата поверки «___»____________200__г., 


Вспомогательные заземлители сечением _______________, длиной _________


Соединительные провода сечением ____________, длиной ___________


Измерения проведены в соответствии с ПУЭ утвержденными приказом «Узгосэнергонадзор» от 13.02.2004г. №84 (1-ХI-2008 №213, 2- ХI-2009 №214, 3-ХI-2009 №215).

Подписи (Исполнитель): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)


Подписи (Заказчик): ______________________________________________





(занимаемая должность, инициалы, фамилия)





!Приложение №3 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №3 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №3 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №3 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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ПАСПОРТ

на опоры, фундаменты, анкеры, блоки жестких поперечин



1. Заказчик _______________________________________________________________

2. Наименование объекта ___________________________________________________

3. Наименование, тип, марка, чертеж изделия _______________________________

4. Дата изготовления ______________________________________________________

5. Наименование и адрес завода-изготовителя _______________________________

6. Порядковый номер партии (он же номер паспорта) _________________________

7. Конструкции изготовлены из _____________________________________________

(указать марку стали, проектную и отпускную

прочность бетона и дату бетонирования)

Изделия отвечают требованиям технической документации (проекта, ГОСТ или

технических условий) на их изготовление ___________________________________

(указывается проект, ГОСТ или ТУ)

8. Для сварки применены: __________________________________________________

Электроды _____________________________________________________________

Сварочная проволока ___________________________________________________

Защитные газы _________________________________________________________

Фамилия и разряд сварщика _____________________________________________

Сварные швы проверены _________________________________________________

9. Номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб ____________________

10. Нагрузки, соответствующие потере несущей способности и образованию

первых трещин (для предварительно напряженных опор) _______________________

___________________________________________________________________________

11. Номера, даты изготовления и испытания, номер протокола испытания опор и

фундаментов, подвергнутых испытаниям ______________________________________

12. Номера опор, фундаментов, вошедших в данную партию ____________________



Примечание: Сертификаты на материалы хранятся на заводе.

Расшифровка применяемых материалов в приложении



Руководитель предприятия ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

[bookmark: _GoBack]Начальник ОТК _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)



Город ______________________

"__" ________________ 200_ г.

штамп ОТК




!Приложение №3 Образцы документов/Ф-7 Вертикальность опоры.xls
Акт

								Ф-7 UMS

		АКТ

		проверки вертикальности ствола опоры

				Мы, нижеподписавшиеся:

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель технического надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				А также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании

				Ответственный представитель авторского надзора

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				Ответственный представитель генподрядчика

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				(фамилия, инициалы, организация, должность)

				составили настоящий акт о том, что произведена проверка вертикальности ствола опоры

				на объекте

				№ базовой станции:

				Заказчик:

				Адрес объекта

				Тип и высота опоры:

				Ф.И.О. Исполнителя:

				Дата измерения:

				Теодолит:

				Нивелир:

				Тип рейки:

				Изображение:

				Облачность:

				Ветер:

				Амплитуда колебаний на Н=____м:

				Заключение:

				Отклонение в пределах, допустимых ____________________				0,001 H

				Ответственный представитель исполнителя работ (субподрядчика)				___________________

				Ответственный представитель технического надзора				___________________

				Дополнительные участники:

				Ответственный представитель авторского надзора				___________________

				Ответственный представитель генподрядчика				___________________

				Дополнительная информация ___________________________________________________

				К настоящему акту прилагаются:

				исполнительная схема вертикальности ствола опоры, протокол измерений вертикальности

				ствола опоры, журнал угловых измерений, таблица отклонений от вертикали ствола опоры





Угл. журн.

		ЖУРНАЛ УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

		вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

										Стоянка А										Стоянка Б										Стоянка В

										Расстояние до опоры:						69.8				Расстояние до опоры:						63.4				Расстояние до опоры:						78.9

		№№ пп		Отметка, м.		Круг теодолита				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее				Угол (изм)				Сред. KL		Среднее

										лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP						лево		право		Сред. KP

		0		0.000		KL				52.6		53.9		53.3		53.5				25		27.2		26.1		26.1				34.8		36.7		35.8		35.8

						KR				52.6		54.7		53.7						24.9		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		1		2.000		KL				52.5		54.7		53.6		53.7				24.7		27		25.9		25.9				34.9		36.8		35.9		35.9

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.9		36.8		35.9

		2		4.000		KL				52.6		54.7		53.7		53.7				24.9		27.2		26.1		26.0				34.8		36.6		35.7		35.7

						KR				52.7		54.7		53.7						24.8		27.1		26.0						34.7		36.5		35.6

		3		6.000		KL				52.4		54.9		53.7		53.6				24.8		27.1		26.0		25.9				34.5		36.6		35.6		35.5

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		27		25.8						34.5		36.3		35.4

		4		8.000		KL				52.2		54.6		53.4		53.4				24.6		26.8		25.7		25.7				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52.4		54.5		53.5						24.6		26.9		25.8						34.3		36.2		35.3

		5		10.000		KL				52		54.6		53.3		53.3				24.4		26.6		25.5		25.5				34.2		36.2		35.2		35.2

						KR				52		54.6		53.3						24.3		26.6		25.5						34.2		36.2		35.2

		6		12.000		KL				51.7		54.6		53.2		53.0				23.7		26.2		25.0		24.9				34.1		36		35.1		35.1

						KR				51.8		53.9		52.9						23.6		26.1		24.9						34.1		36.1		35.1

		7		14.000		KL				51.7		53.9		52.8		52.7				23.4		25.7		24.6		24.6				34		35.6		34.8		34.8

						KR				51.5		53.8		52.7						23.6		25.7		24.7						34		35.7		34.9

		8		16.000		KL				51.7		54		52.9		52.8				23.1		25.5		24.3		24.3				33.7		35.6		34.7		34.6

						KR				51.7		53.8		52.8						23		25.5		24.3						33.7		35.5		34.6

		9		18.000		KL				51.6		53.8		52.7		52.7				22.7		25.1		23.9		24.0				33.6		35.4		34.5		34.5

						KR				51.5		53.7		52.6						22.9		25.1		24.0						33.6		35.4		34.5

		10		20.000		KL				51.6		53.7		52.7		52.7				22.5		24.9		23.7		23.7				33.7		35.6		34.7		34.7

						KR				51.6		53.7		52.7						22.6		24.9		23.8						33.8		35.7		34.8

		11		24.000		KL				52.2		53.8		53.0		52.9				22.2		24.3		23.3		23.3				33.6		35.6		34.6		34.6

						KR				51.9		53.7		52.8						22.2		24.5		23.4						33.6		35.4		34.5

		Измерения выполнил:														Фамилия И.О.

										(подпись, печать)

						Дата:





Схема

		Исполнительная схема вертикальности ствола опоры		№БС _____________ Адрес:______________________________________

						Ось Y

																																												Фамилия И.О.

						Ось Х																																								(Подпись, печать)

																																												Схему составил:
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		8		8		8		8

		-7		7		4.4722692975		0

		6		6		6		6

		-5		5		3.6398790461		0

		4		4		4		4

		-3		3		2.8714024085		0

		2		2		2		2

		-1		1		0.9475349738		0

		0		0		0		0



-24

24

16.4590079026

0

-20

20

10.9555555735

0

-18

18

11.0899904913

0

-16

16

10.1092715856

0

-14

14

6.4815981817

0

-12

12

6.041166603

0

-10

10

5.2494568052

0

-8

8

5.0387478852

0

-6

6

3.9057907098

0

-4

4

3.3739673825

0

-2

2

2.3688374345

0

0

0

0

0



Таблица

		ПРОТОКОЛ

		измерений вертикальности ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:												Инструмент:

		Высота опоры:												Наблюдатель:

		Облачность:												Дата:

		Ветер:

		Высота сечения, м.		0.000		2.000		4.000		6.000		8.000		10.000		12.000		14.000		16.000		18.000		20.000		24.000

		Отклонение от вертикали, мм.		0		4		4		6		9		6		7		8		11		14		20		26

		Заключение:

		Отклонения ствола от вертикали не превышают допусков (0,001Н)

		2. Зафиксированные отклонения ствола от вертикали не препятствуют нормальной эксплуатации опоры.

		Измерения выполнил:												Фамилия И.О.





system

		ТАБЛИЦА ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ВЕРТИКАЛИ

		ствола опоры базовой станции

		№БС _____________ Адрес:______________________________________

		Тип опоры:						Проект:

		Ввод в эксплуатацию:						Инструмент:

		Высота опоры:

		№ пояса		Отметка, м.		Смещение центра сечения пояса от 0,001Н вертикали, в мм.

		0		0.000		0

		1		2.000		4

		2		4.000		4

		3		6.000		6

		4		8.000		9

		5		10.000		6

		6		12.000		7

		7		14.000		8

		8		16.000		11

		9		18.000		14

		10		20.000		20

		11		24.000		26

		Схема измерения

		Таблицу составил:						Фамилия И.О.



0,000
0,000

2,000
0,000

6,000
0,000

8,000
0,000

10,000
0,000

12,000
0,000

14,000
0,000

16,000
0,000

18,000
0,000

24,00025
0,000

4,000
0,000

20,000
0,000

Ст.Б

Ст.В

Ст.А

Здание



								Базис съемки, мм

								69800		63400		78900

		Номер		Высота		Ребро		Угловые измерения						Смещения узлов

		уровня		H, mm		L, mm		d А, мин		d Б, мин		d В, мин		Delta А, мин		Delta Б, мин		Delta В, мин

		11		72000		2500		52.90		23.30		34.55		0.55		2.75		1.25

		10		70000		2500		52.65		23.73		34.70		0.80		2.33		1.10

		9		65250		2500		52.65		23.95		34.50		0.80		2.10		1.30

		8		58500		2500		52.80		24.28		34.63		0.65		1.78		1.18

		7		51750		2500		52.73		24.60		34.83		0.73		1.45		0.97

		6		45000		2500		53.00		24.90		35.08		0.45		1.15		0.72

		5		38250		3400		53.30		25.48		35.20		0.15		0.57		0.60

		4		31500		4300		53.43		25.73		35.23		0.02		0.32		0.57

		3		24750		5200		53.55		25.88		35.48		-0.10		0.18		0.33

		2		18000		6100		53.68		26.00		35.65		-0.23		0.05		0.15

		1		12000		6900		53.65		25.90		35.85		-0.20		0.15		-0.05

		0		0		8500		53.45		26.05		35.80		0.00		0.00		0.00

		Номер		Высота		Ребро		Смещения узлов						Расчет положения центра

		уровня		H, mm		L, mm		Delta А, мм		Delta Б, мм		Delta В, мм		X, мм		Y, мм		Поворот, град		Вектор ухода

		11		72000		2500		-11		-48		-27		-21		16		-1.07		Смещение, мм		Угол, град

		10		70000		2500		-15		-41		-24		-16		11		-1.05		26		-39

		9		65250		2500		-15		-37		-29		-8		11		-1.05		20		-34

		8		58500		2500		-13		-31		-26		-5		10		-0.90		14		-54

		7		51750		2500		-14		-25		-21		-4		6		-0.81		11		-63

		6		45000		2500		-9		-20		-16		-4		6		-0.58		8		-59

		5		38250		3400		-3		-10		-13		3		5		-0.24		7		-56

		4		31500		4300		-0		-6		-13		7		5		-0.13		6		59

		3		24750		5200		2		-3		-7		4		4		-0.04		9		36

		2		18000		6100		4		-1		-3		2		3		0.02		6		44

		1		12000		6900		4		-3		1		-4		2		0.02		4		54

		0		0		8500		0		0		0		0		0		0.00		4		-33

																				0		0

		Шкала										Отклонения мм				Вектор

		Центр		Допуск				Отметка		Пояс		ось Х		осьY		мм

		0		-24		24		24.000		11		-21		16		26

		0		-22		22						-18		14		23

		0		-20		20		20.000		10		-16		11		20

		0		-19		19						-12		11		16

		0		-18		18		18.000		9		-8		11		14

		0		-17		17						-7		11		13

		0		-16		16		16.000		8		-5		10		11

		0		-15		15						-5		8		9

		0		-14		14		14.000		7		-4		6		8

		0		-13		13						-4		6		7

		0		-12		12		12.000		6		-4		6		7

		0		-11		11						-1		6		6

		0		-10		10		10.000		5		3		5		6

		0		-9		9						4		5		7

		0		-8		8		8.000		4		7		5		9

		0		-7		7						6		4		7

		0		-6		6		6.000		3		4		4		6

		0		-5		5						3		4		5

		0		-4		4		4.000		2		2		3		4

		0		-3		3						-1		3		3

		0		-2		2		2.000		1		-4		2		4

		0		-1		1						-1		1		2

		0		0		0		0.000		0		0		0		0
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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NAV1704 Bahor mkr2- КЖ.pdf
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ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Ценовая часть предложения участников закупочной процедуры должна соответствовать нижеуказанным ценовым условиям. Закупочная комиссия вправе отклонить предложения участников от дальнейшего рассмотрения в случае несоответствовия предложения нижеуказанным ценовым условиям.

Ценовая часть 	предложения участника содержать информацию, указанную в ценовых требованиях, в том числе, наименование товара (услуг, работ), цену за единицу, итоговую стоимость с учетом всех налогов, условия оплаты, срок действия предложения и т.п.

Цены, указанные в предложении участника, не должны превышать предельную стоимость и не подлежат дальнейшему изменению в сторону увеличения. 



Участник должен предоставить цены как с учетом НДС, так и без учета НДС.

Для участников-нерезидентов РУз ценовое предложение должно включать в себя все налоги нерезидента.



Предложения участников с ценой, превышающей стартовую цену, отстраняются и не оцениваются закупочной комиссией.



		1

		Предмет закупки

		Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана



		2

		Стартовая стоимость 

		5 217 391 304,35 (пять миллиардов двести семнадцать миллионов триста девяноста одна тысяча триста четыре) сум 35 тийин без учета НДС 

6 000 000 000 (шесть миллиардов) сум с учетом НДС



		3

		Источник финансирования 

		Собственные средства



		4

		Порядок оплаты

		15% от суммы Заказа в течении 10 банковских дней после подписания Заказа Сторонами и после размещения информации о настоящем Договоре в Единый реестр договоров на специальном информационном портале. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании Актов выполненных работ и счет фактур за каждый объект/объем, по соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и счет фактуры



		5

		Валюта платежа

		Для резидентов РУз:

UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)

Для нерезидентов РУз: 

USD – валюта Соединенных Штатов Америки

EUR – валюта Европейского союза (EU)



		6

		Срок выполнения работ:

		В процессе выполнения работ выполнение каждого этапа не должно превышать указанных ниже сроков:

- Изготовление металлоконструкций 20 дней для первой конструкции и 5 дней для каждой следующей с момента получения предоплаты от Заказчика, если металлоконструкции идут в одном Заказе;

- Выполнение СМР (фактических работ на объекте) не более 45 календарных дней для каждого объекта с момента получения предоплаты от Заказчика или с момента окончания изготовления металлоконструкции в соответствии с предыдущим пунктом;



- Выполнение работ по демонтажу, не более 3 дней на один объект с момента получения предоплаты от Заказчика в соответствии с Заказом, и общий срок для закрытия объекта не должен превышать 15 календарных дней.

*срок действия договора 12 календарных месяцев. 

Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств».



		7

		Место выполнения работ:

		ЦО г.Фергана



		8

		Условия гарантии

		Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов и быть не менее 24 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ. 

Гарантийный срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций должен быть не менее 10 лет.



		9

		Вид договора

		Рамочный



		10

		Срок действия предложения 

		Не менее 60 календарных дней
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Форма №1

Анкета Участника

(Общая информация об участнике)

Наименование Участника: ________________________________________________

		

		Наименование

		Сведения об Участнике



		1

		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		2

		Страна резидентства

		



		3

		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		



		4

		ИНН

		



		5

		Информация об основном виде деятельности в соответствии ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		6

		Юридический адрес

		



		7

		Почтовый адрес

		



		8

		Информация о бенефициарном собственнике (физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или в действительности контролирует поставщика товаров (работ, услуг).

Учредители с указанием долевого участия (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%).

В случае, если учредителем компании участника является другое юридическое лицо, то участнику необходимо указать информацию до конечного бенефициара-физического лица, владеющего этим юридическим лицом.

		



		9

		Информация о месте производства товароа (работ, услуг)

		



		10

		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		11

		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		

		



		12

		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		13

		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		



		14

		ФИО Главного бухгалтера

		



		15

		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ*



		№

		Наименование товара (работ, услуг)

		Наименование заказчика, с которым заключался договор

		№ и дата заключенного договора

		Сумма договора

		Исполнение обязательств по договору (Полное/не полное), указать период исполнения

		Примечание



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		







 _________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г. 



Инструкция по заполнению:

1. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе  «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

* При указании информации о ранее заключенных договорах на выполнение аналогичных работ, необходимо заполнить все колонки без исключения. В случае необходимости подтверждения достоверности предоставленной информации, Заказчик может запросить предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком.


Форма №2

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочной комиссии

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 



 Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ 

     (наименование компании) 

(1) не находится в стадии ликвидации или банкротства;

(2) не находится в состоянии судебного разбирательства с (наименование заказчика);

(3) не имеет ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам с Заказчиком;

(4) компания участника (наименование компании), в том числе его учредители, не зарегистрирована и не имеет банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны);

(5) отсутствует в Едином реестре недобросовестных исполнителей;

(6) не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей;

(7) не имеет предъявленных в отношении себя судебных исков о взыскании задолженности, убытков по гражданско-правовым отношениям; 

(8) компания участника (наименование компании), в том числе его учредители, руководитель не имеет не оконченного производством уголовного, административного дела экономической или налоговой направленности;

(9) информация, содержащаяся в документах, предоставленных в ходе закупочной процедуры, является достоверной



   Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 





 







Форма №3

 

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 



Закупочной комиссии

 

Заявление по недопущению коррупционных проявлений



Настоящим заявляем, что компания ________(наименование компании)___________ никаким образом и ни при каких обстоятельствах не допустит коррупционные проявления в любом его виде, а также не совершит антиконкурентные действия.



Также настоящим обязуемся соблюдать требования антикоррупционного законодательства Республики Узбекистан и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства в связи со своими правами или обязательствами согласно закупочной документации, в том числе (не ограничиваясь) прямо или косвенно предлагать, давать или соглашаться дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику государственного заказчика или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или применение какой-либо закупочной процедуры государственного заказчика в процессе государственных закупок.

В случае наличия каких-либо коррупционных проявлений, мы согласны с тем, что ООО «UMS» имеет право отказаться от дальнейшего рассмотрения нашего предложения в ходе закупочной процедуре.









__________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 

 ___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 М.П.   

 

Дата: «___» _________________2021г. 










Форма №4

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА



Техническое предложение на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана

 

№:___________ 

Дата: _______ 



Закупочной комиссии

Уважаемые дамы и господа!

Изучив закупочную документацию на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана и письменные ответы на запросы №№ (указать номера запросов в случае наличия письменных обращений и ответов к ним), получение которых настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся ___________________(полное наименование Участника), предлагаем Выполнить работы по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана в соответствии с техническими требованиями ООО «UMS» и в установленные сроки выполнить комплекс следующих работ:

а) Изготовление и доставка готовых металлоконструкций в соответствии с предоставленными Заказчиком типовыми проектами;

б) Выполнение строительно-монтажных работ согласно проектной документации и разработанной сметной документации на строительство, с приобретением всех необходимых материалов в соответствии с предоставленным Заказчиком проектно-сметной документацией;

в) Выполнение работ по демонтажу (антенная опора, контейнер, ограждение, опоры/столбы электропитания, строения и т.п.) объектов не активной инфраструктуры.

Мы обязуемся выполнить работы по условиям договора, а также гарантируем, что готовые изделия металлоконструкций и работы по СМР будут соответствовать требованиям технического задания, гарантийным условиям, предоставленных проектов и выданных Заказов, и иметь полный пакет документов в соответствии с требованиями ООО «UMS».

Мы гарантируем одновременное выполнение СМР не менее чем на пяти и более объектах.

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 календарных дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода.   

	

Приложения: 

- Приложение №1 к техническому предложению на ___ листах.

- Приложение №2 к техническому предложению на ___ листах.

- Приложение №3 к техническому предложению на ___ листах.

_________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 

 ___________________________________  

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 М.П.   

 

Дата: «___» _________________2021г. 









Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



№____

Дата «___» _____ 2021г.

Приложение №1 к техническому предложению

на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана

		№

		Требования к участнику

		Имеется / 
не имеется

(указать нужное, если не имеется внести комментарии)



		1

		Наличие лицензии на проведение работ методом промышленного альпинизма., в соответствии с требованиями ТЗ. 

Участник должен предоставить копии лицензий

		



		2

		Наличие необходимого подтверждённого опыта работ не менее 1 года на рынке РУз по выполнению строительно- монтажных работ(СМР), по изготовлению антенно-мачтовых сооружений (АМС) для операторов мобильной связи на территории Руз, в соответствие с требованиями данного ТЗ.

Участник должен предоставить информацию, документы (портфолио, список завершенных объектов, Копии договоров и/или другие)

		



		3

		Наличие собственного производства по изготовлению металлоконструкций с   необходимыми спец. механизмами, станками, высокотехнологическими сварными приборами (плазменный резак, полуавтоматическая сварка).   Допускается наличие долгосрочных договоров на аренду) производства металлоконструкций обладающего необходимыми спец. механизмами, станками и прочим оборудованием

Участник должен предоставить информацию, документы (портфолио по производству, список документов по оборудованию и агрегатов находящихся в собственном балансе организации, копии договоров аренды по агрегатам и оборудованиям)

		



		4

		Наличие квалифицированного персонала. (ИТР состав, монтажники, работающие на высоте, персонал производственного и технического (начиная с общестроительного и заканчивая сотрудниками работающие в профессиональном многофункциональном сварочном комплексе).

Участник должен предоставить информацию (Приложение №2 к техническому предложению) о фактическом наличие указанных сотрудников, штатное расписание, стаж, разряды их работы и копии документов подтверждающих их квалификацию

		



		5

		Наличие автотранспортного хозяйства. Допускается наличие долгосрочных договоров аренды по автотранспорту, автокранов, экскаваторов и тд). 

Участник должен предоставить информацию (Приложение №3 к техническому предложению), технические паспорта, документы подтверждающие фактическое наличие указанной техники, автокранов и автотранспорта, договора аренды и тд.

		



		6

		Предоставление гарантийного письма о возможности участника проведение строительно-монтажных работ, в сроках и не менее чем на 5-ти объектах одновременно в соответствии с ТЗ.

Участник должен предоставить гарантийное письмо

		



		7

		Предоставление гарантии на качество выполняемых работ и на качество используемых материалов 24 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ и с предоставлением сертификатов на используемые материалы.

Гарантийный срок на качество изготовленных для эксплуатации изготовленных металлоконструкций должен быть не менее 10 лет.

Участник должен предоставить гарантийное письмо

		



		8

		Наличие измерительных приборов оборудований- Теодолита, тензометра, мегометра (в случае собственного ЭТЛ). Подтверждающие сертификатом прохождения проверки в Узстандарт измерительных приборов. Либо договор субподряда, которые будут оказывать услуги измерительными приборами и копию сертификата 

Участник должен представить сертификат соответствия, или действующий Договор субподряда с копией сертификатов

		



		9

		Наличие монтажников, работающих на высоте

Участник должен предоставить информацию о фактическом наличие указанных сотрудников, штатное расписание, стаж разряды и копии документов, подтверждающих их квалификацию Или Договор ГПХ с наличием удостоверений.  

		







 _________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г.



* Участник при подаче предложений заполняет данную таблицу и подтверждает информацию соответствующими документами указанных в скобках.







































Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



№____

Дата «___» _____ 2021г.



Приложение №2 к техническому предложению

на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана



Список квалифицированных специалистов по выполнению строительно-монтажных работ и имеющие соответствующий уровень допуска

		№

		Фамилия, имя, отчество

		Специальность и образование

		Занимаемая должность

		Опыт работы

		Наличия сертификата или удостоверения

		Штатный / не штатный



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		









 _________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г.





* Участник при подаче предложений заполняет данную таблицу и подтверждает информацию соответствующими документами указанных в скобках.













Фирменный бланк Участника



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



№____

Дата «___» _____ 2021г.



Приложение №3 к техническому предложению

на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана



ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ, ИНСТРУМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

		№

		Наименование техники

		Марка

		Кол-во

		Год выпуска

		Мощность

		Техническое состояние

		Место дислокации

		На балансе фирмы или  на договоре аренды (указать нужное)



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		









 _________________________________

(подпись уполномоченного лица) 

____________________________________ 

(Ф.И.О. и должность уполномоченного лица)  

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2021г.

* Участник при подаче предложений заполняет данную таблицу и подтверждает информацию соответствующими документами указанных в скобках.
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Форма №5


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 


 на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана

Дата: __________________ (вписать дату подачи предложения). 


Закупочной комиссии. 


Мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что изучили закупочную документацию в целом и ознакомились с предметом закупки, включая все требования Заказчика.


Проанализировав все требования, предлагаем Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана в соответствии с условиями закупочной процедуры и закупочной документации: 


Условия выполнения работ ___________________;


Сроки выполнения работ _____________________;


Гарантия ___________________________;


Общая сумма настоящего ценового предложения на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана составляет:

5 217 391 304,35 (пять миллиардов двести семнадцать миллионов триста девяноста одна тысяча триста четыре) сум 35 тийин без учета НДС 


6 000 000 000 (шесть миллиардов) сум с учетом НДС

Расчетная стоимость по каждому отдельному виду товаров, работ и услуг указана в таблице цен и предварительных сметных показателях по установке Башни и Мачты, которая является неотъемлемой частью настоящего ценового предложения. 


Приложение №1 к форме №5 ценового предложения;


Приложение №2 к форме №5 ценового предложения;


Приложение №3 к форме №5 ценового предложения;


Приложение №4 к форме №5 ценового предложения;


Предварительные сметные показатели Башни и Мачты. 

Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения в течение 90 дней, начиная с даты, установленной как день окончания приема предложений участников закупочной процедуры. Это предложение будет оставаться для нас обязательным и может быть принято в любой момент до истечения указанного периода. 


Мы понимаем, что закупочная комиссия не имеет обязательств принимать наименьшее ценовое предложение, равно как имеет право принимать наилучшее предложение по всем показателям и критериям оценки. 


Приложение: Локально-ресурсная ведомость на ____ л.


Дата: «___» __________20__г.   


Ф.И.О. и подпись руководителя или уполномоченного лица 


Место печати 


Исполнитель: (ФИО) Тел


НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№_______


Дата: ______


Приложение №1 к форме №5 ценового предложения


Закупочной комиссии ООО «UMS»


ТАБЛИЦА ЦЕН


по закупочной процедуре на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана


На изготовление металлоконструкций по типовым проектам:


		№

		Изготовление металлоконструкций

		Стоимость без НДС (за 1 тонну Сум)

		Стоимость с НДС (за 1 тонну Сум)



		1.

		Стоимость за 1 тонну готовой металлоконструкции


при этом включающая в себя в т.ч.:

		

		



		1.1

		Стоимость сырья (металла)

		

		



		1.2

		Стоимость изготовления металлоконструкции (трудовые затраты)

		

		





_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия

М.П.

Дата: «___» __________2021г.


Исполнитель: (ФИО)       


Тел.:                              

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№_______


Дата: ______


Приложение №2 к форме №5 ценового предложения


Закупочной комиссии ООО «UMS»


ТАБЛИЦА ЦЕН


по закупочной процедуре на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана


На выполнение работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры:


		#

		Демонтаж объектов не активной инфраструктуры

		Стоимость без НДС (Сум)

		Стоимость с НДС (Сум)



		1.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=11,75м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		



		2.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=14м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		



		3.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=16,3м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		



		4.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=18,6м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		



		5.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=20,9м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		



		6.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=23,2м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		



		7.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=25,5м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		



		8.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=27,8м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).

		

		



		9.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=24м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).

		

		



		10.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=30м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).

		

		



		11.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=31м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).

		

		



		12.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=40м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).

		

		



		13.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).

		

		



		14.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).

		

		



		15.

		Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).

		

		



		ИТОГО:

		

		





_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия

М.П.

Дата: «___» __________2021г.


Исполнитель: (ФИО)       


Тел.:                              

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№_______


Дата: ______


Приложение №3 к форме №5 ценового предложения


Закупочной комиссии ООО «UMS»


ТАБЛИЦА ЦЕН


по закупочной процедуре на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана


На выполнение строительно-монтажных работ:


		№

		Показатели 

		Величина



		1

		*Прочие затраты подрядчика, %

		



		2

		**Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		



		3

		НДС, %

		





*Величина прочих затрат Подрядчика указывается по среднестатистическим данным по регионам величины прочих затрат Подрядчика с учетом предложенной Подрядчиком величины процента прочих затрат, но не выше данных по месту его регистрации в налоговых органах

**При перевозке крупногабаритных грузов транспортные расходы закрываются по фактическим затратам Подрядчика при условии предъявления товарно-транспортных накладных. Стоимость перевозки предварительно должна быть письменно согласована с Заказчиком.


_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия

М.П

Дата: «___» __________2021г.


Исполнитель: (ФИО)       


Тел.:                              

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

№_______


Дата: ______


Приложение №4 к форме №5 ценового предложения


Закупочной комиссии ООО «UMS»


ТАБЛИЦА ЦЕН


по закупочной процедуре на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана

		№

		Наименование работ)

		Ед. изм.

		Кол-во

		Цена без НДС

		 Цена с НДС

		Стоимость без НДС

		Стоимость с НДС



		

		

		

		

		За единицу

		      За единицу

		

		



		1*

		Итоговая стоимость по разделу КЖ

		объект

		19

		

		

		

		



		2*

		Итоговая стоимость по разделу КМ

		объект

		19

		

		

		

		



		3*

		Итоговая стоимость за мачту 27,8

		объект

		19

		

		

		

		



		 

		ИТОГО по разделам КЖ+КМ+Мачта 27,8

		объект

		38

		

		

		

		



		 

		 



		4*

		Итоговая стоимость по Таблице (приложение №2 «демонтаж»)

		объект

		15

		

		

		

		



		 

		  ИТОГО стоимость 

		объект

		 

		 

		 

		

		



		УКАЗАТЬ ОБЩУЮ СУММУ ПРОПИСЬЮ





В течении срока действия договора изменение стоимости возможно в следующих ситуациях:


1. * По изготовлению металлоконструкций в случае изменения стоимости сырья (металла) более чем на 20% за короткий промежуток времени (как в большую, так и в меньшую сторону), при этом измененная стоимость должна держаться не менее 2 недель (по данным недельных котировок Узбекской Республиканской Товарно-сырьевой биржи или других официальных источников Республики Узбекистан). Прогнозируемое изменение стоимости Участник должен заложить в виде рисков в предлагаемое коммерческое предложение.


2. Через один год после подписания договора, но не более чем на величину инфляции (по официальным данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по Статистике).


3. Все остальные изменения в стоимости материалов, заработной платы, стоимости использования (аренды) механизмов и прочие риски должны быть учтены Участником и заложены в предлагаемое коммерческое предложение.


_______________________                _______________                   _____________________

Должность                                                  подпись                                                 И.О. Фамилия

М.П

Дата: «___» __________2021г.


Исполнитель: (ФИО)       


Тел.:                              

Приложения к Ценовому предложению


Участнику необходимо представить предварительные сметные расчеты по установке Мачты и Башни согласно прилагаемым файлам.


Предварительные сметные расчеты должны быть приложены к ценовому предложению и представлены в формате PDF с заверенной подписью уполномоченного лица и фирменной печатью организации на каждом листе.



[image: image1.emf]F-5 БАШНЯ  КМ+КЖ+Мачта 27.8 Фергана.xls






_1701077310.xls

 F5 Башня


			


			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


			КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ


			ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ: Конструкции железобетонные-"КЖ "


			№№			ОБОСНОВАНИЕ			НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ			ЕД.ИЗМ			КОЛ-ВО						ЦЕНА			СУММА									зар плата


															НА ЕДИНИЦУ			ПО ПРОЕКТУ															13910.88


			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ 1:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ


			1			E1-2-27-5			ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М2			0.1						2,112,088.35			211,209


			1.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			123			12.3			13,910.88			171,104


			2			E1-1-14-2			РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М3			0.0876						6,374,510.50			558,407


			2.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20.76			1.818576			13,910.88			25,298


			2.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			60.2			5.27352			0.00			0


			2.3			000257			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			14.3			1.25268			93,614.00			117,268


			2.4			002262			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч			45.9			4.02084			101,890.00			409,683


			2.5			043113			ЩЕБЕНЬ			М3			0.04			0.003504			65,000.00			228


			3			С310-1015			ВЫВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1			Т			140.16						9,725.97			1,363,193


			3.1			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.1264			17.716224			0.00			0


			3.2			000163			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			0.1264			17.716224			76,946.00			1,363,193


			4			E1-1-4-2			РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М3			0.0606						3,933,895.48			238,394


			4.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			8.54			0.517524			13,910.88			7,199


			4.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			37.17			2.252502			0.00			0


			4.3			002262			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3			МАШ-Ч			37.17			2.252502			101,890.00			229,507


			5			E1-2-57-2			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 3			100М3			0.1311						2,644,403.30			346,681


			5.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			154			20.1894			13,910.88			280,852


			6			С310-2023			ЗАВОЗ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ			Т			112.8						9,495.14			1,071,051


			6.1			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.1234			13.91952			0.00			0


			6.2			000163			АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			0.1234			13.91952			76,946.00			1,071,051


			7			ГРУНТ			ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ			М3			70.5						20,000.00			1,410,000


			8			E1-1-33-1			ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ			1000М3			0.11799						711,466.40			83,946


			8.1			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7.6			0.896724			0.00			0


			8.2			000257			БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			7.6			0.896724			93,614.00			83,946


			9			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.1311						1,519,673.33			199,229


			9.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88.5			11.60235			13,910.88			161,399


			10			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			1.311						456,386.48			598,323


			10.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12.53			16.42683			13,910.88			228,512


			10.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3.04			3.98544			0.00			0


			10.3			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3.04			3.98544			76,681.00			305,608


			10.4			001866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12.18			15.96798			666.50			10,643


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												63


									ЗАРПЛАТА			СУМ												874,364


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												3,590,899


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												1,410,228


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 2:БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА


			11			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0.021						50,872,344.24			1,068,319


			11.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			3.78			13,910.88			52,583


			11.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18.13			0.38073			0.00			0


			11.3			000403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			1.008			1,081.00			1,090


			11.4			000698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			18			0.378			66,528.00			25,148


			11.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.13			0.00273			54,548.00			149


			11.6			009219			ВОДА			М3			0.2			0.0042			0.00			0


			11.7			035516			РОГОЖА			М2			250			5.25			2,500.00			13,125


			11.8			045021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			2.142			450,000.00			963,900


			12			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0.1849						1,868,177.36			345,428


			12.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25.9			4.78891			13,910.88			66,618


			12.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.4			0.25886			0.00			0


			12.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.1849			58,638.00			10,842


			12.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.3698			3,164.00			1,170


			12.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.027735			18,892.00			524


			12.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.25			0.046225			54,548.00			2,521


			12.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.045116			5,500,000.00			248,138


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												9


									ЗАРПЛАТА			СУМ												119,201


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												41,444


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												1,225,163


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 3:ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ


			13			E6-1-5-5			УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3			100М3			0.172						74,635,457.21			12,837,299


			13.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			342.72			58.94784			13,910.88			820,016


			13.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			19.37			3.33164			0.00			0


			13.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0.27			0.04644			72,437.00			3,364


			13.4			000403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			14.56			2.50432			1,081.00			2,707


			13.5			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0.78			0.13416			127,627.00			17,122


			13.6			000783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			17.14			2.94808			126,283.00			372,292


			13.7			001571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0.8			0.1376			916.00			126


			13.8			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			24.3			4.1796			4,656.00			19,460


			13.9			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			1.18			0.20296			54,548.00			11,071


			13.10			009219			ВОДА			М3			2.868			0.493296			0.00			0


			13.11			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0.013			0.002236			7,200,000.00			16,099


			13.12			030652			ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1			Т			0.023			0.003956			807,000.00			3,192


			13.13			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0.018			0.003096			9,826,089.00			30,422


			13.14			035326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0.031			0.005332			12,350,000.00			65,850


			13.15			035516			РОГОЖА			М2			9.9			1.7028			2,500.00			4,257


			13.16			036008			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			0.36			0.06192			2,800,000.00			173,376


			13.17			036025			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			0.11			0.01892			2,800,000.00			52,976


			13.18			036053			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			0.01			0.00172			2,800,000.00			4,816


			13.19			036061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0.33			0.05676			2,800,000.00			158,928


			13.21			045103			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)			М3			101.5			17.458			600,000.00			10,474,800


			13.22			051620			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ			М2			28.5			4.902			84,500.00			414,219


			14			E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9			ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/			Т			0.2941						11,619,797.56			3,417,386


			14.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			78.88			23.198608			13,910.88			322,713


			14.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.25			0.367625			0.00			0


			14.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0.98			0.288218			72,437.00			20,878


			14.4			001523			ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			МАШ-Ч			0.12			0.035292			916.00			32


			14.5			002484			СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ			МАШ-Ч			1.4			0.41174			8,886.00			3,659


			14.6			002512			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т			МАШ-Ч			0.13			0.038233			74,293.00			2,840


			14.7			002769			СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ			МАШ-Ч			2.1			0.61761			26,431.49			16,324


			14.8			043899			ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ			Т			0.007			0.002059			12,000,000.00			24,708


			14.9			045002			КРУГ ОТРЕЗНОЙ			ШТ			0.5			0.14705			20,000.00			2,941


			14.10			056032			АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ			Т			1.02			0.299982			9,826,089.00			2,947,650


			15			E6-1-15-3			УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ			Т			0.42014						2,738,472.53			1,150,534


			15.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			128.62			54.038407			13,910.88			751,722


			15.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.53			0.222674			0.00			0


			15.3			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0.22			0.092431			127,627.00			11,797


			15.4			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1.62			0.680627			4,656.00			3,169


			15.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.31			0.130243			54,548.00			7,105


			15.6			003506			ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ			Т			0.046			0.019326			9,826,089.00			189,899


			15.7			035310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0.002			0.00084			12,350,000.00			10,374


			15.8			064090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0.01			0.004201			65,000.00			273


			16			МЕТИЗЫ			МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ			Т			0.02184						21,000,000.00			458,640


			17			Ц38-1-3-1			ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ			Т			0.42634						2,504,030.13			1,067,564


			17.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			91			38.79694			13,910.88			539,700


			17.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7.34			3.129336			0.00			0


			17.3			000521			ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0.3			0.127902			950.00			122


			17.4			000766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			6			2.55804			81,835.88			209,339


			17.5			001147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			1.1			0.468974			1,327.00			622


			17.6			001567			ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ			МАШ-Ч			0.84			0.358126			4,372.50			1,566


			17.7			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27.3			11.639082			4,656.00			54,192


			17.8			002510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0.5			0.21317			71,069.00			15,150


			17.9			002577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1			0.42634			1,077.00			459


			17.10			034241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			2.6			1.108484			5,000.00			5,542


			17.11			035318			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42			Т			0.0215			0.009166			12,350,000.00			113,200


			17.12			045077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0.5			0.21317			5,500.00			1,172


			18			СТАЛЬ42			СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д 42ММ			Т			0.3632						10,608,696.00			3,853,078


			19			СТАЛЬ			СТАЛЬ КРУГЛАЯ			Т			0.06314						10,608,696.00			669,833


			20			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0.2108						1,936,863.16			408,290


			20.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29.9			6.30292			13,910.88			87,679


			20.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.4			0.29512			0.00			0


			20.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.2108			58,638.00			12,361


			20.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.4216			3,164.00			1,334


			20.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.03162			18,892.00			597


			20.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.25			0.0527			54,548.00			2,875


			20.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.051435			5,500,000.00			282,893


			21			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0.2108						1,710,813.25			360,638


			21.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20.5			4.3214			13,910.88			60,114


			21.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.29			0.061132			0.00			0


			21.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.4216			3,164.00			1,334


			21.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.03162			18,892.00			597


			21.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.14			0.029512			54,548.00			1,610


			21.6			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.051435			5,500,000.00			282,893


			22			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0.1365						1,868,177.36			255,006


			22.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25.9			3.53535			13,910.88			49,180


			22.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.4			0.1911			0.00			0


			22.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.1365			58,638.00			8,004


			22.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.273			3,164.00			864


			22.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.020475			18,892.00			387


			22.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.25			0.034125			54,548.00			1,861


			22.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.033306			5,500,000.00			183,183


			23			E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ			100М2			0.1365						1,642,127.45			224,150


			23.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16.5			2.25225			13,910.88			31,331


			23.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.29			0.039585			0.00			0


			23.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.273			3,164.00			864


			23.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.020475			18,892.00			387


			23.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.14			0.01911			54,548.00			1,042


			23.6			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.033306			5,500,000.00			183,183


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												191


									ЗАРПЛАТА			СУМ												2,662,455


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												807,514


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												20,608,398


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 4:ОТМОСТКА


			24			E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ НАСУХО			100М2			0.7936						2,555,416.41			2,027,978


			24.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16.35			12.97536			13,910.88			180,499


			24.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1			0.7936			0.00			0


			24.3			000429			ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ			МАШ-Ч			8.7			6.90432			158.00			1,091


			24.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.11904			18,892.00			2,249


			24.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.1			0.07936			54,548.00			4,329


			24.6			031934			БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"			М2			125			99.2			16,800.00			1,666,560


			24.7			045077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			30			23.808			5,500.00			130,944


			25			E11-1-2-4			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ			М3			8						169,841.07			1,358,728


			25.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			2.5			20			13,910.88			278,218


			25.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.55			4.4			0.00			0


			25.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0.09			0.72			72,437.00			52,155


			25.4			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			0.46			3.68			76,681.00			282,186


			25.5			001866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0.93			7.44			666.50			4,959


			25.6			009219			ВОДА			М3			0.15			1.2			0.00			0


			25.7			014352			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3			0.11			0.88			65,000.00			57,200


			25.8			045050			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			0.1			0.8			65,000.00			52,000


			25.9			045051			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0.09			0.72			65,000.00			46,800


			25.10			045053			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3			1			8			65,000.00			520,000


			26			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ			100М3			0.1						66,172,344.24			6,617,234


			26.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			18			13,910.88			250,396


			26.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18.13			1.813			0.00			0


			26.3			000403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			4.8			1,081.00			5,189


			26.4			000698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			18			1.8			66,528.00			119,750


			26.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.13			0.013			54,548.00			709


			26.6			009219			ВОДА			М3			0.2			0.02			0.00			0


			26.7			035516			РОГОЖА			М2			250			25			2,500.00			62,500


			26.8			045022			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			102			10.2			600,000.00			6,120,000


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												51


									ЗАРПЛАТА			СУМ												709,112


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												472,617


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												8,656,004


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


									ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												314


									ЗАРПЛАТА			СУМ												4,365,132


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												4,912,473


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												31,899,793


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


									ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,11%			СУМ			указать									0


									ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ			СУМ												0


									ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ			СУМ												0


									НДС 15%			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ-"КМ"


			№№			ОБОСНОВАНИЕ			НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ			ЕД.ИЗМ			КОЛ-ВО						ЦЕНА			СУММА


															НА ЕДИНИЦУ			ПО ПРОЕКТУ


			1			2			3			4			5			6			7			8


						РАЗДЕЛ 1:МОНТАЖ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ АМС-24-01/02-15-КМ


			1			E34-1-17-2			УСТАНОВКА РАДИОБАШЕН СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ СВОБОДНО СТОЯЩИХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ ВЫСОТОЙ: ДО 30 М			Т			2.75069						1,063,124.94			2,924,328


			1.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20			55.0138			13,910.88			765,290


			1.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4.65			12.790709			0.00			0


			1.3			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			3.78			10.397608			127,627.00			1,327,016


			1.4			001056			МАЧТЫ МОНТАЖНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т			МАШ-Ч			2.15			5.913984			16,800.00			99,355


			1.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.87			2.3931			54,548.00			130,539


			1.6			002639			ПОЛУПРИЦЕПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 12 Т			МАШ-Ч			0.87			2.3931			5,332.32			12,761


			1.7			030099			ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ			Т			0.0001			0.000275			6,500,000.00			1,788


			1.8			036269			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ, МАЧТ РАДИО, ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ НИЖЕ 35 КВ СОСНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ ДЛИНОЙ 4,5-5,5 М			М3			0.053			0.145787			2,800,000.00			408,204


			2			БАШНЯ			СЕКЦИИ БАШНИ С1,С2,С3,С4 ДЕТАЛИ Д1,Д2,Д3,Д4 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			2.75069						0.00			0


			3			МЕТИЗЫБ			МЕТИЗЫ МЕЖСЕКЦИОННЫЕ И ДЕТАЛЕЙ Д1-Д4			Т			0.03996						21,000,000.00			839,160


			4			E34-2-54-2			УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5			ШТ			1						17,686.59			17,687


			4.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			1.03			1.03			13,910.88			14,328


			5			МОЛНИЕОТВОД			М/К МОЛНИЕПРИЕМНИКА МП-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0.0106						0.00			0


			6			МЕТИЗЫМП			МЕТИЗЫ МОЛНИЕПРИЕМНИКА			Т			0.00194						21,000,000.00			40,740


			7			E9-3-29-1			МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ-СТРЕМЯНОК ЛС1			Т			0.32511						1,497,451.61			486,835


			7.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			32.37			10.523811			13,910.88			146,395


			7.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			5.83			1.895391			0.00			0


			7.3			000514			ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т			МАШ-Ч			0.96			0.312106			1,180.73			369


			7.4			000715			КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т			МАШ-Ч			0.07			0.022758			68,756.00			1,565


			7.5			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0.12			0.039013			127,627.00			4,979


			7.6			000783			КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т			МАШ-Ч			5.45			1.77185			126,283.00			223,755


			7.7			001147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0.29			0.094282			1,327.00			125


			7.8			001513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			9.62			3.127558			11,102.00			34,722


			7.9			002346			ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С			МАШ-Ч			0.39			0.126793			2,487.00			315


			7.10			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.19			0.061771			54,548.00			3,369


			7.11			002577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1.68			0.546185			1,077.00			588


			7.12			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0.00001			0.000003			7,200,000.00			22


			7.13			031419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0.00031			0.000101			13,000,000.00			1,313


			7.14			031524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0.0006			0.000195			25,000,000.00			4,875


			7.15			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0.00003			0.00001			9,826,089.00			98


			7.16			033816			ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0			Т			0.00194			0.000631			9,826,089.00			6,200


			7.17			034241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1.37			0.445401			5,500.00			2,450


			7.18			035312			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46			Т			0.004			0.0013			12,350,000.00			16,055


			7.19			035504			КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ			Т			0.0001			0.000033			1,000.00			0


			7.20			036023			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА			М3			0.00103			0.000335			2,800,000.00			938


			7.21			044897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0.07			0.022758			20,000.00			455


			7.22			045077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0.41			0.133295			5,500.00			733


			7.23			050756			ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т			Т			0.001			0.000325			9,826,089.00			3,193


			7.24			096384			КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5			10М			0.0187			0.00608			1,000.00			6


			8			ЛС_1			ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА ЛС-1 /МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА/			Т			0.31474						0.00			0


			9			МЕТИЗЫЛС			МЕТИЗЫ ЛЕСТНИЦЫ			Т			0.01037						21,000,000.00			217,770


			10			E11-1-15-1			УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ			100М2			0.0484						1,128,995.89			54,643


			10.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			40.43			1.956812			13,910.88			27,221


			10.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2.84			0.137456			0.00			0


			10.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			1.2			0.05808			72,437.00			4,207


			10.4			000404			ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ			МАШ-Ч			3.96			0.191664			655.00			126


			10.5			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			0.81			0.039204			76,681.00			3,006


			10.6			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.83			0.040172			18,892.00			759


			10.7			009219			ВОДА			М3			3.5			0.1694			0.00			0


			10.8			045022			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			3.06			0.148104			0.00			0


			10.9			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			3.06			0.148104			87,400.00			12,944


			11			E11-1-15-2 К=4			УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА			100М2			0.0484						98,216.22			4,754


			11.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4.76			0.230384			13,910.88			3,205


			11.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.76			0.036784			0.00			0


			11.3			000404			ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ			МАШ-Ч			3.24			0.156816			655.00			103


			11.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.76			0.036784			18,892.00			695


			11.5			045022			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			2.04			0.098736			0.00			0


			12			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0.00247						38,674,580.78			95,526


			12.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			0.745224			13,910.88			10,367


			12.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40.86			0.100924			0.00			0


			12.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.31			0.042756			72,437.00			3,097


			12.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.058169			16,377.84			953


			12.5			009219			ВОДА			М3			21			0.05187			0.00			0


			12.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.1976			65,000.00			12,844


			12.7			034520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28.6			0.070642			770,000.00			54,394


			12.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			0.13091			87,400.00			11,442


			13			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0.26						1,286,647.70			334,528


			13.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			4.94			13,910.88			68,720


			13.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.28			0.0728			0.00			0


			13.3			000766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0.14			0.0364			81,835.88			2,979


			13.4			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3.13			0.8138			4,656.00			3,789


			13.5			002510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0.14			0.0364			71,069.00			2,587


			13.6			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.002			0.00052			6,500,000.00			3,380


			13.7			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0.6			0.156			12,350.00			1,927


			13.8			058155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0.092			0.02392			9,826,089.00			235,040


			14			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0.0057						1,326,160.92			7,559


			14.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42.7			0.24339			13,910.88			3,386


			14.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.03			0.005871			0.00			0


			14.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21.25			0.121125			4,656.00			564


			14.4			035326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0.04			0.000228			12,350,000.00			2,816


			15			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0.0057						0.00			0


			16			E13-3-4-26 T.Ч.13 П.3.15.2 К=1,2			ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 #ПPИ ВЫПОЛHEHИИ PАБОT HА ОTКPЫTОМ ВОЗДУХE ПPИ СКОPОСTИ ВETPА HE БОЛEE 3 М/СEК. ОКPАСКА			100М2			1.07						674,800.40			722,040


			16.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4.596			4.91772			13,910.88			68,410


			16.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.024			0.02568			0.00			0


			16.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0.012			0.01284			72,437.00			930


			16.4			000975			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)			МАШ-Ч			0.012			0.01284			1,207.00			16


			16.5			002499			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.012			0.01284			54,548.00			700


			16.6			002515			АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ			МАШ-Ч			0.78			0.8346			4,254.00			3,550


			16.7			031795			ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			Т			0.0228			0.024396			25,200,000.00			614,779


			16.8			034035			УАЙТ-СПИРИТ			Т			0.00168			0.001798			9,800,000.00			17,620


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												80


									ЗАРПЛАТА			СУМ												1,107,322


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												1,867,518


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 2:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/


			17			Ц8-2-152-1			УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА			Т			0.0201						1,971,887.95			39,638


			17.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			101			2.0301			13,910.88			28,240


			17.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4.22			0.084822			0.00			0


			17.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27.5			0.55275			4,656.00			2,574


			17.4			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.01117			0.000225			6,500,000.00			1,463


			17.5			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			2.99			0.060099			12,350.00			742


			18			КР1			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,2 ПМ/			Т			0.00685						0.00			0


			19			КОЖУХ			КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ КЖ-1 /1 ПМ/			Т			0.00575						0.00			0


			20			ОП2			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2 /2 ШТ/			Т			0.0075						0.00			0


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												2


									ЗАРПЛАТА			СУМ												28,240


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												2,574


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 3:УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ/ST-0505-19-BSS-РР-КМ/


			21			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.0156						2,026,231.10			31,609


			21.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			1.8408			13,910.88			25,607


			22			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0.0014						456,386.48			639


			22.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12.53			0.017542			13,910.88			244


			22.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3.04			0.004256			0.00			0


			22.3			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3.04			0.004256			76,681.00			326


			22.4			001866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12.18			0.017052			666.50			11


			23			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ			100М3			0.0014						3,090,861.00			4,327


			23.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			0.252			13,910.88			3,506


			23.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18.13			0.025382			0.00			0


			23.3			009219			ВОДА			М3			0.2			0.00028			0.00			0


			23.4			045021			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)			М3			102			0.1428			0.00			0


			24			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0.00143						33,158,414.40			47,417


			24.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			0.431445			13,910.88			6,002


			24.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41.12			0.058802			0.00			0


			24.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.57			0.025125			72,437.00			1,820


			24.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.033677			16,377.84			552


			24.5			009219			ВОДА			М3			21			0.03003			0.00			0


			24.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.1144			65,000.00			7,436


			24.7			034519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21.4			0.030602			750,000.00			22,952


			24.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.08294			87,400.00			7,249


			25			E6-1-15-5			УСТАНОВКА СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ОПОРНЫХ СТОЛИКОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ			Т			0.02274						627,395.08			14,264


			25.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			33.68			0.765883			13,910.88			10,654


			25.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2.29			0.052075			0.00			0


			25.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			2.44			0.055486			4,656.00			258


			25.4			035310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0.003			0.000068			12,350,000.00			840


			25.5			064090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0.01			0.000227			65,000.00			15


			26			ОС1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ОПОРНОГО СТОЛИКА /ОС-1			Т			0.02274						0.00			0


			27			E6-1-1-5			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ			100М3			0.0071						21,638,520.51			153,631


			27.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			785.88			5.579748			13,910.88			77,619


			27.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			32.29			0.229259			0.00			0


			27.3			000403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			37.72			0.267812			1,081.00			290


			27.4			001571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0.87			0.006177			916.00			6


			27.5			009219			ВОДА			М3			0.441			0.003131			0.00			0


			27.6			022006			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)			М3			101.5			0.72065			0.00			0


			27.7			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0.0238			0.000169			7,200,000.00			1,217


			27.8			032543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0.0061			0.000043			9,826,089.00			423


			27.9			035516			РОГОЖА			М2			153			1.0863			2,500.00			2,716


			27.10			036061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0.74			0.005254			2,800,000.00			14,711


			27.11			051619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64.1			0.45511			84,500.00			38,457


			28			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0.00721						38,674,580.78			278,844


			28.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			2.175329			13,910.88			30,261


			28.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40.86			0.294601			0.00			0


			28.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.31			0.124805			72,437.00			9,041


			28.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.169796			16,377.84			2,781


			28.5			009219			ВОДА			М3			21			0.15141			0.00			0


			28.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.5768			65,000.00			37,492


			28.7			034520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28.6			0.206206			770,000.00			158,779


			28.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			0.38213			87,400.00			33,398


			29			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0.0497						1,920,392.36			95,445


			29.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29.9			1.48603			13,910.88			20,672


			29.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.4			0.06958			0.00			0


			29.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0497			58,638.00			2,914


			29.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0994			3,164.00			315


			29.5			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.012127			5,500,000.00			66,699


			30			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0.0497						1,700,342.73			84,508


			30.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20.5			1.01885			13,910.88			14,173


			30.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.29			0.014413			0.00			0


			30.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0994			3,164.00			315


			30.4			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.012127			5,500,000.00			66,699


			31			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.0096						1,519,673.33			14,589


			31.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88.5			0.8496			13,910.88			11,819


			32			E1-2-61-1			РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.006						1,519,673.33			9,118


			32.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88.5			0.531			13,910.88			7,387


			33			E9-3-37-1			МОНТАЖ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0.13772						631,851.55			87,037


			33.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19.49			2.684163			13,910.88			37,339


			33.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			7.77			1.070084			0.00			0


			33.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1.29			0.177659			58,638.00			10,418


			33.4			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			0.12			0.016526			127,627.00			2,109


			33.5			001147			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0.17			0.023412			1,327.00			31


			33.6			002577			АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ			МАШ-Ч			1.68			0.23137			1,077.00			249


			33.7			030322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0.008			0.001102			21,000,000.00			23,142


			33.8			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0.00001			0.000001			7,200,000.00			7


			33.9			031419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0.00031			0.000043			13,000,000.00			559


			33.10			031524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0.0006			0.000083			25,000,000.00			2,075


			33.11			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0.00003			0.000004			9,826,089.00			39


			33.12			034241			КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ			М3			1.2			0.165264			5,500.00			909


			33.13			035310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0.0006			0.000083			12,350,000.00			1,025


			33.14			044897			ШЛИФКРУГИ			ШТ			0.04			0.005509			20,000.00			110


			33.15			045077			ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ			КГ			0.36			0.049579			5,500.00			273


			34			РР1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ /РР-1			Т			0.13772						0.00			0


			35			E9-3-14-1			МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0.22683						1,553,550.34			352,379


			35.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			63.28			14.353802			13,910.88			199,674


			35.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4.01			0.909588			0.00			0


			35.3			001513			ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А			МАШ-Ч			0.1			0.022683			11,102.00			252


			35.4			030322			БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ			Т			0.021			0.004763			21,000,000.00			100,023


			35.5			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0.00001			0.000002			7,200,000.00			14


			35.6			031419			ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ			Т			0.00031			0.00007			13,000,000.00			910


			35.7			031524			РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4			Т			0.0006			0.000136			25,000,000.00			3,400


			35.8			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0.00003			0.000007			9,826,089.00			69


			35.9			035310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0.00044			0.0001			12,350,000.00			1,235


			36			КО1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНА /КО-1			Т			0.00984						0.00			0


			37			НАВЕС			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ НАВЕСА РАЗГРУЗОЧНОЙ РАМЫ			Т			0.21699						0.00			0


			38			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2			Т			0.00052						1,326,160.92			692


			38.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42.7			0.022204			13,910.88			309


			38.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.03			0.000536			0.00			0


			38.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21.25			0.01105			4,656.00			51


			38.4			035326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0.04			0.000021			12,350,000.00			259


			39			КЗ2			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-2			Т			0.00052						0.00			0


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												32


									ЗАРПЛАТА			СУМ												445,265


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												31,738


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/


			40			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.0798						2,026,231.10			161,693


			40.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			9.4164			13,910.88			130,990


			41			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.0798						1,519,673.33			121,270


			41.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88.5			7.0623			13,910.88			98,243


			42			Ц8-2-471-2			ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М			10ШТ			1.2						235,263.11			282,316


			42.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			11.8			14.16			13,910.88			196,978


			42.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.6			0.72			0.00			0


			42.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1.75			2.1			4,656.00			9,778


			42.4			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.0024			0.00288			6,500,000.00			18,720


			42.5			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0.72			0.864			12,350.00			10,670


			43			УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0.11544						10,000,000.00			1,154,400


			44			Ц8-2-472-2			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2			100М			0.22						2,222,336.52			488,914


			44.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16.6			3.652			13,910.88			50,803


			44.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.44			0.0968			0.00			0


			44.3			000766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0.22			0.0484			81,835.88			3,961


			44.4			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3.13			0.6886			4,656.00			3,206


			44.5			002510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0.22			0.0484			71,069.00			3,440


			44.6			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.0037			0.000814			6,500,000.00			5,291


			44.7			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0.9			0.198			12,350.00			2,445


			44.8			044564			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0.13			0.0286			14,260,870.00			407,861


			45			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0.16						1,265,241.02			202,439


			45.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			3.04			13,910.88			42,289


			45.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.28			0.0448			0.00			0


			45.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3.13			0.5008			4,656.00			2,332


			45.4			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.002			0.00032			6,500,000.00			2,080


			45.5			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0.6			0.096			12,350.00			1,186


			45.6			058155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0.092			0.01472			9,826,089.00			144,640


			46			У1-11-10-2			ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20			1ИЗМ			2						34,342.90			68,686


			46.1			021955			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА			ЧЕЛ-Ч			2			4			13,910.88			55,644


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												41


									ЗАРПЛАТА			СУМ												574,946


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												22,716


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												1,747,293


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 5:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ


			47			E11-1-2-4			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ			М3			0.11						169,841.07			18,683


			47.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			2.5			0.275			13,910.88			3,825


			47.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.55			0.0605			0.00			0


			47.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0.09			0.0099			72,437.00			717


			47.4			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			0.46			0.0506			76,681.00			3,880


			47.5			001866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0.93			0.1023			666.50			68


			47.6			009219			ВОДА			М3			0.15			0.0165			0.00			0


			47.7			014352			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3			0.11			0.0121			65,000.00			787


			47.8			045050			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			0.1			0.011			65,000.00			715


			47.9			045051			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0.09			0.0099			65,000.00			644


			47.10			045053			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3			1			0.11			65,000.00			7,150


			48			E7-1-54-12			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М			100М			0.22						5,912,802.28			1,300,817


			48.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			149			32.78			13,910.88			455,999


			48.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			23.87			5.2514			0.00			0


			48.3			000127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			7.55			1.661			23,180.00			38,502


			48.4			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			23.09			5.0798			127,627.00			648,320


			48.5			002400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0.52			0.1144			4,400.00			503


			48.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.78			0.1716			54,548.00			9,360


			48.7			032543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0.002			0.00044			9,826,089.00			4,323


			48.8			035326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0.012			0.00264			12,350,000.00			32,604


			48.9			050777			КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ			Т			0.002			0.00044			9,826,089.00			4,323


			49			БЕТОН В15			БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 /М200/-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ			М3			0.55						0.00			0


			50			М/К ОГРАЖДЕНИЯ			М/К ОГРАЖДЕНИЯ-РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ /22 М / 0,35373 Т/			Т			0.35373						0.00			0


			51			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0.0055						38,674,580.78			212,710


			51.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			1.659405			13,910.88			23,084


			51.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40.86			0.22473			0.00			0


			51.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.31			0.095205			72,437.00			6,896


			51.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.129525			16,377.84			2,121


			51.5			009219			ВОДА			М3			21			0.1155			0.00			0


			51.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.44			65,000.00			28,600


			51.7			034520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28.6			0.1573			770,000.00			121,121


			51.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			0.2915			87,400.00			25,477


			52			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0.0726						1,936,863.16			140,614


			52.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29.9			2.17074			13,910.88			30,197


			52.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.4			0.10164			0.00			0


			52.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0726			58,638.00			4,257


			52.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1452			3,164.00			459


			52.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.01089			18,892.00			206


			52.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.25			0.01815			54,548.00			990


			52.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.017714			5,500,000.00			97,427


			53			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0.0726						1,710,813.25			124,203


			53.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20.5			1.4883			13,910.88			20,704


			53.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.29			0.021054			0.00			0


			53.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1452			3,164.00			459


			53.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.01089			18,892.00			206


			53.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.14			0.010164			54,548.00			554


			53.6			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.017714			5,500,000.00			97,427


			54			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0.0099						1,868,177.36			18,497


			54.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25.9			0.25641			13,910.88			3,567


			54.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.4			0.01386			0.00			0


			54.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0099			58,638.00			581


			54.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0198			3,164.00			63


			54.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.001485			18,892.00			28


			54.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.25			0.002475			54,548.00			135


			54.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.002416			5,500,000.00			13,288


			55			E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0.0099						1,642,127.45			16,259


			55.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16.5			0.16335			13,910.88			2,272


			55.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.29			0.002871			0.00			0


			55.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0198			3,164.00			63


			55.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.001485			18,892.00			28


			55.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.14			0.001386			54,548.00			76


			55.6			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.002416			5,500,000.00			13,288


			56			E7-1-54-15			УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ			100М			0.7						198,481.48			138,937


			56.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			0.599			0.4193			13,910.88			5,833


			56.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.059			0.0413			0.00			0


			56.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0.012			0.0084			72,437.00			608


			56.4			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.047			0.0329			54,548.00			1,795


			56.5			002602			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч			0.2			0.14			2,113.90			296


			56.6			047803			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ			Т			0.00107			0.000749			22,000,000.00			16,478


			56.7			047804			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М			100.5			70.35			1,600.00			112,560


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												39


									ЗАРПЛАТА			СУМ												545,480


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												721,172


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 6:УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА


			57			E1-2-27-4			ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			1000М2			0.005						1,717,145.00			8,586


			57.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			100			0.5			13,910.88			6,955


			58			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ			100М3			0.0005						3,090,861.00			1,545


			58.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			0.09			13,910.88			1,252


			58.2			009219			ВОДА			М3			0.2			0.0001			0.00			0


			58.3			045027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.051			0.00			0


			59			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0.00051						33,158,414.40			16,911


			59.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			0.153872			13,910.88			2,140


			59.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41.12			0.020971			0.00			0


			59.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.57			0.008961			72,437.00			649


			59.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.012011			16,377.84			197


			59.5			009219			ВОДА			М3			21			0.01071			0.00			0


			59.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.0408			65,000.00			2,652


			59.7			034519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21.4			0.010914			750,000.00			8,186


			59.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.02958			87,400.00			2,585


			60			E8-3-2-1			КЛАДКА СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ			М3			0.06057						338,441.84			20,499


			60.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			4.43			0.268325			13,910.88			3,733


			60.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.44			0.026651			0.00			0


			60.3			000698			КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т			МАШ-Ч			0.44			0.026651			66,528.00			1,773


			60.4			009219			ВОДА			М3			0.26			0.015748			0.00			0


			60.5			016070			КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ			М3			0.92			0.055724			210,000.00			11,702


			60.6			036026			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА			М3			0.0005			0.00003			2,800,000.00			84


			60.7			045033			РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)			М3			0.11			0.006663			350,000.00			2,332


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												1


									ЗАРПЛАТА			СУМ												14,081


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												2,619


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												27,541


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


									ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												195


									ЗАРПЛАТА			СУМ												2,715,335


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												2,648,336


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


									ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА			СУМ			указать									0


									ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ			СУМ												0


									ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ			СУМ												0


									НДС 15%			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


									ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ КМ + КЖ Башня:


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												509


									ЗАРПЛАТА			СУМ												7,080,467


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												7,560,809


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


									ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА			СУМ			указать									0


									ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ			СУМ												0


									ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ			СУМ												0


									НДС 15%			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0
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			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


			КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ


			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  - МАЧТА-27,8


			№№			ОБОСНОВАНИЕ			НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ			ЕД.ИЗМ			КОЛ-ВО						ЦЕНА			СУММА


															НА ЕДИНИЦУ			ПО ПРОЕКТУ															зар плата


			1			2			3			4			5			6			7			8									13910.88


						РАЗДЕЛ 1:ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ АМС НА ЗЕМЛЕ


			1			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ФМ1 И ФМ2			100М3			0.14568						2,026,231.10			295,181


			1.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			17.19024			13,910.88			239,131


			2			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.14568						1,519,673.33			221,386


			2.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88.5			12.89268			13,910.88			179,349


			3			E1-2-5-1			УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2			100М3			0.14568						456,386.48			66,486


			3.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			12.53			1.82537			13,910.88			25,393


			3.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			3.04			0.442867			0.00			0


			3.3			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			3.04			0.442867			76,681.00			33,959


			3.4			001866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			12.18			1.774382			666.50			1,183


			4			E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛ В-7,5			100М3			0.008						3,097,952.24			24,784


			4.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			1.44			13,910.88			20,032


			4.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			18.13			0.14504			0.00			0


			4.3			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.13			0.00104			54,548.00			57


			4.4			045027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.816			0.00			0


			5			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0.00816						33,158,414.40			270,573


			5.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			2.461954			13,910.88			34,248


			5.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41.12			0.335539			0.00			0


			5.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.57			0.143371			72,437.00			10,385


			5.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.192168			16,377.84			3,147


			5.5			009219			ВОДА			М3			21			0.17136			0.00			0


			5.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.6528			65,000.00			42,432


			5.7			034519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21.4			0.174624			750,000.00			130,968


			5.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.47328			87,400.00			41,365


			6			E6-1-15-5			УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЦФ И АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ			Т			0.5292						627,395.08			332,022


			6.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			33.68			17.823456			13,910.88			247,940


			6.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			2.29			1.211868			0.00			0


			6.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			2.44			1.291248			4,656.00			6,012


			6.4			035310			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42			Т			0.003			0.001588			12,350,000.00			19,612


			6.5			064090			КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ			ШТ			0.01			0.005292			65,000.00			344


			7			ФМ1			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-1 /01Д-КМ-05-10-22/ /1 ШТ/			Т			0.152						0.00			0


			8			ФМ2_1			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФМ-2 /01Д-КМ-05-10-34/ /4 ШТ/			Т			0.3772						0.00			0


			9			E6-1-5-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 /ФМ1/			100М3			0.0159						17,108,043.74			272,016


			9.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			441.28			7.016352			13,910.88			97,604


			9.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			36.11			0.574149			0.00			0


			9.3			000403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			23.52			0.373968			1,081.00			404


			9.4			001571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			1.1			0.01749			916.00			16


			9.5			009219			ВОДА			М3			1.75			0.027825			0.00			0


			9.6			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0.037			0.000588			7,200,000.00			4,234


			9.7			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0.04			0.000636			9,826,089.00			6,249


			9.8			035516			РОГОЖА			М2			5.6			0.08904			2,500.00			223


			9.9			036008			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			0.69			0.010971			2,800,000.00			30,719


			9.10			036025			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			0.08			0.001272			2,800,000.00			3,562


			9.11			036053			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			0.2			0.00318			2,800,000.00			8,904


			9.12			036061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0.69			0.010971			2,800,000.00			30,719


			9.13			045027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			1.6218			0.00			0


			9.14			051619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			49.5			0.78705			84,500.00			66,506


			10			E6-1-5-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3/ФМ2, 4 ШТ			100М3			0.048						17,108,043.74			821,186


			10.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			441.28			21.18144			13,910.88			294,652


			10.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			36.11			1.73328			0.00			0


			10.3			000403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			23.52			1.12896			1,081.00			1,220


			10.4			001571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			1.1			0.0528			916.00			48


			10.5			009219			ВОДА			М3			1.75			0.084			0.00			0


			10.6			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0.037			0.001776			7,200,000.00			12,787


			10.7			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0.04			0.00192			9,826,089.00			18,866


			10.8			035516			РОГОЖА			М2			5.6			0.2688			2,500.00			672


			10.9			036008			ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			М3			0.69			0.03312			2,800,000.00			92,736


			10.10			036025			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА			М3			0.08			0.00384			2,800,000.00			10,752


			10.11			036053			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА			М3			0.2			0.0096			2,800,000.00			26,880


			10.12			036061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0.69			0.03312			2,800,000.00			92,736


			10.13			045027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			4.896			0.00			0


			10.14			051619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			49.5			2.376			84,500.00			200,772


			11			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0.06365						38,674,580.78			2,461,637


			11.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			19.203842			13,910.88			267,142


			11.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40.86			2.600739			0.00			0


			11.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.31			1.101782			72,437.00			79,810


			11.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			1.498958			16,377.84			24,550


			11.5			009219			ВОДА			М3			21			1.33665			0.00			0


			11.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			5.092			65,000.00			330,980


			11.7			034520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28.6			1.82039			770,000.00			1,401,700


			11.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			3.37345			87,400.00			294,840


			12			E6-1-80-11			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 20			100М3			0.00153						41,944,963.97			64,176


			12.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			0.461616			13,910.88			6,421


			12.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40.73			0.062317			0.00			0


			12.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.18			0.026285			72,437.00			1,904


			12.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.036032			16,377.84			590


			12.5			009219			ВОДА			М3			21.5			0.032895			0.00			0


			12.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.1224			65,000.00			7,956


			12.7			034520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			33.2			0.050796			770,000.00			39,113


			12.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			50			0.0765			87,400.00			6,686


			13			E12-2-1-4			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0.0772						1,868,177.36			144,224


			13.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25.9			1.99948			13,910.88			27,815


			13.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.4			0.10808			0.00			0


			13.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0772			58,638.00			4,527


			13.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1544			3,164.00			489


			13.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.01158			18,892.00			219


			13.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.25			0.0193			54,548.00			1,053


			13.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.018837			5,500,000.00			103,604


			14			E12-2-1-5			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ			100М2			0.0772						1,642,127.45			126,773


			14.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16.5			1.2738			13,910.88			17,720


			14.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.29			0.022388			0.00			0


			14.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.1544			3,164.00			489


			14.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.01158			18,892.00			219


			14.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.14			0.010808			54,548.00			590


			14.6			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.018837			5,500,000.00			103,604


			15			E12-2-2-2			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0.2448						1,936,863.16			474,143


			15.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29.9			7.31952			13,910.88			101,821


			15.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.4			0.34272			0.00			0


			15.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.2448			58,638.00			14,355


			15.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.4896			3,164.00			1,549


			15.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.03672			18,892.00			694


			15.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.25			0.0612			54,548.00			3,338


			15.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.059731			5,500,000.00			328,521


			16			E12-2-2-3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0.2448						1,710,813.25			418,806


			16.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20.5			5.0184			13,910.88			69,810


			16.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.29			0.070992			0.00			0


			16.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.4896			3,164.00			1,549


			16.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.03672			18,892.00			694


			16.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.14			0.034272			54,548.00			1,869


			16.6			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.059731			5,500,000.00			328,521


			17			E6-1-1-1 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК БЕТОН КЛ В-7,5			100М3			0.04						3,142,749.00			125,710


			17.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			7.2			13,910.88			100,158


			17.2			000403			ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ			МАШ-Ч			48			1.92			1,081.00			2,076


			17.3			045027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			4.08			0.00			0


			18			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0.0408						33,158,414.40			1,352,863


			18.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			12.309768			13,910.88			171,240


			18.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41.12			1.677696			0.00			0


			18.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.57			0.716856			72,437.00			51,927


			18.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.96084			16,377.84			15,736


			18.5			009219			ВОДА			М3			21			0.8568			0.00			0


			18.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			3.264			65,000.00			212,160


			18.7			034519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21.4			0.87312			750,000.00			654,840


			18.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			2.3664			87,400.00			206,823


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												137


									ЗАРПЛАТА			СУМ												1,900,475


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												264,657


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 2:УСТАНОВКА МАЧТЫ Н=27,8М


			19			E34-1-15-1			УСТАНОВКА РАДИОМАЧТ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ НА ОТТЯЖКАХ ДЛЯ ЗОНОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ВЫСОТОЙ:ДО 30 М			Т			0.85962						2,387,179.85			2,052,067


			19.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			59.8			51.405276			13,910.88			715,093


			19.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			11.22			9.644936			0.00			0


			19.3			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			9.87			8.484449			127,627.00			1,082,845


			19.4			000970			ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 49,05 (5) КН (Т)			МАШ-Ч			2			1.71924			2,698.00			4,639


			19.5			001514			ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ 2 Т			МАШ-Ч			0.55			0.472791			2,342.41			1,107


			19.6			001834			ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)			МАШ-Ч			0.55			0.472791			83,912.00			39,673


			19.7			002268			ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 0,25 М3			МАШ-Ч			0.8			0.687696			59,765.90			41,101


			20			СН			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СН1\ 1 ШТ\			Т			0.13212						0.00			0


			21			СС			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СС1\11 ШТ\			Т			0.6336						0.00			0


			22			СВ			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВ1\ 1 ШТ\			Т			0.0552						0.00			0


			23			ОБ1			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ1\3 ШТ\			Т			0.0306						0.00			0


			24			ОБ2			КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБ2\1 ШТ\			Т			0.0081						0.00			0


			25			МЕТИЗЫМ			МЕТИЗЫ МАЧТЫ			Т			0.0144						21,000,000.00			302,400


			26			ОТТЯЖКА			КАНАТ СТАЛЬНОЙ 9,2ММ\452М\			Т			0.16272						27,800,000.00			4,523,616


			27			СТЯЖКА			СТЯЖКА ВИНТОВАЯ /СВ-1М/			ШТ			20						165,000.00			3,300,000


			28			ЗАЖИМ			ЗАЖИМ ДУЖКОВЫЙ /ЗД1/			ШТ			120						15,000.00			1,800,000


			29			КОУШ			КОУШ 34			ШТ			40						15,000.00			600,000


			30			СКОБА			СКОБА ШТАМПОВАНАЯ			ШТ			20						20,000.00			400,000


			31			E34-2-54-2			УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНИКА К ОПОРАМ ВЫСОТОЙ, М БОЛЕЕ 8,5			ШТ			1						54,166.59			54,167


			31.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			1.03			1.03			13,910.88			14,328


			31.2			032541			ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 6,0-6,3 ММ			Т			0.00228			0.00228			16,000,000.00			36,480


			32			МЗ1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКА /МЗ-1/			Т			0.0141						0.00			0


			33			E34-1-18-1			УСТАНОВКА ПЛОЩАДОК ПОД АНТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА РАДИОМАЧТАХ И РАДИОБАШНЯХ МАССОЙ:ДО 1 Т			Т			0.3485						3,661,632.97			1,276,090


			33.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			90.62			31.58107			13,910.88			439,320


			33.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			9.11			3.174835			0.00			0


			33.3			000764			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 16 Т			МАШ-Ч			7.65			2.666025			160,588.00			428,132


			33.4			000979			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)			МАШ-Ч			2.21			0.770185			3,873.55			2,983


			33.5			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1.29			0.449565			4,656.00			2,093


			33.6			002349			ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ			МАШ-Ч			0.6			0.2091			37,409.00			7,822


			33.7			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.86			0.29971			54,548.00			16,349


			33.8			031403			ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ			Т			0.00202			0.000704			13,000,000.00			9,152


			33.9			031521			РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2			Т			0.00495			0.001725			25,000,000.00			43,125


			33.10			031751			ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-168 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ			Т			0.023			0.008016			25,200,000.00			202,003


			33.11			035301			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42			Т			0.00367			0.001279			12,350,000.00			15,796


			33.12			041061			АБРАЗИВНЫЙ КРУГ			КГ			0.91			0.317135			20,000.00			6,343


			34			ПЛ1			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННОЙ ПЛОЩАДКИ /ПЛ-1/			Т			0.2291						0.00			0


			35			ТС RRU			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ TC RRU			Т			0.07056						0.00			0


			36			ТР4			КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ /СТ-1/			Т			0.04884						0.00			0


			37			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0.306						1,286,647.70			393,714


			37.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			5.814			13,910.88			80,878


			37.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.28			0.08568			0.00			0


			37.3			000766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0.14			0.04284			81,835.88			3,506


			37.4			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3.13			0.95778			4,656.00			4,459


			37.5			002510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0.14			0.04284			71,069.00			3,045


			37.6			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.002			0.000612			6,500,000.00			3,978


			37.7			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0.6			0.1836			12,350.00			2,267


			37.8			058155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0.092			0.028152			9,826,089.00			276,624


			38			E7-1-44-3			УСТАНОВКА КОЛОДОК ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0.00522						1,326,160.92			6,925


			38.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			42.7			0.222894			13,910.88			3,101


			38.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.03			0.005377			0.00			0


			38.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			21.25			0.110925			4,656.00			516


			38.4			035326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0.04			0.000209			12,350,000.00			2,581


			39			КЗ1			КОЛОДКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-1			Т			0.00522						0.00			0


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												90


									ЗАРПЛАТА			СУМ												1,252,720


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												1,638,270


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 3:МОНТАЖ КАБЕЛЬРОСТА /НА ЗЕМЛЕ/


			40			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.00225						2,026,231.10			4,559


			40.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			0.2655			13,910.88			3,693


			41			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.00225						1,519,673.33			3,419


			41.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88.5			0.199125			13,910.88			2,770


			42			E6-1-1-2			УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАБЕЛЬРОСТОВ			100М3			0.00237						17,056,369.26			40,423


			42.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			535.5			1.269135			13,910.88			17,655


			42.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			29.05			0.068849			0.00			0


			42.3			001571			ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ			МАШ-Ч			0.84			0.001991			916.00			2


			42.4			009219			ВОДА			М3			0.441			0.001045			0.00			0


			42.5			030407			ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ			Т			0.0238			0.000056			7,200,000.00			403


			42.6			032524			КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ			Т			0.0375			0.000089			9,826,089.00			875


			42.7			036061			ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА			М3			0.68			0.001612			2,800,000.00			4,514


			42.8			045027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			0.24174			0.00			0


			42.9			051619			ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ			М2			64.1			0.151917			84,500.00			12,837


			43			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0.00242						33,158,414.40			80,243


			43.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			0.730138			13,910.88			10,157


			43.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41.12			0.09951			0.00			0


			43.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.57			0.042519			72,437.00			3,080


			43.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.056991			16,377.84			933


			43.5			009219			ВОДА			М3			21			0.05082			0.00			0


			43.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.1936			65,000.00			12,584


			43.7			034519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21.4			0.051788			750,000.00			38,841


			43.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.14036			87,400.00			12,267


			44			Ц8-2-152-1			УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬРОСТА			Т			0.06837						1,971,887.95			134,820


			44.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			101			6.90537			13,910.88			96,060


			44.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			4.22			0.288521			0.00			0


			44.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			27.5			1.880175			4,656.00			8,754


			44.4			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.01117			0.000764			6,500,000.00			4,966


			44.5			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			2.99			0.204426			12,350.00			2,525


			45			КР1			КАБЕЛЬРОСТ КР-1 /1,9 ПМ/			Т			0.01357						0.00			0


			46			КОЖУХ			КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ КЖ-1 /1 ПМ/			Т			0.01008						0.00			0


			47			СТ1			ОПОРНАЯ СТОЙКА СТ-1 /1 ШТ/			Т			0.04014						0.00			0


			48			ОП2			ОПОРНАЯ СТОЙКА ОП-2 /1 ШТ/			Т			0.00458						0.00			0


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												9


									ЗАРПЛАТА			СУМ												130,335


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												12,769


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 4:УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ /С ОЧАГОМ/


			49			E1-2-57-1			РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.1785						2,026,231.10			361,682


			49.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			118			21.063			13,910.88			293,005


			50			E1-2-61-1			ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1			100М3			0.1785						1,519,673.33			271,262


			50.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			88.5			15.79725			13,910.88			219,754


			51			Ц8-2-471-2			ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 63Х63Х5 L=2М			10ШТ			1.2						235,263.11			282,316


			51.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			11.8			14.16			13,910.88			196,978


			51.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.6			0.72			0.00			0


			51.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			1.75			2.1			4,656.00			9,778


			51.4			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.0024			0.00288			6,500,000.00			18,720


			51.5			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0.72			0.864			12,350.00			10,670


			52			УГЛОВАЯ СТАЛЬ 6			УГЛОВАЯ СТАЛЬ РАЗМЕРОМ, 63Х63Х5 ММ L=2М			Т			0.11544						10,000,000.00			1,154,400


			53			Ц8-2-472-2			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2			100М			0.22						1,434,423.42			315,573


			53.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16.6			3.652			13,910.88			50,803


			53.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.44			0.0968			0.00			0


			53.3			000766			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т			МАШ-Ч			0.22			0.0484			81,835.88			3,961


			53.4			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3.13			0.6886			4,656.00			3,206


			53.5			002510			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т			МАШ-Ч			0.22			0.0484			71,069.00			3,440


			53.6			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.0037			0.000814			6,500,000.00			5,291


			53.7			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0.9			0.198			12,350.00			2,445


			53.8			044564			СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ			Т			0.13			0.0286			8,200,000.00			234,520


			54			Ц8-2-472-1			ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ В ТРАНШЕЕ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			100М			0.51						1,265,241.02			645,273


			54.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			19			9.69			13,910.88			134,796


			54.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.28			0.1428			0.00			0


			54.3			002016			УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)			МАШ-Ч			3.13			1.5963			4,656.00			7,432


			54.4			031248			ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123			Т			0.002			0.00102			6,500,000.00			6,630


			54.5			035377			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А			КГ			0.6			0.306			12,350.00			3,779


			54.6			058155			СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ			Т			0.092			0.04692			9,826,089.00			461,040


			55			У1-11-10-2			ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАСТЕКАНИЮ ТОКА: КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ, М, ДО: 20			1ИЗМ			2						34,342.90			68,686


			55.1			021955			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА			ЧЕЛ-Ч			2			4			13,910.88			55,644


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												68


									ЗАРПЛАТА			СУМ												950,979


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												27,817


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												1,897,496


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 5:ДОРОЖКА


			56			E1-2-27-5			ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2			1000М2			0.4						2,112,088.35			844,835


			56.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			123			49.2			13,910.88			684,415


			57			E6-1-1-1			УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ДОРОЖКИ			100М3			0.0113						3,090,861.00			34,927


			57.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			180			2.034			13,910.88			28,295


			57.2			009219			ВОДА			М3			0.2			0.00226			0.00			0


			57.3			045027			БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)			М3			102			1.1526			0.00			0


			58			E6-1-80-8			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 7,5			100М3			0.01153						33,158,414.40			382,317


			58.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			3.478716			13,910.88			48,392


			58.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			41.12			0.474114			0.00			0


			58.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.57			0.202582			72,437.00			14,674


			58.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.271532			16,377.84			4,447


			58.5			009219			ВОДА			М3			21			0.24213			0.00			0


			58.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			0.9224			65,000.00			59,956


			58.7			034519			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 300			Т			21.4			0.246742			750,000.00			185,057


			58.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			58			0.66874			87,400.00			58,448


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												55


									ЗАРПЛАТА			СУМ												761,102


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												19,122


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												303,460


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


						РАЗДЕЛ 6:УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ


			59			E11-1-2-4			УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ			М3			0.33						169,841.07			56,048


			59.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			2.5			0.825			13,910.88			11,476


			59.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.55			0.1815			0.00			0


			59.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0.09			0.0297			72,437.00			2,151


			59.4			000660			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН			МАШ-Ч			0.46			0.1518			76,681.00			11,640


			59.5			001866			ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ			МАШ-Ч			0.93			0.3069			666.50			205


			59.6			009219			ВОДА			М3			0.15			0.0495			0.00			0


			59.7			014352			КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ			М3			0.11			0.0363			65,000.00			2,360


			59.8			045050			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ			М3			0.1			0.033			65,000.00			2,145


			59.9			045051			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ			М3			0.09			0.0297			65,000.00			1,931


			59.10			045053			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ			М3			1			0.33			65,000.00			21,450


			60			E7-1-54-12			УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М			100М			0.8						5,893,150.10			4,714,520


			60.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			149			119.2			13,910.88			1,658,177


			60.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			23.87			19.096			0.00			0


			60.3			000127			АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ			МАШ-Ч			7.55			6.04			23,180.00			140,007


			60.4			000762			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т			МАШ-Ч			23.09			18.472			127,627.00			2,357,526


			60.5			002400			ЯМОКОПАТЕЛИ			МАШ-Ч			0.52			0.416			4,400.00			1,830


			60.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.78			0.624			54,548.00			34,038


			60.7			032543			ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ			Т			0.002			0.0016			9,826,089.00			15,722


			60.8			035326			ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42			Т			0.012			0.0096			12,350,000.00			118,560


			61			М/К ОГРАЖДЕНИЯ			М/К ОГРАЖДЕНИЯ /80М /1,15969 Т/			Т			1.15969						0.00			0


			62			БЕТОН			БЕТОН КЛАССА В 15 - РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ			М3			1.65						0.00			0


			63			E6-1-80-10			ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В 15			100М3			0.01683						38,674,580.78			650,893


			63.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			301.71			5.077779			13,910.88			70,636


			63.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			40.86			0.687674			0.00			0


			63.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			17.31			0.291327			72,437.00			21,103


			63.4			000278			БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО)			МАШ-Ч			23.55			0.396347			16,377.84			6,491


			63.5			009219			ВОДА			М3			21			0.35343			0.00			0


			63.6			012699			ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			М3			80			1.3464			65,000.00			87,516


			63.7			034520			ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400			Т			28.6			0.481338			770,000.00			370,630


			63.8			045049			ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ			М3			53			0.89199			87,400.00			77,960


			64			E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА			100М2			0.2178						1,936,863.16			421,848


			64.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			29.9			6.51222			13,910.88			90,591


			64.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.4			0.30492			0.00			0


			64.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.2178			58,638.00			12,771


			64.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.4356			3,164.00			1,378


			64.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.03267			18,892.00			617


			64.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.25			0.05445			54,548.00			2,970


			64.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.053143			5,500,000.00			292,287


			65			E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0.2178						1,710,813.25			372,614


			65.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			20.5			4.4649			13,910.88			62,111


			65.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.29			0.063162			0.00			0


			65.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.4356			3,164.00			1,378


			65.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.03267			18,892.00			617


			65.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.14			0.030492			54,548.00			1,663


			65.6			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.053143			5,500,000.00			292,287


			66			E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ			100М2			0.0297						1,868,177.36			55,486


			66.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			25.9			0.76923			13,910.88			10,701


			66.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			1.4			0.04158			0.00			0


			66.3			000659			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН			МАШ-Ч			1			0.0297			58,638.00			1,742


			66.4			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0594			3,164.00			188


			66.5			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.004455			18,892.00			84


			66.6			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.25			0.007425			54,548.00			405


			66.7			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.007247			5,500,000.00			39,859


			67			E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3			УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ			100М2			0.0297						1,642,127.45			48,772


			67.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			16.5			0.49005			13,910.88			6,817


			67.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.29			0.008613			0.00			0


			67.3			000913			КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л			МАШ-Ч			2			0.0594			3,164.00			188


			67.4			001522			ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т			МАШ-Ч			0.15			0.004455			18,892.00			84


			67.5			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.14			0.004158			54,548.00			227


			67.6			032104			МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ			Т			0.244			0.007247			5,500,000.00			39,859


			68			E7-1-54-15			УСТРОЙСТВО НАСАДКИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО ГОТОВЫМ КОНСТРУКЦИЯМ			100М			2.43						192,061.48			466,708


			68.1			000001			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ-Ч			0.599			1.45557			13,910.88			20,248


			68.2			000003			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ-Ч			0.059			0.14337			0.00			0


			68.3			000112			АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			МАШ-Ч			0.012			0.02916			72,437.00			2,112


			68.4			002509			АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т			МАШ-Ч			0.047			0.11421			54,548.00			6,230


			68.5			002602			ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ			МАШ-Ч			0.2			0.486			2,113.90			1,027


			68.6			047803			ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ Д 3 ММ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ			Т			0.00107			0.0026			16,000,000.00			41,600


			68.7			047804			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ			М			100.5			244.215			1,600.00			390,744


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												139


									ЗАРПЛАТА			СУМ												1,930,757


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												2,608,675


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


									ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:


									ВСЕГО ЗАТРАТ:


									ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС												498


									ЗАРПЛАТА			СУМ												6,926,368


									ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ												4,571,309


									СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ												0


									ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0


									ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА			СУМ			указать									0


									ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ			СУМ												0


									ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ			СУМ												0


									НДС 15%			СУМ			указать									0


									ВСЕГО			СУМ												0
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ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ


						Форма коммерческого предложения:


						Таблица №1


						Изготовление металлоконструкций			Итого без НДС (за 1 тонну Сум)						НДС (Сум)			Итого с НДС (за 1 тонну Сум)


			1.			Стоимость товара (металлоконструкции)при этом:						0			0			0


			1.1			* Стоимость сырья (металла)						указать			0			0


			1.2			Стоимость изготовления товара (металлоконструкции)						указать			0			0


						Таблица №2


						Демонтаж объектов не активной инфраструктуры			кол-во			Стоимость без НДС (Сум)			НДС (Сум)			Стоимость с НДС (Сум)


			1.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=11,75м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			2.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=14м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			3.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=16,3м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			4.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=18,6м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			5.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=20,9м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			6.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=23,2м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			7.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=25,5м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			8.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика мачты H=27,8м, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п. (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			9.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=24м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			10.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=30м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			11.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=31м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			12.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика башни H=40м, установленной на земле, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			13.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика отдельно стоящих трубостоек (триподов), установленных на крыше, включая кабельрост, разгрузочную раму и т.п.  (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			14.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика контейнера (за 1 шт.).			1			указать			0			0


			15.			Стоимость демонтажа и вывоза на склад Заказчика ограждения (за 1 объект).			1			указать			0			0


			итого по 15 пунктам						15			0			0			0


						Таблица№3


			№пп			СМР			Величина


			1			*Прочие затраты подрядчика, %						указать


			2			**Транспортные расходы, % от стоимости материалов						указать


			3			НДС, %						указать


			*Величина прочих затрат Подрядчика указывается по среднестатистическим данным по регионам величины прочих затрат Подрядчика с учетом предложенной Подрядчиком величины процента прочих затрат, но не выше данных по месту его регистрации в налоговых органах


			* *При перевозке крупногабаритных грузов транспортные расходы закрываются по фактическим затратам Подрядчика при условии предъявления товарно-транспортных накладных. Стоимость перевозки предварительно должна быть письменно согласована с Заказчиком.


			Таблица №4						Стоимость проектно - изыскательских, проектно - сметных и электромонтажных работ(ЭМР) по внешнему электроснабжению на объектах сети ООО «COSCOM», расположенных в Республике Узбекистан.


			№			Наименование работ)			Ед. изм.			Кол-во			Цена без НДС			Цена с НДС			Стоимость без НДС			Стоимость с НДС


															За единицу			За единицу


			1*			Итоговая стоимость по разделу КЖ			объект			19			0			0			0			0


			2*			Итоговая стоимость по разделу КМ			объект			19			0			0			0			0


			3*			Итоговая стоимость за мачту 27,8			объект			19			0			0			0			0


						ИТОГО по разделам КЖ+КМ+Мачта 27,8			объект			38			0			0			0			0


			4*			Итоговая стоимость по Таблице №1(демонтаж)			объект			15			0			0			0			0


						ИТОГО стоимость по Таблице №3			объект												0.00			0.00


			УКАЗАТЬ ОБЩУЮ СУММУ ПРОПИСЬЮ


			Примечание: 
 Участнику необходимо предоставить ценовые значения (предложение) на следующее:
(1) Указать стоимость за единицу Услуг по разработке сметной документации (в Таблице №1),
(2) Указать величину прочих затрат подрядчика в % с учетом скидки (в Таблице №2).
Итоговая сумма по Таблице №3 автоматически подтянет введенные исходные данные и посчитает общую стимость ценового предложения Участника.

в разделе-2*( стоимость по электромонтажным работам с изготовлением проектируемых металлоконструкций) применена формула*1000


			В течении срока действия договора изменение стоимости возможно в следующих ситуациях:
1. * По изготовлению металлоконструкций в случае изменения стоимости сырья (металла) более чем на 20% за короткий промежуток времени (как в большую, так и в меньшую сторону), при этом измененная стоимость должна держаться не менее 2 недель (по данным недельных котировок Узбекской Республиканской Товарно-сырьевой биржи или других официальных источников Республики Узбекистан). Прогнозируемое изменение стоимости Участник должен заложить в виде рисков в предлагаемое коммерческое предложение.
2. Через один год после подписания договора, но не более чем на величину инфляции (по официальным данным Государственного Комитета Республики Узбекистан по Статистике).
3. Все остальные изменения в стоимости материалов, заработной платы, стоимости использования (аренды) механизмов и прочие риски должны быть учтены Участником и заложены в предлагаемое коммерческое предложение.
Для СМР участник конкурса должен предоставить свое предложение по выполнению работ с обязательным указанием следующих величин, как указано в Таблице.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: При правильном заполнение Таблиц №1-Изготовление металоконструкции за тоннаж; и Таблицы №-3 показатели по величине прочих затрат подрядчика,транспортные расходы и процент НДС-автоматически указанные коэфиценты и цифры будут отражаться в локально ресурсной смете- F-5 Башня и F5 Мачта., где отразится итоговая сумма по локально ресурсной смете.
 а в Таблице №4 отразятся итоговые стоимости по F-5 Башня и F5 Мачта и по таблице№2 .
В локально ресурсной смете F-5 Башня и F5 Мачта- стоимость ЧЕЛ/ЧАС указана по региону выполнения работ согласно Госстата.(как образец)
После выявления победителя , на момент подписания отдельных Заказов по договору, в сметах будет применяться стоимость ЧЕЛ/ЧАС согласно Госстату ,но не выше по месту регистрации Подрядчика/Исполнителя.
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«перечень сведений, необходимых для изучения контрагента»

В целях предотвращения возможных рисков причинения финансового и/или репутационного ущерба ООО «UMS», заказчик может запросить участника предоставить дополнительную информацию следующего характера:


Справка из Банка, в котором обслуживается контрагент, согласно нижеуказанной форме, содержащая информацию об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан, а также платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеке 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок).


Сведения из банка 


№ исходящего письма 


Дата:


Наименование банка подтверждает, что название предприятия/компании 


Директор: 


Главный бухгалтер:


Юридический адрес: Узбекистан, г. 


ИНН:123456789 имеет основной депозитный счет в национальной валюте (сум) 


№ хххххххххххххххххххх. 


По состоянию на __. __. 20__ года:

- обязательства перед Банком (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), либо третьими лицами отсутствуют;


- просроченная задолженность отсутствует;

- арест на счетах контрагента отсутствует;

- приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан отсутствуют; 


- задолженность по платежным требованиям картотеки 1 (расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеки 2 (расчетные документы, не оплаченные в срок) отсутствует.

Копия карточки образцов подписей прилагается.


Управляющий/начальник банка 



ФИО 






Подпись _________________________


Главный бухгалтер







ФИО 






Подпись _________________________
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		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]


контактная информация (адрес электронной почты, номер телефона уполномоченного лица участника)




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»


ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Фоминой Ольги Аркадьевны

+998 97 420 – 04 – 80 





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО СРОКА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ



		Лот № ________________

Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 2021 г.



		Время ____ час. _____ мин. 
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Приложение №4.1 к закупочной документации

 

Порядок и критерии оценки предложений участников отбора

 

1. Квалификационная оценка осуществляется закупочной комиссией до начала оценки технической и ценовой частей. Если требуемая информация не представлена участником, закупочная комиссия вправе не допускать его к участию в закупочной процедуре. 



Критерии квалификационного отбора (оценки)



		№ 

		Критерий 

		Оценка 

		Примечание



		1

		Исполнение обязательств по договорам, ранее заключенным с Заказчиком

(проводится на основании информации Заказчика и гарантийного письма Участника)

		Надлежащее / не надлежащее*

		Если ненадлежащее, то комиссия вправе дисквалифицировать



		2

		                                                                                 Представление финансовых показателей участника 

		Есть / нет

		Если не представлено, комиссия вправе дисквалифицировать



		3

		Состояние участника в стадии ликвидации или банкротства

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника)

		Да / нет

		Если да, то участник дисквалифицируется



		4

		Состояние участника в стадии судебного разбирательства с Заказчиком 

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника и информации Заказчика)

		Да / нет

		Если да, то комиссия вправе дисквалифицировать



		5

		Регистрация участника, в том числе его учредителей, и банка участника в оффшорных зонах

		Да / нет

		Участник (-и), учредители и банки которых зарегистрированы в оффшорных зонах, к участию в закупочной процедуре не допускаются



		6

		Участник имеется в Едином реестре недобросовестных исполнителей 

		Имеется / Не имеется

		Если имеется, то участник дисквалифицируется



		7

		Лицензии, сертификаты, авторизационное письмо от производителя (если применимо), иные разрешительные документы, необходимые для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

		Имеется / Не имеется

		Если не имеется, то участник дисквалифицируется



		8

		Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей

(проводится, в том числе, на основании гарантийного письма участника и справки с соответствующего уполномоченного органа, напр., ГНИ для резидентов)

		Задолженность имеется / Задолженность не имеется

		Если задолженность имеется, то участник дисквалифицируется



		9

		Информация о конечном бенефициарном собственнике компании участника (ФИО собственника, долевое участие и т.д.). В случае, если учредителем компании участника является другое юридическое лицо, то участнику необходимо указать информацию до конечного бенефициара-физического лица, владеющего этим юридическим лицом

(проводится на основании Формы №1 «Общая информация об участнике»)

		Имеется / Не имеется

		Если не представлено, комиссия вправе дисквалифицировать





*Под ненадлежащим исполнением договоров понимается неоднократные грубые нарушения в исполнении договоров, необоснованный отказ от исполнения принятых на себя обязательств в ходе исполнения договора, наличие просроченной дебиторской задолженности по заключенным договорам.
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Приложение №4.2 к закупочной документации

 

Порядок и критерии оценки предложений участников отбора

 

1. Техническая оценка предложений (вес 40% от общей оценки)

Осуществляется закупочной комиссией на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку соответствия по всем блокирующим критериям по итогам оценки, будут дисквалифицированы.



Критерии технической оценки 

		№

		Критерий

		Оценка



		1

		Соответствие требованиям технического задания оценивается наивысшей оценкой

		Оценка  = (Набранное количество баллов /  Максимальное количество баллов )* вес категории в %







Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставить полное соответствие по всем требованиям соответствующей секции. Неполное выполнение данного требования повлечет за собой дисквалификацию участника.

Общий вес всех технических требований составляет 100% и включает в себя сумму набранных баллов по нижеуказанным критериям:
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Техническая оценка


			Заключение оценочной группы по критериям технической оценки  на предоставление работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г.Фергана


			КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ


			№			Критерий			Документы необходимые для осуществления оценки			Блокирующие/Не блокирующие			оценка			Примечание


			1			Наличие лицензии на проведение работ методом промышленного альпинизма., в соответствии с требованиями данного ТЗ.			Участник должен предоставить скан. копии лицензий.			Блокирующий			соответствует-14 балов/ несоответствует - блок			14


			2			Наличие необходимого подтверждённого опыта работ не менее 1 года на рынке РУз по выполнению строительно- монтажных работ(СМР) , по изготовлению антенно-мачтовых сооружений (АМС)  для операторов мобильной связи на территории Руз,в соответствие с требованиями данного ТЗ.			Участник должен предоставить информацию, документы (портфолио,список завершенных объектов, Копии договоров и/или другие).			Блокирующий			соответствует-14 балов/ несоответствует - блок			14


			3			Предоставление гарантии на     качество выполняемых работ и на качество используемых матереалов  24 месяцев со дня подписания обеими сторонами Акта приёмки выполненных работ и с предоставлением сертификатов на используемые материалы.
Гарантийный срок на качество изготовленных для эксплуатации изготовленных металлоконструкций должен быть не менее 10 лет.			Участник должен предоставить гарантийное письмо.			блокирующий			соответствует-14 балов/ несоответствует - блок			14


			4			Наличие измирительных приборов оборудований- Теодолита,тензометра,мегометра
Подтверждающие сертификатом прохождения проверки в Узстандарт измерительных приборов. Либо Договор субподряда, которые будут оказывать услуги измерительными приборами и копию сертификата			Участник должен предоставить сертификат соответствия, или  действующий договор субподряда с копией сертификата.			блокирующий			соответствует-14 балов/ несоответствует - блок			14


			5			Предоставление гарантийного письма о возможности участника проведение строительно монтажных работ, в сроках и не менее чем на 5-ти объектах одновременно в соответветствии с ТЗ. 			Участник должен предоставить гарантийное письмо .			 блокирующий			соответствует-14 балов/ несоответствует - блок			14


			Примечание: Участник Наилучшего отбора должен В обязательном порядке предоставить документы по вышеуказанным с 1 по 5  пунктам .
В случае не предоставления вышеуказанных документов, участник автоматически исключается от дальнейшего оценивания по Техническим критериям оценок в связи с несоответствием по блокирующим факторам. 


			6			Наличие собственного производства  по изготовлению металлоконструкций с   необходимыми спец. механизмами, станками, высокотехнологическими сварными приборами (плазменный резак, полуавтоматическая сварка).   Допускается наличие долгосрочных договоров на аренду) производства металлоконструкций обладающего необходимыми спец. механизмами, станками и прочим оборудованием.			
Участник должен предоставить информацию, документы (портфолио по производству, список документов по оборудованию и агрегатов находящихся в собственном балансе организации, копии договоров аренды по агрегатам и оборудованиям). 
			не блокирующий			соответствует-7,5 балов/ несоответствуе-о балов			7.5


			7			Наличие монтажников работающих на высоте			Участник должен предоставить информацию о фактическом наличие указанных сотрудников,штатное расписание,стаж,разряды и копии документов подтверждающих их квалификацию или Договор ГПХ с наличием удостоверений			не блокирующий			соответствует-7,5 балов/ несоответствуе-0 балов			7.5


			8			Наличие квалифицированного персонала.( ИТР состав,персонал производственного и технического (начиная с общестроительного и заканчивая  сотрудниками работающие в профессиональном многофункциональном сварочном комплексе).
			Участник должен предоставить информацию о фактическом наличие указанных сотрудников,штатное расписание,стаж,разряды их работы и копии документов подтверждающих их квалификацию			не блокирующий			соответствует-7,5 балов/ несоответствуе-0 балов			7.5


			9			Наличие автотранспортного хозяйства.Допускается наличие долгосрочных договоров  аренды по автотранспорту,автокранов,экскаваторов итд).			Участник должен предоставить информацию, технические паспорта,документы подтверждающие фактическое наличие указанной техники,автокранов и автотранспорта,договора аренды и тд.			не блокирующий			соответствует-7,5 балов/ несоответствуе-0 балов			7.5


			Проходной балл 85
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Приложение №4.3 к закупочной документации

 

Порядок и критерии оценки предложений участников отбора

 



Ценовая оценка предложений (вес 60% от общей оценки)

Осуществляется закупочной комиссией после проведения технической оценки на основании документов с ценовой частью. 



Критерии ценовой оценки: 

		№

		Критерий

		Оценка



		1

		Цена/стоимость: наименьшая цена/стоимость оценивается наивысшей оценкой. 

Максимальный балл присваивается минимальному значению показателя

		Оценка (%) = (Минимальное предложение / Оцениваемое предложение)







Комплексная оценка предложений



		Критерий

		Вес категории (%)



		Техническая оценка

		40%



		Ценовая оценка

		60%







Итоговая оценка формируется из набранных баллов по технической и ценовой оценке. Победителем закупочной процедуры является участник, у которого самая высокая оценка в процентах по итогам суммирования показателей технической и ценовой оценки. Резервным победителем является участник, занявший второе место по итогам оценки.
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Договор № ___Д/19/ДУЗ

от « ____ » _____ 2019 г. 

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР №         Д/21/ДУЗ



г. Ташкент                                                                                                         «         »                    20__г.



___________________________, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» 
(ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, во исполнение которых, Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) в установленные сроки выполнить на объектах сети СПРС ООО «UMS» в ______________________ Республики Узбекистан нижеуказанное:

1.1.1. Исполнитель обязуется изготовить антенные опоры и другие металлоконструкции для последующей передачи их в собственность Заказчика, в соответствии с документацией, выдаваемой Заказчиком и требованиями к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций согласно Приложению №2 к настоящему Договору, далее- Товар;

1.1.2. Исполнитель обязуется выполнить строительно-монтажные работы на новых и действующих технологических площадках с изготовлением вспомогательных металлоконструкций согласно проектной-сменой документации предоставленной Заказчиком, с соблюдением строительных норм и правил, действующих в Республике Узбекистан, далее -работы по СРМ включающие в себя:

А) организацию фундамента под башни;

Б) монтаж антенных опор/сооружений; 

В) монтаж сопутствующих металлоконструкций (элементы антенных опор, и площадок, ограждения, разгрузочные рамы, анкерные крепления, кабельрост и др);

Г) монтаж контейнеров;

Д) организация или реконструкция контуров солнцезащитного и технологического заземления;

Е) изготовление и установка ограждений башни;

Ж) выполнение бетонных отмасток, дорожки, ограждений, строительных работ аппаратных, восстановление /ремонт кровель различного типа и других строительно-монтажных работ. 

1.1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы по демонтажу антенных опор, контейнеров, ограждений, опор/столбов электропитания, строения и другой не активной инфраструктуры, далее-работы по демонтажу.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, результат выполненных работ по соответствующему Заказу, выполненных Исполнителем надлежащим образом, в установленные сроки и в полном объеме. 

1.3. Количество Товара, сроки его изготовления, а также предварительная стоимость каждого Товара определяется на основании оформленных и подписанных Сторонами Заказов по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору (далее – Заказа для Товара).

1.4. Наименование работ по СМР, демонтажу, сроки их исполнение, объем, место нахождения объекта Заказчика, а также предварительная стоимость каждого объема работ по объекту определяется на основании подписанных Сторонами по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору (Форма Заказа для работ). 

1.5 Товар и работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем лично, из материалов Исполнителя.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная общая сумма договора составляет не более ________сум с /без НДС.

2.2. Стоимость 1 тонны готовой Конструкции (Товара) составляет ______сум с / без НДС.

2.2.1 Стоимость за 1 тонну готовой Конструкции (Товара) фиксированная и не подлежит увеличению если Заказ на изготовление оформлен и авансирован.

2.2.2. Цена за 1 тонну Конструкций(Товара) может быть пересмотрена по обоюдному согласию Сторон при наступлении документально подтвержденных обстоятельств исходя из конъектуры рыночных цен на металл на дату подписания Заказа. При этом изменения стоимости металла возможно, если стоимость металла измениться более чем на 20% за короткий промежуток времени (как в большую, так и в меньшую сторону), при этом измененная стоимость должна держаться не менее 2 месяца (согласно данным недельных котировок Узбекской Республиканской Товарно-сырьевой биржи или других официальных источников Республики Узбекистан).

2.2.3 При наступлении обстоятельств, указанных в п 2.2.2., изменение цены за 1 тонну Конструкций (Товара) должно быть оформлено Дополнительным соглашением к настоящему Договору и подписано обеими Сторонами. Измененная цена будет учитываться только в новых заказах. Заказы, оформленные до подписания Дополнительного соглашения об изменении цены за 1 тонну Конструкций (Товара), должны быть исполнены по прежней цене.

2.2.4 Стоимость Товара по каждому отдельному Заказу отражается в соответствующем Заказе.

2.2.5. Заказчик имеет право запросить у Исполнителя документально подтверждённые, фактические затраты Исполнителя, на материалы при изготовлении Товара, которые были использованы при выполнении соответствующего Заказа.

2.3 Стоимость работ по СМР указанная в сметной документации с учетом Расчетной стоимости работ согласно Приложения №5 по соответствующему Заказу к настоящему Договору, включает в себя все расходы Исполнителя, является фиксированной на весь период исполнения Договора и не может быть увеличена. 

2.3.1. Расчетная стоимость работ по СМР определяется согласно Приложению №5 к настоящему Договору.

2.4 Стоимость Работ Исполнителя по демонтажу определяется согласно Приложению № 6 к настоящему договору.

2.4.1 Стоимость работ согласно Приложению № 6 к настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Исполнителя, является фиксированной на весь период действия настоящего Договора и увеличению не подлежит.

2.5. Оплата производиться по каждому отдельному Заказу в соответствии с условиями настоящего договора, окончательный расчет определяется по Актам сдачи-приемки товара и выполненных работ по Заказу и предоставления Заказчику всех необходимых документов для приемки.

2.6. Стоимость материалов, используемых Исполнителем в ходе изготовления Товара, выполнения работ, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими и обосновывающими документами (накладные, счет-фактуры). Перечень используемых материалов, их стоимость и качество должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

2.7. Заказчик осуществляет оплату Исполнителю по настоящему Договору в безналичной форме в следующем порядке:

2.7.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 15% (пятнадцать процентов) от предварительной суммы соответствующего Заказа в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказа сторонами и после размещения информации о настоящем договоре в Единый реестр договоров на специальном информационном портале;

2.7.2. Окончательный расчет, по соответствующему Заказу, производится на основании: по изготовлению и поставке Товара –на основании Акта приёма –передачи подписанного обеими Сторонами, по работам СМР и демонтажу –на основании Актов выполненных работ и счет фактур за выполнение полного объема работ предусмотренного, по соответствующему Заказу, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания соответствующего акта. 

2.8. Заказчик вправе:

а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Исполнителем по другим договорам или заказам;

б) не производить оплату по исполненному Исполнителем Заказу в случаях, когда имеется задолженность Исполнителя в связи с просрочкой выполнения работ по другим Заказам, заключенных между Сторонами;

в) в одностороннем порядке отказаться от Заказа при неисполнении Заказа Исполнителем или нарушении сроков исполнения более чем ___ дней.

г) в случае ненадлежащего изготовления Товара, согласно соответствующему Заказу, не производит оплату за изготовленный товар последующего Заказа, до устранения недостатков (дефектов) Товара предыдущего Заказа.).

2.9. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Исполнитель имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ

3.1. При возникновении необходимости изготовления Товара Заказчик в течение срока действия настоящего договора направляет Исполнителю Заказ по форме согласно Приложению №3 настоящего Договора.

3.2. При возникновении необходимости по выполнению работ по СМР или демонтажу, на объектах Заказчик в течение срока действия настоящего договора направляет Исполнителю Заказ по форме согласно Приложению №4 настоящего Договора.

3.2. Перед началом работ, на стадии согласования Заказа, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком список исполнительных и иных документов, требуемых для конкретного объекта, объема и работ /Товара по Заказу.

3.3. Исполнитель обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком соответствующего Заказа, подписать Заказ и вернуть один экземпляр Заказчику. При нарушении сроков исполнения обязательств по настоящему пункту Заказчик имеет право требовать неустойку согласно п.9.8 настоящего Договора.

3.4. Отказ Исполнителя от подписания Заказа, составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, не допускается и расценивается как отказ от выполнения работ. При этом, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты неустойки согласно пункту 9.9 настоящего Договора.

3.5. Исполнитель не вправе требовать уменьшения количества Товара, объема работ и количества объектов, на которых должны быть выполнены работы по соответствующему заказу.

3.6. Работы по каждому отдельному Заказу считаются выполненными после подписания обеими Сторонами Акта приема –передачи Товара, Акта приема выполненных работ и Счёт-Фактуры по соответствующему Заказу.

4. СРОКИ И МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ

4.2. Сроки выполнения товара /работ указываются в каждом отдельном Заказе. 

В процессе выполнения товара/работ по заказу Исполнитель не должен превышать указанные ниже сроки:

4.2.1. Изготовление металлоконструкций в течении 20 дней для первой конструкции с момента получения предоплаты по соответствующему Заказу и в 5 дней для каждой следующей конструкции;

4.2.2. Выполнение строительно-монтажных работ (фактических работ на объекте) не более 45 календарных дней для каждого объекта с момента получения предоплаты от Заказа. 

4.2.3. Выполнение работ по демонтажу одного объекта, не более 3-х дней с момента получения предоплаты от Заказчика по соответствующему Заказу, и общий срок для закрытия объекта не должен превышать 15 календарных дней. 

4.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда Исполнителем работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых Исполнитель в установленном порядке предупредил Заказчика.

4.4. Объекты на которых должны быть выполнены работы в соответствии с Заказами, определяется Заказчиком. 



5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ

Изготовление и поставка Товара: 

5.1. С момента изготовления Товара по соответствующему Заказу Исполнитель информирует Заказчика, в письменной форме, о готовности Товара к отгрузке и представляет паспорт на Конструкции, КМД и все остальные необходимые документы согласно Приложению №1 к настоящему Договору. 

5.2. Условия поставки – доставка товара до ______________. Исполнитель осуществляет подготовку Товара в отгрузке, в течение 24 часов, с момента уведомления Заказчика о готовности принять Товар. Заказчик вправе не приступать к приемке Товара по соответствующему Заказу в случае не предоставления Исполнителем документов, предусмотренных п.5.1. настоящего Договора.

5.3. Исполнитель обязуется обеспечить сохранность Товара до его передачи Заказчику.  

5.4. При отсутствии замечаний по представленным документам Стороны проводят приемку Товара, на складе Заказчика.

5.5. По итогам приемки Заказчик подписывает представленный Исполнителем Акт приема-передачи (Приложение №7 к настоящему Договору).

5.6. Заказчик имеет право отказаться от принятия Товара и подписания Акта приема-передачи с подачей Исполнителю мотивированного отказа в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента начала приемки Товара, в случае установления им:

- недостачи, нарушения условия о комплектности и об ассортименте Товара; 

- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его техническим и (или) эксплуатационным характеристикам согласно Требованиям, к изготовлению антенных опор (АО) и других металлоконструкций, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению.

5.7. В случаях, предусмотренных п.5.6 настоящего Договора, Исполнитель обязан по требованию Заказчика восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней. 

5.8. Сдача приемка допоставленного (замененного) Товара осуществляется в порядке, установленном п.5.1-5.5 настоящего Договора. 

Все расходы по замене Товара/устранения выявленных недостатков несёт Исполнитель. 

5.9. Право собственности на Товар и риск случайной гибели и повреждения Товара переходит к Заказчику с момента полной оплаты Товара Заказчиком, согласно п. 2.7.2 настоящего Договора.

5.10. Подписание Заказчиком Акта приема-передачи и Счет фактуры не лишает его права предъявлять претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока на Товар.

5.11. В случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п.5.7. настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать уплаты неустойки за недопоставку Товара и (или) поставку Товара ненадлежащего качества, согласно раздела 6 настоящего Договора, и возврата суммы оплаты, произведенной за некачественный, недопоставленный либо не доукомплектованный Товар.

5.12. Если изготовление Товара либо передача Товара Исполнителем будут осуществлены после истечения срока, установленного настоящим Договора либо соответствующим Заказом, Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки изготовления/передачи Товара и Заказчик имеет право требовать уплаты неустойки в соответствии с п.6.1. настоящего Договора.

5.13. При осуществлении приемки Товара, Исполнитель предоставляет сертификат завода-изготовителя на используемые материалы.

5.14. Заключая настоящий Договор, Исполнитель выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика, возникающие из реализации требований положений п.5.1. -5.13. настоящего Договора.

5.15. Изготовление и поставка Товара считается исполненной по Заказу после подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи и Счет фактуры



Выполнение строительно-монтажных работ (СМР):

5.16. Исполнитель должен иметь возможность одновременно выполнять СМР не менее чем на пяти и более объектах.

5.17 После завершения Работ по Заказу Исполнитель:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты ответственного исполнителя Заказчика, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в соответствии с условиями настоящего Договора;

б) представляет фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложению №___;

в) представляет документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных (используемых) Исполнителем. 

5.18. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя и документы, предусмотренные подп. б) и в) п.5.17 настоящего Договора, обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней приступить к приемке.

При отсутствии документов, предусмотренных подп. б) и в) п.5.17 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 

5.19. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).

5.20. Заказчик вправе:

5.20.1. подписать представленный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае выполнения работ надлежащего качества; 

5.20.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Исполнителю мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ; 

5.20.3. дать Исполнителю обязательные для исполнения указания о внесении изменений, исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ. 

5.20.4. не принимать работы по Заказу при выполнении Исполнителем только отдельных видов работ по объекту и не выполнении полного объема работ предусмотренного на объекте, либо выполнения работ ненадлежащего качества.

Заказчик не принимает и не производит оплату отдельно выполненных видов работ, приемка работ по объекту осуществляется при полном выполнении объема работ по объекту указанному в Заказе и проектной –сметной документации. 

5.21. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика:

5.21.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

5.21.2. При выполнении скрытых работ, обеспечить присутствии представителя Заказчика для освидетельствования работ. В результате освидетельствования, Стороны оформляют Актом освидетельствования скрытых работ.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для выполнения Исполнителем.

5.22. Заключая настоящий Договор, Исполнитель выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.

5.23. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ (в том числе требования к исполнительным документам) в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

5.24. Работы по соответствующему Заказу считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента выполнения Исполнителем всего объема работ по объекту и подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

5.25. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Исполнителем, не имеют юридической силы.

5.26. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Исполнителя от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.



Выполнение демонтажных работ:

5.27. Исполнитель проводит на объектах не активной инфраструктуры демонтажные работы и сдает результаты работ Заказчику в сроки и в порядке, установленные заказом по настоящему Договору.

5.28. После завершения Работ по Заказу Исполнитель:

а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной почты, указанный в настоящем Договоре и ответственных исполнителей Сторон, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления;

б) представляет исполнительные документы согласно приложения №__ к настоящему Договору;

в) полный фотоотчет демонтажа объекта на электронном носителе, предъявляемого к 

5.29. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя и документы, обязан в течение _______ (_____) рабочих дней приступить к приемке. Приемка осуществляется на ___________ (место приемки). Исполнитель обязуется обеспечить доставку демонтированного оборудования до места приёмки 

При отсутствии документов, предусмотренных подп. б) и в) п.5.27 настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ. 

5.30. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).

5.31. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик неподписывает представленный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных Работ. 

5.32. В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Исполнителю мотивированного отказа. 

5.33. Исполнитель обязуется в безусловном порядке по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

5.34. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты, и требовать возмещения ущерба.

5.35. По факту выполнении работ по демонтажу стороны оформляют Акт о приемке выполненных демонтажных работ (Приложение №__), полученных при демонтаже. В актах отражается фактический объем выполненных работ и перечень разобранных и демонтированных материальных ценностей Заказчика.

5.36. В случае некомплектности демонтированного оборудования заказчик вправе: 

-потребовать доукомплектования оборудование. Исполнитель обязан доукомплектовать в пятидневный срок с момента получения требования заказчика 

- взыскать с Исполнителя штраф в размере 20 процентов стоимости некомплектных товаров, включая стоимость недостающих частей и требовать возмещения ущерба.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Исполнитель имеет право:

6.1.1. Запрашивать от Заказчика необходимую информацию для выполнения Работ.

6.1.2. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

6.1.2. Привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору только с письменного согласия Заказчика.

6.2. Исполнитель обязан:

6.2.1. Выполнить Работы в установленные сроки и надлежащего качества в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), проектной документацией, сметными расчетами и требованиями Заказчика, ШНК, КМК, ГОСТ, включая высокий уровень качества выполнения Работ. 

6.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Исполнитель обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование к настоящему Договору.

Права собственности на переданные Исполнителю материалы сохраняется за Заказчиком.

6.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования является обязательным и осуществляется за счет Исполнителя.

6.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды. 

6.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в срок.

6.2.6. Осуществлять уборку места, где выполнялись Работы, а после завершения работ обеспечить вывоз образовавшегося в результате выполнения Работ мусора, в том числе строительного. 

6.2.7. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ,  нести ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.

6.2.8. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не подлежат. 

6.2.9. Информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих нормальному выполнению поручения или вызывающих невозможность их выполнения в течение одного рабочего дня с момента их возникновения. В пределах своей компетенции принимать меры к устранению таких обстоятельств.

6.2.10. Соблюдать строгую конфиденциальность о предмете Договора и любых других представляемых со стороны Заказчика сведений.

6.2.11. Нести полную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также нарушение условий настоящего Договора привлеченными третьими лицами, если для выполнения Работ были привлечены третьи лица в соответствии настоящим Договором.

6.2.12. Действовать без нарушений права интеллектуальной собственности Заказчика (торговая марка, фирменное наименование и т.д.).

6.3. Все переданные документы, проекты, сметные расчеты и т.п. переданные Заказчиком Исполнителю в рамках данного договора являются собственностью Заказчика и должны использоваться  Исполнителем только в целях исполнения обязательств по данному Договору. На все остальные случаи должно быть получено письменное разрешение Заказчика.

6.4. В случаи если при исполнеиии договорных объязаиельств Исполнитель или привлеченное  Исполнителем лицо нанесут ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, Исполнитель обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем Работ и требовать от Исполнителя надлежащее и качественного исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

7.1.2. При обнаружении недостатков в работах при приемке выполненных Работ и/или в пределах гарантийного срока, установленного настоящим Договором требовать их устранения.

7.1.3. В любое время отказаться от настоящего Договора в случае, обнаружения выполнения Исполнителем Работ с отступлением от условий настоящего Договора/Заказа и потребовать от Исполнителя уплаты пени и штрафа в порядке, предусмотренном Разделом 9 настоящего Договора и возврата суммы предоплаты по настоящему Договору.

7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Предоставить Исполнителю для ознакомления проектную документацию и другие необходимые документы, предусмотренные настоящим договором.

7.2.2. Обеспечить персоналу Исполнителя первичный доступ к территории, на которой должны выполняться Работы., Дальнейшее доступ к объекту исполнитель обеспечивает самостоятельно.

7.2.3. Принять и оплатить Работы, выполненные Исполнителем надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора и соответствующего Заказа. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Исполнитель, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной документацией, и увеличения в этой связи расчетной стоимости работ, обязан в письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно Приложению №__ к настоящему Договору.

8.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 5 (пяти) дней, Исполнитель обязан приостановить соответствующие работы. 

8.3. Исполнитель, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.8.1, 8.2 настоящего Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

8.4. Заказчик вправе:

а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в расчетную стоимость работ при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной в расчетной общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в расчетную стоимость работ Исполнитель не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом дефектный акт становится частью Проектной документации.

б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в расчетную стоимость работ. В этом случае Исполнитель обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной документацией и расчетной стоимостью работ. 

8.5. Дополнительные работы, не учтенные расчетной стоимостью работ, выполняются  Исполнителем и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и дополнений в расчетную стоимость работ.

8.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного представителя Заказчика.

О готовности к осмотру Исполнитель уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты осмотра. 

8.7. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.

8.8. Исполнитель, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.8.7 настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.8.6-8.8 настоящего Договора. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,4 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

9.2. За несвоевременное выполнение Работ, а также за отказ от выполнения Работ Заказчик имеет право требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости невыполненных, либо несвоевременно выполненных Работ по Заказу.

9.3. При необоснованном отказе Исполнителя от исполнения Договорных обязательств, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10% стоимости настоящего Договора.

9.4. При необоснованном отказе Исполнителя от исполнения Заказа, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100% стоимости Заказа.

9.5. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Исполнителя штраф в размере 20 % от стоимости Работ ненадлежащего качества. 

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует проектной документации и Техническому заданию Заказчика, установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

9.6. За использование Исполнителем при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Исполнителя штраф в размере 20% от стоимости работ по соответствующему Заказу. 

9.7. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

9.8. За несвоевременное подписания Заказа в сроки установленные в пункте 3.3. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплата пени в размере 0,5 процента стоимости Заказа за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов стоимости Заказа. 

9.9 Отказ Исполнителя от подписания Заказа оформленного составленного в соответствии с положениями настоящего Договора, расценивается как отказ от выполнения работ, а Заказчик имеет право требовать от Исполнителя оплату штрафа в размере 2О процентов стоимости Заказа от подписания которого отказался Исполнитель.

 9.10. В случае некомплектности демонтированного оборудования заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 20 процентов стоимости некомплектного оборудования, включая стоимость недостающих частей, а также требовать возмещение нанесенного ущерба в полном объеме.

9.11. За поставку Товара ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Исполнителя штрафную неустойку в размере 20% от стоимости Товара ненадлежащего качества и возврата суммы оплаты, произведенной за некачественный Товар.

Под Товарами ненадлежащего качества Стороны понимают Товар, качество которого не соответствует установленным стандартам, нормам, правилам, а также требованиям Заказчика и Технического задания.

9.12. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору. Уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от возмещения убытков, причиненных просрочкой поставки, недопоставкой товаров, невыполнением работ.

9.13. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Исполнителем условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Исполнителю оплаты.

9.14 Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.

9.15. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Исполнителя в ходе исполнения настоящего Договора. 

9.16. Исполнитель несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ; 

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ; 

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; 

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов.

9.17. В случае причинения вреда (повреждения) АМС, конструкциям Заказчика при выполнении работ Исполнитель обязуется возместить Заказчику их стоимость в двойном размере. 

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.

10.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор действует в течение 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания настоящего Договора последней из Сторон. 

Если общая стоимость заказов в течение 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора окажется меньше общей стоимости договора, то при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего Договора по окончании срока он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок без увеличения стоимости Договора. 

11.2. Соответствующий Заказ вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. При этом прекращение действие Договора не прекращает обязательства Сторон по соответствующему Заказу.

11.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Заказ) путём письменного уведомления Исполнителя в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ. В этом случае Исполнитель осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ и вправе требовать уплаты неустойки;

б) в следствии отказа Исполнителя от исполнения подписного Заказа. В этом случае Исполнитель не производит никаких выплат Исполнителю и вправе требовать уплаты неустойки. При этом Исполнитель обязан не позднее 5 дней со выставления Заказчиком требования вернуть сумму авансого платежа.

в) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ/Товара в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ/товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты;

г) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителя своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.

11.4. В случае, если после расторжения настоящего Договора (Заказа) вследствие нарушения обязательств Исполнителем по настоящему Договору (Заказу) Заказчик заключит с другим Исполнителем аналогичный договор по более высокой стоимости, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде разницы между стоимостью работ по настоящему Договору и стоимостью работ по договору с другим Исполнителем.

11.5. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика по первому Заказу путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

12. ГАРАНТИИ

12.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов и оборудования. 

12.2. Исполнитель гарантирует, что работы будут выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией и иными действующими нормативными документами, включая высокий уровень качества выполнения Работ и в полном соответствии с наилучшей практикой в соответствующей индустрии.

12.3. Исполнитель гарантирует срок эксплуатации изготовленных металлоконструкций не менее 10 (десять) лет с даты подписания Акта приема передачи. 

12.4. На результат выполненных строительно-монтажных работ и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, Исполнитель устанавливает гарантийный срок продолжительностью не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ от.

12.5. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Исполнитель обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

12.6. Обязательства Исполнителя в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов). 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся: 

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия; 

- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт, 

- война, военные действия, террористические акты, 

- эпидемия и пандемия,

- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.

13.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

13.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

13.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.

13.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Исполнитель обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства, а Заказчик обязан произвести оплату стоимости работ, фактически выполненных и принятых по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. «Конфиденциальная информация» означает информацию любого характера в устной, письменной или в электронной, или в любой другой форме, относящейся, среди прочего, к Стороне, раскрывающей информацию («Разглашающая сторона»), к бизнесу, технологии, партнёрам, Аффилированным Компаниям, клиентам и/или Контрагентам Стороны, которую Разглашающая сторона раскрыла другой Стороне («Получающая сторона») по настоящему Договору. Любые записи или копии, или выписки, содержащиеся на любых носителях такой информации, также составляют конфиденциальную информацию.

14.2. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

14.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

14.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения, причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.

14.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, не препятствуют Заказчику или Исполнителю в раскрытии такой конфиденциальной информации, где это требуется, в соответствии с требованиями законодательства, или по постановлению суда или государственного органа компетентной юрисдикции, или любым обязывающим требованием регулирующего органа.

14.5. В дополнении к условиям настоящего Раздела, Заказчик вправе заключить отдельный Договор о неразглашении с Исполнителем, с учётом применения финансовых санкций, за случай разглашения.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

15.1. Стороны согласовывают не допускать коррупционных действий, связанных с договором при заключении договора, в течение срока действия договора и после окончания этого срока.

15.2. Стороны признают меры предупреждения коррупции, определенные в дополнительных антикоррупционных условиях договора и обеспечивают сотрудничество по их соблюдению.

15.3. Каждая сторона гарантирует, что при заключении договора непосредственно ею или ее исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками не передавались деньги, материальные ценности в нарушение закона об отношениях, связанных с договором, не допущено, не предложено, не обещано получение неофициальных денег или других материальных ценностей для заключения договора, а также не получены материальные или любые виды льгот, преференций (не оставлено впечатление о возможности осуществить аналогичные действия в будущем).

Стороны принимают рациональные меры по недопущению совершения вышеуказанных действий лицами (вспомогательные подрядные организации, агенты и другие лица под контролем сторон), привлеченными ими в рамках договора.

15.4. Стороны не допускают непосредственное или косвенное (в том числе, через третьих лиц) совершение государственными служащими, политическими партиями, а также своими исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками следующих действий в любой форме:

а) предложение, обещание получения, предоставление материальной или нематериальной выгоды в пользу вышеуказанных лиц или собственной пользы с целью получения лицензий и разрешений контролирующих органов, осуществления налогообложения, таможенного оформления, рассмотрения дела в суде, получение или сохранение незаконным образом преимущества коммерческого или иного характера в законодательном процессе и других сферах;

б) легализация доходов, полученных незаконным образом, а также если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, придание его происхождению законного оттенка путем его передачи, превращения в имущество либо обмена, сокрытие действительной специфики, источника, места расположения, способа распоряжения, переноса таких денег или другого имущества, настоящих прав на владение денежными средствами или другим имуществом либо его распорядителя;

в) искать корысти, призывать, угрожать или оказывать давление для совершения коррупционного правонарушения. Одна сторона должна немедленно сообщить второй стороне и уполномоченным государственным органам об аналогичных фактах.

15.5. Стороны в отношении лиц (в том числе, вспомогательные подрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьютеры, юристы, бухгалтера, другие представители, действующие от их имени), находящихся под контролем сторон и действующих от их имени при реализации и передаче товаров, услуг и работ, проведении переговоров по заключению соглашений, получении лицензий, разрешений и других документов разрешительного характера или при осуществлении иных действий в интересах сторон, должны осуществлять следующие действия:

- предоставление указаний и разъяснений о необходимости недопущения коррупционных действий и бескомпромиссности в отношении коррупционных действий;

- не использовать их в качестве посредников для осуществления коррупционных действий;

- привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в процессе ежедневной деятельности стороны;

- не осуществлять им необоснованные выплаты, превышающие установленный размер оплаты за оказанные услуги в рамках законодательства.

15.6. Стороны гарантируют не оказывать давления на лица, находящиеся под их контролем и действующих от их имени, в случае уведомление о фактах нарушения установленных обязательств в рамках дополнительных антикоррупционных условий.

15.7. В случае, если одной из сторон стало известно о допущении второй стороной нарушения обязательств, указанных в пунктах 4 и 5 дополнительных антикоррупционных условий, эта сторона должна немедленно оповестить об этом вторую сторону и требовать от второй стороны принятие соответствующих мер в течение рационального срока, а также предоставить информацию о проведенных работах.

В случае, если вторая сторона по требованию первой стороны не приняла соответствующие меры в течение рационального срока или не уведомила о результатах рассмотрения, первая сторона вправе приостановить действие, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и требовать полного возмещения ущерба.

16 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие. 

16.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие: 

а) с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

б) с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Исполнителя и (или) его учредителей;

в) с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Исполнителя или его учредителей, или любой актив Исполнителя, или любой из активов его учредителей.

16.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

16.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

16.5. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора.

16.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.

16.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

16.8. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены следующим образом:

а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому сотруднику Стороны настоящего Договора

б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о вручении;

в) направляются посредством электронной почты.

16.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по волеизъявлению Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.



Приложения:





17. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
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Объявление о проведении отбора наилучших предложений



Дата объявления: «____» ________ 2021 г.



		1. Общество с ограниченной ответственностью «Universal Mobile Systems» (далее – Заказчик) объявляет о проведении отбора наилучших предложений на Выполнение работ по изготовлению металлоконструкций по типовым проектам и проведению строительно-монтажных работ и работ по демонтажу объектов не активной инфраструктуры, на объектах сети СПРС ООО «UMS» для ЦО г. Фергана.

Форма проведения отбора: нарочно в конвертах

Стартовая стоимость отбора составляет: 

5 217 391 304,35 (пять миллиардов двести семнадцать миллионов триста девяноста одна тысяча триста четыре) сум 35 тийин без учета НДС 



6 000 000 000 (шесть миллиардов) сум с учетом НДС

Организатор отбора: ООО «UMS».

Контактное лицо Заказчика: Муратов Сардор Боходирович – Эксперт департамента закупок.  

2. Адрес места проведения отбора: 100000, г.Ташкент, ул. А. Темура, 24 

Офис Компании ООО «UMS»

3. Требования, предъявляемые к Участнику отбора:

В отборе могут принять участие физические или юридические лица, являющиеся резидентами Республики Узбекистан, в качестве претендента на исполнение государственных закупок. Требования к участникам указаны в Приложение 1 «Общие и квалификационные требования» к закупочной документации.

4. Дата и время окончания срока подачи предложений:

Конверты с предложениями участников по отбору должны быть доставлены по адресу: Республика Узбекистан, 100000, г.Ташкент, ул. А. Темура, 24 в течение 10 дней с момента публикации объявления на портале https://exarid.uzex.uz  (до 16:00).

Вскрытие поступивших предложений (конвертов) состоится в сроки и месте, указанном в пункте 1.2 закупочной документации.

5. Требования к оформлению предложения участника: В предложении участника должны содержаться данные о наличии необходимых технических, финансовых, материальных, кадровых и других ресурсов для исполнения договора с техническими и ценовыми предложениями, в прошнурованном, пронумерованном, скрепленном печатью и утвержденном подписью уполномоченного лица участника либо подписанном на каждом листе предложения виде. Предложение должно быть предоставлено в запечатанном конверте (с печатью участника на местах склейки конверта).

6. Закупочная документация может быть скачана со специального информационного портала государственных закупок http://xarid.uz 








