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	Предмет Закупки: 
	Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах SRH2184 «Baysun Yug», SRH2191 «Karabizan», SRH2195 «Kumkurgan PI», SRH2203 «Sherabad Kuluksha» в зоне обслуживания ЦО г. Термез ООО «UMS» в Республике Узбекистан


[bookmark: _Toc295313969]1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@mobi.uz
 тел.:  + (99897) 403-81-33

	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Жукова Тамара Александровна, tzhukova@mobi.uz
тел.: + (99897) 403-82-54,
zakupki@mobi.uz

	[bookmark: _Toc55285336][bookmark: _Toc55305370][bookmark: _Ref55313246][bookmark: _Ref56231140][bookmark: _Ref56231144][bookmark: _Toc57314617][bookmark: _Toc69728943][bookmark: _Toc189545068][bookmark: _Toc518119237]Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) « 11 » июнь 2020 г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.

2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования

	




2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
	
[bookmark: _MON_1388933369][bookmark: _MON_1472486564]          
	Приложение к ТЗ:
1. Образцы документов.
2. Проекты КЖ.
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
[bookmark: _Ref56235235]3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».

	Состав предложения
Участника, включенный в конверт
	ФОРМА
документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение №1
 «Сметная документация»)

	



	+
	+
	+
	+

	1. Анкета Участника
	

	+
	+
	-
	+

	2. Необходимые документы согласно закупочной документации:
· гарантийное письмо;
· заверенную копию
свидетельства о государственной регистрации;
· заверенную копию ИНН;
· документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
3. Бухгалтерский баланс (форма №1, форма №2) за 2017, 2018, 2019 г.
При проведение закупочной процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные документы.
	




	+
	+
	-
	+



	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».

	



4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.				
	Договор

	




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 
100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24
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Общие требования.docx
Общие требования



		1.

		Планируемая сумма договора:

		170 000 000,00 сум с учетом НДС



		2.

		Условия оплаты:

		50% от суммы Договора в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора.

Окончательный расчет – в течении 10 банковских дней с момента подписания счет-фактуры и акта сдачи-приемки выполнениях работ, за вычетом суммы авансового платежа.



		3.

		Валюта платежа:

		 Сум



		4.

		Место выполнения работ:

		ЦО г. Термез, Республика Узбекистан



		5.

		Количество объема работ и характеристика работ:

		Согласно ТЗ



		6.

		Срок выполнения работ:

		60 рабочих дней



		7.

		Срок гарантии на качество работ: 

		Не менее 10 лет на металлоконструкции и не менее 24 месяцев на выполняемые работы



		8.

		Другие требования к работам:

		Согласно ТЗ



		9.

		Параметры соответствия товара (работ) потребностям Заказчика:

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин и законодательством Республики Узбекистан



		10.

		Вид договора:

		Разовый



		11.

		Срок действия коммерческого предложения:

		60 дней
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!Приложение №1 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS
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ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №1 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли
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Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №1 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
Ф-4 UMS



АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:


		 



		 



		 








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-5 Журнал бетонных работ.doc
Ф-5 UMS



ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)





!Приложение №1 Образцы документов/Ф-8 Акт_освидетельствования_и_приемки_котлована.doc
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Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________














!Приложение №1 Образцы документов/Ф-9 Журнал сварочных работ.doc
Ф-9 UMS



		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА



Лист Наименование



1



2



3



4



5



6 



7



Общие данные 



Ситуационный план 



Котлован. План, разрез 1-1.



Ф ундамент Ф-1. План, разрезы 1 -1 ,2 -2 . Схема расположения 



анкеров А -1, А-2.



Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А -1 , А-2. 



Спецификация материалов.



Ведомость расхода стали



Примечание



ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Обозначение



Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" D U K



Наименование



Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка: "Строительство башни высотой 
24 м мобильной связи ООО UM S на объекте SRH  
2203 Sherabad Kuluksha по ул. Э . Кувватова д.
№ 2. в махалле Гуржак-1 Ш ерабадского района 
Сурхандарьинской области"



Примечание



РП "Расширение сети сотовой  
радиотелефонной связи ООО  
"UMS". Книга 1/2."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"
Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"



Альбом компоновки несущ их  
металлоконструкций высотой Н =24,0  м., 
устанавливаемых на земле. 2-й  ветровой район.



Письмо № 197-01 от 20.10 .2017 в адрес 
0 0 0 " U M S "



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.



1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х  гранной опоры Н =24,0м  без 
оттяжек, расположенной по адресу: Сурхандарьинская область, Ш ерабадский район, махалля 
Гуржак-1, ул. Э. Кувватова. д.№ 2, разработана на основании утвержденного плана развития 
сети ООО "UMS" и технического задания, утвержденного техническим директором ООО
"UMS"



SRH-0648-19-BSS-2203-OC
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 



на объекте SRH2203 "Sherabad Kuluksha" 
в зоне обслуживания ЦО г. ТермезИзм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата



Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м



Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов Ш Р 1.1 3ГИП Ф илатов Д.А.



ч



Общие данные ООО "Universal M obile 
Systems"



норм./к Ф илатов Д .А . У/У
/  У
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2. И сходны е данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об  
инженерно-геологических условиях участка: "Строительство башни высотой 24  м 
мобильной связи ООО UM S на объекте SRH 2203 Sherabad Kuluksha по ул. Э. Кувватова д. 
№ 2. в махалле Гуржак-1 Ш ерабадского района Сурхандарьинской области"», выполненному 
ГУП "O'zGASHK LITT' в сентябре 2019 г. и "Альбому компоновки несущ их 
металлоконструкций высотой Н =24,0 м., устанавливаемых на земле. 2-й ветровой район." в 
составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ООО "Universal M obile 
Systems". Книга 1/2", выполненному ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущ его основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинки коричневые, 
маловлажные и влажные, от твердой д о  полутвердой консистенции, просадочные II типа, со 
следующ ими расчетными характеристиками при а=0,85: у=1,64 т/м3; ф=23°00'; С =0,5 т/м2. 
М одуль деформации при природной влажности 7 ,0  М Па, при водонасьпцении - 4 ,0  МПа. 
Грунты среднеагрессивные к бетонам на портландцементах и неагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды ожидаются на глубине ниже 10,0 м  от поверхности  
земли.
Максимальная глубина промерзания 0,30 м.
4. Сейсмичность района строительства 7 баллов (повторяемость 1 раз в 100 лет). Категория 
грунтов по сейсмическим свойствам - III (третья).
5. При расчете и  конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. К М -15, К М -17, К М -19 и КМ -20  
"Альбома компоновки несущ их металлоконструкций высотой Н =24,0 м., устанавливаемых 
на земле. 2-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной  
связи ООО "Universal M obile Systems". Книга 1/2", выполненный ООО "Energiyamontaj", а 
также п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. № 197-01 в адрес ООО "Universal 
M obile Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМ К 2.01 .07-96  "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМ К 2.01 .03-96  "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМ К 2 .03 .11-96  "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМ К 2 .03 .01-96  "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действую щ их норм, правил и стандартов.



7. В  настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе  
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходим о составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и  уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру 
и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, 
контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК П РОИ ЗВОДСТВА РАБОТ



1. П еред началом работ необходим о убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное реш ение 
по переносу сетей.
2. В  начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см  
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной слой грунта при его 
наличии удалить полностью. В  случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна  
котлована все ямы, образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить суглинком с 
послойным (не более 20 см) уплотнением.
3. В се работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМ К  
3.02 .01-97  и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходны х данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
4. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до  бровки.
5. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
6. Обратную засыпку производить местным грунтом (суглинком) с послойным уплотнением  
до у<ж =  1,6 т/м3.
7. Порядок производства работ по возведению  фундамента:
а) П осле принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В 7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. П осле схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающ ими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А -2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В 20 на портландцементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) нс 
ниже W 4. Бетонирование производить непрерывно.
г) П осле распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) В се выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
8. М онтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
9. П осле выполнения уплотненной обратной засыпки вокруг выступающей части фундамента 
выполнить отмостку из бетона класса В15 толщиной 8 см  по щ ебеночной подготовке 
толщиной 8 см. Ш ирина отмостки не менее 3600 мм от выступающего края фундамента. П од  
подготовкой проложить один слой Бикроста, соединив его края наплавкой с перехлестом 20  
см. Объем бетона В15 - 6,7 м3, щебня - 6,7 м3, Бикроста - 100 м2.
10. П еред монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную ш айбу, гроверную ш айбу и основную  
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до  упора.
11. П осле монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМ К 3.03.01-98.
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План фундамента Ф-1
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Схема расположения анкеров А-1, А-2



1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов, перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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j Сетка С-1 Анкер А-1



Анкер А-2



Каркасы Кр-1 (Кр-2)



330 300x5=1500 .330 .
'(30) (300x7=2100) (30)



------ 2160



шахматном порядке.
2. Поз.5 приварить к поз. 4 по всей длине соприкосновения 
ручной дуговой сваркой односторонним швом, электроды 
Э42А, высота катета шва - 6 мм.
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Каркасы Кр-1, Кр-2. 



Анкера А -1 , А -2
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Спецификация материалов фундамента Ф-1



Поз. О бозначение Наименование Кол.
М асса 
ед. кг Прим.



1 2 3 4 5 6
Ф ундамент Ф-1 1



С-1 Сетка С-1 1



1 ГОСТ 5781-82* 0 1 0  АШ  L=4200 56 2,61 146,2



С-2 Сетка С-2 1



7 ГОСТ 6727-80 05В р -1  L=2150 28 0,33 9,3



Кр-1 Каркас Кр-1 2



2 ГОСТ 5781-82* 0 1 2  АШ  L=2400 6 2,14 25,7



3 0 1 0  AI L=2160 12 1,34 32,2



Кр-2 Каркас Кр-2 2



2 ГОСТ 5781-82* 0 1 2  АШ  L=2400 8 2,14 34,3



3 0 1 0  AI L=2160 12 1,34 32,2



А-1 Анкер А-1 16



4 Анкерный болт М 42 L=1900 1 22,7 363,2



5 ГОСТ 5781-82* 0 1 0  AI L=800 1 0,5 8,0



Ш айбы -100x100x20 16 1,57 25,1



Гайки М 42 32 0,62 20,0



Ш айбы гровера М 42 16 0,104 1,67



для объединения в куст 0 1 0  A I L=10,0 п.м. 0,62 6,2



А -2 Анкер А -2 2



6 0 2 0  ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0



Ш айбы М 20 2 0,02 0,04



Гайки М 20 2 0,065 0,13



Бетон кл. В 20 17,2 м3



Бетон кл. В7,5 2,1 м3



Битум 318,0 кг
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Ведомость расхода стали на фундамент Ф-1, кг



№
п/п



Наимено-
ванне



элемента



Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат 



стали С245
ВСтЗпс2 A-I



гайки
М42



шайбы
гровер



М42



гайки
М20



шайбы
М20



Итого
А-Ш A-I Вр-1



Итого ГОСТ
19903-74*



ГОСТ
24379.1-12



ГОСТ
2590-88



ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80



0 1 2 010 010 05 -100x20 042 0 2 0 010



1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 60,0 146,2 78,6 9,3 294,1 25,1 363,2 2,0 14,2 20,0 1,67 0,13 0,04 426,34 720,44
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Лист Наименование Примечание



Общие данные



Ситуационный план



Котлован. План, разрез 1-1.



Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения



анкеров А-1, А-2.



Сетка С1. Каркасы Кр 1, Кр2. Анкера А-1, А-2.



Спецификация материалов.



Ведомость расхода стали



ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Обозначение Наименование Примечание



Геологический отчет и 
топосъемка
" O'ZGASHKLIT1" DUK



Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка "Строительство башни высотой 
24 м мобильной связи ООО UMS на объекте SRH 
2184 Baysun Yug по адресу: Сурхандарьинская 
область, Алтъшсайский район, массив Работ, 
махалля Бибиширин"



РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/1."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"



Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район.



Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"



Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
OOO’TJMS"



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.



1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Сурхандарьинская область, Алтъшсайский район, массив 
Работ, махалля Бибиширин, разработана на основании утвержденного плана развития сети 
ООО "UMS" и технического задания, утвержденного техническим директором ООО "UMS"
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка "Строительство башни высотой 24 м 
мобильной связи ООО UMS на объекте SRH 2184 Baysun Yug по адресу: Сурхандарышская 
область, Алтынсайский район, массив Работ, махалля Бибипшрин"», выполненному ГУП 
"O'zGASHK L1TI" в июне 2019 г. и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП 
"Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 
1/1", выполненному ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - суглинок лессовидный, 
светло-коричневого цвета, твердой консистенции, просадочный I типа, со следующими 
расчетными характеристиками при а=0,85:7=1,64 т/м3; ф=23°00'; С=0,6 т/м2.
Модуль деформации при природной влажности 7,5 МПа, при водонасьпцении - 4,5 МПа. 
Грунты среднеагрессивные к бетонам на портландцементах и неагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды ожидаются на глубине ниже 8,0 м от поверхности 
земли.
Максимальная глубина промерзания 0,3 м.
4. Сейсмичность района строительства 7 баллов (повторяемость 1 раз в 50 лет), 8 баллов 
(повторяемость 1 раз в 100 лет). Категория грунтов по сейсмическим свойствам - II (вторая).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. КМ-15, КМ-17, КМ -19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых 
на земле. 1-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной 
связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/1", выполненный ООО "Energiyamontaj", а 
также п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в адрес ООО "Universal 
Mobile Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.



7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру 
и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, 
контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение 
по переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной слой грунта при его наличии 
удалить полностью. Выкопать котлован согласно проекта.
3. Грунт дна котлована довести до влажности на границе раскатывания (17,1%) и 
протрамбовать пневмотрамбовками по всей поверхности дна котлована.
4. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5 м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить местным грунтом (суглинком) при влажности 17,1% с 
послойным уплотнением до у« = 1,6 т/м3 и с уклоном 0,03 от фундамента.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7,5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки наклеить на нее Бикрост с перехлестом полос не менее 20 см в 1 
слой и с выпуском за края фундамента не менее 20 см для последующей приклейке к боковой 
стороне фундамента.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на портландцементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) не 
ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности фундамента, соприкасающиеся с 
грунтом, оклеить Бикростом в 1 слой с перехлестом полос не менее 20 см. Остальные 
поверхности окрасить горячим битумом за 2 раза. Перед обратной засыпкой защитить 
гидроизоляцию, остающуюся под землей, прижимной стенкой толщиной в полкирпича без 
раствора.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
10. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
11. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
12. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и
КМК 3.03.01-98.
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Схема расположения анкеров А-1, А-2



1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов, перед окончанием 
бетонирования.
4. Защиту оклейки Бикростом выполнить кирпичной кладкой толщиной в полкирпича без раствора . 
Количество кирпича - 2350 шт. Объем кладки 4,2 м3.
5. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии 
с п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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! Сетка С-1 Анкер А-1



Анкер А-2



Каркасы Кр-1 (Кр-2)



1. Стержни сеток и каркасов соединять контактной сваркой в 
шахматном порядке.
2. Поз.5 приварить к поз. 4 по всей длине соприкосновения 
ручной дуговой сваркой односторонним швом, электроды 
Э42А, высота катета шва - 6 мм.
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Спецификация материалов фундамента Ф-1



Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед. кг Прим.



1 2 3 4 5 6
Фундамент Ф-1 1



С-1 Сетка С-1 1
1 ГОСТ 5781-82* 010 AIII L=3900 40 2,41 96,4



Сетка С-2 1
7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3



Кр-1 Каркас Кр-1 2
2 ГОСТ 5781-82* 012 АШ L=2400 6 2,14 25,7



3 -//- 010  AI L=2160 12 1,34 32,2



Кр-2 Каркас Кр-2 2
2 ГОСТ 5781-82* 012  AIII L=2400 8 2,14 34,3



3 010 AI L=2160 12 1,34 32,2



А-1 Анкер А-1 16
4 Анкерный болт М42 L=1900 1 22,7 363,2



5 ГОСТ 5781-82* 010  AI L=800 1 0,5 8,0



Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1



Гайки М42 32 0,62 20,0



Шайбы гровера М42 16 0,104 1,67
для объединения в куст 010 AI L=10,0 п.м. 0,62 6,2



А-2 Анкер А-2 2
6 020 ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0



Шайбы М20 2 0,02 0,04



Гайки М20 2 0,065 0,13
Бетон кл. В20 16,5 м3
Бетон кл. В7,5 1,8 м3
Битум 30,0 кг
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Ведомость расхода стали на фундамент Ф-1, кг



№
п/п



Наимено-
вание



элемента



Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат 



стали С245
ВСтЗпс2 A-I



гайки
М42



шайбы
гровер
М42



гайки
М20



шайбы
М20



Итого
А-Ш A-I Вр-1



Итого ГОСТ
19903-74*



ГОСТ
24379.1-12



ГОСТ
2590-88



ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80



012 010 010 05 -100x20 042 020 010



1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 60,0 96,4 64,4 9.3 230,1 25,1 363,2 2,0 14,2 20,0 1,67 0,13 0,04 426,34 656,44
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА



Лист Наименование



1



2



3



4



5



6 



7



Общие данные 



Ситуационный план 



Котлован. План, разрез 1-1.



Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 2-2. Схема расположения 



анкеров А-1, А-2.



Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2. 



Спецификация материалов.



Ведомость расхода стали



Примечание



ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Обозначение



Геологический отчет и 
топосъемка
"O'ZGASHKLITI" DUK



РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/2."
ООО "ENERGIYAMONTAr 
Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAr"



Наименование



Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка: "Строительство башни высотой 
24 м мобильной связи ООО "UMS" на объекте 
SRH 2191 "Karabizan" по адресу: 
Сурхандарьинская область, Ангорский район, 
МФЙ Бахор"
Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 2-й ветровой район.



Примечание



Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
OOO’TJMS"



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.



1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Сурхандарьинская область, Ангорский район, МФЙ 
Бахор, разработана на основании утвержденного плана развития сети ООО "UMS" и 
технического задания, утвержденного техническим директором ООО "UM S"_______________
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка: "Строительство башни высотой 24 м 
мобильной связи ООО "UMS" на объекте SRH 2191 "Karabizan" по адресу: 
Сурхандарьинская область, Ангорский район, МФЙ Бахор"», выполненному ГУП 
"O'zGASHK Ы ТГ в январе 2020 г. и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций 
высотой Н=24,0 м., устанавливаемых на земле. 2-й ветровой район." в составе "РП 
"Расширение сети сотовой радиотелефонной связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 
1/2", выполненному ООО "Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - пески коричневые, от 
маловлажных до влажных, пылеватые, средней плотности, со следующими расчетными 
характеристиками при а=0,85: у=1,64 т/м3; ф=30°00'; С=0,1 т/м2. Модуль деформации при 
природной влажности 9,5 МПа.
Грунты среднеагрессивные к бетонам на портландцементах и неагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды ожидаются на глубине ниже 10,0 м от поверхности 
земли.
Максимальная глубина промерзания 0,30 м.
4. Сейсмичность района строительства 7 баллов (повторяемость 1 раз в 100 лет). Категория 
грунтов по сейсмическим свойствам - III (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные нал . КМ-15, КМ-17, КМ -19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых 
на земле. 2-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой радиотелефонной 
связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/2", выполненный ООО "Energiyamontaj", а 
также п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в адрес ООО "Universal 
Mobile Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.



7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки дна котлована
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки
Кроме того, в состав исполнительной документации должны входить паспорта на арматуру 
и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, 
контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в 
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение 
по переносу сетей.
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной слой грунта удалить 
полностью. В случае обнаружения насыпных грунтов ниже отметки дна котлована все ямы, 
образовавшиеся после удаления насыпных грунтов, заполнить песком с послойным (не более 
20 см) уплотнением.
3. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
4. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
5. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
6. Обратную засыпку производить местным грунтом (песком) с послойным уплотнением до 
у« = 1 ,6  т/м3.
7. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на 
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм.
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на портландцементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) не 
ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступающие мета:шические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
8. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после окончания 
бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
9. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
10. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
11. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.
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План котлована
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( У Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 
2-2. Схема расположения анкеров 



А-1, А-2



ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Филатов Д.А.
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Схема расположения анкеров А-1, А-2



1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов, перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции башни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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! Сетка С-1 Анкер А-1



Анкер А-2



Каркасы  Кр-1 (Кр-2)



330 300x5=1500 330
(30) (300x7=2100)



2160
(30) ■



1. Стержни сеток и каркасов соединять контактной сваркой в 
шахматном порядке.
2. Поз.5 приварить к поз. 4 по всей длине соприкосновения 
ручной дуговой сваркой односторонним швом, электроды 
Э42А, высота катета шва - 6 мм.
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Спецификация материалов фундамента Ф-1



Поз. Обозначение Наименование Кол,
Масса 
ед. кг Прим.



Фундамент Ф-1



С-1 Сетка С-1



ГОСТ 5781-82* 01OAIII L=4200 56 2,61 146,2



С-2 Сетка С-2



ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3



Кр-1 Каркас Кр-1



ГОСТ 5781-82* 012 AIII L=2400 2,14 25,7



-//- 01OAI L=2160 12 1,34 32,2



Кр-2 Каркас Кр-2



ГОСТ 5781-82* 012 АШ L=2400 2,14 34,3
010  AI L=2160 12 1,34 32,2



A-l Анкер А-1 16
Анкерный болт М42 L=1900 22,7 363,2



ГОСТ 5781-82* 010  AI L=800 0,5 8,0



Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1



Гайки М42 32 0,62 20,0
Шайбы гровера М42 16 0,104 1,67



для объединения в куст 010 AI L=10,0 п.м. 0,62 6,2
А-2 Анкер А-2



020  ВСтЗкп2 L=400 1,0 2,0



Шайбы М20 0,02 0,04



Гайки М20 0,065 0,13
Бетон кл. В20



Бетон кл. В7,5
17,2 м3



2,1 м3
Подливка под опору Бетон кл. В25 мелкозернистый 0,05 м3



1. Площадь поверхности, защищаемой битумом: горизонтальной - 32,14 м2, вертикальной - 21,08 м2.
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Ведомость расхода стали на фундамент Ф-1, кг



№
п/п



Наимено-
вание



элемента



Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат 



стали С245
ВСтЗпс2 A-I



гайки
М42



шайбы
гровер
М42



гайки
М20



шайбы
М20



Итого
А-Ш A-I Вр-1



Итого ГОСТ
19903-74*



ГОСТ
24379.1-12



ГОСТ
2590-88



ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80



012 010 010 05 -100x20 042 020 010



1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 60,0 146,2 78,6 9,3 294,1 25,1 363,2 2,0 14,2 20,0 1,67 0,13 0,04 426,34 720,44
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА



Лист Наименование Примечание



Общие данные



Ситуационный план



Котлован. План, разрез 1-1.



Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1,2-2. Схема расположения



анкеров А-1, А-2.



Сетка С1. Каркасы Кр1, Кр2. Анкера А-1, А-2.



Спецификация материалов.



Ведомость расхода стали



ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ



Обозначение Наименование Примечание



Геологический отчет и 
топосъемка
" O'ZGASHKLITI" DUK



Заключение об инженерно-геологических 
условиях участка "Строительство башня высотой 
24 м мобильной связи ООО "UMS" на объекте 
SRH 2195 "Qumkurgan PI" по адресу: 
Сурхандарьинская область, Кумкурганский 
район, махалля Жийдали"



РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО 
"UMS". Книга 1/2."
ООО "ENERGIYAMONTAJ"



Альбом компоновки несущих 
металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 2-й ветровой район.



Письмо
ООО "ENERGIYAMONTAJ"



Письмо №197-01 от 20.10.2017 в адрес 
0 0 0 "U M S "



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.



1. Рабочая документация марки КЖ конструкций фундамента 4-х гранной опоры Н=24,0м без 
оттяжек, расположенной по адресу: Сурхандарьинская область, Кумкурганский район, улица 
А.Навои, 8, разработана на основании утвержденного плана развития сети ООО "UMS" и 
технического задания, у твержденного техническим директором ООО "UM S"_______________
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2. Исходные данные для проектирования фундамента приняты по «Заключению об 
инженерно-геологических условиях участка "Строительство башня высотой 24 м мобильной 
связи ООО "UMS" на объекте SRH 2195 "Qumkurgan PI" по адресу: Сурхандарьинская 
область, Кумкурганский район, махалля Жийдали"», выполненному ГУП "O'zGASHK Ы П " 
в январе 2020 г. и "Альбому компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., 
устанавливаемых на земле. 2-й ветровой район." в составе "РП "Расширение сети сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Universal Mobile Systems". Книга 1/2", выполненному ООО 
"Energiyamontaj".
3. В качестве несущего основания приняты грунты ИГЭ-1 - супеси лессовидные, светло- 
коричневые, маловлажные, твердой консистенции, просадочные II типа, со следующими 
расчетными характеристиками при а=0,85: у=1,59 т/м3; ф=25°00'; С=0,3 т/м2. Модуль 
деформации при природной влажности 9,0 МПа, при водонасыщении - 4,0 МПа.
Грунты среднеагрессивные к бетонам на портландцементах и неагрессивные к 
железобетонным конструкциям.
На расчетный максимум грунтовые воды ожидаются на глубине ниже 10,0 м от поверхности 
земли.
Максимальная глубина промерзания 0,30 м.
4. Сейсмичность района строительства 7 баллов (повторяемость 1 раз в 100 лет). Категория 
грунтов по сейсмическим свойствам - Ш (третья).
5. При расчете и конструировании запроектированного фундамента приняты усилия, 
нагрузки и чертежи узлов крепления, приведенные на л. КМ -15, КМ -17, КМ -19 и КМ-20 
"Альбома компоновки несущих металлоконструкций высотой Н=24,0 м., устанавливаемых 
на земле. 2-й ветровой р ай он ов  составе "ГГр'Расширение сети сотовой радиотелефонной 
связи ООО "Universal Mobile Systems "..Книга 1/2", выполненный ООО "Energiyamontaj", а 
также п.З письма ООО "Energiyamontaj" от 20.10.2017 г. №197-01 в адрес ООО "Universal 
Mobile Systems".
6. Фундамент запроектирован в соответствии с требованиями:
- КМК 2.01.07-96 "Нагрузки и воздействия" изм.1.
- КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах" изм.1.
- КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"
- КМК 2.03.01-96 "Бетонные и железобетонные конструкции", 
а также других действующих норм, правил и стандартов.



7. В настоящем проекте отсутствуют впервые применяемые или разработанные в ходе 
проектирования новые технологические процессы, оборудование, приборы, конструкции, 
материалы и изделия.
8. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 
скрытых работ:
- габаритные размеры, отметки и уплотнение грунтов дна котлована и грунтовой подушки
- арматурные работы
- габаритные (опалубочные) размеры фундамента
- антикоррозионная защита (гидроизоляция) фундамента
- уплотнение грунта обратной засыпки ,-j;
Кроме того, в состав исполнитёльной документации должны входить паспорта на арматуру 
и сталь для анкеров, цемент или товарный бетон, другие материалы входного контроля, 
лабораторные анализы плотности проб грунтов и прочности бетонных кубиков, 
контрольный акт усилия затяжки гаек анкерных болтов и установки гроверных шайб.
9. За отметку +0,500 принят уровень низа опорной пластины металлической стойки башни, 
которая должна быть выше отметки земли не менее чем на 500 мм.
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ



1. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии подземных инженерных сетей в
зоне котлована, а при их наличии - выполнить перенос. При обнаружении не указанных на 
топосъемке инженерных сетей в ходе работ немедленно остановить все работы, вызвать 
представителей заинтересованных организаций, с которыми принять согласованное решение 
по переносу сетей. t  ̂ ^
2. В начале работ в пределах границ котлована растительный слой толщиной не менее 20 см 
снять и складировать отдельно с целью рекультивации. Насыпной слой грунта удалить 
полностью.
3. Дно котлована уплотнить пневмотрамбовками, доведя влажность грунта до 19,4%. Затем 
выполнить грунтовую подушку (маловодопроницаемый экран) согласно проекта (см. л.КЖ-3).
4. Все работы по разработке котлована выполнять в соответствии с требованиями КМК 
3.02.01-97 и настоящего проекта. В случае расхождения реальных условий и исходных данных 
или других непредвиденных обстоятельств перед продолжением работ связаться с 
разработчиками проекта.
5 .. Края котлована оградить. В ходе работ и до завершения обратной засыпки запрещается 
складировать что-либо или устанавливать технику на краю котлована ближе 1,5м до бровки.
6. Готовый котлован должен быть освидетельствован геологом.
7. Обратную засыпку производить местным грунтом ИГЭ-1 (супесью) с послойным 
уплотнением до = 1 ,6  т/м3, с уклоном 0,03 от фундамента.
8. Порядок производства работ по возведению фундамента:
а) После принятия котлована по акту выполнить подготовку из бетона кл. В7.5 размерами, на
100 мм выступающими за пределы фундамента в каждую сторону. После схватывания и 
твердения бетона подготовки нанести на нее слой гидроизоляции горячим битумом толщиной 
не менее 3 мм. ■-
б) Выставить опалубку, установить арматурные сетки и каркасы в проектное положение с 
применением фиксаторов из цементного раствора, обеспечивающими проектный защитный 
слой бетона, и анкера А-1 и А-2. Армирование сдать по акту скрытых работ. Части анкеров с 
резьбой, выступающие за уровень верха фундамента, обернуть полимерной пленкой, 
предохранив от контакта с бетонной смесью при бетонировании фундамента.
в) Бетонирование вести бетоном класса В20 на портландцементе с обязательным 
использованием глубинного вибратора. Класс бетона по плотности (водонепроницаемости) не 
ниже W4. Бетонирование производить непрерывно.
г) После распалубливания боковые и верхние поверхности частей фундамента, 
соприкасающиеся с грунтом, окрасить горячим битумом за 2 раза.
д) Все выступающие металлические изделия (анкера и закладные детали) покрыть грунтовкой 
ГФ 021 по ГОСТ 25128-82 за два раза.
9. После выполнения уплотненной обратной засыпки вокруг выступающей части фундамента 
выполнить защищающую от поверхностных вод отмостку из бетона класса В15 толщиной 10 
см по щебеночной подготовке толщиной 8 см. Под подготовку настелить 1 слой бикроста с 
перехлестом 25 см и герметичной наплавкой стыков. Ширина отмостки должна закрывать 
пазухи котлована и быть не менее 3900 мм от края выступающей части фундамента. Объем 
бетона В15 - 9,5 м3, щебня - 7,6 м3, площадь, закрываемая бикростом - 95,2 м2.
10. Монтаж металлических конструкций допускается начинать не ранее 7 дней после 
окончания бетонирования фундамента, т.е. после набора 70% прочности бетона.
11. Перед монтажом нижней секции башни на анкерные болты поставить рихтовочные гайки. 
Поверх опорной пластины установить квадратную шайбу, гроверную шайбу и основную 
(вторую) гайку, которую затянуть жестким ключом до упора.
12. После монтажа металлоконструкций башни все металлические элементы, выступающие из 
фундамента, окрасить так же, как и остальные металлоконструкции башни на этой отметке.
13. При выполнении работ в зимнее время строго соблюдать требования КМК 3.02.01-97 и 
КМК 3.03.01-98.
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1. Съезд условно не показан, устраивается при необходимости.
2. Грунтовую подушку (маловодопроницаемый экран) выполнять из привозного суглинка с послойным 
(не более 15 см) уплотнением механизмами или ручными трамбовками до объемного веса скелета 
грунта не менее 1,7 т/м3. Допускается применение других механизмов и технологий с обязательным 
достижением указанной плотности скелета грунта.
3. Образцы уплотненного грунта для лабораторных измерений плотности грунта в теле подушки брать с 
каждого уплотненного слоя не менее чем в 5-ти точках - по углам и в центре котлована.
4. Объемы земляных работ: а) рытье котлована - 148,2 м3; б) грунтовая подушка - 14,1 м3; в) обратная 
засыпка - 117,0 м3; г) вывоз насыпного грунта - 31,2 м3; привоз связного грунта - 14,1 м3.
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V Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м



Стадия Лист Листов
Разработал А бдукамллов



Р 3ГИП Ф илатов Д .А.



Котлован. План, разрез 1-1 ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф илатов Д .А .
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План фундамента Ф-1



' 1 SRH-0640-19-BSS-2195-КЖ
Подготовка инфраструктуры для установки базовых станций 



на объекте SRH2195 "Kumkurgan PI" 
в зоне обслуживания ЦО г. ТермезИзм. Кол.учЛист № ДОК Подпись Дата



Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м



Стадия Лист Листов
Разработал А бдукамнлов ш ж Р 4.1 3ГИП Ф илатов Д .А . ---- — Фундамент Ф-1. План, разрезы 1-1, 



2-2. Схема расположения анкеров 
А-1, А-2



ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф илатов Д .А . L>y/и
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Схема расположения анкеров А-1, А-2



1. С целью снижения отклонений от проектных установочных размеров , анкера, относящиеся к одной 
ноге башни, объединять в куст стержнями 01ОА1 в двух уровнях по шаблону (кондуктору).
2. Перед установкой анкеров отметки верха, привязку и ориентацию анкерного куста в плане 
дополнительно согласовать с представителями заказчика.
3. Сетка С-2 устанавливается в проектное положение без фиксаторов, перед окончанием 
бетонирования.
4. Крепление нижней секции баптни к анкерам фундамента при монтаже производить в соответствии с 
п.З письма ООО "ENERGIYAMONTAJ" от 20.10.2017 г. в адрес ООО "UMS".
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j Сетка С-1 Анкер А-1



Анкер А-2



Каркасы Кр-1 (Кр-2)
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1. Стержни сеток и каркасов соединять контактной сваркой в 
шахматном порядке.
2. Поз.5 приварить к поз. 4 по всей длине соприкосновения 
ручной дуговой сваркой односторонним швом, электроды 
Э42А, высота катета шва - 6 мм.
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Фундамент четырехгранной 
опоры Н=24 м



Стадия Лист Листов
Разработал А бдукамилов 'J A ik fЛ Р 5гип Ф илатов Д .А  1 L



Сетки С-1, С-2. 
Каркасы Кр-1, Кр-2. 



Анкера А-1, А-2



ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф илатов Д .А . O ffи
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Спецификация материалов фундамента Ф-1



Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса 
ед. кг Прим.



1 2 3 4 5 6
Фундамент Ф-1 1



С-1 Сетка С-1 1
1 ГОСТ 5781-82* 0 1 0  АШ L=4200 56 2,61 146,2



С-2 Сетка С-2 1
7 ГОСТ 6727-80 05Вр-1 L=2150 28 0,33 9,3



Кр-1 Каркас Кр-1 2
2 ГОСТ 5781-82* , 01 2  ДШ  L=2400 6 2,14 25,7



3 -//- 1 • ’ 0 1 0  Air L=2160 12 1,34 32,2



Кр-2 Каркас Кр-2 2



2 ГОСТ 5781-82* 01 2  АШ L=2400 8 2,14 34,3



3 -//- 01 0  AI L=2160 12 1,34 32,2



А-1 Анкер А-1 16



4 Анкерный болт М42 L=1900 1 22,7 363,2



5 ГОСТ 5781-82* 01 0  AI L=800 1 0,5 8,0



Шайбы -100x100x20 16 1,57 25,1



Гайки М42 32 0,62 20,0



Шайбы Гровера М42 16 0,104 1,67



для объединения в куст 0 1 0  AI Ь=10,0п.м. 0,62 6,2



А-2 Анкер А-2 2



6 020  ВСтЗкп2 L=400 1 1,0 2,0



Шайбы*М20 2 0,02 0,04



<■ Пайки М20 2 0,065 0,13
Бетон кл. В20 17,2 м3



Бетон кл. В7,5 2,1 м3



Подливка под опору Бетон кл. В25 мелкозернистый 0,05 м3



1. Площадь поверхности, защищаемой битумом: горизонтальной - 32,14 м2, вертикальной - 21,08 м2.
2. Расходы материалов на защитную отмостку см . п.9 на л. КЖ-1.3.
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Стадия Лист Листов
Разработал Абдукамилов



г У Р 6ГИП Ф илатов Д .А . L
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/ Спецификация материалов 
фундамента Ф-1



ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Ф илатов Д .А .
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Ведомость расхода стали на фундамент Ф-1, кг



№
п/п



Наимено-
вание



элемента



Изделия арматурные Изделия закладные
ВсегоАрматура класса Прокат 



стали С245
ВСтЗпс2 A-I



гайки
М42



шайбы
гровер
М42



гайки
М20



шайбы
М20



Итого
А-Ш A-I Вр-1



Итого г о с т
19903-74*



г о с т
24379.1-12



ГОСТ
2590-88



ГОСТ
5781-82*ГОСТ 5781-82* ГОСТ 6727-80



012 010 010 05 -100x20 042 020 010



1
Фундамент 
Ф-1 (1шт) 60,0 146,2 78,6 9,3 294,1 25,1 363,2 2,0 14,2 20,0 1,67 0,13 0,04 426,34 720,44



■ X
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Стадия Лист Листов
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Ведомость расхода стали 
на фундамент Ф-1



ООО "Universal Mobile 
Systems"норм./к Филатов Д.А. 7 7
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Фирменный бланк Участника                      			



(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)



		Исх. №___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		от __________

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Жуковой Т.А. 





Коммерческое предложение

по Закупочной процедуре «Открытый запрос предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни  на строящихся объектах: SRH2184 «Baysun Yug», SRH2191 «Karabizan», SRH2195 «Kumkurgan PI», SRH2203 «Sherabad Kuluksha» в зоне обслуживания ЦО г. Термез ООО «UMS» в Республике Узбекистан»



Уважаемые господа!



На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на Выполнение работ по организации фундаментов под башни  на строящихся объектах: SRH2184 «Baysun Yug», SRH2191 «Karabizan», SRH2195 «Kumkurgan PI», SRH2203 «Sherabad Kuluksha» в зоне обслуживания ЦО г. Термез ООО «UMS» в Республике Узбекистан, в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными в Приложение №1 к настоящему Коммерческому предложению. 



		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет:

		указать валюту



		

		



		Порядок оплаты (% авансирования):

		



		Срок гарантии на металлоконструкцию:

		



		Срок гарантии на выполненные работы:

		



		Срок выполнения работ: 

		_______________календарных дней







Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:

1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).

4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.



Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.











Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 

М.П.        







Исполнитель: (ФИО)         Тел.:
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Сметная  документация.xlsm


Сметная документация.xlsm
РЕСУРСЫ

		1		2		3		4		5		6		7														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		0.00		0		0.0		0		1														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.00		0		0.000000		0		1														НДС		0.00%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА		ЧЕЛ-Ч		0.00		0		0.000000		0		1														МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОДРЯДЧИКА		0.00

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2				ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Термез

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2				ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2																без НДС		с НДС

		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2				SRH2184		Baysun Yug		Термез		Сурхандарьинская область, Алтынсайский район, массив Работ, махалля Бибиширин		SRH-0629-19-BSS-2184		КЖ		- 0		- 0

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2				SRH2191		Karabizan		Термез		Сурхандарьинская область. Ангорский район, МФЙ Бахор		SRH-0031-20-BSS-2191		КЖ		- 0		- 0

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2				SRH2195		Kumkurgan PI		Термез		Сурхандарьинская область, Кумкурганский р-н, массив Бешкахрамон, м-ля Жийдали.		SRH-0640-19-BSS-2195		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2				SRH2203		Sherabad kuluksha		Термез		Сурхандарьинская область, Шерабадский район, махалля Гуржак-1, улица Эгамберди Кувватов, дом № 2		SRH-0648-19-BSS-2203		КЖ		- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2				ВСЕГО:												- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		ГЛИНОМЕШАЛКИ 4 М3		МАШ-Ч		0.00		N		0.000000		0		2

		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/		ШТ		0.00		M		0.000000		0		3

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		ВОДА		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		РОГОЖА		М2		0.00		M		0.000000		0		3

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ЩЕБЕНЬ		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		0.00		M		0.000000		0		3

		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0.00		M		0.000000		0		3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0.00		M		0.000000		0		3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		0.00		M		0.000000		0		3

		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0.00		M		0.000000		0		3

		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ГЛИНА		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"		М2		0.00		M		0.000000		0		3

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		0.00		M		0.000000		0		3

		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0.00		M		0.000000		0		3

		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		0.00		T		0.000000		0		7





































































































































































































































SRH2184

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Термез

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SRH2184 Baysun Yug по адресу:Сурхандарьинская область, Алтынсайский район, массив Работ, махалля Бибиширин

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: SRH-0629-19-BSS-2184КЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08836						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.86828		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0161						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.334236		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.96922		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.23023		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.73899		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000644		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		25,76						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.256064		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.256064		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,08622						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.1087892		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		5.0662872		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		5.0662872		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0958						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		22.3214		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,05408						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.6776224		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.1644032		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.1644032		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.6586944		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,08622						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.655272		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.655272		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,0958						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.4783		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,958						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.00374		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		2.91232		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		2.91232		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		11.66844		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,018						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.24		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.32634		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.864		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.324		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00234		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0036		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.5		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.836		0.00		0

				11		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,18						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		7.002		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.3024		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.18		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.36		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.027000		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.095400		0.00		0

		M		11.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.04392		0.00		0

		M		11.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		21.06		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,165						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56.5488		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.19605		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.04455		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.4024		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.1287		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.8281		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.132		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.0095		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.1947		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.47322		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002145		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003795		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00297		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005115		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.6335		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.0594		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01815		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00165		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05445		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		16.7475		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.7025		0.00		0

				13		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2301						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		18.150288		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.287625		0.00		0

		N		13.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.225498		0.00		0

		N		13.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0.027612		0.00		0

		N		13.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.32214		0.00		0

		N		13.6		02512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,13		0.029913		0.00		0

		N		13.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.48321		0.00		0

		M		13.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.0016107		0.00		0

		M		13.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.11505		0.00		0

		M		13.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.234702		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42014						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.0384068		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.2226742		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0924308		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.6806268		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1302434		0.00		0

		M		14.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.01932644		0.00		0

		M		14.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00084028		0.00		0

		M		14.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0042014		0.00		0

		M		15		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0

				16		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3983						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		36.245300		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.923522		0.00		0

		N		16.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.11949		0.00		0

		N		16.4		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		6		2.3898		0.00		0

		N		16.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.43813		0.00		0

		N		16.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.334572		0.00		0

		N		16.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		10.87359		0.00		0

		N		16.8		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,5		0.19915		0.00		0

		N		16.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.3983		0.00		0

		M		16.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		1.03558		0.00		0

		M		16.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.00856345		0.00		0

		M		16.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.4110456		0.00		0

		M		16.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.19915		0.00		0

				17		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,0396						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		1.18404		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.05544		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.0396		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0792		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00594		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0099		0.00		0

				18		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,0396						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		0.8118		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.011484		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.0792		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.00594		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.005544		0.00		0

				19		E12-2-2-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2072						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		36		7.4592		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,3		0.06216		0.00		0

		N		19.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4144		0.00		0

		N		19.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03108		0.00		0

		N		19.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03108		0.00		0

		M		19.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0505568		0.00		0

		M		19.7		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		24.2424		0.00		0

				20		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		4.34124		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.187488		0.00		0

		N		20.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1116		0.00		0

		N		20.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.2232		0.00		0

		N		20.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.01674		0.00		0

		N		20.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.059148		0.00		0

		M		20.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0272304		0.00		0

		M		20.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		13.0572		0.00		0

		M		21		МБ		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		0,03				0.00		0

				22		E8-2-16-1		КЛАДКА ПРИЖИМНЫХ СТЕНОК ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В 1/2 КИРПИЧА БЕЗ РАСТВОРА		100М2		0,35833						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		131,89		47.2601437		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,63		0.5840779		0.00		0

		M		23		КИРПИЧ		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/		ШТ		2350				0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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SRH2191

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Термез

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SRH2191 Karabizan по адресу:Сурхандарьинская область. Ангорский район, МФЙ Бахор

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: SRH-0031-20-BSS-2191КЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,09409						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		11.57307		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0265						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.55014		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1.5953		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.37895		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		1.21635		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.00106		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		42,4						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		5.35936		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		5.35936		0.00		0

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,08694						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0.7424676		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		3.2315598		0.00		0

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		3.2315598		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,1096						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		25.5368		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0605						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.758065		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.73689		0.00		0

				7		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		18,72						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		2.310048		0.00		0

		N		7.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		2.310048		0.00		0

		M		8		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		11,7				0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,09864						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.749664		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.749664		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,1096						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		9.6996		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,096						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		13.73288		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.33184		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.33184		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		13.34928		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,021						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.78		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.38073		0.00		0

		N		12.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.008		0.00		0

		N		12.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.378		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00273		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0042		0.00		0

		M		12.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.25		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.142		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,21						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.439		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.294		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.21		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.42		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031500		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.052500		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,172						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		58.94784		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.33164		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.04644		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.50432		0.00		0

		N		14.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.13416		0.00		0

		N		14.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.94808		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1376		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.1796		0.00		0

		N		14.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.20296		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.493296		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002236		0.00		0

		M		14.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003956		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003096		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005332		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.7028		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.06192		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01892		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00172		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05676		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.458		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.902		0.00		0

				15		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2941						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		23.198608		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.367625		0.00		0

		N		15.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.288218		0.00		0

		N		15.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0.035292		0.00		0

		N		15.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.41174		0.00		0

		N		15.6		02512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,13		0.038233		0.00		0

		N		15.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.61761		0.00		0

		M		15.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.0020587		0.00		0

		M		15.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.14705		0.00		0

		M		15.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.299982		0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,41214						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		53.0094468		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.2184342		0.00		0

		N		16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0906708		0.00		0

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.6676668		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1277634		0.00		0

		M		16.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.01895844		0.00		0

		M		16.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00082428		0.00		0

		M		16.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0041214		0.00		0

		M		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0

				18		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3903						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		35.5173		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.864802		0.00		0

		N		18.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.11709		0.00		0

		N		18.4		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		6		2.3418		0.00		0

		N		18.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.42933		0.00		0

		N		18.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.327852		0.00		0

		N		18.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		10.65519		0.00		0

		N		18.8		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,5		0.19515		0.00		0

		N		18.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.3903		0.00		0

		M		18.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		1.01478		0.00		0

		M		18.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.00839145		0.00		0

		M		18.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.4027896		0.00		0

		M		18.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.19515		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2108						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.30292		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29512		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2108		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4216		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03162		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0527		0.00		0

		M		19.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0514352		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2108						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.3214		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.061132		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4216		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03162		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029512		0.00		0

		M		20.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0514352		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.53535		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.1911		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1365		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.034125		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.25225		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.039585		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.01911		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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SRH2195

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Термез

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SRH2195 Kumkurgan PI по адресу:Сурхандарьинская область, Кумкурганский р-н, массив Бешкахрамон, м-ля Жийдали.

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: SRH-0640-19-BSS-2195КЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,1						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		12.3		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0312						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.647712		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1.87824		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.44616		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		1.43208		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.001248		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		49,92						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		6.309888		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		6.309888		0.00		0

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,1053						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0.899262		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		3.914001		0.00		0

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		3.914001		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,117						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		27.261		0.00		0

				6		С310-2023		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ИЗ КАРЬЕРОВ /ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ И ДР./ СВ. 9,5 ДО 10 КМ		Т		22,56						

		0		6.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1234		2.783904		0.00		0

		N		6.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1234		2.783904		0.00		0

		M		7		ГРУНТ		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ /ПГС/		М3		14,1				0.00		0

				8		E11-1-2-5		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГЛИНОБИТНЫХ		М3		14,1						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		7,89		111.249		0.00		0

		0		8.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		17.625		0.00		0

		N		8.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,07		0.987		0.00		0

		N		8.4		00454		ГЛИНОМЕШАЛКИ 4 М3		МАШ-Ч		0,58		8.178		0.00		0

		N		8.5		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,6		8.46		0.00		0

		N		8.6		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,21		17.061		0.00		0

		M		8.7		09219		ВОДА		М3		0,97		13.677		0.00		0

		M		8.8		23050		ГЛИНА		М3		0,44		6.204		0.00		0

		M		8.9		45049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		1,02		14.382		0.00		0

				9		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,1053						

		0		9.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.80028		0.00		0

		N		9.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.80028		0.00		0

				10		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,117						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		10.3545		0.00		0

				11		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,17						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		14.6601		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.5568		0.00		0

		N		11.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.5568		0.00		0

		N		11.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		14.2506		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				12		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,021						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.78		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.38073		0.00		0

		N		12.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.008		0.00		0

		N		12.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.378		0.00		0

		N		12.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.00273		0.00		0

		M		12.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.0042		0.00		0

		M		12.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.25		0.00		0

		M		12.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.142		0.00		0

				13		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,21						

		0		13.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.439000		0.00		0

		0		13.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.294		0.00		0

		N		13.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.21		0.00		0

		N		13.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.42		0.00		0

		N		13.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.0315		0.00		0

		N		13.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0525		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				14		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,172						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		58.94784		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.33164		0.00		0

		N		14.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.04644		0.00		0

		N		14.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.50432		0.00		0

		N		14.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.13416		0.00		0

		N		14.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.94808		0.00		0

		N		14.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.1376		0.00		0

		N		14.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.1796		0.00		0

		N		14.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.20296		0.00		0

		M		14.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.493296		0.00		0

		M		14.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002236		0.00		0

		M		14.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003956		0.00		0

		M		14.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003096		0.00		0

		M		14.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005332		0.00		0

		M		14.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.7028		0.00		0

		M		14.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.06192		0.00		0

		M		14.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.01892		0.00		0

		M		14.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.00172		0.00		0

		M		14.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.05676		0.00		0

		M		14.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.458		0.00		0

		M		14.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.902		0.00		0

				15		E6-2-11-3 ШHК.ДОП.9		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ /ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ/		Т		0,2941						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		78,88		23.198608		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,25		0.367625		0.00		0

		N		15.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.288218		0.00		0

		N		15.4		01523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ-Ч		0,12		0.035292		0.00		0

		N		15.5		02484		СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		1,4		0.41174		0.00		0

		N		15.6		02512		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,13		0.038233		0.00		0

		N		15.7		02769		СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ		МАШ-Ч		2,1		0.61761		0.00		0

		M		15.8		43899		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		0,007		0.0020587		0.00		0

		M		15.9		45002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		0,5		0.14705		0.00		0

		M		15.10		56032		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		1,02		0.299982		0.00		0

				16		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42014						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.0384068		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.2226742		0.00		0

		N		16.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0924308		0.00		0

		N		16.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.6806268		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1302434		0.00		0

		M		16.6		03506		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0,046		0.01932644		0.00		0

		M		16.7		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00084028		0.00		0

		M		16.8		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0042014		0.00		0

		M		17		МЕТИЗЫ		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,02184				0.00		0

				18		Ц38-1-3-1 ШHК.ДОП.4		ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		0,3983						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		91		36.2453		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,34		2.923522		0.00		0

		N		18.3		00521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,3		0.11949		0.00		0

		N		18.4		00766		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ-Ч		6		2.3898		0.00		0

		N		18.5		01147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		1,1		0.43813		0.00		0

		N		18.6		01567		ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ		МАШ-Ч		0,84		0.334572		0.00		0

		N		18.7		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		27,3		10.87359		0.00		0

		N		18.8		02510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-Ч		0,5		0.19915		0.00		0

		N		18.9		02577		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ-Ч		1		0.3983		0.00		0

		M		18.10		34241		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		2,6		1.03558		0.00		0

		M		18.11		35318		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		0,0215		0.00856345		0.00		0

		M		18.12		44560		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		1,032		0.4110456		0.00		0

		M		18.13		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		0,5		0.19915		0.00		0

				19		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2108						

		0		19.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.30292		0.00		0

		0		19.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29512		0.00		0

		N		19.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2108		0.00		0

		N		19.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4216		0.00		0

		N		19.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03162		0.00		0

		N		19.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0527		0.00		0

		M		19.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0514352		0.00		0

				20		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2108						

		0		20.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.3214		0.00		0

		0		20.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.061132		0.00		0

		N		20.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4216		0.00		0

		N		20.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03162		0.00		0

		N		20.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029512		0.00		0

		M		20.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0514352		0.00		0

				21		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		21.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.53535		0.00		0

		0		21.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.1911		0.00		0

		N		21.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1365		0.00		0

		N		21.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		21.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		21.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.034125		0.00		0

		M		21.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		0.00		0

				22		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		22.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.25225		0.00		0

		0		22.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.039585		0.00		0

		N		22.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		22.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		22.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.01911		0.00		0

		M		22.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ОТМОСТКА														

				23		E12-1-21-3 ШHК.ДОП.1		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАПЛАВЛЯЕМАЯ РУЛОННАЯ НАСУХО		100М2		0,81368						

		0		23.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,35		13.303668		0.00		0

		0		23.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1		0.81368		0.00		0

		N		23.3		00429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ		МАШ-Ч		8,7		7.079016		0.00		0

		N		23.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.122052		0.00		0

		N		23.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,1		0.081368		0.00		0

		M		23.6		31934		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"		М2		125		101.71		0.00		0

		M		23.7		45077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		30		24.4104		0.00		0

				24		E11-1-2-4		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		7,6						

		0		24.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		2,5		19		0.00		0

		0		24.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,55		4.18		0.00		0

		N		24.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,09		0.684		0.00		0

		N		24.4		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		0,46		3.496		0.00		0

		N		24.5		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		0,93		7.068		0.00		0

		M		24.6		09219		ВОДА		М3		0,15		1.14		0.00		0

		M		24.7		14352		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0,11		0.836		0.00		0

		M		24.8		45050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0,1		0.76		0.00		0

		M		24.9		45051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0,09		0.684		0.00		0

		M		24.10		45053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		1		7.6		0.00		0

				25		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ		100М3		0,095						

		0		25.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		17.1		0.00		0

		0		25.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		1.72235		0.00		0

		N		25.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		4.56		0.00		0

		N		25.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		1.71		0.00		0

		N		25.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.01235		0.00		0

		M		25.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.019		0.00		0

		M		25.7		35516		РОГОЖА		М2		250		23.75		0.00		0

		M		25.8		45022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		102		9.69		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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SRH2203

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПЛОЩАДОК  ООО UMS В ЦО Термез

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SRH2203 Sherabad kuluksha по адресу:Сурхандарьинская область, Шерабадский район, махалля Гуржак-1, улица Эгамберди Кувватов, дом № 2

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)



				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)



				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ: SRH-0648-19-BSS-2203КЖ

				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,09409						

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		11.57307		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,01705						

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.353958		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1.02641		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.243815		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.782595		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000682		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		33,2436						

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		4.20199104		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		4.20199104		0.00		0

				4		E1-1-4-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,10626						

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		8,54		0.9074604		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		37,17		3.9496842		0.00		0

		N		4.3		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		37,17		3.9496842		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,01073						

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.50009		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0605						

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.758065		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.18392		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.73689		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,0966						

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.73416		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.73416		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,10734						

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		9.49959		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,07335						

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		13.4490755		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.262984		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.262984		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		13.073403		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА														

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,02025						

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.645		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.3671325		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.972		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.3645		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.0026325		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.00405		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.0625		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.0655		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2025						

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.24475		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.2835		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2025		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.405		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.030375		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.050625		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.04941		0.00		0

																		

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ														

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,17201						

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		58.9512672		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.3318337		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.0464427		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.5044656		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.1341678		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.9482514		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.137608		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.179843		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.2029718		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.49332468		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.00223613		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.00395623		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.00309618		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.00533231		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.702899		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.0619236		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.0189211		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.0017201		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.0567633		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.459015		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.902285		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2941				0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42634						

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.8358508		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.2259602		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.0937948		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.6906708		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.1321654		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.0383706		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.42634		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.00085268		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.0042634		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2108						

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.30292		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.29512		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.2108		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4216		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03162		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.0527		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0514352		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2108						

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.3214		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.061132		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.4216		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.03162		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029512		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.0514352		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.53535		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.1911		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.1365		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.034125		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1365						

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.25225		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.039585		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.01911		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		0.00		0

				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ														0

				ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН														0

				СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ												0.00%		0

				КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ														0

				ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ												1.50%		0

				ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ														0

				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА												0.00%		0

				ОБОРУДОВАНИЕ										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ		0.00%		0

				ИТОГО														0

				ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА										ОБОРУДОВАНИЕ				0

				ВСЕГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 										ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ				0

				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА														0

				ИТОГО БЕЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА														0

				НДС												0.00%		0

				ВСЕГО С НДС														0
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Лист3

		МЕТИЗЫ АНКЕРНОЙ ГРУППЫ		Т		28000000

		МАСТИКА БИТУМНАЯ		Т		6500000

		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ /РЕСУРС ПО ПРОЕКТУ/		ШТ		1100

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		7100000

		ВОДА		М3		2000

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		0

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		8400000

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		807500

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		5500000

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		6000000

		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3		5000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		12350000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		12350000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		12350000

		РОГОЖА		М2		2500

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		1900000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		2300000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		2300000

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		2300000

		ЩЕБЕНЬ		М3		42000

		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		8200000

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		16800

		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		6500000

		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		20000

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		380000

		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ		КГ		5500

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		590000

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		65000

		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		6200000

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		65000

		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ (ПГС)		М3		20000

		ВОДА		М3		0

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		6500000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		10300000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42		Т		10300000

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		10300000

		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ		Т		6650000

		СТАЛЬ КРУГЛАЯ		Т		6600000

		КРУГ ОТРЕЗНОЙ		ШТ		5000

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		390000

		АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		Т		5900000

		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		42000

		ГЛИНА		М3		20000

		БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"		М2		16800

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)		М3		490000

		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ		М3		87789

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		112000

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		112000

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		112000

		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		7500000

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		8000000

		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		12000000
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Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		







Информация об опыте выполнения аналогичных работ[footnoteRef:1] [1:  При указании информации об опыте аналогичных работ, предоставить рекомендательное письмо или копию подписанного договора с Заказчиком (за исключением коммерческой части).] 


 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________ (подпись уполномоченного лица)

______________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 







Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Закупочная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 
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Конверт.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

                     ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


                                    для Жуковой Т.А.





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) « 11 » июня 2020 г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах: SRH2184 «Baysun Yug», SRH2191 «Karabizan», SRH2195 «Kumkurgan PI», SRH2203 «Sherabad Kuluksha» в зоне обслуживания ЦО г. Термез ООО «UMS» в Республике Узбекистан»



		



		Предложение поступило: дата «______» __________ 2020 г.



		Время ____ час. _____ мин. 





Жукова Тамара, тел: (+99897) 403-82-54
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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____Д/20/ДУЗ 
 
 


г. Ташкент                                                                                                            «____» _________ 2020 г. 
 


__________________________________________________, в дальнейшем именуемое 
«Подрядчик», в лице ____________ ______________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и 


Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» 
(ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора _______ 
действующего на основании Устава, с другой стороны,  


вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 
Договор подряда о нижеследующем: 
 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектной документацией в установленный срок 
выполнить объем работ по организации фундаментов под башни, на строящихся объектах:  
SRH2184 «Baysun Yug», SRH2191 «Karabizan», SRH2195 «Kumkurgan PI», SRH2203 «Sherabad 
Kuluksha»    в зоне обслуживания ЦО г. Термез, Республика Узбекистан по следующим адресам: 
SRH2184 «Baysun Yug» - Сурхандарьинская область, Алтынсайский район, массив Работ, 
махалля Бибиширин,  SRH2191 «Karabizan» - Сурхандарьинская область. Ангорский район, МФЙ 
Бахор, SRH2195 «Kumkurgan PI» - Сурхандарьинская область, Кумкурганский р-н, массив 
Бешкахрамон, м-ля Жийдали, SRH2203 «Sherabad Kuluksha» -  Сурхандарьинская область, 
Шерабадский район, махалля Гуржак-1, улица Эгамберди Кувватов, дом № 2. 
 
По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные документы 
согласно Приложения №2 к настоящему Договору. 
 
1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 
принять и оплатить результат Работ. 


 
1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определяются Сметной 
документацией (Приложение №1 и Приложение 1.1 к настоящему Договору). 
 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 
________________________________________ (______________________________) сум, 
_________ с учетом НДС/без учета НДС. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 
подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 
 
2.3. Расценки на работы Подрядчика, указанные в Сметной документации (Приложение №1 и 
Приложение №1.1 к настоящему Договору), включают в себя все расходы Подрядчика, являются 
фиксированными и не могут быть увеличены. 
 
2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть 
подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры). 
 
2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной 
форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 







 Страница 2 из 15  


 


  
 2.5.1. предоплата в размере _____________ % (_______________________ процентов) от 
Предварительной стоимости Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения 
настоящего Договора; 


  
 2.5.2. оплата за выполненные работы производится после завершения Подрядчиком работ, по 
каждому объекту, на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ в 
течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненных работ, по соответствующему объекту и счет фактуры за вычетом суммы авансового 
платежа. 


Заказчик вправе: 
а) в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки выполненных 


работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ 
Подрядчиком по настоящему Договору; 


б) не производить оплату в случаях, когда имеется задолженность Подрядчика в связи с 
просрочкой выполнения работ по другим Договорам, заключенным между Сторонами.  
 
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 
средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, 
подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика. 


 
3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 
3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение 
________(________________________) календарных дней, с момента осуществления Заказчиком 
предоплаты. 
 
3.2.  Работы выполняются на объектах Заказчика, указанных в п.1.1 настоящего Договора. 
 
3.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 
Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не зависящим от 
Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее завершения в срок, о которых 
Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика.  


 
3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 
технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 
форме уведомить друг друга.  
 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 
а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной 
почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего 
Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в 
соответствии с п.13.9 настоящего Договора; 
б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №2; 
в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 
использованных (используемых) Подрядчиком.  
 
4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) и в) 
п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к приемке. 
При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора Заказчик 
не приступает к приемке работ.  
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4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения 
Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов 
(экспертов). 
 
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ в случае 
выполнения работ надлежащего качества. При этом, Акт сдачи-приемки выполненных работ, 
подписывается Сторонами отдельно, по каждому объекту;  
4.4.2. отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 
Подрядчику мотивированного отказа в случае выявления в процессе приемки недостатков 
(дефектов) Работ;  
4.4.3. дать Подрядчику обязательные для исполнения указания о внесении изменений, 
исправлений в акт выполненных работ и счет-фактуру в части стоимости работ и видов работ.  


Данные указания Заказчика должны быть мотивированы и содержать аргументацию 
изменения стоимости работ и (или) исключения из акта выполненных работ отдельных видов 
работ, если эти работы не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 
4.5. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика: 
4.5.1. за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и 
повторно сдать Работы Заказчику. 
Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 
Подрядчиком. 
4.5.2. внести изменения в стоимость работ и исключить из акта отдельные виды, если эти работы 
не были выполнены либо выполнены ненадлежащего качества.  
 
4.6. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 
принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению 
недостатков (дефектов) работ. 
 
4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок 
не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты 
штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы. 
 
4.8. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с 
момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. 
 
4.9. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, 
подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической 
силы. 
 
4.10. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 
ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 
недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 


 
5.1. Подрядчик имеет право: 
5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 
5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору 
субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. 
 
5.2. Подрядчик обязан: 
5.2.1. Ознакомиться с проектной документацией. 
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5.2.2. Выполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки строго в соответствии 
с проектной документацией и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями 
настоящего Договора. При выполнении работ не допускать отклонений от проекта.  
5.2.3. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, 
если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик 
обязуется: 
а) использовать предоставленный Заказчиком материалы и оборудование экономно и 
расчетливо; 
б) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также 
предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.    
5.2.4. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала 
выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а 
также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика. 
5.2.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 
которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности 
Работ и охране окружающей среды.  
5.2.6. Если материалы и оборудование подлежат обязательной сертификации, не использовать 
материалы и оборудование без проведения сертификации. Предоставить копии сертификатов 
соответствия на используемые материалы и оборудования, а по требованию Заказчика оригиналы 
сертификатов соответствия.  
5.2.7. Осуществлять уборку территории, на которой выполнялись Работы. Обеспечить вывоз 
мусора, образовавшегося в ходе выполнения Работ.  
5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, 
необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. 
5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства противопожарной 
безопасности, санитарии и гигиены, об охране окружающей среды и безопасности ведения работ, 
других обязательных норм и правил, нести ответственность перед уполномоченными 
государственными органами и третьими лицами за нарушение этих требований. 
5.2.10. Не приступать к выполнению работ, не учтенных проектом, без получения письменного 
согласия Заказчика, имея в виду, что любые виды дополнительных работ, не учтенные проектной 
документацией, выполненных без получения письменного согласия Заказчика, оплате не 
подлежат. 
 


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
6.1. Заказчик имеет право: 
6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 
6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.  
 
6.2. Заказчик обязуется:  
6.2.1. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию.  
6.2.2. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться 
Работы. 
6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 
выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  
 


7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной и 
сметной документацией, и увеличения в этой связи стоимости сметной документации, обязан в 
письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно приложения 
№3 к настоящему Договору. 
 
7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 3 (трех) дней, Подрядчик 
обязан приостановить соответствующие работы.  
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7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.7.1, 7.2 настоящего Договора, 
лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и 
возмещения вызванных этим убытков. 
 
7.4. Заказчик вправе: 
а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в сменую документацию при условии, если 
вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) 
указанной в сметной документации и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. 
С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в 
сметную документацию Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. 
При этом дефектный акт становится частью Проектной документации.  
б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в сметную 
документацию. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные  
Проектной и сметной документцией.  
 
7.5. Дополнительные работы, не учтенные в сметной документации, выполняются Подрядчиком 
и принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и 
дополнений в сметную документацию. 
 
7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием уполномоченного 
представителя Заказчика. 
О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой даты 
осмотра.  
 
7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика и до 
получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 
а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 
указаний о способе выполнения Работ; 
б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 
выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 
Сторонами срок. 
 
7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.7.7 настоящего 
Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при 
предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные 
обстоятельства. 
 
7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением п.7.6-
7.8 настоящего Договора.  
 


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 


8.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании подписанного обеими 
Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от 
Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа. 
 
8.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 
оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ невыполненных, либо несвоевременно 
выполненных Работ по Договору за каждый день просрочки. 
 
8.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика 
штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.  







 Страница 6 из 15  


 


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не 
соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям настоящего Договора и 
требованиям Заказчика. 


Для применения штрафа факт выполнения работ ненадлежащего качества 
устанавливается Заказчиком. 
 
8.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества 
и (или) несертифицированных материалов и оборудования, если материалы и оборудование 
подлежат обязательной сертификации, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по 
правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества штраф в размере 20% 
от стоимости работ на Объекте Заказчика.  
 
8.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного 
срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости 
Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества. 
 
8.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по 
настоящему Договору. 
 
8.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 
Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 
 
8.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 
 
8.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам 
Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  
 
8.10. Подрядчик несет ответственность: 
а) за безопасность проводимых Работ;  
б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей 
среды и безопасности ведения работ;  
в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности;  
г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за 
нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро 
- и пожаробезопасности; 
д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих 
изделий, конструкций и систем Заказчика. 
 
8.11. За каждое нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, кроме случаев, 
предусмотренных п.8.2-8.5 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика 
уплаты штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 
 
 


9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 
9.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию 
путем переговоров между Сторонами. 
 
9.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
Ташкентском межрайонном экономическом суде. 


 
 
 


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
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10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 
Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов. 
 
10.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления 
Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения настоящего Договора в следующих случаях: 
а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 
осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 
подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе 
потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 
б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок 
не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение 
работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы; 
в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком 
своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату 
стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без 
обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 
 
10.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 
Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 
аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 
Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с 
другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      
 
10.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им 
предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  
 


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по 
настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  
- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  
- война, военные действия, террористические акты,  
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  
Обстоятельства, которые не относятся к данному перечню, Сторонами не рассматриваются 


в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 
 
11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 
которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 
 
11.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 
уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и 
отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо 
вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 
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11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно 
проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью 
исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок 
действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 
 
11.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления 
за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 
убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 
средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату 
исполненных обязательств Подрядчика. 


 
12. ГАРАНТИИ 


 
12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им 
при выполнении Работ материалов. 
 
12.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения 
Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 24 (двадцать четыре) 
месяца с момента приёмки Заказчиком результата Работ. 
 
12.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 
Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их 
в срок не более 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующего требования 
Заказчика.   
 
12.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 
момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


 
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 
13.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 
Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются 
конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит 
разглашению без письменного согласия другой Стороны. 
Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 
юридического лица. 
 
13.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 
истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 
последующих 3 (трех) лет. 
 
13.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое 
нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные 
положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её 
правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты 
каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы 
защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  
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Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 
любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны 
любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 
 


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 
необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 
Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) 
оформлены и имеют полную силу и действие.  
 
14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 
действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 
судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом 
или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми 
актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 
Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 
учредителей. 
 
14.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 
антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  
настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 
санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 
ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 
юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 
самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в 
соответствии с данным пунктом. 
 
14.4. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон, за исключением 
случаев, когда Заказчик вправе вносить изменения и дополнения в Договор в одностороннем 
порядке. 
 
14.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 
 
14.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона обязана 
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом другую Сторону. 
В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним реквизитам будут 
считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего Договора. 
 
14.7. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Узбекистан. 
 
14.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
 
14.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии или в 
связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и направлены 
следующим образом: 
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а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или любому 
сотруднику Стороны настоящего Договора 
б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 
вручении; 
в) направляются посредством корпоративной электронной почты ответственных исполнителей 
Сторон. 
 
14.10. Настоящий Договор по волеизъявлению Сторон составлен на русском языке в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
Приложения: 
1. Общая стоимость работ. 
1.1. Сметная документация по 4-ти объектам.  
2. Перечень исполнительных документов. 
3. Дефектный акт на дополнительные работы. 
 


14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


«Подрядчик»: 
 


 «Заказчик»: 
 


Подрядчик: 
Директор  
 
 
_______________________/_________/ 
 
 «___»______________________2020 г. 
м.п. 


 


Заказчик:  
   Генеральный директор 


 
 
______________________/__________ / 
 


«___»___________________2020 г. 
м.п. 
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Приложение № 1  
К договору № ____Д/20/ДУЗ 


От «___» _______ 2020г. 
 
 


Общая стоимость работ 
 


№ Наименование объекта 
Наименование 


работ 


Стоимость в сум с 
учетом НДС/без 


учета НДС 
Примечание 


1. SRH2184 Baysun Yug 


Сурхандарьинская 
область, Алтынсайский 
район, массив Работ, 
махалля Бибиширин 


организация 
фундаментов 


 


Согласно 
приложению 


№ 1.1. 


2. SRH2191 Karabizan 
Сурхандарьинская 
область. Ангорский 
район, МФЙ Бахор 


организация 
фундаментов 


 


3. SRH2195 
Kumkurgan 
PI 


Сурхандарьинская 
область, 
Кумкурганский р-н, 
массив Бешкахрамон, 
м-ля Жийдали 


организация 
фундаментов 


 


4. SRH2203 
Sherabad 
Kuluksha 


Сурхандарьинская 
область, Шерабадский 
район, махалля Гуржак-
1, улица Эгамберди 
Кувватов, дом № 2 


организация 
фундаментов 


 


ВСЕГО:    
 


ПОДПИСИ СТОРОН 
 


  Подрядчик: 
  
Директор  
 
 
_______________________/___________/ 
м.п. 


 


Заказчик:  
ООО «UMS» 
 Генеральный директор 
 
 


________________________/_____________ / 
м.п. 
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Приложение № 1.1.  
К договору № ____Д/20/ДУЗ 


От «___» _______ 2020 г. 
 


Сметы по объектам  
 


 
 


ПОДПИСИ СТОРОН 
 


 Подрядчик: 
Директор  
 
 
_______________________/__________/ 
м.п. 


 


Заказчик:  
Генеральный директор 
 
 


________________________/_____________/ 
м.п. 
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Приложение № 2  
К договору № ____Д/20/ДУЗ 


От «___» ______ 2020 г. 
 


Перечень исполнительных документов 


 Наименование документа 
Отметка о 
наличии 


1 ОБЩИЕ Да 
1.1 Копия удостоверения организации (Гувохнома) Да 
1.2 Копии лицензий на вид деятельности Да 
1.3 Реестр передаваемых документов Да 
1.4 Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте Да 


1.5 
Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, 
производящих сварку конструкций при монтаже с указанием 
присвоенных им номеров клейма 


Да 


1.6 Журнал и заключение авторского надзора Да 
1.7 Общий журнал строительных работ Да 
1.8 Акт технической приемки объекта Да 
1.9 Накладные и счёт фактуры на использованные материалы Да 


   
2 ФУНДАМЕНТЫ  


2.1 Привязка к реперу Да 


2.2 
Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки 
антенной опоры 


Да 


2.3 Акт выполненных работ по планировке территории площадки Да 
2.4 Акты освидетельствования скрытых работ - 1 Да 


2.4.1 Снятие растительного грунта Да 
2.4.2 Отрывка котлована Да 
2.4.3 Проверка качества грунтов в отрытом котловане Да 
2.4.4 Устройство песчаной подушки Да 
2.4.5 Устройство гравийного основания Да 
2.4.6 Устройство бетонной подготовки Да 
2.4.7 Устройство армирования фундамента Да 
2.4.8 Установка и раскрепление опалубки Да 
2.4.9 Установка анкерных закладных деталей Да 


2.4.10 
Установка комплектующих изделий (анкерных сборных 
железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных 
плит и др.) 


Да 


2.4.11 Бетонирование фундамента Да 
2.4.12 Снятие опалубки Да 
2.4.13 Устройство пригруза Да 


2.5 Акт освидетельствования скрытых работ -2 Да 
2.5.1 Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента Да 
2.5.2 Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием Да 
2.6 Акты о подливке плит башмаков Да 


2.7 
Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и 
башен 


Да 


2.8 
Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода 
поставщика при сборном железобетоне) 


Да 


2.9 
Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, 
испытание кубиков)  


Да 
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2.10 Журнал бетонных работ Да 


2.11 
Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества 
ОТК) 


Да 


2.11.1 на арматуру Да 
2.11.2 на электроды Да 
2.11.3 на закладные детали Да 
2.11.4 Прочие комплектующие Да 


2.12 
Исполнительная схема расположения центральных и анкерных 
фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных 
отклонений от проекта 


Да 


2.13 
Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. 
Фундамент 


Да 


 
 


ПОДПИСИ СТОРОН 
 


Подрядчик: 
  
Директор  
 
 
_______________________/______________ / 
м.п. 


 


Заказчик:  
Генеральный директор 
 
 
______________________/________________/ 
м.п. 
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Приложение № 3 


К договору № ____Д/20/ДУЗ 
От «___» ______ 2020 г. 


 
 
 


"СОГЛАСОВАНО" 
Руководитель ЦО г._____________   


_____________   _________________ 
"_____"______________20   г. 


"У Т В Е Р Ж Д А Ю" 
Директор Технический _____________   
_____________   _________________ 


"_____"______________20   г. 
    
 
 


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ  №  
по объекту______________________________ 


 
Представитель Подрядной организации __________________   ___________________   
в ходе выполнения строительно-монтажных работ по Договору №________________ от __ 
________ 20___г. на объекте _______________, расположенном по адресу: 
__________________________________________________________________________________
________,   установил, что  на  настоящем  объекте  необходимо  выполнить  нижеследующие   
дополнительные строительно-монтажные работы:  
 


№ 
п/п 


Наименование работ 
Единица 
измерения 


Количество Примечания 


     


     


     


     


     


     


 
Представители подрядной организации:      
                                             ___________________________    __________________________ 
                                                                                              


 
Форму утверждаем 


ПОДПИСИ СТОРОН 
 


Подрядчик: 
  
Директор  
 
 
_______________________/_____________ / 
м.п. 
 


 


Заказчик:  
Генеральный директор 
 
 


________________________/____________/ 
м.п. 


 


 


 






