
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	Предмет Закупки:  
	По проведению открытого запроса предложений на право заключения Договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах SRH2126 «Kumkurgan hlopzavod», SRH 2178 «1-may», SRH 2183 «Angor zapravka», SRH 2186 «Gidrouzel», SRH 2190 «Jaloir», SRH 2194 «Qumkurgan 2-otdeleniya» ЦО г. Термез ООО «UMS», Республика Узбекистан


1. Общие положения.
1.1. Организатор – ООО «UMS»
	ФИО контактных лиц Организатора, e-mail, телефон

	Вопросы по содержанию ЗД
	Горин Алексей Евгеньевич, agorin@myums.uz
тел.:  +(99897) 704-14-34


	Вопросы по предоставлению документов Участников
	Карпенко Ольга Олеговна , okarpenko@myums.uz
тел.: +(99897) 403-82-52
zakupki@myums.uz

	Срок завершения приема предложений Участников 
	Не позднее 16 часов 00 мин (местное время) «25» сентября 2019г.


Все вопросы направляются письменно по e-mail адресам организаторов.
Ответ на вопрос каждого участника будет направлен всем участникам.
2.Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
2.1. Требования к предмету Закупки, к Участнику и представляемым им документам
	Содержание требования
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2.2. Технические Требования к Предмету закупки*
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3. Состав предложения Участника. Требования к содержанию предложения.
3.1. Данный раздел содержит предъявляемые Организатором требования к перечню, содержанию и оформлению Участником документов, входящих в «Состав предложения Участника».
	Состав предложения

Участника, включенный в конверт
	ФОРМА

документа
	На бумажном носителе
	На электронном носителе

	
	
	
	Word/Exсel
	.PDF

	Коммерческое предложение (включая Приложение 1 «Ценовые условия»)
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	+
	+
	+
	+

	Анкета Участника
	
[image: image7.emf]Анкета  Участника.docx


	-
	+
	-
	+

	Необходимые документы согласно закупочной документации:
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- заверенную копию ИНН;

- документ, подтверждающий правомочность соответствующего лица на заключение договора (заверенная копия Устава и приказа);
- гарантийное письмо.
При проведение закупочной  процедуры, организаторы открытого запроса предложений в случае необходимости вправе запросить у участников дополнительные  документы.
	
[image: image8.emf]гарантийное  письмо.docx


	-
	-
	-
	+


	3.2. Предложение Участника должно быть направлено в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта и порядку его направления Организатору содержится во вложенном файле «конверт».
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4. Заключение Договора по результатам проведения Закупки.




	Договор

	
[image: image10.emf]Договор  подряда_орг фунд.pdf




4.1. Договор, заключаемый с Победителем, является договором присоединения, который может быть принят Участником не иначе как путем присоединения к нему в целом. Условия указанного Договора унифицированы для всех Участников настоящей Закупочной процедуры, являются среднерыночными (базирующимися на опыте приобретения ООО «UMS» аналогичных товаров, работ и услуг на конкурентном рынке) и компромиссными в отношении взаимных прав и обязанностей.
Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS», 

100000, г. Ташкент, ул. А. Темура, 24

Страница 2 из 2

_1628605548/���������� � 2 �������.rar

_1628607234.doc


		От ___________________________________


 [наименование и почтовый адрес Участника]




		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»

ул. А. Темура, 24, г. Ташкент, 100000


для: Ведущего специалиста 

Департамента управления закупками 

Карпенко Ольги Олеговны





		НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 16:00 часов (время местное) «____» _________ 201__ г.



		На участие по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах SRH2126 «Kumkurgan hlopzavod», SRH 2178 «1-may», SRH 2183 «Angor zapravka», SRH 2186 «Gidrouzel», SRH 2190 «Jaloir», SRH 2194 «Qumkurgan 2-otdeleniya» ЦО г. Термез ООО «UMS», Республика Узбекистан



		



		Предложение поступило: дата  «______» __________ 201__ г.



		Время ____ час. _____ мин. 





* Прием конвертов с КП осуществляет контактное лицо, указанно в ЗД. 


РЕСУРСЫ

		1		2		3		4

		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		14,953.84		0																				ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		5%				0%				0%

		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0.00		0																				ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		22.28%				0.00%				0.00%

		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		37,954.70		N																				НДС		20%				0%				0%

		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		38,924.05		N

		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		50,401.90		N										НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Термез

		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		68,097.50		N

		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		786.50		N																						без НДС		с НДС		без НДС		с НДС		без НДС		с НДС

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		42,654.80		N								1		SRH2126		Kumkurgan hlopzavod		Термез		Кумкурганский р-н, ф/х Бешкахрамон, м-ля Багара, тер-я Хлопзавода		SRH-0652-19-BSS-2126		КЖ		31,206,435.46		37,447,722.55		- 0		- 0		- 0		- 0

		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		55,779.90		N								2		SRH2178		1-may		Термез		Сурхандарьинская область, Ангорский район, махалля Таллашкон		SRH-0622-19-BSS-2178		КЖ		30,307,054.14		36,368,464.97		- 0		- 0		- 0		- 0

		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		3,534.60		N								3		SRH2183		Angor zapravka		Термез		Сурхандарьинская область, Ангорский район, МФЙ Корабог, КФЙ Истиклол		SRH-0628-19-BSS-2183		КЖ		30,083,013.79		36,099,616.55		- 0		- 0		- 0		- 0

		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		42,658.60		N								4		SRH2186		Gidrouzel		Термез		Сурхандарьинская область, Кумкурганский район, МФЙ Арслонбойли, махалля Арслонбойли		SRH-0631-19-BSS-2186		КЖ		39,255,884.83		47,107,061.80		- 0		- 0		- 0		- 0

		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		81,835.90		N								5		SRH2190		Jaloir 		Термез		Сурхандарьинская область, Кумкурганский район, махалля Жалоир		SRH-0635-19-BSS-2190		КЖ		31,196,179.08		37,435,414.90		- 0		- 0		- 0		- 0

		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		71,832.10		N								6		SRH2194		Qumkurgan 2-otdeleniya		Термез		Сурхандарьинская область, Кумкурганский район, махалля Мунчоктепа		SRH-0639-19-BSS-2194		КЖ		29,464,222.82		35,357,067.39		- 0		- 0		- 0		- 0

		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		666.50		N																						191,512,790.13		229,815,348.16		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		12,113.90		N																										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		666.50		N																										ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		3,875.50		N

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		74,117.30		N

		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		59,765.80		N

		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		7,500,000.00		M

		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		8,000,000.00		M

		ВОДА		М3		2,000.00		M

		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		310,000.00		M

		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100		1000 ШТ		1,000,000.00		M

		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		8,400,000.00		M

		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		807,500.00		M

		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		5,500,000.00		M

		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		6,500,000.00		M

		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		6,000,000.00		M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		12,350,000.00		M

		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		12,350,000.00		M

		РОГОЖА		М2		2,500.00		M

		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		1,900,000.00		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		2,100,000.00		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		2,100,000.00		M

		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		2,100,000.00		M

		ЩЕБЕНЬ		М3		42,000.00		M

		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		16,800.00		M

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		590,000.00		M

		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		65,000.00		M

		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		65,000.00		M

		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		12,000,000.00		T

		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		380,000.00		M

		КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ		М3		0.00		M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ		М3		0.00		M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ		М3		0.00		M

		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ		М3		0.00		M

		ЗАМЕНЯЕМЫЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ		М3		0.00		M

















































































































Предложения

										ПРИЛОЖЕНИЕ №1



		№пп		Наименование показателя

		1		Прочие затраты подрядчика, %

		2		Стоимость чел.часа без учета соц.страха, сум

		3		Стоимость чел.часа с учетом соц.страха 12%, сум

		4		Транспортные расходы, % от стоимости материалов

		5		*Командировочные расходы, сум за сутки

		6		Авансовая сумма платежа, % от стоимости Договора (Заказа)

		7		Процент НДС, %

		8		Сроки выполнения работ

		9		Гарантия

		9		Гарантия на металлоконструкции

				Общая сумма выполнения работ, без НДС

		10		Общая сумма выполнения работ, с НДС

				Контрольный расчет без НДС

				Контрольный расчет с НДС

				Руководитель

		11		Контактный телефон/факс: 

		11		email

		12		Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы

		13		Сведение о регистрации (дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) 

		14		Юридический адрес 

		15		Основные направления деятельности 

		16		Информация об опыте выполнения аналогичных работ

		17

		18











SRH2126

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Термез

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SRH2126 Kumkurgan hlopzavod по адресу:Кумкурганский р-н, ф/х Бешкахрамон, м-ля Багара, тер-я Хлопзавода

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ SRH-0652-19-BSS-2126-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,09409														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		11.573070		14,953.84		173,062		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,01705														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.353958		14,953.84		5,293		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1.026410		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.243815		68,097.50		16,603		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.782595		74,117.30		58,004		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000682		42,000.00		29		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		29,3226														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.706377		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.706377		38,924.05		144,267		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,10626														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.366504		14,953.84		20,434		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		6.243838		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		6.243838		59,765.80		373,168		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,01073														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.500090		14,953.84		37,386		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0605														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.758065		14,953.84		11,336		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.183920		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.183920		55,779.90		10,259		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.736890		666.50		491		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,0966														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.734160		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.734160		68,097.50		49,994		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,10734														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		9.499590		14,953.84		142,055		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,07335														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		13.449076		14,953.84		201,115		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.262984		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.262984		55,779.90		182,009		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		13.073403		666.50		8,713		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,02025														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.645000		14,953.84		54,507		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.367133		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.972000		786.50		764		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.364500		42,658.60		15,549		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002633		37,954.70		100		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.004050		2,000.00		8		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.062500		2,500.00		12,656		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.065500		380,000.00		784,890		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2025														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.244750		14,953.84		78,429		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.283500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.202500		42,654.80		8,638		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.405000		3,534.60		1,432		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.030375		12,113.90		368		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.050625		37,954.70		1,921		0.00		0		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.049410		5,500,000.00		271,755		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,17201														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		58.951267		14,953.84		881,548		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.331834		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.046443		50,401.90		2,341		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.504466		786.50		1,970		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.134168		81,835.90		10,980		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.948251		71,832.10		211,779		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.137608		666.50		92		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.179843		3,875.50		16,199		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.202972		37,954.70		7,704		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.493325		2,000.00		987		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002236		8,400,000.00		18,783		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003956		807,500.00		3,195		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003096		6,000,000.00		18,577		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005332		12,350,000.00		65,854		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.702899		2,500.00		4,257		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.061924		1,900,000.00		117,655		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.018921		2,100,000.00		39,734		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001720		2,100,000.00		3,612		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.056763		2,100,000.00		119,203		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.459015		590,000.00		10,300,819		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.902285		65,000.00		318,649		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2941				7,500,000.00		2,205,750		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42634														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.835851		14,953.84		820,007		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.225960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.093795		81,835.90		7,676		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.690671		3,875.50		2,677		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.132165		37,954.70		5,016		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.038371		8,000,000.00		306,965		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.426340		12,000,000.00		5,116,080		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000853		12,350,000.00		10,531		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004263		65,000.00		277		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2108														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.302920		14,953.84		94,253		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.295120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.210800		42,654.80		8,992		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.421600		3,534.60		1,490		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031620		12,113.90		383		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.052700		37,954.70		2,000		0.00		0		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.051435		5,500,000.00		282,894		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2108														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.321400		14,953.84		64,622		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.061132		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.421600		3,534.60		1,490		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031620		12,113.90		383		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029512		37,954.70		1,120		0.00		0		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.051435		5,500,000.00		282,894		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1365														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.535350		14,953.84		52,867		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.191100		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.136500		42,654.80		5,822		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273000		3,534.60		965		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		12,113.90		248		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.034125		37,954.70		1,295		0.00		0		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		5,500,000.00		183,183		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1365														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.252250		14,953.84		33,680		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.039585		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273000		3,534.60		965		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		12,113.90		248		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.019110		37,954.70		725		0.00		0		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		5,500,000.00		183,183		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				2,670,593				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				1,164,841				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				20,652,419				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		5.00%		1,032,621		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				25,520,474				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		22.28%		5,685,962		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				31,206,435				0				0

														НДС		20.00%		6,241,287		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				37,447,723				0				0
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SRH2178

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Термез

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SRH2178 1-may по адресу:Сурхандарьинская область, Ангорский район, махалля Таллашкон

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ SRH-0622-19-BSS-2178-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,07569														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		9.309870		14,953.84		139,218		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,01862														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.386551		14,953.84		5,780		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1.120924		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.266266		68,097.50		18,132		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.854658		74,117.30		63,345		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000745		42,000.00		31		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		30,5363														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.859788		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.859788		38,924.05		150,239		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,04491														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.577543		14,953.84		8,636		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		2.638912		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		2.638912		59,765.80		157,717		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,00454														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		1.057820		14,953.84		15,818		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0845														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		1.058785		14,953.84		15,833		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.256880		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.256880		55,779.90		14,329		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		1.029210		666.50		686		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,04082														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.310232		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.310232		68,097.50		21,126		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,04536														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		4.014360		14,953.84		60,030		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,4536														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		5.683608		14,953.84		84,992		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		1.378944		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		1.378944		55,779.90		76,917		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		5.524848		666.50		3,682		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,03025														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		5.445000		14,953.84		81,424		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.548433		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.452000		786.50		1,142		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.544500		42,658.60		23,228		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.003933		37,954.70		149		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.006050		2,000.00		12		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		7.562500		2,500.00		18,906		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		3.085500		380,000.00		1,172,490		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,3025														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		7.834750		14,953.84		117,160		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.423500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.302500		42,654.80		12,903		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.605000		3,534.60		2,138		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.045375		12,113.90		550		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.075625		37,954.70		2,870		0.00		0		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.073810		5,500,000.00		405,955		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,17773														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		60.911626		14,953.84		910,863		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.442630		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.047987		50,401.90		2,419		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.587749		786.50		2,035		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.138629		81,835.90		11,345		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		3.046292		71,832.10		218,822		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.142184		666.50		95		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.318839		3,875.50		16,738		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.209721		37,954.70		7,960		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.509730		2,000.00		1,019		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002310		8,400,000.00		19,408		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.004088		807,500.00		3,301		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003199		6,000,000.00		19,195		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005510		12,350,000.00		68,044		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.759527		2,500.00		4,399		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.063983		1,900,000.00		121,567		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.019550		2,100,000.00		41,056		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001777		2,100,000.00		3,732		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.058651		2,100,000.00		123,167		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		18.039595		590,000.00		10,643,361		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		5.065305		65,000.00		329,245		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2496				7,500,000.00		1,872,000		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,36334														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		46.732791		14,953.84		698,835		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.192570		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.079935		81,835.90		6,542		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.588611		3,875.50		2,281		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.112635		37,954.70		4,275		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.032701		8,000,000.00		261,605		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.363340		12,000,000.00		4,360,080		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000727		12,350,000.00		8,974		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.003633		65,000.00		236		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1516														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		4.532840		14,953.84		67,783		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.212240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.151600		42,654.80		6,466		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.303200		3,534.60		1,072		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.022740		12,113.90		275		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.037900		37,954.70		1,438		0.00		0		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.036990		5,500,000.00		203,447		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1516														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.107800		14,953.84		46,474		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.043964		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.303200		3,534.60		1,072		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.022740		12,113.90		275		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.021224		37,954.70		806		0.00		0		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.036990		5,500,000.00		203,447		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2325														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		6.021750		14,953.84		90,048		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.325500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.232500		42,654.80		9,917		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.465000		3,534.60		1,644		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.034875		12,113.90		422		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.058125		37,954.70		2,206		0.00		0		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.056730		5,500,000.00		312,015		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2325														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		3.836250		14,953.84		57,367		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.067425		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.465000		3,534.60		1,644		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.034875		12,113.90		422		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.032550		37,954.70		1,235		0.00		0		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.056730		5,500,000.00		312,015		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				2,400,261				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				850,559				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				20,508,709				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		5.00%		1,025,435		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				24,784,964				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		22.28%		5,522,090		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				30,307,054				0				0

														МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗАКАЗЧИКА				0				0				0

														ВСЕГО ЗАТРАТ				30,307,054				0				0

														НДС		20.00%		6,061,411		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				36,368,465				0				0
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SRH2183

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Термез

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SRH2183 Angor zapravka по адресу:Сурхандарьинская область, Ангорский район, МФЙ Корабог, КФЙ Истиклол

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ SRH-0628-19-BSS-2183-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,07744														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		9.525120		14,953.84		142,437		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0179														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.371604		14,953.84		5,557		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1.077580		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.255970		68,097.50		17,431		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.821610		74,117.30		60,896		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000716		42,000.00		30		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		31,1396														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.936045		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.936045		38,924.05		153,207		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,0554														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		0.712444		14,953.84		10,654		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		3.255304		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		3.255304		59,765.80		194,556		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0056														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		1.304800		14,953.84		19,512		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,07688														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.963306		14,953.84		14,405		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.233715		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.233715		55,779.90		13,037		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.936398		666.50		624		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,05036														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.382736		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.382736		68,097.50		26,063		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,05596														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		4.952460		14,953.84		74,058		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,55961														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		7.011913		14,953.84		104,855		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		1.701214		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		1.701214		55,779.90		94,894		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		6.816050		666.50		4,543		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,02704														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		4.867200		14,953.84		72,783		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.490235		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		1.297920		786.50		1,021		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.486720		42,658.60		20,763		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.003515		37,954.70		133		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.005408		2,000.00		11		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		6.760000		2,500.00		16,900		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.758080		380,000.00		1,048,070		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2704														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		7.003360		14,953.84		104,727		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.378560		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.270400		42,654.80		11,534		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.540800		3,534.60		1,912		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.040560		12,113.90		491		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.067600		37,954.70		2,566		0.00		0		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.065978		5,500,000.00		362,877		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,1737														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		59.530464		14,953.84		890,209		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.364569		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.046899		50,401.90		2,364		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.529072		786.50		1,989		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.135486		81,835.90		11,088		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.977218		71,832.10		213,860		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.138960		666.50		93		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.220910		3,875.50		16,358		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.204966		37,954.70		7,779		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.498172		2,000.00		996		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002258		8,400,000.00		18,968		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003995		807,500.00		3,226		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003127		6,000,000.00		18,760		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005385		12,350,000.00		66,501		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.719630		2,500.00		4,299		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.062532		1,900,000.00		118,811		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.019107		2,100,000.00		40,125		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001737		2,100,000.00		3,648		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.057321		2,100,000.00		120,374		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.630550		590,000.00		10,402,025		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.950450		65,000.00		321,779		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2442				7,500,000.00		1,831,500		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,38464														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		49.472397		14,953.84		739,802		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.203859		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.084621		81,835.90		6,925		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.623117		3,875.50		2,415		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.119238		37,954.70		4,526		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.034618		8,000,000.00		276,941		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.384640		12,000,000.00		4,615,680		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000769		12,350,000.00		9,501		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.003846		65,000.00		250		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,1632														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		4.879680		14,953.84		72,970		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.228480		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.163200		42,654.80		6,961		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.326400		3,534.60		1,154		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.024480		12,113.90		297		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.040800		37,954.70		1,549		0.00		0		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.039821		5,500,000.00		219,014		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,1632														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		3.345600		14,953.84		50,030		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.047328		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.326400		3,534.60		1,154		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.024480		12,113.90		297		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.022848		37,954.70		867		0.00		0		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.039821		5,500,000.00		219,014		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2016														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.221440		14,953.84		78,081		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.282240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.201600		42,654.80		8,599		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.403200		3,534.60		1,425		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.030240		12,113.90		366		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.050400		37,954.70		1,913		0.00		0		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.049190		5,500,000.00		270,547		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,2016														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		3.326400		14,953.84		49,742		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.058464		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.403200		3,534.60		1,425		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.030240		12,113.90		366		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.028224		37,954.70		1,071		0.00		0		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.049190		5,500,000.00		270,547		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				2,429,822				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				898,509				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				20,260,394				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		5.00%		1,013,020		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				24,601,745				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		22.28%		5,481,269		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				30,083,014				0				0

														НДС		20.00%		6,016,603		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				36,099,617				0				0
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SRH2186

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Термез

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SRH2186 Gidrouzel по адресу:Сурхандарьинская область, Кумкурганский район, МФЙ Арслонбойли, махалля Арслонбойли

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ SRH-0631-19-BSS-2186-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,09409														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		11.573070		14,953.84		173,062		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,02165														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.449454		14,953.84		6,721		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1.303330		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.309595		68,097.50		21,083		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.993735		74,117.30		73,653		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000866		42,000.00		36		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		34,6368														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		4.378092		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		4.378092		38,924.05		170,413		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,10171														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.307991		14,953.84		19,559		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		5.976480		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		5.976480		59,765.80		357,189		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,01027														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.392910		14,953.84		35,783		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0605														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.758065		14,953.84		11,336		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.183920		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.183920		55,779.90		10,259		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.736890		666.50		491		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,09246														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.702696		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.702696		68,097.50		47,852		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,10274														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		9.092490		14,953.84		135,968		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,02735														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.872696		14,953.84		192,496		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.123144		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.123144		55,779.90		174,209		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.513123		666.50		8,340		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,02025														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.645000		14,953.84		54,507		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.367133		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.972000		786.50		764		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.364500		42,658.60		15,549		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002633		37,954.70		100		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.004050		2,000.00		8		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.062500		2,500.00		12,656		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.065500		380,000.00		784,890		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2025														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		7.877250		14,953.84		117,795		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.340200		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.202500		42,654.80		8,638		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.405000		3,534.60		1,432		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.030375		12,113.90		368		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.107325		37,954.70		4,073		0.00		0		0.00		0

		M		11.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.506250		310,000.00		156,938		0.00		0		0.00		0

		M		11.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.049410		5,500,000.00		271,755		0.00		0		0.00		0

		M		11.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		23.692500		16,800.00		398,034		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,17201														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		58.951267		14,953.84		881,548		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.331834		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.046443		50,401.90		2,341		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.504466		786.50		1,970		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.134168		81,835.90		10,980		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.948251		71,832.10		211,779		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.137608		666.50		92		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.179843		3,875.50		16,199		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.202972		37,954.70		7,704		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.493325		2,000.00		987		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002236		8,400,000.00		18,783		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003956		807,500.00		3,195		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003096		6,000,000.00		18,577		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005332		12,350,000.00		65,854		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.702899		2,500.00		4,257		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.061924		1,900,000.00		117,655		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.018921		2,100,000.00		39,734		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001720		2,100,000.00		3,612		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.056763		2,100,000.00		119,203		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.459015		590,000.00		10,300,819		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.902285		65,000.00		318,649		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2941				7,500,000.00		2,205,750		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42634														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.835851		14,953.84		820,007		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.225960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.093795		81,835.90		7,676		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.690671		3,875.50		2,677		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.132165		37,954.70		5,016		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.038371		8,000,000.00		306,965		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.426340		12,000,000.00		5,116,080		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000853		12,350,000.00		10,531		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004263		65,000.00		277		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2108														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		8.200120		14,953.84		122,623		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.354144		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.210800		42,654.80		8,992		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.421600		3,534.60		1,490		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031620		12,113.90		383		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.111724		37,954.70		4,240		0.00		0		0.00		0

		M		15.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.527000		310,000.00		163,370		0.00		0		0.00		0

		M		15.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.051435		5,500,000.00		282,894		0.00		0		0.00		0

		M		15.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		24.663600		16,800.00		414,348		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-1-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1365														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		38,9		5.309850		14,953.84		79,403		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,68		0.229320		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.136500		42,654.80		5,822		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273000		3,534.60		965		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		12,113.90		248		0.00		0		0.00		0

		N		16.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,53		0.072345		37,954.70		2,746		0.00		0		0.00		0

		M		16.7		22450		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25		М3		2,5		0.341250		310,000.00		105,788		0.00		0		0.00		0

		M		16.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		5,500,000.00		183,183		0.00		0		0.00		0

		M		16.9		44070		МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ		М2		117		15.970500		16,800.00		268,304		0.00		0		0.00		0

				17		E8-2-16-1		КЛАДКА ПРИЖИМНЫХ СТЕНОК ГИДРОИЗОЛЯЦИИ В 1/2 КИРПИЧА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		100М2		0,385														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		131,89		50.777650		14,953.84		759,321		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,63		0.627550		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,65		0.250250		81,835.90		20,479		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		35,09		13.509650		3,534.60		47,751		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		02499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,98		0.377300		37,954.70		14,320		0.00		0		0.00		0

		M		17.6		09219		ВОДА		М3		0,3		0.115500		2,000.00		231		0.00		0		0.00		0

		M		17.7		22721		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА: 100		1000 ШТ		5,1		1.963500		1,000,000.00		1,963,500		0.00		0		0.00		0

		M		17.8		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		1,16		0.446600		5,500,000.00		2,456,300		0.00		0		0.00		0

		M		17.9		32501		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ		Т		0,0023		0.000886		6,500,000.00		5,756		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				3,410,128				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				1,268,282				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				26,118,918				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		5.00%		1,305,946		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				32,103,275				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		22.28%		7,152,610		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				39,255,885				0				0

														НДС		20.00%		7,851,177		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				47,107,062				0				0



&9ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018)	&P	30141821


Страниц - &N	




SRH2190

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Термез

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SRH2190 Jaloir  по адресу:Сурхандарьинская область, Кумкурганский район, махалля Жалоир

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ SRH-0635-19-BSS-2190-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,09409														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		11.573070		14,953.84		173,062		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,01705														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.353958		14,953.84		5,293		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		1.026410		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.243815		68,097.50		16,603		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.782595		74,117.30		58,004		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000682		42,000.00		29		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		27,6178														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.490890		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.490890		38,924.05		135,880		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,10626														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.366504		14,953.84		20,434		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		6.243838		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		6.243838		59,765.80		373,168		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,01073														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.500090		14,953.84		37,386		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,0605														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.758065		14,953.84		11,336		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.183920		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.183920		55,779.90		10,259		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.736890		666.50		491		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,0966														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.734160		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.734160		68,097.50		49,994		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,10734														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		9.499590		14,953.84		142,055		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		1,07335														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		13.449076		14,953.84		201,115		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.262984		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.262984		55,779.90		182,009		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		13.073403		666.50		8,713		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,02025														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.645000		14,953.84		54,507		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.367133		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.972000		786.50		764		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.364500		42,658.60		15,549		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002633		37,954.70		100		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.004050		2,000.00		8		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		5.062500		2,500.00		12,656		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		2.065500		380,000.00		784,890		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,2025														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		5.244750		14,953.84		78,429		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.283500		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.202500		42,654.80		8,638		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.405000		3,534.60		1,432		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.030375		12,113.90		368		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.050625		37,954.70		1,921		0.00		0		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.049410		5,500,000.00		271,755		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,17201														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		58.951267		14,953.84		881,548		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.331834		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.046443		50,401.90		2,341		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.504466		786.50		1,970		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.134168		81,835.90		10,980		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.948251		71,832.10		211,779		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.137608		666.50		92		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		4.179843		3,875.50		16,199		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.202972		37,954.70		7,704		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.493325		2,000.00		987		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002236		8,400,000.00		18,783		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003956		807,500.00		3,195		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.003096		6,000,000.00		18,577		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005332		12,350,000.00		65,854		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.702899		2,500.00		4,257		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.061924		1,900,000.00		117,655		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.018921		2,100,000.00		39,734		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001720		2,100,000.00		3,612		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.056763		2,100,000.00		119,203		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		17.459015		590,000.00		10,300,819		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.902285		65,000.00		318,649		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2941				7,500,000.00		2,205,750		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42634														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.835851		14,953.84		820,007		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.225960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.093795		81,835.90		7,676		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.690671		3,875.50		2,677		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.132165		37,954.70		5,016		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.038371		8,000,000.00		306,965		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.426340		12,000,000.00		5,116,080		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000853		12,350,000.00		10,531		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004263		65,000.00		277		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2108														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.302920		14,953.84		94,253		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.295120		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.210800		42,654.80		8,992		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.421600		3,534.60		1,490		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031620		12,113.90		383		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.052700		37,954.70		2,000		0.00		0		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.051435		5,500,000.00		282,894		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2108														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.321400		14,953.84		64,622		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.061132		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.421600		3,534.60		1,490		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031620		12,113.90		383		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029512		37,954.70		1,120		0.00		0		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.051435		5,500,000.00		282,894		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1365														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		3.535350		14,953.84		52,867		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.191100		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.136500		42,654.80		5,822		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273000		3,534.60		965		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		12,113.90		248		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.034125		37,954.70		1,295		0.00		0		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		5,500,000.00		183,183		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1365														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		2.252250		14,953.84		33,680		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.039585		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.273000		3,534.60		965		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.020475		12,113.90		248		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.019110		37,954.70		725		0.00		0		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.033306		5,500,000.00		183,183		0.00		0		0.00		0

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				2,670,593				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				1,156,453				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				20,652,419				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		5.00%		1,032,621		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				25,512,086				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		22.28%		5,684,093		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				31,196,179				0				0

														НДС		20.00%		6,239,236		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				37,435,415				0				0
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SRH2194

						НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РАЗВИТИЕ СЕТИ ООО UMS В ЦО Термез

						(наименование стройки)

						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: SRH2194 Qumkurgan 2-otdeleniya по адресу:Сурхандарьинская область, Кумкурганский район, махалля Мунчоктепа

						ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

						(локальная ресурсная смета)

														                   

				на 		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

						(наименование работ и затрат, наименование объекта)

				ОСНОВАНИЕ:				ПРОЕКТ SRH-0639-19-BSS-2194-КЖ



				N п.п.		Шифр номера нормативов и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Единица измерения		Количество 				ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА		ЦЕНА		СУММА

												на. ед. измерения		по проектным данным

		11		1		2		3		4		5		6		7		8		7		8		7		8

				РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																						

				1		E1-2-27-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0,08836														

		0		1.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		123		10.868280		14,953.84		162,523		0.00		0		0.00		0

				2		E1-1-14-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,01604														

		0		2.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,76		0.332990		14,953.84		4,979		0.00		0		0.00		0

		0		2.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		60,2		0.965608		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		2.3		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		14,3		0.229372		68,097.50		15,620		0.00		0		0.00		0

		N		2.4		02262		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 М3		МАШ-Ч		45,9		0.736236		74,117.30		54,568		0.00		0		0.00		0

		M		2.5		43113		ЩЕБЕНЬ		М3		0,04		0.000642		42,000.00		27		0.00		0		0.00		0

				3		С310-1015		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1		Т		28,07														

		0		3.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,1264		3.548048		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		3.2		00163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т		МАШ-Ч		0,1264		3.548048		38,924.05		138,104		0.00		0		0.00		0

				4		E1-1-4-5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0,09797														

		0		4.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,86		1.259894		14,953.84		18,840		0.00		0		0.00		0

		0		4.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		58,76		5.756717		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		4.3		02288		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3		МАШ-Ч		58,76		5.756717		59,765.80		344,055		0.00		0		0.00		0

				5		E1-2-56-2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0,0099														

		0		5.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		233		2.306700		14,953.84		34,494		0.00		0		0.00		0

				6		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ОСНОВАНИЯ КОТЛОВАНА, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,05408														

		0		6.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		0.677622		14,953.84		10,133		0.00		0		0.00		0

		0		6.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		0.164403		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		6.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		0.164403		55,779.90		9,170		0.00		0		0.00		0

		N		6.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		0.658694		666.50		439		0.00		0		0.00		0

				7		E1-1-33-1		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0,08906														

		0		7.1		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		7,6		0.676856		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		7.2		00257		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)		МАШ-Ч		7,6		0.676856		68,097.50		46,092		0.00		0		0.00		0

				8		E1-2-61-1		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0,09896														

		0		8.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		88,5		8.757960		14,953.84		130,965		0.00		0		0.00		0

				9		E1-2-5-1		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0,98956														

		0		9.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		12,53		12.399187		14,953.84		185,415		0.00		0		0.00		0

		0		9.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		3,04		3.008262		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		9.3		00660		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН		МАШ-Ч		3,04		3.008262		55,779.90		167,801		0.00		0		0.00		0

		N		9.4		01866		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-Ч		12,18		12.052841		666.50		8,033		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА																						

				10		E6-1-1-1		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0,01764														

		0		10.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		180		3.175200		14,953.84		47,481		0.00		0		0.00		0

		0		10.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		18,13		0.319813		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		10.3		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		48		0.846720		786.50		666		0.00		0		0.00		0

		N		10.4		00698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т		МАШ-Ч		18		0.317520		42,658.60		13,545		0.00		0		0.00		0

		N		10.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,13		0.002293		37,954.70		87		0.00		0		0.00		0

		M		10.6		09219		ВОДА		М3		0,2		0.003528		2,000.00		7		0.00		0		0.00		0

		M		10.7		35516		РОГОЖА		М2		250		4.410000		2,500.00		11,025		0.00		0		0.00		0

		M		10.8		45021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)		М3		102		1.799280		380,000.00		683,726		0.00		0		0.00		0

				11		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1764														

		0		11.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		4.568760		14,953.84		68,321		0.00		0		0.00		0

		0		11.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.246960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		11.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.176400		42,654.80		7,524		0.00		0		0.00		0

		N		11.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.352800		3,534.60		1,247		0.00		0		0.00		0

		N		11.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.026460		12,113.90		321		0.00		0		0.00		0

		N		11.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.044100		37,954.70		1,674		0.00		0		0.00		0

		M		11.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.043042		5,500,000.00		236,729		0.00		0		0.00		0

																										

				РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ																						

				12		E6-1-5-5		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3		100М3		0,16454														

		0		12.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		342,72		56.391149		14,953.84		843,264		0.00		0		0.00		0

		0		12.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		19,37		3.187140		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		12.3		00112		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ-Ч		0,27		0.044426		50,401.90		2,239		0.00		0		0.00		0

		N		12.4		00403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ		МАШ-Ч		14,56		2.395702		786.50		1,884		0.00		0		0.00		0

		N		12.5		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,78		0.128341		81,835.90		10,503		0.00		0		0.00		0

		N		12.6		00783		КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) ДО 16 Т		МАШ-Ч		17,14		2.820216		71,832.10		202,582		0.00		0		0.00		0

		N		12.7		01571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ		МАШ-Ч		0,8		0.131632		666.50		88		0.00		0		0.00		0

		N		12.8		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		24,3		3.998322		3,875.50		15,495		0.00		0		0.00		0

		N		12.9		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		1,18		0.194157		37,954.70		7,369		0.00		0		0.00		0

		M		12.10		09219		ВОДА		М3		2,868		0.471901		2,000.00		944		0.00		0		0.00		0

		M		12.11		30407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т		0,013		0.002139		8,400,000.00		17,968		0.00		0		0.00		0

		M		12.12		30652		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1		Т		0,023		0.003784		807,500.00		3,056		0.00		0		0.00		0

		M		12.13		32524		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ		Т		0,018		0.002962		6,000,000.00		17,770		0.00		0		0.00		0

		M		12.14		35326		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42		Т		0,031		0.005101		12,350,000.00		62,994		0.00		0		0.00		0

		M		12.15		35516		РОГОЖА		М2		9,9		1.628946		2,500.00		4,072		0.00		0		0.00		0

		M		12.16		36008		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ		М3		0,36		0.059234		1,900,000.00		112,545		0.00		0		0.00		0

		M		12.17		36025		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА		М3		0,11		0.018099		2,100,000.00		38,009		0.00		0		0.00		0

		M		12.18		36053		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА		М3		0,01		0.001645		2,100,000.00		3,455		0.00		0		0.00		0

		M		12.19		36061		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА		М3		0,33		0.054298		2,100,000.00		114,026		0.00		0		0.00		0

		M		12.20		45103		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)		М3		101,5		16.700810		590,000.00		9,853,478		0.00		0		0.00		0

		M		12.21		51620		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		М2		28,5		4.689390		65,000.00		304,810		0.00		0		0.00		0

		M		13		АРМОКАРКАС		АРМАТУРНАЯ СЕТКА И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ/С1/С2/КР-1/КР-2		Т		0,2301				7,500,000.00		1,725,750		0.00		0		0.00		0

				14		E6-1-15-3		УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0,42634														

		0		14.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		128,62		54.835851		14,953.84		820,007		0.00		0		0.00		0

		0		14.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,53		0.225960		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		14.3		00762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т		МАШ-Ч		0,22		0.093795		81,835.90		7,676		0.00		0		0.00		0

		N		14.4		02016		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)		МАШ-Ч		1,62		0.690671		3,875.50		2,677		0.00		0		0.00		0

		N		14.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,31		0.132165		37,954.70		5,016		0.00		0		0.00		0

		M		14.6		03508		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 14 ММ		Т		0,09		0.038371		8,000,000.00		306,965		0.00		0		0.00		0

		T		14.7		05628		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т		1		0.426340		12,000,000.00		5,116,080		0.00		0		0.00		0

		M		14.8		35310		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42		Т		0,002		0.000853		12,350,000.00		10,531		0.00		0		0.00		0

		M		14.9		64090		КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		ШТ		0,01		0.004263		65,000.00		277		0.00		0		0.00		0

				15		E12-2-2-2 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0,2072														

		0		15.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		29,9		6.195280		14,953.84		92,643		0.00		0		0.00		0

		0		15.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.290080		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		15.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.207200		42,654.80		8,838		0.00		0		0.00		0

		N		15.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.414400		3,534.60		1,465		0.00		0		0.00		0

		N		15.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031080		12,113.90		377		0.00		0		0.00		0

		N		15.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.051800		37,954.70		1,966		0.00		0		0.00		0

		M		15.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.050557		5,500,000.00		278,062		0.00		0		0.00		0

				16		E12-2-2-3 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0,2072														

		0		16.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		20,5		4.247600		14,953.84		63,518		0.00		0		0.00		0

		0		16.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.060088		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		16.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.414400		3,534.60		1,465		0.00		0		0.00		0

		N		16.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.031080		12,113.90		377		0.00		0		0.00		0

		N		16.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.029008		37,954.70		1,101		0.00		0		0.00		0

		M		16.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.050557		5,500,000.00		278,062		0.00		0		0.00		0

				17		E12-2-1-4 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0,1116														

		0		17.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		25,9		2.890440		14,953.84		43,223		0.00		0		0.00		0

		0		17.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		1,4		0.156240		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		17.3		00659		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН		МАШ-Ч		1		0.111600		42,654.80		4,760		0.00		0		0.00		0

		N		17.4		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.223200		3,534.60		789		0.00		0		0.00		0

		N		17.5		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.016740		12,113.90		203		0.00		0		0.00		0

		N		17.6		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,25		0.027900		37,954.70		1,059		0.00		0		0.00		0

		M		17.7		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.027230		5,500,000.00		149,767		0.00		0		0.00		0

				18		E12-2-1-5 ШHК.ДОП.3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0,1116														

		0		18.1		00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч		16,5		1.841400		14,953.84		27,536		0.00		0		0.00		0

		0		18.2		00003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч		0,29		0.032364		0.00		0		0.00		0		0.00		0

		N		18.3		00913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л		МАШ-Ч		2		0.223200		3,534.60		789		0.00		0		0.00		0

		N		18.4		01522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-Ч		0,15		0.016740		12,113.90		203		0.00		0		0.00		0

		N		18.5		02509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-Ч		0,14		0.015624		37,954.70		593		0.00		0		0.00		0

		M		18.6		32104		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ		Т		0,244		0.027230		5,500,000.00		149,767		0.00		0		0.00		0

																										

																										

																										

																										

																										

																										

																										

																										

																										

														ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				2,553,343				0				0

														ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				1,088,458				0				0

														СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				19,479,904				0				0

														ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		5.00%		973,995		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ				24,095,701				0				0

														ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА		22.28%		5,368,522		0.00%		0		0.00%		0

														ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ				29,464,223				0				0

														НДС		20.00%		5,892,845		0.00%		0		0.00%		0

														ВСЕГО С НДС				35,357,067				0				0
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Фирменный бланк Участника                      





(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)


		_________№___________

		Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS»



		На № _______ от _______

		Департамент управления закупками



		

		ул. А. Темура, 24

г. Ташкент, 100000

для Карпенко О.О. 





Коммерческое предложение


по Закупочной процедуре на право заключения договора на:

«Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах SRH2126 «Kumkurgan hlopzavod», SRH 2178 «1-may», SRH 2183 «Angor zapravka», SRH 2186 «Gidrouzel», SRH 2190 «Jaloir», SRH 2194 «Qumkurgan 2-otdeleniya» ЦО г. Термез ООО «UMS», Республика Узбекистан».

Уважаемые господа!


На основании Уведомления ООО «UMS» о проведении Закупочной процедуры, Закупочной документации и Правил закупок UMS, принимая установленные в них требования и условия, компания … полное наименование Участника … предлагает ООО «UMS» заключить Договор на «Выполнение работ по организации фундаментов под башни на строящихся объектах SRH2126 «Kumkurgan hlopzavod», SRH 2178 «1-may», SRH 2183 «Angor zapravka», SRH 2186 «Gidrouzel», SRH 2190 «Jaloir», SRH 2194 «Qumkurgan 2-otdeleniya» ЦО г. Термез ООО «UMS», Республика Узбекистан» в соответствии с ценовыми и иными условиями, изложенными соответственно в Приложениях 1 и 2 к настоящему Коммерческому предложению.

		Общая стоимость Коммерческого предложения составляет (сум)

		



		Условия оплаты (%)

		



		Срок выполнения работ 

		



		Срок гарантии на выполненные работы (в календарных днях)

		



		Территориальное расположение участника

		





Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Коммерческого предложения:


1. Ценовые условия (прайс-лист/спецификация и т.п.), на ____ листах (на бумажном носителе), кроме того в форматах .xls и/или .doc, а также .pdf (на электронном носителе);

2. Анкета Участника в форматах .doc и .pdf (на электронном носителе); 

3. Копии документов, предусмотренные Закупочной документацией в формате .pdf (на электронном носителе).


4. Электронный носитель, … указать его  идентифицирующие признаки …, 1 шт.


Срок действия коммерческого предложения – 60 календарных дней.

Должность                                                                                                            И.О. Фамилия 


М.П.        

Исполнитель: (ФИО)         Тел




_1628607145.pdf
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ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ____Д/19/ДУЗ 


г. Ташкент                                                                                                «____» _________ 2019г. 


 


  _____________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице 


_______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 


и 


  Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE 


SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Генерального 


директора Арипова С.Х. действующего на основании Устава, с другой стороны,  


  вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 


Договор подряда о нижеследующем: 


 


1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 


 


1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика 


(приложение №1 к настоящему Договору) в установленный срок выполнить объем работ по 


организации фундаментов по башни, на строящихся объектах  


____________________________, в зоне обслуживания ЦО г. Навои по следующим 


адресам: _______________________________________________ (далее – Работы).  


 


По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные 


документы согласно Приложению №3 к настоящему Договору. 


  


1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работы, 


принять их качественно выполненный результат и уплатить обусловленную цену. 


 


1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определены 


Приложением №2 к настоящему Договору (Расчетная стоимость). 


 


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 


2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более 


__________________________(___________________________________) сум без НДС. 


2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании 


подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры. 


 


2.3. Расценки на работы Подрядчика согласно Приложения №2 к настоящему Договору 


являются фиксированными, не могут быть увеличены и включают в себя все расходы 


Подрядчика. 


 


2.4. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в 


безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке: 


  


 2.4.1. предоплата в размере _____ % (___________________________) от Предварительной 


стоимости Работ в течение 10 (десять) банковских дней с момента внесения Договора в 


реестр договоров на специальном информационном портале; 


  


 2.4.2. оплата за выполненные работы производится после завершения Подрядчиком работ 


по каждому объекту на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 


(десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки 


выполненных работ и счет факты за вычетом суммы авансового платежа. 
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Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по итоговому Акту  


сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период  времени, соразмерного 


просрочке выполнения работ Подрядчиком по  настоящему Договору. 


Оплата за выполняемые работы производится национальной валюте Республики 


Узбекистан – Сум. 


 


2.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 


денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика 


платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета 


Заказчика. 


 


3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


 


3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение _____ 


(______________) календарных дней с момента  осуществления Заказчиком предоплаты. 


 


3.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены с согласия Заказчика в случаях, когда 


Подрядчиком работы были начаты, но их выполнение было приостановлено по не 


зависящим от Подрядчика обстоятельствам, которые создают невозможность ее 


завершения в срок, о которых Подрядчик в установленном порядке предупредил Заказчика. 


 


3.3. Место выполнения Работ:_________________________________. 


 


3.4. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных 


и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в 


письменной форме уведомить друг друга.  


 


 


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 


 


4.1. После завершения Работ по настоящему Договору Подрядчик: 


а) уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ посредствам электронной 


почты ответственного исполнителя Заказчика, назначенного согласно п.3.4 настоящего 


Договора, либо иным способом, фиксирующим факт получения такого уведомления в 


соответствии с п.13.9 настоящего Договора; 


б) фотоотчет и исполнительные документы согласно Приложения №3; 


в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, 


использованных (используемых) Подрядчиком.  


 


4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика и документы, предусмотренные подп.б) 


и в) п.4.1 настоящего Договора, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней приступить к 


приемке. 


При отсутствии документов, предусмотренных подп.б) и в) п.4.1 настоящего Договора 


Заказчик не приступает к приемке работ.  


 


4.3. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт 


выполнения Работ ненадлежащего качества.  


 


4.4. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает 


представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ.  
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4.5. В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет 


право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением 


Подрядчику мотивированного  отказа.  


 


4.6. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки 


(дефекты) Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику в 


порядке, установленном настоящим пунктом. 


Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения 


Подрядчиком.  


 


4.7. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в 


установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения 


договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества 


согласно п.7.3 настоящего Договора и возврата ранее уплаченной предоплаты в 


соответствии с п.2.4.1 настоящего Договора. 


 


4.8. Если приемка Работ Заказчиком была осуществлена после истечения установленных 


сроков выполнения Работ Стороны соглашаются, что имеет место факт просрочки 


выполнения работ со стороны Подрядчика и Заказчик имеет право требовать уплаты 


неустойки за просрочку выполнения работ. 


 


4.9. Заключая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке 


принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика, возникающие 


из реализации Заказчиком положений п.4.6, 4.7,4.8 настоящего Договора. 


 


4.10. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми 


Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных 


Работ. 


 


4.11. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от 


ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока 


недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки. 


 


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 


 


5.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и 


технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной 


форме уведомить друг друга.   


 


5.2. Подрядчик обязан: 


5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества, согласно нормативным требованиям 


ШНК, ГОСТ, СНиП и проектной документации и в установленные настоящим Договором 


сроки и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. 


5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В 


случае, если работы выполняются с использованием материалов, оборудования, 


комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика Подрядчик обязуется: 


а) получить необходимый материал со склада Заказчика и подписать в установленном 


порядке Акт  выдачи ТМЦ со склада по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 


Договору; 


б) осуществить на складе Заказчика проверку и осмотр на наличие соответствий материала, 


и отсутствия на них визуальных дефектов в присутствии уполномоченного представителя 


Заказчика; 


в) в случае обнаружения дефекта в материалах вернуть его Заказчику и подписать 


соответствующий дефектный акт в 2-х экземплярах, передав Заказчику на подписание  
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г) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие 


изделия, экономно и расчетливо; 


д) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, 


предоставленных Заказчиком  


е) после завершения Работ возвратить Заказчику остаток неиспользованных материалов и 


комплектующих изделий, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ 


оборудование.    


Права собственности на переданные Подрядчику ТМЦ, сохраняется за Заказчиком. 


 


5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до 


начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых 


документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет 


Подрядчика. 


 


5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, 


которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по 


безопасности Работ и охране окружающей среды.  


 


5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от 


него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


- обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же 


указаний о способе выполнения Работ; 


- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


 


5.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы. 


 


5.2.7. Вывести образовавшийся в результате выполнения Работ мусор, в том числе 


строительный.  


 


5.2.8. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии на 


выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором. 


 


5.2.9. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране 


окружающей среды и безопасности ведения строительных работ и несет ответственность 


перед третьими лицами за нарушение этих требований. 


 


5.3. Заказчик обязуется:  


5.3.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны 


выполняться Работы. 


5.3.2. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, 


выполненные Подрядчиком надлежащим образом.  


 


5.4. Подрядчик имеет право: 


5.4.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно. 


5.4.2. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору субподрядчиков только с 


письменного согласия Заказчика. 


 


5.5. Заказчик имеет право: 


5.5.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ. 


5.5.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.8.2 


настоящего Договора. 
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 


7.1. Подрядчик, обнаруживший необходимость выполнения работ, не учтенных Проектной 


документацией и сметой, и увеличения в этой связи сметной стоимости работ, обязан в 


письменном виде сообщить об этом Заказчику и оформить Дефектный акт согласно 


приложения № 5 к настоящему Договору. 


7.2. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 3 (трех) дней, 


Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.  


7.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, предусмотренные п.6.1, 6.2 настоящего 


Договора, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им 


дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 


7.4. Заказчик вправе: 


а) подписать Дефектный акт и внести дополнения в смету при условии, если вызываемые 


этим дополнительные работы по стоимости не превышают 10 (десяти процентов) указанной 


в смете общей стоимости работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ. 


С момента подписания Заказчиком Дефектного акта и внесения Заказчиком дополнений в 


смету Подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных работ. При этом 


дефектный акт становится частью Проектной документации.  


б) Заказчик вправе отказаться от подписания Дефектного акта и внесения дополнений в 


смету. В этом случае Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренных Проектной 


документацией и сметой.  


7.5. Дополнительные работы, не учтенные сметой, выполняются Подрядчиком и 


принимаются к оплате Заказчиком при условии подписания Заказчиком дефектного акта и 


дополнений в смету. 


7.6. Осмотр скрытых работ осуществляется с обязательным присутствием 


уполномоченного представителя Заказчика. 


О готовности к осмотру Подрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) дня до предполагаемой 


даты осмотра.  


7.7. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента обнаружения известить Заказчика 


и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае: 


а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 


же указаний о способе выполнения Работ; 


б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве 


выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный 


Сторонами срок. 


7.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п.6.7 


настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не 


вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований 


ссылаться на указанные обстоятельства. 


7.9. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты работ, выполненных с нарушением 


п.6.6-6.8 настоящего Договора.  


 


7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 


7.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки 


выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 


0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от 


суммы просроченного платежа. 


 


7.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 


оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. 
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7.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с 


Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества. Факт 


выполнения работ ненадлежащего качества вправе установить Заказчик.   


Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат 


которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, условиям 


настоящего Договора и требованиям Заказчика. 


 


7.4. За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного 


срока Заказчик имеет право требовать от Подрядчика отплаты штрафа в размере 20 % от 


стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости Работ 


ненадлежащего качества.  


 


7.5. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов, запасных частей 


ненадлежащего качества, Заказчик имеет право взыскать по правилам об ответственности 


продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости Договора. 


 


7.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной 


обязанностью по настоящему Договору. 


 


7.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего 


Договора  и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты. 


 


7.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. 


 


7.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные 


работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.  


 


7.10. Подрядчик несет ответственность: 


а) за безопасность проводимых Работ;  


б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране 


окружающей среды и безопасности ведения работ;  


в) за соблюдение его работниками правил по охране труда,  технике безопасности и 


противопожарной безопасности;  


г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, 


за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 


электро - и пожаробезопасности; 


д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, 


комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика. 


 


7.11. В случае наступления обстоятельств предусмолтренных п. 7.10. насмтоящего 


Договора Пождрядчик возмещает Заказчику причиненые убыткии и выплачивает штаф в 


размере 50 МРЗП. 


8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 


 


8.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат 


урегулированию путем переговоров между Сторонами. 


 


8.2.  Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат 


разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде. 
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 


 


9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. 


Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий 


настоящего Договора и полного завершения расчетов. 


 


9.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем порядке, 


путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) 


календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в 


следующих случаях: 


а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ; 


б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный 


срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за 


выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты; 


в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением 


Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик 


осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально 


подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты. 


 


9.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения 


Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком 


аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить 


Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору 


с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.      


 


9.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем 


порядке, до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного 


уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за  15_ (пятнадцать) календарных дней до 


предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.  


 


9.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления от 


другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.  


 


10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 


 


10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 


обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, 


что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 


есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). 


К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:  


- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;  


- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,  


- война, военные действия, террористические акты,  


- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.  


 


10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, 


которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 


(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. 


 


10.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными 


уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как 


и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-
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либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от 


ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 


настоящему Договору. 


 


10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны 


незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые 


необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств 


непреодолимой силы. 


В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на 


срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий. 


 


10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут 


невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон 


вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного 


уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 


Договора.  


В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения 


убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы. 


При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных 


средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату 


исполненных обязательств Подрядчика. 


 


11. ГАРАНТИИ 


 


11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных 


им при выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, 


конструкций и систем. 


 


11.2. На результат выполненных Работ, и материалы, используемые в процессе выполнения 


Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью __________ 


(_____________________) месяца с момента приёмки результата Работ (гарантийный срок). 


 


11.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) 


Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет 


устранить их в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 


соответствующего требования Заказчика.   


 


11.4. Обязательства  Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с 


момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).  


Если Подрядчик осуществляет ремонт (замену) результата выполненных Работ, то 


гарантийный срок на результат выполненных Работ продлевается на весь период ремонта, 


исчисляемый от момента подачи Заказчиком  Подрядчику  уведомления о недостатках 


(дефектах) до момента приёмки Заказчиком отремонтированного результата выполненных 


Работ. 


12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 


 


12.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные 


Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, 


считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 


подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 


 


Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с 


законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну 


юридического лица. 
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12.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 


истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение 


последующих 3 (трех) лет. 


 


12.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая 


такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. 


Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон 


для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы 


защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем 


способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.  


 


Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны 


любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой 


Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны. 


 


13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 


 


13.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все 


необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего 


Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, которые им получены и 


(или) оформлены и имеют полную силу и действие.  


 


13.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им 


действий не вступают и не вступят в противоречие:  


-  с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, 


судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, 


правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему; 


- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными 


правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей; 


-  с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на 


Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его 


учредителей. 


 


13.3. Подрядчик настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 


законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 


антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами 


согласно  настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 


санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 


ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 


юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы 


власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 


представителей. 


В случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в абзаце первом настоящего 


пункта, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 


настоящего Договора. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения 


Договора в соответствии с данным пунктом. 


 


13.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 


оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными 


представителями Сторон. 


 


13.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 


Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 
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13.6. В случае изменения своего адреса, а также банковских и других реквизитов Сторона 


обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их изменения уведомить об этом 


другую Сторону. В случае неисполнения указанной обязанности исполнение по прежним 


реквизитам будут считаться надлежащим исполнением обязательств в рамках настоящего 


Договора. 


 


13.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или 


расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет силу для 


правопреемника соответствующей Стороны. 


 


12.8. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 


руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан. 


 


13.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  


 


13.9. Все сообщения и уведомления, направляемые Сторонами друг другу в соответствии 


или в связи с настоящим Договором, должны быть составлены на русском языке и 


направлены следующим образом: 


а) вручаются лично под расписку о получении уполномоченному представителю или 


любому сотруднику Стороны настоящего Договора 


б) при отсутствии такой возможности направляются заказным письмом с уведомлением о 


вручении; 


в) направляются посредством электронной почты. 


 


13.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке по 


волеизъявлению Сторон имеющих одинаковую юридическую силу. 


 


  14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 


 


 
 


 


 


 


  


«Подрядчик»: 


 


«Заказчик»: 


ООО «UMS» 


г.Ташкент, пр-т. А. Темура, 24 


р/с: № 2021 4000 300 381 984 001 
в ОПЕРУ АК "Алокабанк"  МФО 00401 


р/с: № 2021 4000 7003 8198 4003 


В «Узпромстройбанк» ТГРК АКБ МФО:00424 


ИНН 303020732 ОКЭД 61200 


РКП НДС 326 030 005 463 


 


 


Подрядчик: 


 


 


_______________________/ ____________/ 


 


«___»______________________2019 г. 


мп 


 


Заказчик: 


ООО «UMS» 


Генеральный директор 


 


______________________/ Арипов С.Х. / 


 


«___»___________________2019г. 


мп 






Общие требования



		1

		Ориентировочная стоимость 

		250 000 000,00 сум с учетом НДС



		2

		Условия оплаты

		50% от суммы Договора в течение 10 банковских дней с момента вступления Договора в силу

Окончательный взаиморасчет в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания обеими сторонами счет-фактуры и акта выполненных работ обеими сторонами



		3

		Срок выполнения работ

		60 календарных дней



		4

		Валюта платежа

		 UZS – валюта Республики Узбекистан (Сум)



		5

		Количество объема работ характеристика работ

		Согласно ТЗ



		6

		Условия выполнения работ

		ЦО г.Термез, Республика Узбекистан



		7

		Срок гарантии на качество работ: 

		Не менее 24 месяца с момента подписания обеими сторонами Акта выполненных работ



		8

		Вид договора

		Разовый



		9

		Другие требования к работам

		Согласно ТЗ



		10

		Параметры соответствия товара (работ) потребностям Заказчика 

		Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными требованиями ПУЭ, ШНК, КМК, СанПин и законодательством Республики Узбекистан



		11

		Срок действия конкурсного предложения

		60 дней








_1628605028.pdf



























НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА 

 

№:___________ Дата: _______ 

 

Конкурсная комиссия 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

 

 

Настоящим письмом подтверждаем, что компания ___________________________ : 

     (наименование компании) 

· не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.  

· не находится в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с (наименование заказчика) 

· отсутствуют ненадлежащим образом исполненные обязательства по ранее заключенным договорам 



   

 

Подписи: 

 

Ф.И.О. руководителя _______________ 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера (начальника финансового отдела) ______________ 

 

Ф.И.О. юриста ____________________ 

 

 Место печати 

 










_1625917550/!���������� �1 ������� ����������.rar
 



!Приложение №1 Образцы документов/Ф-11 Протокол согласования отступления от проекта.docx
Ф-11 UMS

[bookmark: _GoBack]

ПРОТОКОЛ N ____
согласования отступления от проекта



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		"___" ___________ 20__ г.

		Объект



		

		

		



		

		Заказ



		

		

		



		1. Здание или сооружение



		

		



		2. Конструктивный элемент



		

		



		3. Предложение



		

		(наименование организации)



		4. Содержание предложения



		

		

		



		
     5. Согласованное решение



		

		



		

		





Представители:
     

		

		

		

		



		

		проектной организации



		

		

		



		

		заказчика

		



		

		

		



		

		подрядчика

		



		

		

		












!Приложение №1 Образцы документов/Ф-18 Реестр документов.docx
Ф-18 UMS



Реестр документов, передаваемых Заказчику



		

		Наименование документа

		Отметка о наличии

		Комментарий



		1

		ОБЩИЕ

		

		



		1.1

		Копия удостоверения организации (Гувохнома)

		

		



		1.2

		Копии лицензий на вид деятельности

		

		



		1.3

		Реестр передаваемых документов

		

		



		1.4

		Приказ о назначении прораба производителем работ на объекте

		[bookmark: _GoBack]

		



		1.5

		Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, производящих сварку конструкций при монтаже с указанием присвоенных им номеров клейма

		

		



		1.6

		Журнал и заключение авторского надзора

		

		



		1.7

		Общий журнал строительных работ

		

		



		1.8

		Акт технической приемки объекта

		

		



		1.9

		Накладные и счёт фактуры на использованные материалы

		

		



		

		

		

		



		2

		ФУНДАМЕНТЫ

		

		



		2.1

		Привязка к реперу

		

		



		2.2

		Генеральный план (разбивочный чертеж) территории установки антенной опоры

		

		



		2.3

		Акт выполненных работ по планировке территории площадки

		

		



		2.4

		Акты освидетельствования скрытых работ - 1

		

		



		2.4.1

		Снятие растительного грунта

		

		



		2.4.2

		Отрывка котлована

		

		



		2.4.3

		Проверка качества грунтов в отрытом котловане

		

		



		2.4.4

		Устройство песчаной подушки

		

		



		2.4.5

		Устройство гравийного основания

		

		



		2.4.6

		Устройство бетонной подготовки

		

		



		2.4.7

		Устройство армирования фундамента

		

		



		2.4.8

		Установка и раскрепление опалубки

		

		



		2.4.9

		Установка анкерных  закладных деталей

		

		



		2.4.10

		Установка комплектующих изделий (анкерных сборных железобетонных блоков, сборных пригрузочных плит, анкерных плит и др.)

		

		



		2.4.11

		Бетонирование фундамента

		

		



		2.4.12

		Снятие опалубки

		

		



		2.4.13

		Устройство пригруза

		

		



		2.5

		Акт освидетельствования скрытых работ -2

		

		



		2.5.1

		Устройство гидроизоляции поверхностей фундамента

		

		



		2.5.2

		Обратная засыпка пазух котлована с послойным тромбованием

		

		



		2.6

		Акты о подливке плит башмаков

		

		



		2.7

		Акты о заливке гудроном фланцев трубчатых поясов мачт и башен

		

		



		2.8

		Паспорт на железобетонные конструкции (акты ОТК завода поставщика при сборном железобетоне)

		

		



		2.9

		Акт испытания бетона фундаментов (лабораторный анализ, испытание кубиков) 

		

		



		2.10

		Журнал бетонных работ

		

		



		2.11

		Паспорта на комплектующие изделия (сертификаты качества ОТК)

		

		



		2.11.1

		на арматуру

		

		



		2.11.2

		на электроды

		

		



		2.11.3

		на закладные детали

		

		



		2.11.4

		Прочие комплектующие

		

		



		2.12

		Исполнительная схема расположения центральных и анкерных фундаментов антенных сооружений с указанием допущенных отклонений от проекта

		

		



		2.13

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Фундамент

		

		



		

		

		

		



		3

		АНТЕННЫЕ ОПОРЫ и металлоконструкции

		

		



		3.1

		Проект (рабочие чертежи) оттяжек, механических деталей и фундаментов

		

		



		3.2

		Проект КМД, разработанный заводом-изготовителем

		

		



		3.3

		Калькуляция на металлоизделия

		

		



		3.4

		Акт проверки вертикальности ствола опоры с приложениями:

		

		



		3.4.1

		Исполнительная схема  вертикальности ствола антенной опоры

		

		



		3.4.2

		Протокол измерения вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.3

		Журнал угловых измерений

		

		



		3.4.4

		Таблица отклонений от вертикальности ствола опоры

		

		



		3.4.5

		Акт измерения высоты ствола антенной опоры

		

		



		3.5

		Результаты поверок геодезических приборов

		

		



		3.6

		Акт проверки вертикальности стоек секторных и радиорелейных  антенн

		

		



		3.7

		Акт измерения монтажных натяжений оттяжек с помощью динамометра

		

		



		3.8

		Акты гидроизоляции тяжей анкеров и гидроизоляции узлов креплений тяжей к железобетонной плите

		

		



		3.9

		Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Металлоконструкции.

		

		



		3.10

		Сертификаты

		

		



		3.10.1

		удостоверяющие качество электродов и метизов, применяемых при монтаже

		

		



		3.10.2

		удостоверяющие качество болтов

		

		



		3.10.3

		на стальные канаты оттяжек

		

		



		3.10.4

		на натяжные приспособления для тросов

		

		



		3.10.5

		на краски (защита металлоконструкции АО от коррозии) – при окраске вне завода

		

		



		3.11

		Паспорта

		

		



		3.11.1

		на  антенную опору

		

		



		3.11.2

		на стальные конструкции 

		

		



		3.11.3

		на такелаж

		

		



		3.11.4

		на стальные изделия (втулки, стяжные муфты, натяжные приспособления, скобы и др.) 

		

		



		3.12

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям. 

		

		



		3.13

		Журнал монтажных работ (для башен)

		

		



		3.14

		Журнал сварочных работ (для башен)

		

		



		3.15

		Удостоверения о допуске к работам по выполнению соединений на высокопрочных болтах

		

		



		3.16

		Акты об освидетельствовании и испытании всех подъемных устройств и приспособлений (при наличии)

		

		



		3.17

		Заводские паспорта лебедок для подъема людей и грузов (если они предусмотрены проектом)

		

		



		3.18

		Протоколы согласования отступлений от проекта, допущенных во время монтажа и согласования этих отступлений с проектной организацией

		

		



		3.19

		Акт состояния кровли до установки опоры или металлоконструкций с фотографиями и подписью владельца

		

		



		3.20

		Акт состояния кровли после установки опоры или металлоконструкций с фотографиями, подписью Заказчика и резолюцией владельца об отсутствии претензий

		

		



		3.21

		АКТ приёмки благоустройства территории объекта после монтажа опоры или металлоконструкций 

		

		



		3.22

		Акт сдачи-приемки кровли и территории по окончании работ, согласованный с Арендодателем

		

		



		

		

		

		



		4

		ОГРАЖДЕНИЕ

		

		



		4.1

		АКТ соответствия окраски (грунтовки) металлических конструкций согласно требованиям

		

		



		4.2

		Паспорт на железобетонные конструкции

		

		



		4.3

		Акт освидетельствования скрытых работ

		

		



		4.3.1

		Бетонирование

		

		



		4.3.2

		гидроизоляция фундаментов столбов

		

		



		4.3.3

		подсыпка гравием

		

		



		4.4

		Акт выполненных работ по монтажу ограждения

		

		



		

		

		

		



		5

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ

		

		



		5.1

		АКТ скрытых работ 

		

		



		5.1.1

		откопка траншей

		

		



		5.1.2

		устройство контура заземления

		

		



		5.2

		Исполнительная схема выполнения молниезащитного/технологического заземления

		

		



		5.3

		Протокол измерения молниезащитного / технологического заземления

		

		



		5.4

		Свидетельства о поверке измерительных приборов

		

		



		5.5

		Акт приемки контура

		

		



		

		

		

		



		6

		КРОВЛЯ

		

		



		6.1

		Дефектный АКТ по доп. Работам (ремонт кровли)

		

		



		6.2

		Акт скрытых работ

		

		



		6.3

		АКТ кровли после ремонта, с подписью арендодателя об отсутствии претензий

		

		



		6.4

		Исполнительная план-схема ремонта кровли

		

		


























!Приложение №1 Образцы документов/Ф-2 Общий журнал работ.xls
Титульный лист

		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____

		по

		( указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт)

		(наименование объекта капитального строительства, его  почтовый или строительный адрес)

		Застройщик

						(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты

		телефон/факс)

		Уполномоченный представитель застройщика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Заказчик

				(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН,

		почтовые реквизиты, телефон/факс – для  юридических лиц)

		Уполномоченный представитель заказчика

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения о выданном разрешении на строительство

														(номер, дата выдачи разрешения,

		наименование органа, выдавшего разрешение)

		Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

														(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

		о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторского надзора)

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Сведения об экспертизе проектной документации

		(номер, дата заключения,

		наименование организации, выдавшей заключение)

		Лицо, осуществляющее строительство

										(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН

		почтовые реквизиты, телефон/факс)

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Уполномоченный представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

		№№/ пп		Фамилия, имя, отчество						Должность				Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Подпись

		1		2						3				4				5

		1

		Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

		№№/пп		Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс)						Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие				Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства				Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2						3				4				5

		Сведения о государственном строительном надзоре

														(наименование органа государственного

		строительного надзора, почтовые реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного  лица

		(должностных лиц) органа государственного строительного надзора, номер, дата приказа (распоряжения)

		Общие сведения об объекте капитального строительства

		(наименование объекта капитального строительства,

		краткие  проектные  характеристики

		объекта капитального строительства)

		Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального

		строительства

						(дата)

		В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

		В журнале содержится учет выполнения работ в период с ____________ по _________

		(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов).

		(личная подпись)						(расшифровка подписи)								(должность  -  для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		М.П.

		(для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом)

		Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

		(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

		Номер дела (регистрационный номер) ________________________________

		(личная подпись)                                                                                (расшифровка подписи)                                  (должность)

		«____» __________ _____г.

		Сведения об изменениях в записях Титульного листа общего журнала работ

		№№/пп		Дата				Изменения в записях с указанием основания						Фамилия, инициалы, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица				Подпись

		1		2				3						4				5





Раздел1

		РАЗДЕЛ 1

		Список инженерно-технического персонала 
лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/
пп		Наименование лица, осуществляющего строительство		Фамилия, 
инициалы,
должность лица, входящего в список инженерно- технического персонала		Дата начала 
работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ		Дата окончания работ на объекте капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел2

		РАЗДЕЛ 2

		Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации

		№№/
пп		Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи		Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов		Дата передачи застройщику или заказчику журнала		Подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5





Раздел3

		РАЗДЕЛ 3

		Сведения о выполнении работ в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/
пп		Дата
выполнения работ		Наименование работ, выполняемых 
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства		Должность, фамилия, инициалы, 
подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4





Раздел4

		РАЗДЕЛ 4

		Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного 
контроля при строительстве, реконструкции, капитальному ремонту объекта
 капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя застройщика или заказчика

		1		2		3		4		5		6





Раздел5

		РАЗДЕЛ 5

		Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительстве реконструкции, капитального  ремонта объекта капитального строительства

		№№/ пп		Сведения о проведении строительного контроля в процессе  выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства		Выявленные 
недостатки		Срок устранения выявленных недостатков		Дата устранения недостатков		Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство

		1		2		3		4		5		6





Раздел6

		РАЗДЕЛ 6

		Перечень исполнительной документации при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/пп		Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения и т.д.)		Дата подписания акта,
 должности, фамилии, инициалы лиц, подписавших акты

		1		2		3





Раздел7

		РАЗДЕЛ 7

		Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства

		№№/ пп		Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку		Срок устранения выявленных нарушений		Фактическая дата устранения выявленных нарушений		Должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица

		1		2		3		4		5








!Приложение №1 Образцы документов/Ф-3 Акт скрытых работ.doc
Ф-3 UMS



 АКТ 


освидетельствования скрытых работ

г.                                                                                                               «     »                                  20    г.


(наименование работ)


выполненных  в  




(наименование здания, помещения)


по адресу  



( район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)


Комиссия в составе                   Авторского надзора   


председателей:
(при его участии)

 (Указать должность,                   Технического надзора заказчика    



Ф.И.О, организация)                       Генеральной подрядной организации


                                                     Субподрядной организации


произвела осмотр работ выполненных   



(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:


1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы


(наименование скрытых работ)


2. Работы выполнены по проекту  


(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)


3. При выполнении работ применены 


                                     (наименование материалов, конструкций


изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.)


4. Дата начала работ   


5. Дата окончания работ  


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ


Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.


На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)


(наименование работ и конструкций)


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
Субподрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)

Технического надзора заказчика _________ /_________________/

                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)

Авторского надзора   __________________ /__________________/


проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)

                                                   Генеральной подрядной 


организации  __________________________ /________________/

                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)




!Приложение №1 Образцы документов/Ф-4 Промежуточный акт приемки конструкций.doc
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АКТ№_______

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

		 



		(наименование конструкций (систем))



		выполненных на строительстве

		 



		 

		(наименование и место расположения объекта)





«    »               200   г.


Мы, нижеподписавшиеся,

		Ответственный представитель исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		Ответственный представитель технического надзора

		 



		 



		(фамилия, инициалы, должность)





Ответственный представитель авторского надзора (в случае, если на объекте осуществлялся авторский надзор)

		 



		(фамилия, инициалы, должность)





а также лица, дополнительно участвующие в приемке:


		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		 



		(фамилия, инициалы, должность)



		произвели осмотр конструкций (систем), выполненных

		 



		 



		(наименование исполнителя работ)



		





 


		1. К приемке предъявлены следующие конструкции (системы)

		 



		 



		(перечень и краткая характеристика конструкций )



		2. Работы выполнены по проектно‑сметной документации

		 



		 



		(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления или идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)



		3. При выполнении работ применены

		 



		 



		(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на паспорта или другие документы о качестве)





4. Освидетельствованы скрытые работы, входящие в состав конструкций (систем)


		 



		(указываются виды скрытых работ и № актов их освидетельствования)





5. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, конструкций систем, в том числе:


а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций


		 



		(даты, номера, фамилии исполнителя)





б) заключения строительной лаборатории о фактической прочности бетона


		 



		(даты, номера фамилия исполнителя или дата записи в журнале работ)





в) документы о контроле качества сварных соединений


		 





г) лабораторные журналы, журналы работ и другая необходимая производственная документация, подтверждающие качество выполненных работ


		 



		6. Проведены необходимые испытания и опробования

		 



		 



		(указываются наименования испытаний, № и даты документов)





7. При выполнении работ установлены отклонения от проектно-сметной документации


		 



		(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)



		8. Даты:

		начала работ

		 



		 

		окончания работ

		 





9. Предъявленные конструкции (системы) выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами и считаются принятыми.


10. На основании изложенного:


а) разрешается использование конструкций по назначению ____________ ; или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере _______% проектной нагрузки; или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:


		 





б) разрешается производство последующих работ:


		 



		 



		(наименование работ и конструкций)





 


		Ответственный представитель
исполнителя работ (подрядчика)

		 



		 

		(подпись)



		Ответственный представитель
технического надзора

		 



		 

		(подпись)



		Дополнительные участники:

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)



		 

		 



		 

		(подпись)





ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:


		 



		 



		 





К НАСТОЯЩЕМУ АКТУ ПРИЛАГАЮТСЯ:
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ЖУРНАЛ 
БЕТОННЫХ РАБОТ 
№_____

		по возведению ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Объем бетона ______________ м3 Марка бетона _______________________________

Производитель работ ______________________________________________________

Лаборант ________________________________________________________________

Ведение журнала начато ___________________________________________________

закончено _________________________________________________





 

 

		Дата и время укладки бетона

		Наименование бетонируемой части сооружения и отметки

		Марка, состав бетона, водоцементное отношение и осадка конуса

		Вид и марка цемента

		Температура воздуха

		Состояние погоды

		Объем уложенного бетона, м3

		Способ уплотнения бетона

		Маркировка кубиков

		Подпись прораба или мастера

		Результаты испытания кубиков

		Подпись лаборанта



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		через 7 дней

		через 28 дней

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





В журнале пронумеровано, прошнуровано и опечатано печатью:

____________________ страниц.

«___» _______________ 20__ г.

Ответственный за ведение журнала

_____________________________               _____________________________

(должность)                                                                          (Фамилия, И.О.)
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Ф-8 UMS




Строительная  организация ______________________


____________________________________________ 


Строительство ________________________________ 


____________________________________________ 


____________________________________________


   акт  освидетельствования  и  приемки  котлована

под _________________________________________________________________________________________ 

"___"__________________200__г.


                       Комиссия  в составе: _______________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________


действующая на основании ________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________ 


____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 


произвела  освидетельствование котлована под ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        Комиссии  предъявлены:


         1. Рабочие чертежи фундамента, ограждения и крепления котлована  №№_________________________ 


______________разработанные __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


с нанесением  на чертежах  отклонений от проекта, допущенных  в процессе  строительства и согласованных с проектной организацией __________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         2. Журнал  работ № _______________________________________________________________________ 


         3. Журнал № ___________________________________________________________ авторского  надзора 


         4. Ведомость постоянных реперов и акт № ______________________________ геодезической  разбивки 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________ 


Ознакомившись с предъявленными документами и проверив  выполненные  работы в натуре, комиссия  установила: 


        1. Отметка естественной поверхности грунта у котлована _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Котлован  вырыт до отметки ______________________________________________________________ 


при  проектной отметке ________________________________________________________________________ 


        3. Нивелировка произведена от репера № ______________________________, отметка которого _______ 


________________________________________________________________ (в отметках, принятых в проекте)

        4. Котлован  имеет  шпунтовое  ограждение (закладное крепление), выполненное из ________________ 


__________________________________________________________, забитого  на глубину от дна  котлована 


от ____________ м   до _________________ м    при  глубине  забивки  по  проекту ____________________м; 


Отметка верха  ограждения _____________________________________________________________________ 


Соответствие  проекту и состояние ограждения ____________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        5. Размеры котлована понизу в плане с нанесением проектных осей и плана фундамента приведены в приложении № ____________________________ к настоящему  акту 

        6. Отметка воды (вне котлована на дату составления акта) _______________________________________  

        7. Отметка рабочего горизонта воды, принятая в проекте ________________________________________ 


        8. Интенсивность  водоотлива _________________________________________________________ м3/час


        9. Грунт на дне котлована состоит из _________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


________________________,и залегает ниже котлована, согласно данным бурения (шурфования) на глубину 


_____ м, после чего идет _______________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       10.  Данные о заключении  ключей ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       11. Результаты  испытаний несущей способности  грунта ________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


       Расчетное сопротивление данного грунтового основания может быть принято равным _________кг/см2, при принятом в проекте  __________________________кг/см2. 


        Комиссия  постановила:

        1. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами и  отвечают требованиям их приемки.


         Предъявленные к приемке работы приняты с оценкой качества __________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


        2. Разрешить  заложение  фундамента на отметке ______________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________________________________ 


         Приложения:


1. Проектный и исполнительный план котлована с привязкой к осям  сооружения.


2. Продольный и поперечный разрезы по котловану с нанесением проектных и фактических отметок.


3. Результаты контрольного бурения или шурфования от "___"_______________200__г. с нанесением геологических данных, указанных в проекте.


4. Акт  испытания несущей способности грунта основания.


5. Развертка  шпунтового  ограждения.


6. Журнал  погружения  шпунта.


(наименование и месторасположение объекта,







км, ПК)







(должности, фамилия, имена, отчества)







(ссылка на приказ, распоряжения руководителей организации,







участвующих в приемке или на права по должности, 







представленные в установленном порядке)







(наименование проектных организаций) 







(указать отклонения  в положении  шпунта, крепления







на отметках верха и поверхности грунта, наличие всех обвязок и распорок;







качество  сопряжений, замкнутость контура шпунта в плане и т.д.)







(в отметках, принятых  в проекте)







Подписи:  _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________ 



                   _____________________________________________
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		Журнал сварочных работ № 

		 

		 



		 

		 

		 



		Наименование организации, выполняющей работы 



		 

		 



		 



		 



		Наименование объекта строительства 



		 

		 



		 

		 



		 

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение



		журнала

		 



		 



		 



		 



		



		Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи КМ, КЖ 



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Организация, разработавшая проект производства сварочных работ



		 

		 



		 



		 



		Шифр проекта 



		 

		 



		Предприятие, изготовившее конструкции 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		 



		Шифр заказа 

		 



		 

		 

		 



		Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора

		 



		 

		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		 

		 



		Журнал начат   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 



		Журнал окончен   

		«

		»

		 200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

Список 
инженерно-технического персонала, 
занятого выполнением сварочных работ


 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Специальность и 
образование

		Занимаемая 
должность

		Дата 
начала 
работы на 
объекте

		Отметка 
о прохождении 
аттестации 
и дата

		Дата 
окончания 
работы 
на объекте



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

Список сварщиков, 
выполнявших сварочные работы на объекте


 

 

		Фамилия, 
имя, 
отчество

		Разряд квалифика-
ционный

		Номер 
личного 
клейма

		Удостоверение на право 
производства сварочных работ

		Отметка 
о сварке пробных 
и контрольных 
образцов



		

		

		

		номер

		срок 
действия

		Допущен 
к сварке 
(швов в 
пространственном положении)

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

 

		Дата 
выполнения работ, смена

		Наименование соединяемых элементов;

марка стали

		Место 
или 
номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента

		Отметка о 
сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)

		Марка 
применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии

		Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)

		Фамилия, 
инициалы сварщика, номер удосто-

верения

		Клеймо

		Подписи 
сварщиков, сваривших соединения

		Фамилия, 
инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)

		Отметка 
о приемке сварного соединения

		Подпись 
руководителя сварочных работ

		Замечания 
по контрольной проверке (производителя работ и др.)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





 

		 

		В журнале пронумеровано и прошнуровано

		 



		 

		_____________________________________________ страниц

		 



		 

		 

		 



		 

		 

		«

		»

		200

		г.

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 



		 

		(должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации, 

 

		 



		 

		выдавшего журнал)

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 

 

 

Место 
печати



Анкета Участника

Форма-1



Наименование Участника: ________________________________________________



		Наименование

		Сведения об Участнике



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование (полное и краткое)

		



		Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

		



		ИНН

		



		ОКЭД, Регистрационный код плательщика НДС

		



		Юридический адрес

		



		Почтовый адрес

		



		Организационно-правовая форма и фирменное наименование дочерних и/или зависимых компаний Участника (доля владения которыми превышает 10%)

		



		Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)

		



		Контактная информация Участника

		Телефон

		E-mail 

		Факс



		

		

		

		





		ФИО  Руководителя Участника, имеющего право подписи в соответствии с учредительными документами Участника с указанием должности и контактного телефона

		



		Представитель Участника, уполномоченный по доверенности на подписание Договора и КП

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		



		ФИО Главного бухгалтера

		



		Представитель Участника, ответственный за участие в Закупке

		ФИО

		Должность

		Телефон

		E-mail



		

		

		

		

		











Информация об опыте выполнения аналогичных работ

 

		№ 

		Наименование 

		Наименование заказчика

		Дата 

		Примечание 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





 

 

__________________________________(подпись уполномоченного лица) 

 

____________________________________ (Ф.И.О. и должность уполномоченного лица) 

 

 

М.П. 

 

Дата: «___» _________________2019г. 

 





Инструкция по заполнению:

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес.

2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

3. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
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