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1. Общие сведения.

1.1 Наименование выполняемых работ
'Заклю чение р ам очн ого  д о го в о р а  с подрядной  орган и зац и ей  (И сп олн и тель /П од рядчи к) 

д л я  оказания услуг, вы п о л н ен и я  п роектн о-и зы скательски х  р аб о т  и услуг по разработке  
проектн о-см етн ой  д о ку м ен тац и и  д л я  орган и зац и и  В О Л С  (П И Р /П С Д ), ко м п л екса  стр о и тел ьн о ­
м он таж н ы х раб от по орган и зац и и  В О Л С  (С М Р) и раб от и у слуг по легал и зац и и  и реги страц и и  
В О Л С » О О О  «U M S » (Заказчи к), расп о ло ж ен н ы х  в Р есп убли ке К ар акал п акстан .

В иды  о казы ваем ы х  услуг/работ:
- П олучение тех н и ч еск и х  у слови й  от собствен н и ков тел еф о н н о й  канализации  без 

д о кл адки  (не более 25%  от д л и н ы  проекти руем ой  трассы );
- П ро ектн о -и зы скател ьн ы е р аб о ты  (П И Р);
- С огласование отд ел ьн ы х  тех н о л о ги ч ески х  реш ений  (трассы  каб елей , и т .п .) в 

соответствии  с п о л у чен н ы м и  Т ехн и чески м и  услови ям и  у соо тветству ю щ и х  
организаций . С огл асу ю щ и е отм етки  п роставляю тся н еп о ср ед ств ен н о  на рабочих  
чертеж ах;

- Р азработка  п р о ектн о -см етн о й  д окум ен тац и и  (П С Д );
- П олучение эко л о ги ческо й  эксп ер ти зы  проектной  д о ку м ен тац и и ;
- П олучение эксп ер ти зы  п ро ектн о -см етн о й  д о ку м ен тац и и  в и н ф орм ац и он н ой  систем е 

S h a ffo f  Q urilish ;
- П роведение ко м п л ек са  стр о и тел ьн о -м о н таж н ы х  р аб от (С М Р );
- Работы  по л егал и зац и и  и госу д ар ствен н о й  р еги страц и и  В О Л С .

1.2 Основание и цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг.
Ц елью  дан н ого  Т ех н и ч еско го  зад ан и я  (ТЗ) является  стр о и тел ьство  и л егали зац и я  В О Л С  

О О О  «U M S» для о р ган и зац и и  и расш и р ен и я  тран сп ортн ой  сети  согласн о :
- П о стан овлен и ю  П р ези д ен та  Р есп убли ки  У збеки стан  П П  № -4 0 2 2  от 21 .11 .2018г. «О 

м ерах  по д альн ей ш ей  м о д ер н и зац и и  циф ровой  и н ф раструктуры  в ц елях  развития ц и ф ровой  
эконом ики»;

- П лану р азви ти я  тр ан сп о р тн о й  сети  О О О  «U M S».

1.3 Перечень работ и услуг.
В рам ках д ан н о го  ТЗ И сп о л н и тел ю  н еобходим о вы п о л н и ть  п р о ектн о -и зы скател ьски е  

р аб о ты  и услуги  по р азр аб о тке  п р о ектн о -см етн о й  д о ку м ен тац и и  для  орган и зац и и  В О Л С  
(П И Р /П С Д ), ком п лекс  стр о и тел ьн о -м о н таж н ы х  р аб от по о р ган и зац и и  ли н и и  В О Л С  (С М Р ) и 
раб оты  и услуги  по л егал и зац и и  и р еги страц и и  зако н ч ен н о го  о б ъ екта  стр ои тельства  В О Л С  
О О О  «U M S».

Заказ на вы п о л н ен и е  р аб о т  м о ж ет  вклю чать  как весь п ер ечен ь  р аб о т  в целом , так  и 
о тдельн ы е виды  работ.

О ри ен ти ровочн ы й , не н о сящ и й  об язательн ы й  характер  объём  -  40  км , разр або тка  П С Д  и 
п роведен и е С М Р. Ф акти ч еско е  и зм ен ен и е  объем а м о ж ет  б ы ть  обу сло вл ен о  возн и кш и м и  
обстоятельствам и , не п о зво л яю щ и м и  п ро и зво ди ть  работы  на р ан ее  зап л ан и р о ван н ы х  об ъектах  
или  добавлен и ем  новы х  объектов.

П ланируем ы й о р и ен ти р о в о ч н ы й  объем  раб от - о п р ед ел яется  п о тр еб н о стью  Заказчи ка  (в 
п ределах  сум м ы  д о го во р а) со гл асн о  Заказам  к Д оговору . О бъ ем  и ви ды  работ м огут бы ть 
ско р р екти р о ван ы  Заказчи ко м  на л ю б о м  этапе вы п олн ен и я Заказа .

Ф акти ческое  и зм ен ен и е  о б ъ ем а  обусловлен о  во зн и кш и м и  о б стоятельствам и , не 
позволяю щ и м и  п р о и зво ди ть  р аб о ты  на ранее зап л ан и р о ван н ы х  о б ъектах  или д об авлен и ем  
новы х  объектов.
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Планируемый ориентировочный объем работ по типу прокладки и строительству
№
пп

Н аим енование р аб от
О ри ентировочны й  

о б ъ е м ,к м
1 П рокладка В О К  по су щ еству ю щ ем у  каналу 10
2 П рокладка В О К  по гр у н ту 1
3 П рокладка В О К  по н о во м у  кан ал у  (строительство) 12

4
П рокладка В О К  по н ово м у  кан ал у  (докладка, 
восстановление)

10

5 П рокладка В О К  по В Л С 5
6 П рокладка В О К  по зд ан и ю 2

И того : 40

Д ан н ая  табли ц а носит и скл ю ч и тел ьн о  и н ф орм ационны й  х ар актер , ти п  и объем  работ 
б у д у т  определяться  ф акти чески  п о сл е  получен и я техн и чески х  услови й .

2. М е с т  в ы п о л н е н и и  работ и услуг. Область применения.

М есто  вы полнения р аб о т по п р о екти рован и ю  и стр о и тел ьству  В О Л С  в Республике 
К ар акал  пакстан.

В исклю чи тельн ы х  случаях  по обою д н о м у  согласию  З аказчи ка  и И сп олн и теля, Заказы  
м о гу т  бы ть вы пущ ены  для об ъекто в  Заказчи ка, расп олож енны х в д р у ги х  р еги о н ах  Республики 
У збеки стан .

3. Общие требования к участнику

У частн и к , вы бираем ы й на роль п од ряд н ой  организации , д о л ж ен  о тв еч ать  требованиям  в 
со о тветстви и  с Приложением №1 «Критерии технической оценки на выбор подрядной 
организации».

Приложение 1 TZ 
(2) критерии Кашка
В случае п ри влечен и я со сто р о н ы  У ч астн и ка  в рам ках  су б п о д р яд а  сто р о н н ей  организации , 

У частн и к  несет о тветствен н о сть  за  суб п одряд н ую  орган и зац и ю .

4. Общие данные по проекту строительству ВОЛС.

4.1 . В ид стр о и тел ьства  - стр о и тел ьство  новой  во л о ко н н о -о п ти ч еско й  линии  связи 
О О О  «U M S».

4.2 . О бъекты  стр о и тел ьства  оп ределяю тся отд ел ьн ы м и  Заказам и  на участки  
л и н ей н о -каб ел ьн ы х  сооруж ен и й  В О Л С  О О О  «U M S» м еж ду  ко н к р етн ы м и  объектам и  связи 
(и ли  су щ еству ю щ и м и /п р о екти р у ем ы м и  м уф там и) с указан и ем  н аи м ен о в ан и я , адреса и при 
н ео б х о ди м о сти  гео гр аф и ч ески х  ко о р д и н ат.

4.3 . Заказчи к оп р ед ел яет  п л ан и р у ем ы е  участки о р ган и зац и и  В О Л С  в Республике 
К аракалпакстан .

4.4 . С роки п р о екти р о ван и я  и строи тельства  для  каж д о го  отд ел ьн о го  участка 
о п р ед ел яю тся  на о сн ован и и  о тд ел ьн ы х  Заказов.

4.5 . С тади й н ость  п р о екти р о ван и я :
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- В ы бор оп ти м альн ой  тр ассы  и согласования с З аказч и ко м , и получение н еоб ходи м ы х 
техн и ч ески х  условий  и согласован и й .

- Р абочий  п роект с у тверж д аем ой  частью , в том  чи сле  О П З;
- П олучение эко л о ги ческо й  экспертизы
- С м етная  часть РП .

Э ксп ерти за  п р о ектн о -см етн о й  д окум ентаци и  в и н ф о р м ац и о н н о й  систем е S h a ffo f
Q urilish ;

5. Общие требования к работам и услугам

И сп олн и тель обязан  вы п о л н и ть  в срок весь п еречен ь у сл у г  и стр ои тельн о-м он таж н ы х 
р аб о т согласно  д ан н о го  Т З д л я  строи тельства  и орган и зац и и  В О Л С  О О О  «U M S».

И сп олн и тель д олж ен  вы п о л н и ть  следую щ ие раб оты  со гл асн о  их этапности:
1- й этап: П р о ектн о -и зы скател ьски е  работы  в со о тв етстви и  с техн и чески м и  услови ям и  

и требован и ям и  Заказчи ка:
и П роведен и е ц р ед н р и ек тн ы х  изы сканий , вклю чая топ ограф и ческую  съём ку;
о В ы бор трассы  п р о кл ад ки  В О К  и согласование с Заказчи ко м ;
о П од готовка  м атер и ал о в  по вы бору и отводу зем ел ьн о го  у частка  под  строи тельство  

В О Л С  для получен и я р еш ен и я  Х оким ията.
о П олучен и е ар х и текту р н о -п л ан и р о во ч н о го  зад ан и я  н а  о сн ован и е данного  р еш ен и я  (в 

случае  надобн ости );
о  П олучение р азр еш ен и й  н а  п роектирование и стр о и тел ьство  В О Л С ;
о П олучен и е п р и ем л ем ы х  техн и чески х  условий;
о П од готовка  р аб о чего  п роекта  (линейная и стан ц и о н н ая  часть). Ф орм и р о ван и е  

ком п лекта  РД ;
о С огласован и е п р о ектн о й  д окум ентаци и  (РД ) с согл асу ю щ и м и  орган и зац и ям и  и 

Заказчи ком ;
о П олучен и е эк о л о ги ч еско й  экспертизы
о П од готовка  см етн о й  ч асти  проектной  д о ку м ен тац и и
о П о д готовка  и сбор  д о ку м ен то в  для вы делен и я зем ел ь  под  строи тельство  В О Л С  

(сервитут), при  н ео б х о ди м о сти
о П ередача  З аказч и ку  согласован н ой  и у тв ер ж д ен н о й  П С Д  для загрузки  в 

и н ф о р м ац и о н н у ю  си стем у  S h a ffo f  Q urilish
о В н есен и е н ео б х о д и м ы х  исправлений  и д о п о л н ен и й  в П С Д  согласно зам еч ан и ям  

эксп ерта  S h a ffo f  Q u rilish
Э ксп ер ти за  п р о ектн о -см етн о й  части д о ку м ен тац и и  вы п о л н яется  Заказчи ком  со вм естн о  

с И сп олн и телем . З ак азч и к  вн о си т  разработан н ую  И сп о л н и тел ем  и со гласован н ую  со 
сторон н и м и  о р ган и зац и ям и  п р оектн о-см етн ую  д о к у м ен тац и ю  в и н ф орм ац и он н ую  си стем у  
S h a ffo f Q urilish  для  п о л у ч ен и я  экспертного  заклю чен и я. З аказч и к  за свой счет о п л ач и в ает  
услуги  эксп ер ти зы  п р о ектн о -см етн о й  д о ку м ен тац и и , И сп о л н и тел ь  вносит и зм ен ен и я  и 
д о п о л н ен и я  в р азр аб о тан н у ю  проектн о-см етн ую  д о к у м ен т ац и ю  на основании  зам еч ан и й  
эксп ертов до  п о л у чен и я  п о лож и тельн ого  эксп ертн ого  закл ю ч ен и я . В случае п ол у чен и я  
отр и ц ател ьн о го  эксп ер тн о го  заклю чен и я, И сп олн и тель  н а  свой  счет вн оси т и зм ен ен и я  и 
д о п о л н ен и я  в р азр аб о тан н у ю  проектн о-см етн ую  д о к у м ен тац и ю , и Заказчи к  повторн о  
о тп р авляет  зап р о с  н а  п о л у ч ен и е  эксп ертн ого  закл ю ч ен и я , с уд ерж ан и ем  сум м ы  стои м ости  
эксп ерти зы  из Заказа  на вы п о л н ен и е  проектн о-см етн ы х  работ.

2- й этап: Строительно-монтажные работы по организации ВОЛС, в соответствии 
с проектно-сметной документацией, включая:

о С тр о и тел ьство , д о к л ад к а , восстан овлен и е тел еф о н н о й  кан али зац и и , тел еф о н н ы х  
колодц ев  и у стан о вк а  д о п о л н и тел ьн ы х  опор;
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о Закупка, п о ставка  и х р ан ен и е  м атериалов , в т. ч. м атери алов  Заказчи ка, для вы полнения 
С М Р;

о  П рокладка кабеля  в каб ельн ой  канализации , коллекторе  и др .; 
о  П рокладка кабеля  в грун т, создан и е п ереходов через р еки , ж /д  переезды  и т.д .; 
о П рокладка  кабеля  по столбам /оп орам ;
о М онтаж  м у ф т и око н еч н о го  пассивного  оборудован и я и м арки ровка  пролож енны х 

кабелей  связи;
о  В осстан овлен и е асф ал ьтн о го , бетонного  п окры тия, тр о ту ар н о й  плитки и зеленой  зоны  

при  стр о и тельн о-м он таж н ы х работах .
о  П одготовка  и веден и е тех н и ч еско й  д окум ен тац и и , в т .ч . п р о то ко ло в  изм ерений; 
о  П рочие стр о и тел ьн ы е и рем о н тн о -во сстан о ви тел ьн ы е работы , проводим ы е в 

соответствии  с тех н и ч еск и м и  услови ям и  и утверж дён н ой  п р о ектн о й  докум ентаци и ;
Работы по легализации и регистрации ВОЛС: 

о О ф орм ление и п р ед о ставл ен и е  исп олн и тельн ой  д о ку м ен тац и и , и подписание актов 
государствен н ой  ком и сси и  у всех  организаций , участву ю щ и х  в ко м и сси и , вклю чая Г И К С И Т , 
и п роведение р еги страц и и  п о стр о ен н о й  В О Л С  (легали зац и я  и государствен н ая  реги страц и я), 
вклю чая:

о  Р егистрация зако н ч ен н о го  объекта  стро и тел ьства  в го сударствен н ы х  органах  
(проведен и е и сп о л н и тел ьн о й  топ ограф и ческой  съем ки , зан есен и е  в общ ую  базу  дан н ы х  
картограф и и , получен и е сп р авки  об этом).

о  П одготовка  и о ф о р м л ен и е  полного  ком п лекта и сп о л н и тел ьн о й  д окум ентаци и  (И Д ); 
о  П одготовка  акта  го су д ар ствен н о й  п риём очной  ком и сси и  и п одписание его всем и 

участн и кам и , вклю чая Г И К С И Т .
о Регистрация зако н ч ен н о го  об ъекта  строи тельства  в го су д ар ствен н ы х  органах.

В договор  вх о д и т  весь п еречен ь работ и услуг по всем  этап ам  для  организации  В О Л С  
О О О  «U M S»: п р о ектн о -и зы скател ьн ы е  и проектн о-см етн ы е р аб о ты  (П И Р /П С Д ), стр о и тел ьн о ­
м он таж н ы е работы  (С М Р ), р аб о ты  по легали зац и и  и го су д ар ствен н о й  регистрации . С огласно  
д о говору  и треб ован и ям  д ан н о го  ТЗ оф орм ляется Заказ на вы п о л н ен и е  работ. Заказ на 
вы п олн ен и е р аб о т  м о ж ет  вк лю чать  как весь перечен ь р аб от в ц елом , так  и отдельн ы е виды  
услуг/работ. П осле п о д п и сан и я  Заказа  И сп олн и тель обязан  вы п о л н и ть  работы , опи сан н ы е 
д ан н ы м  Заказом  в п олн ом  объем е. И сп олн и тель обязан  п ри н ять  Заказ и начать раб оты  не 
п озднее 3 дней  с после п о л у чен и я  п редоплаты  (аванса) по со гл асо в ан и ю  с Заказчиком .

Д ля вы п олн ен и я о б язател ьств  по д оговору  И сп о л н и тел ь  и м еет  право п ри влекать  к 
вы п олн ен и ю  работ, о п р ед ел ен н ы х  в рам ках  д ан н ого  Т З, сто р о н н и е  орган и зац и и , и м ею щ и е в 
нали чи и  требуем ы е л и ц ен зи и  и о п ы т вы полнени я работ, в ро л и  су б п о др яд а  по со гласован и ю  
с Заказчи ком .

Заказчи к и м еет право  п ри  н аличии  у себя на скл аде  п р ед о стави ть  И сп олн и телю  все 
необходи м ы е м атер и ал ы  как  д авал ьчески е  - во л о ко н н о -о п ти чески й  кабель, сигнальную  л ен ту , 
тран зи тн ы е о п ти чески е  м у ф ты  в ком плекте, о п ти ч ески е  кр о ссы  в ком плекте и т.д . П ри 
отсутстви и  н ео б х о ди м ы х  м атер и ал о в  на складе Заказчи ка, И сп о л н и тел ь  п ри о б р етает  
н еобходи м ы е м атер и ал ы  за  свой  счет  согласно  п р о ектн о -см етн о й  докум ен тац и и .

Всё н еоб ходи м ое д л я  стр о и тел ьства  о б оруд ован и е, и н стр у м ен т , сп ец и али зи рован н ую  
тех н и ку  и м атер и ал ы , к о то р ы е заран ее  не о говорен ы , и отсу тству ю щ и е у Заказчи ка , 
И сп олн и тель п р ед о ставл яет  за  свой счет.

6. Перечень основных данных и требований по проектированию и строительству 
ВОЛС.

6.1. Технические требования по проектированию (ПИР/ПСД) ВОЛС.
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И сп о л н и тел ь  п р о во д и т  п редпроектны е и зы скан и я , вклю чая топ ограф и ческую  съ ем к у  -  
И зго то вл ен и е  то п ограф и ческой  п одосн овы  для п р оекти рован и я  объектов л и н ей н о го  

строи тельства;
К ам ер ал ьн о е  и п олевое  трассирование об ъекто в  л и н ей н о го  строительства;
В ы нос в н ату р у  п роектн ы х  осей стр о и тел ьства  ли н ей н ы х  сооруж ений , п о д зем н ы х  и 

надзем н ы х  ко м м у н и кац и й .
6.1.1. И сп о л н и тел ь  вы б и р ает  оптим альны й  вар и ан т  тр ассы  строи тельства  л и н ей н ы х  
сооруж ен и й  для  стр о и тел ьства  В О Л С  и /или  тр ассу  п рокладки  кабеля В О К  по уж е 
сущ ествую щ и м  л и н ей н ы м  сооруж ениям , и со гл асо вы вает  с Заказчи ком , приводя тех н и ч еск о е  
и экон ом и ческое  об о сн о ван и е  вы бранного  реш ен и я. В ы бор  оп ти м альн ого  вари ан та  тр ассы  
кабельн ой  л и н и и  и его  оц ен ку  следует осу щ ествл ять  исходя из основны х условий:

М и н и м ал ьн ая  д л и н а  трассы ;
О б есп ечен и я  л у ч ш и х  условий  эксп луатац и и  В О Л С ;
Н аи м ен ьш его  ч и сл а  пересечени я с авто м о б и л ьн ы м и , ж елезны м и д о р о гам и , с 

подзем н ы м и  со о р у ж ен и ям и  и с водны м и преградам и ;
В ы п о л н ен и я  н аи м ен ьш его  объем а раб от по стр о и тел ьству  Л К С .

6.1.2. И сп о л н и тел ь  п о л у чает  прием лем ы е тех н и ч еск и е  услови я на строи тельство  Л К С  и 
п рокладку  кабеля  В О К  для организации  В О Л С , со гл асн о  процедуры  п ол у чен и я  Т У , и 
со гл асо вает  п о л у чен н ы е Т У  с Заказчиком .
6.1.3. П ри н али чи и  в Т У  участков докладки  свы ш е 25 %  (двадц ати  пяти п роцентов) от общ ей  
дли н ы  тр ассы , И сп о л н и тел ь  за  свой счет п ер есо гл асо вы вает  Т У  с А К  «У зТ елеком »  н а  д р у ги е , 
при ем лем ы е для  р еали зац и и  строительства.
6.1.4. И сп о л н и тел ь  со гл асо вы вает с Заказчи ком  все п р о ектн ы е и тех н о л о ги ч ески е  р еш ен и я  
(трассы  Л К С , кабелей  и т.п .) в соответствии  с п о л у чен н ы м и  Т У , состав и содерж ан и е Р аб очей  
докум ен тац и и . С о гл асу ю щ и е подписи  и печати  Заказч и ка  п роставляю тся в Р абочей  
д о ку м ен тац и и  н еп о ср ед ствен н о  на ли стах  с ч ер теж ам и , схем ам и  объектов и т.д.
6.1 .5 . И сп о л н и тел ь  п о л у чает  все н еобходи м ы е со гл асо ван и я , п остановления, р еш ен и я  и т.п . 
у м естн ы х о рган ов  вл асти , хозяй ствую щ и х суб ъектов , м у н и ц и п ал и тета  и других:

П о д го тав л и вает  все необходи м ы е м атер и ал ы  по вы б ору  и отводу  зем ельн ого  у ч астка  
под  стр о и тел ьство  В О Л С , п олучает реш ен и е Х о к и м и ята  и в дальн ей ш ем  ар х и текту р н о  
п л ан и ровоч н ое  задан и е.

С о гл асо вы вает  р аб о чи е  чертеж и (п р ед в ар и тельн ы е и РП ) проекта, р азр аб о тан н ы е на 
основе вы д ан н ы х  р азр еш ен и й  и ТУ , с вл ад ельц ам и  ком м ун и кац и й  и зем ель, уп р авл ен и ем  
гр ад о стр о и тел ьства  и архи тектуры , ад м и н и стр ац и ям и  об л асти , районов и города, вл ад ельц ам и  
зд ан и й /п о м ещ ен и й  и д р у ги м и  необходи м ы м и  субъектам и .

С о гл асо вы вает  п р о ектн ы е реш ен и я по п р о кл ад ке  кабеля В О Л С  в каб ел ьн о й  
кан али зац и и  или  ко л л екто р е  с собствен н и кам и  каб ельн ой  кан али зац и и /коллектора .

С о гл асо вы вает  п р о ектн ы е реш ения по п р о кл ад ке  кабеля  В О Л С  по сто л б ам /о п о р ам  с 
со б ствен н и кам и  сто л б о в  и /или  опор.

П о л у ч ает  р азр еш ен и е  на п рои зводство  р аб о т  и со гл асо вы вает начало  с тр о и тел ьн о ­
м он таж н ы х р аб о т  со всем и  согласую щ и м и  о р ган и зац и ям и .

О ф о р м ляет  вр ем ен н ы е  зем леотводы  на п р о кл ад ку  В О К  (при н еобходи м ости ).
6.1 .6 . Р аб очи й  п р о ек т  д о л ж ен  бы ть предоставлен  в со гл асо ван н о м  Заказчи ком  виде и д о л ж ен  
содерж ать сл ед у ю щ и е  части:

С о д ерж ан и е;
С о став  р аб о ч его  п роекта;
О бщ ая п о ясн и тел ьн ая  записка;
Л и ц ен зи и  ген п о д р яд н о й  организации ;
Т ех н и ч еско е  зад ан и е  на п роекти рован и е;
Т ех н и ч еск и е  усл о ви я;
О б щ и е д ан н ы е:

•  В ед о м о сть  о сн о вн ы х  ком п лектов раб о чи х  чертеж ей ;
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• В едом ость  ссы л о чн ы х  и прилагаем ы х д о ку м ен то в;
• О бщ ие указан и я.

С труктурн ая  сх ем а  орган и зац и и  связи (с д етал и зац и ей  планируем ого  объем а раб о т, 
указанием  н азван и я ул и ц , м ест  п ересечени я дорог, ко м м у н и к ац и й , рек и т.д .);

Р езультаты  п р о вед ен и я  и н ж ен ер н о -гео л о ги ч ески х  и зы сканий  (то п о гр аф и ч ески е  
съем ки);

П лан стр о и тел ьства  тел еф о н н о й  канализации . М  1:500 или  М  1:1000 
С хем ы  вв о д а/вы во д а  В О К  в/из кабельн ой  кан ал и зац и и ;
С хем ы  п ро кл ад ки  кабеля  в телеф он н ой  кан ал и зац и и , в грунт, по опорам  с указан и ем  

объем а работ;
С хем ы  ввода  В О К  в тех н о л о ги ч еско е  пом ещ ение;
С хем ы  п роклад ки  В О К  по зданию  и в ап п аратны х;
С хем ы  р азм ещ ен и я  окон ечн ого  оборудован и я в п о м ещ ен и ях ;
С хем ы  р азм ещ ен и я  оборудован и я  в ш каф у;
С хем ы  каб ел ьн ы х  соеди н ен и й ;
С хем ы  креп лен и я  В О К  к опорам , столбам , и м еж ду  зд ан и ям и ;
С хем ы  п ер есеч ен и й  с автом оби льн ы м и  и ж ел езн ы м и  дорогам и , ВЛ, во д н ы м и  

преградам и и и н ы м и  соо р у ж ен и ям и ;
С п ец и ф и кац и я  о б о р у д о ван и я , кабельн ы х издели й , м атер и ал о в ;
В едом ость  п о тр еб н о сти  в м атериалах ;
С м етная  часть  п роекта;

6.1.7. П оясн и тельн ая  зап и ска  д о л ж н а  п редоставляться  н а го су д ар ствеш ю м (у зб екско м ) и 
русском  язы ке, и со д ер ж ать  следую щ и е разделы :

В водная часть;
Т ех н о л о ги ческая  часть;
Т ехн и ка  б езо п асн о сти  и о хран а  труда;
П р о ти во п о ж ар н ы е м ероп ри яти я ;
П р о и зво д ствен н ая  сан и тари я;
Защ и та  окр у ж аю щ ей  среды .

6.1.8. Р азраб отка  п р о ектн ы х  реш ен и й  и его частей  д о л ж н а  осущ ествляться  в строгом  
соответствии  с:
-  Д ей ствую щ и м и  го су д ар ствен н ы м и  стан дартам и , н ор м ам и  и правилам и Р есп у б ли ки  
У збекистан ;
-  О бщ им и тех н и ч еск и м и  тр еб о ван и ям и  к п р о екти р о в ан и ю  и строи тельству  м естн ы х  и 
м еж дугородн и х  сетей  тел еко м м у н и кац и й ;
-  Т ехн и чески м и  у сл о ви ям и  и прочим и исходны м и д ан н ы м и , предоставляем ы м и  Заказчи ко м ;

Н астоящ и м  Т ех н и ч ески м  заданием .
6.1.9. П орядок  п р ед о ставл ен и я  проектн о-см етн ой  д о ку м ен тац и и :

Заказчи к  р ассм атр и в ает  предоставлен н ую  И сп о л н и тел ем  п од готовлен н ую  и 
согласован н ую  п р о ектн у ю  д о ку м ен тац и ю  стр о и тел ьства  В О Л С , и при отсутствии  зам еч ан и й  
утверж дает.

П ри н ал и чи и  зам еч ан и й  рабочей  п р о ект  д о л ж ен  б ы ть  доработан  и и сп р авл ен  
И сполнителем  со гл асн о  зам еч ан и ям  Заказчи ка, в со гл асо в ан н ы е  с Заказчи ком  сроки.

И сп о л н и тел ь  п о д го то в л яет  см етную  часть п р о ектн о й  д о ку м ен тац и и  и п р ед о ставл яет  ее 
н а  проверку  Заказчи ку .

Заказчи к  загр у ж ает  п ред о ставл ен н у ю  И сп о л н и тел ем  и согласован н ую  сто р о н н и м и  
орган и зац и ям и  п р о ектн о -см етн у ю  д о ку м ен тац и ю  в и н ф о р м ац и о н н у ю  си стем у  S h a ffo f  
Q urilish , и п р ед о ставл яет  З аказчи ку  для  у стран ен и я  зам еч ан и я  экспертов. П осле устр ан ен и я  
зам ечаний  и п о л у ч ен и я  п о л о ж и тел ьн о го  заклю ч ен и я  н а п р о ектн о -см етн у ю  д о ку м ен тац и ю , 
проект счи тается  п р и н яты м  Заказчи ком .
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6.1 .10. П ро ектн о -см етн ая  докум ен тац и я д о л ж н а  бы ть передан а  Заказчи ку  в бум аж н о м  ви де в 
коли честве  1го экзем п л яр а  в виде ал ьб о м о в , то м о в  и книг, а такж е в эл ек тр о н н о м  ви де  в 
ф орм ате A u to C A D  (dw g) для схем  и ч ер теж ей , и в ф орм ате W ord  для д р у ги х  д о к у м ен то в  на 
п ерен осн ом  н оси теле .
6.1 .11. И сп о л н и тел ь  обязан  п одготови ть и п р ед о стави ть  см етную  д о ку м ен тац и и  в ф орм атах , 
зап р о ш ен н ы х  Заказчи ком .
6.1 .12. И сп о л н и тел ь  после передачи п р о ектн о -см етн о й  докум ен тац и и  (П С Д ) и закр ы ти я  работ 
по П И Р /П С Д  не и м еет  право отказаться  от п р о вед ен и я  стр ои тельн о-м он таж н ы х (С М Р ) В О Л С  
по П С Д , п р ед о ставл ен н ы м  сам им  И сп о л н и тел ем , и обязуется  вы п олн и ть раб оты  в у казан н ы й  
срок по со гл асо в ан и ю  с Заказчиком .

6.2. Технические требования для строительства (СМР) ВОЛС.

6.2.1. П р о веден и е  стр о и тел ьн о -м о н таж н ы х  р аб о т  д олж н о осу щ ествл яться  
к вал и ф и ц и р о ван н ы м  персоналом , о б л ад аю щ и м  н еобходи м ы м  н авы ком , о п ы то м  и 
соо тветству ю щ и м  уровн ем  допуска.
6.2.2. С тр о и тел ьств о  производится  в стр о го м  соответстви и  со сл ед у ю щ и м и  осн о вн ы м и  
тр еб ован и ям и :
-  С д ей ству ю щ и м и  норм ам и и п р ави л ам и  (П У Э . П Т Б. П П Б. К М К /С Н и П . С аи П и Н ) 
Р есп убли ки  У зб еки стан ,
-  П ри м ен ен и е  при  строи тельстве  об о р у д о ван и я  и м атери алов , со о тветству ю щ и х  тр еб о ван и ям  
Г О С Т  или тех н и ч еск и м  условиям , у твер ж д ен н ы м  в у стан овлен н ом  порядке, и м еть  сер ти ф и кат  
соответстви я.

Приложение 6 
Требование BOK.dc

-  П р о и зво д и ть  все работы  в строгом  со о тв етстви и  с дей ствую щ и м и  норм ам и  о х р ан ы  тр у д а  и 
техн и ки  б езо п асн о сти  и пож арной  б езо п асн о сти  РУ з.
-  В случае  если  при  исполнени и  о б язател ьств  по д о го во р у  И сп олн и тель  или п р и вл еч ен н о е  
И сп олн и телем  сто р о н н и е  лицо  н ан есёт  у щ ер б  и м у щ еству  Заказчи ка  или тр етьи х  ли ц , то 
И сп олн и тель  об язан  возм ести ть  ущ ерб  в п ол н о м  объем е за счет со б ствен н ы х  средств .
-  В случае  во зн и кн о вен и я  обязательств  И сп о л н и тел я  перед  третьи м и  л и ц ам и , не у ч тен н ы х  в 
дан н ом  ТЗ, И сп о л н и тел ь  закры вает эти  о б язател ьства  за счет со б ствен н ы х  ср едств , без 
п ри влеч ен и я  Заказчи ка .
-  В теч ен и е  всего  п ер и о д а  работ, еж ен ед ел ьн о  п ред оставлять  в О О О  « U M S » о тч ет  о ходе 
работ. О п о вещ ать  Заказчи ка  за двое  суток  о п р о вед ен и и  скры ты х р аб от путем  п р ед о ставл ен и я  
о ф и ц и ал ьн о го  п и сьм а  и по телеф он у  о тв етств ен н о го  со сторон ы  Заказчи ка , или  по тел еф о н у  
тех н и ч еск о й  п о д д ер ж ки  +998 97 403-85-17 .
-  У твер ж д ен н о й  п роектн ой  д о ку м ен тац и ей .
-  Н астоящ и м  Т ех н и ч ески м  заданием .
6.2.3. В вод  во л о ко н н о -о п ти ческо го  каб еля  (В О К ) в здания стан ц и й  и ко н тей н ер ы  
осу щ ествл яется  ч ерез кабельн ы й  ввод  и о су щ ествл яется  негорю чи м  кабелем . П о зд ан и ю  
станции  каб ел ь  В О К  пролож и ть по всей  д л и н е  от кабельн ого  ввода до  м еста  устан о вки  
оп ти ч еского  к р о сса  по п роекти руем ой  и су щ еству ю щ ей  трассе, состоящ ей  из каб ел ь-р о ста , 
п л асти кового  и м еталл и ч ески й  короба, м етал л и ч еско го  рукава, а такж е  каб ел ьн ы х  кан ал о в  и 
ш ахт сам ого  зд ан и я .
6.2.4. П ри  п р о к л ад к е  кабеля В О К  по вн еш н ей  стен е  здания, по ч ердаку  или по кры ш ам , 
кабель д о л ж ен  б ы ть  защ ищ ен  от м ех ан и ч ески х  п овр еж д ен и й  м еталлорукавом  или  стал ьн ы м и  
трубам и .
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6.2.5. П ри  п р о кл ад ке  кабеля В О К  в кан ал и зац и и  н еоб ходи м о  перед  проведен и ем  р аб о т  
п роветри ть  колод ец , провери ть ц елостн ость  и п р оход и м ость  кабельн ого  кан ала, при  
н еоб ходи м ости  провести  чистку.
6.2.6. П ри п р о кл ад ке  кабеля  В О К в тел еф о н н ы х  ко л о д ц ах  кабель не долж ен  п ер екр ещ и ваться  
с други м и  каб ел ям и , идущ им и в том  ж е ряду , и не заслон ять  собой отверсти я в д р у ги х  
су щ еству ю щ и х  каналах .
6.2.7. П ри  м о н таж е н а кабель возле см о н ти р о ван н о й  м уф ты , в п роходны х колодц ах , а  такж е  
у окон ечн ы х  у стр о й ств  устанавливаю тся н у м ер ац и о н н ы е кольца (бирки). Э скиз колец  
со гласовать  с Заказчи ко м ; в случае прохож ден и я каб ел я  в кабельн ой  кан али зац и и  сто р о н н его  
оп ер ато р а  со гл асо в ать  м арки ровку  с со б ствен н и ко м . В се эски зы  м арки ровки  во л о ко н н о - 
оп ти ч еского  кабеля , м уф т, оптических кроссов со гл асо в ать  с Заказчи ком .
6.2.8. П ри  п ер ех о д е  автом оби льн ы х  д о р о г  с асф ал ьто вы м  покры тием  и м аги стр ал ей , 
ж елезн ы х  до р о г, м аги стральн ы х  газопроводов, во д о п р о во до в , кабелей связи , о вр аго в  и рек  
вы п олн и ть  п р о кл ад ку  кабельн ого  канала тр у б ы  П Н Д  м етодом  ГН Б. Д и ам етр , то л щ и н у  и 
коли чество  труб  П Н Д  н еобходи м о  согласовать  с Заказчи ко м .
6.2.9. П ри  п р о кл ад ке  кабеля  в грунт на заго р о д н ы х  у ч астках  трасс и в сельски х  н асел ен н ы х  
п ун ктах  гл у б и н а  зал еган и я  кабеля (или каб ел ьн о го  кан ала) д олж н а бы ть не м ен ее  1,2м, а 
си гн альн ая  п л асти ко вая  лонта д олж н а бы ть у л о ж ен а  cDop?cy над кабелем  В О К  па гл у б и н е  0,6м .
6.2 .10. П р ед у см о тр еть  ф и ксац и ю  кабельной  тр ассы  ж /б  ч еты рехгран н ы м и  сто л б и кам и  д ли н ой  
пс мопоо 2 ,2м  (н ад  эсм лсй  1,2м) d зави си м ости  от ти п а  грунта. Ж /б  ф икопрую щ ио сто л б и ки  
следует у стан авл и вать  н а загородны х у ч астках  тр асс  и в сельски х  н аселенны х п у н ктах  при 
п рокладке  каб ел я  в грун т против каж дой  м у ф ты , на поворотах , на п ер есеч ен и ях  
авто м о б и л ьн ы х  и ж ел езн ы х  дорог, водны х п р еп ятств и й , кабельн ы х  линий  эл ек тр о п ер едач и  и 
связи , а такж е  н а п рям ы х  участках  трассы  не д ал ь ш е  250 -3 0 0  м один от другого . Н ад п и си  и 
у словн ы е о б о зн ач ен и я  на предуп реди тельн ы х  зн аках  (табли чках) у казательн ы х  сто л б и ко в  
вы п олн яю тся  в со о тветстви и  с требован и ям и  п р ави л  техн и ческой  эксп л у атац и и  Л К С  
м еж ду го р о д н ы х  ли н и й  передачи  и долж н ы  б ы ть со гл асо в ан ы  с Заказчиком . В м естах , где не 
представляется  возм о ж н ы м  установить сто л б и ки  с инф орм ац и он н ой  таб л и ч к о й  по 
о п ределен н ы м  о б о сн о ван н ы м  причинам  с со гл аси я  З аказч и ка  м ож ет осущ ествлен о  у стан о вк а  
рад и ом аяков , ко о р д и н аты  и м еста установки  ко то р ы х  н еоб ходи м о  отразить в И Д .
6.2 .11. У стан о ви ть  ср едн ю ю  строительную  д л и н у  д л я  загород н ы х  участков н а  каб ел ьн о й  
трассе не м ен ее  3000м . Е сли  расстояние м еж ду  м у ф там и  м еньш е 3000м , то  ср ед н яя  д л и н а  
вы держ и вается  за  счет  увели чен и я д руги х  длин .
6 .2 .12. Д ля  стр о и тел ьства  В О Л С  и сп ользовать  то л ьк о  о п ти чески й  кабель (В О К ), м у ф ты  для 
его м о н таж а  и о п ти ч ески е  кроссы , со о тветству ю щ и е тех н и ч еск и м  требован и ям  Заказчи ка . Т ип  
кабеля В О К  и его кол и ч ество  определяется  н а  о сн о ван и и  согласован н ы х  со сто р о н ы  Зак азч и к а  
р аб очи х  ч ер теж ей  и сп ец и ф и кац и й  в части  о р ган и зац и и  В О Л С . К ачество  и сп о л ьзу ем о го  
кабеля В О К  и д р у ги х  м атери алов  п од тверж дается  актам и  и протоколам и  вход н ого  кон троля. 
Т р ан сп о р ти р о в ка  всех  м атери алов до  стр о и тел ьн ы х  п ло щ адо к  о сущ ествляется  силам и  
И сп олн и теля , тр ан сп о р тн ы е  расходы  о п л ачи ваю тся  со гл асн о  см етного  расчета.
6.2 .13. И зм ер ен и я  зату х ан и я  м еж ду о ко н еч н ы м и  п ун ктам и  п рои зводи ть  о п ти ч ески м  
р еф л екто м етр о м , п ро ш ед ш и м  поверку теку щ его  года. Р езультаты  изм ерен и й  п р ед стави ть  
п ротоколом .

К и л о м етр и ч еско е  затухан и е для  д л и н ы  во л н ы  1,31 м км  не более 0,38 дБ /км . 
К и л о м етр и ч еско е  затухан и е для д л и н ы  волн ы  1,55м км  не более 0,25 дБ /км .
З ату х ан и е  н а сварках  для дли н ы  волн ы  1,31 м км : 100%  неразъем н ы х  со ед и н ен и й  в 

одном  н ап р авл ен и и  д о л ж н о  им еть зн ачен и я  зату х ан и я  0 ,2дБ , среднее зн ачен и е  зату х ан и я  
долж н о  со ставл ять  0 ,1 5дБ.

З ату х ан и е  н а свар ках  для дли н ы  волн ы  1,55 м км : 100%  неразъем н ы х  со ед и н ен и й  в 
одном  н ап р авл ен и и  д о л ж н о  им еть зн ачен и я зату х ан и я  0 ,1 5дБ, среднее зн ачен и е  зату х ан и я  
долж н о  со ставл ять  0,1 дБ.
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6.2 .14 . В о п р о сы  и отклонения от проекта , возн и кш и е в процессе С М Р , а такж е  доп олн ен и я  
к ако го -л и б о  рода, И сполнитель д о во д и т  д о  Заказчи ка  в п и сьм енном  ви де  и д алее  подлеж ат 
у р егу л и р о ван и ю  в рабочем  п орядке, с со ставл ен и ем  п ротокола  рабочей  встречи .
6 .2 .15 . В теч ен и е  всего срока п р о вед ен и я  С М Р  И сп олн и тель еж ен едельн о  п р ед ставл яет  по 
эл ек тр о н н о й  почте отчет Заказчи ку  о х о д е  вы п олн ен и я работ. Ф орм а о тч ета  д о л ж н а  бы ть 
со гл асо в ан а  с Заказчи ком  до н ачала С М Р.

6.3. Требования к оформлению исполнительной документации, подписанию актов 
государственной комиссии и проведению регистрации построенной ВОЛС (легализация 
и государственная регистрация).

6.3 .1 . И сп о л н и тел ь  оф орм ляет и п р ед о ставл яет  полны й ко м п л ек т  и сп о л н и тел ьн о й  
д о к у м ен тац и и  (И Д ) Заказчи ку  по ф акту  вы п о л н ен н о го  стр ои тельства  В О Л С .
6 .3 .2 . И сп о л н и тел ь  оф орм ляет р еги стр ац и ю  закон чен н ого  о б ъ екта  стр о и тел ьства  - как 
р езу л ьтат  п о л у чает  справку  о р еги стр ац и и  и п ред о ставл яет  ори ги н ал  Заказчи ку .
6 .3 .3 . И сп о л н и тел ь  оф орм ляет, со гл асо в ы вает  и п од п и сы вает акт  госу д ар ствен н о й  
п р и ем о ч н о й  ком и сси и  во всех  о р ган и зац и ях , у ч аствую щ и х  в дан н ой  ко м и сси и , вклю чая 
Г И К С И Т .
6 .3 .4 . И сп о л н и тел ьн ая  д окум ен тац и я  д о л ж н а  бы ть п ред оставлен а  в одн ом  экзем п л яр е  и в 
сл ед у ю щ ем  составе:

Т и ту льн ы й  лист;
С о д ер ж ан и е;
Р аб о ч и е  чертеж и;
У к л ад о ч н ая  ведом ость стр о и тел ьн ы х  дл и н  В О К ;
Т аб л и ц а  и зм ерений  затухан и й  О В п ер ед /п о сл е  прокладки ;
П асп о р т  см он ти рован н ого  о п ти ч еско го  кросса  (=кол-ву  кроссов);
П асп о р т  на затухание сварок  О В  в о п ти ч ески х  кроссах  (= кол-ву  кроссов);
П асп о р т  см он ти рован н ой  м уф ты  (= ко л и ч еству  м уф т);
П асп о р т  на затухание сварок  О В в м у ф тах  (= коли честву  м уф т)
М о н таж н ая  схем а разветви тел ьн о й  м уф ты ;
П асп о р т  н а  затухания В О Л С  на участке;
Р еф лекто гр ам м ы  п ро вед ен н ы х  и зм ер ен и й , п ротокол  поверки  и зм ер и тельн о го  п ри бора  

(реф л екто м етр а);
П р о то ко л ы  входного  кон троля стр о и тел ьн ы х  длин  кабеля;
С х ем а  р азварки  волокон;
А к ты  скры ты х  работ по стр о и тел ьству  см отровы х  устр о й ств  и по п рокладке 

тр у б о п р о в о д о в  кабельн ой  кан али зац и и  -  н а  каж ды й  участок  стр о и тел ьства  о тд ел ьн о ;
-  А к ты  скры ты х  работ на п рокол  м ето до м  Г Н Б , п роф и ль  п ер ех о д а  м етодом  Г Н Б - на 

каж д ы й  участок  отдельно;
Ф о то о тч ёт  скры ты х раб от (ви д  р аско п ан н о й  тран ш еи , с у л о ж ен н ы м и  кабельн ы м и  

кан ал ам и , д о  закр ы ти я  в грунт);
П ер еч ен ь  вн есенны х и зм ен ен и й , о тсту п лен и й  от п роектн ы х  реш ен и й , со гл асо в ан н ы х  с 

н ад зо р н ы м и  орган и зац и ям и  в у стан о вл ен н о м  п оряд ке  (при н ео б х о ди м о сти );
С о гл асо ван н ая  со всем и о р ган и зац и ям и  и сп олн и тельн ая  то п о гр аф и ч еская  съем ка  по 

ф акту  стр о и тел ьства  с указанием  о тк л о н ен и й  о т  п роектн ого  реш ен и я, с зан есен и ем  в общ ую  
базу  д ан н ы х  картограф и и ;

П р о то ко л ы  и зм ерений  от Ц Г С Э Н  (то л ько  для  окон ечн ого  акти вн о го  о б о р у д о ван и я , при 
м о н таж е  стан ц и о н н о й  части);

А к ты  р аб очей  ком иссии  (и н д и в и д у ал ьн о го  и ком п лексн ого  о п р о б о ван и я);
А к т  п ри ем ки  строи тельства;
К оп и и  серти ф и катов  со о тветстви я  (н а  кабели , кроссы , м уф ты );
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А кты  Г осударствен н ой  ком иссии , п о д п и сан н ы е у всех участн и ков к о м и сси и  (У П Б, 
Ц Г С Э Н , Г И К С И Т  и др. необходим ы е);

У казать  в паспорте трассы  м есто п о л о ж ен и я  зам ерны х столбиков, о п ти ч ески х  м уф т 
(W G S -84), при  п рокладке в грунт;

С п р авка  о законченном  строи тельстве  о б ъекта/ли н и и .

7. Требования к объему строительно-монтажных работ

О бъем  р аб о т  по данном у ТЗ указан  о р и ен ти р о в о ч н о , окончательны й  объем  б у д ет  
у стан овлен  н а о сн ован и и  п ро ектн о -и зы скател ьски х  р аб о т  и согласно П С Д .

П р ед вар и тел ьн о  общ ее п ланируем ое р ассто ян и е  -  40  км.

Ф акти ч еско е  и зм енение об ъем а  м о ж ет  бы ть обусловлен о  во зн и кш и м и  
о б сто ятел ьствам и , не позволяю щ им и п р о и зв о д и ть  р аб о ты  на ранее зап л ан и р о в ан н ы х  объектах  
или  д о б ав л ен и ем  новы х объектов, и д о л ж н о  б ы ть  согласовано  с Заказчи ко м . П л ан и р у ем ы й  
объем  р аб о т  оп ределяется  п отребн остью  З ак азч и к а  в пределах  сум м ы  д о го в о р а  согласн о  
Д оговору . О бъем  и виды  работ м огут б ы ть ско р р екти р о ван ы  Заказчи ком  н а л ю б о м  этапе 
вы п олн ен и я  Д оговора .

8. Сведение о новизне

В се и сп о л ьзу ем ы е м атериалы  и го то вы е  и здели я, используем ы е при строительстве 
В О Л С , д о л ж н ы  бы ть новы м и (товар, ко то р ы й  не бы л  в употреблении , в р ем о н те  и не был 
во сстан овлен ). П оставляем ы е и здели я, м атер и ал ы , оборудование и каб ел и  д олж н ы  
со о тв етство в ать  требованиям  н астоящ его  техн и ческого  задания и и м еть  сер ти ф и кат  
со о тветстви я  и серти ф и кат качества, а такж е при необходимое! и и сер!ифика1 

п рои схож д ен и я .
Т р еб о ван и я  к во л окон н о-оп ти ческом у  каб ел ю  при веден ы  в Приложении №6.

9. Страхование товаров.

Т р еб о ван и я  по страхованию  то варов  и и зд ели й  не п редъявляю тся, но И сп о л н и тел ь  н есет 
о тв етств ен н о сть  за  сохранность то вар о в , м атер и ал о в  и изделий , а такж е  о р и ги н ал о в  
д о ку м ен тац и и  до  м о м ен та  их о ф и ц и альн ой  п ер едач и  Заказчи ку , согласн о  А к там  вы п о л н ен н ы х  
работ.

10. Сроки выполнения работ

О б язан н о сти  И сполнителя перед  Зак азч и к о м  остаю тся  до вы п олн ен и я всех  стр о и т ел ь н о ­
м о н таж н ы х  р аб о т  и легали зац и и  В О Л С , а так ж е  до  окончания гар ан ти й н о го  ср о ка  по 
вы п о л н ен н ы м  р аб о т  и предоставлен н ы м  у сл у гам .

В п р о ц ессе  вы п олн ен и я р аб от каж д ы й  из о сн овн ы х  этапов (П И Р , П С Д , С М Р  и 
л егал и зац и я /р еги стр ац и я  В О Л С ) д о л ж ен  о д н о вр ем ен н о  проводить р аб о ты  не м ен ее  по 3 
н ап р авл ен и ям  и не долж ен  п ревы ш ать у к азан н ы х  н и ж е сроков:

о  срок  вы п о л н ен и я  работ для каж д ого  заказа  П И Р /П С Д  -  90 кал ен дар н ы х  д н ей  с м ом ен та  
п олучен и я  п р ед о п латы

о  о р ган и зац и я  и вы полнени е стр о и тел ьн о -м о н таж н ы х  раб от (С М Р ) д л я  каж дого  
н ап р авл ен и я  - не более 90 кален дарн ы х  д н ей  с м о м ен та  получения п р ед о п латы  за  С М Р ;
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о  о рган и зац и я  и п р овед ен и е п ри ём н о -сд ато чн ы х  работ, р аб о т  по легал и зац и и  и 
р еги стр ац и и  В О Л С  не более 30 к ал ен д ар н ы х  дней  с м ом ен та  о ко н ч ан и я  С М Р , вклю чая 
п о д го то в ку  всех  докум ентов д л я  акта п ри ём очн ой  ком иссии  по п р и ём ке  в эксп луатац и ю , 
и сп о л н и тел ьн у ю  топ ограф и ческую  съем ку  п остр о ен н о й  трассы  В О Л С  с зан есен и ем  в общ ую  
базу  д ан н ы х  картограф ии и п о л у чен и е  сп равки  о занесении .

И сп о л н и тел ь  долж ен  начать С М Р  не п о зд н ее  3 дней  после получен и я п р ед о п латы  (аванса), 
а р аб о ты  по легализации  - на сл ед у ю щ ей  д ен ь  после окончания этап а  С М Р.

11. Требования к безопасности

К о н стр у кц и я  и ком поновка эл ем ен то в  и м ехан и зм ов оборудован и я д о л ж н а  обесп ечи вать  

б езо п асн о сть  при его м он таж е, эксп л у атац и и , техн и ческом  о б слу ж и ван и и  и рем он те в 

со о тв етстви и  с требован и ям и  «П рави л  у стр о й ства  эл ектр о у стан о во к» , го суд арствен н ого  

стан д ар та  «С ети телеком м ун и кац и й . М аги стр альн ы й  во л о ко н н о -о п ти чески й  кабель. О бщ ие 

тр еб о ван и я  по прокладке» , а такж е  р у к о в о д ства  по эксп луатац и и  и зд ели й  и оборудован и я.

12. Требования по правилам сдачи и приёмки

П р и ем к а  работ о су щ ествляется  оф о р м л ен и ем  д ву х сто р о н н и х  актов  с указанием  
вы п о л н ен н ы х  работ и д о ку м ен ты , п о д тв ер ж д аю щ и х  ф акт вы п олн ен и я  р аб о т  надлеж ащ им  
об р азо м  и в соответствии  с тр еб о ван и ям и  к качеству  д ей ству ю щ и х  н орм ати вн о -п р аво вы х  
д о ку м ен то в .

В се р аб о ты  долж ны  бы ть вы п о л н ен ы  согласн о  дей ствую щ и м  н о р м ати вн ы м  докум ентам  
(Ш Н К , К М К , С Н иП , ГО С Т ) Р есп у б ли ки  У збеки стан .

И сп о л н и тел ь  согласовы вает с З аказчи ко м  п роектн ую  и см етн ую  д о к у м ен тац и ю , состав и 
со д ер ж ан и е  рабочей  д окум ен тац и и .

И сп о л н и тел ь  со гласовы вает о тд ел ьн ы е  тех н о л о ги ч ески е  р еш ен и я  во всех 
со о тв етству ю щ и х  организациях . С о гл асу ю щ и е  отм етки  п р о ставляю тся  н еп о ср ед ствен н о  на 
р аб о ч и х  чертеж ах .

З аказч и к  рассм атри вает п о д го то в л ен н ы й  рабочий  проект, см етн ую  д о ку м ен тац и ю  и 
у тв ер ж д ает , либо  п ередаёт И сп о л н и тел ю  зам ечан и я  к рабочем у  п роекту . Р аб очи й  проект, 
см етн ая  д окум ен тац и я  д о л ж н ы  б ы ть  д о р аб о тан ы  И сп олн и телем  со гл асн о  зам ечани ям  
Заказчи ка , в согласован н ы е с З аказчи ко м  сроки . П роектн о-см етн ая  д о к у м ен тац и я  передается 
Заказч и ку  для  получения п о л о ж и тел ьн о го  эксп ертн ого  закл ю ч ен и я , и с устран ен н ы м и  
зам еч ан и ям и , которы е м огут в о зн и кн у ть  в п роц ессе  п р охож д ен и я  эксп ер ти зы .

П осл е  исп равлен и я И сп о л н и тел ем  всех  зам ечани й  со сто р о н ы  Заказчи ка  или при 
о тсу тстви и  зам ечани й  доп у скается  п о д п и сан и е  акта приём ки  об ъекта  работ.

В ср о к  не позднее 5 кал ен дар н ы х  д н ей  п осле  п одписания акта п р и ём ки  р аб о т  по П И Р /П С Д  
И сп о л н и тел ь  долж ен  предостави ть  счёт -ф ак ту р у  и акт вы п олн ен н ы х  р аб о т  д л я  закр ы ти я  работ 
по заказу  согласн о  договору.

В сл у чае  передачи д авал ьч еско го  сы рья и м атери алов И сп о л н и тел ем  оф орм ляется  
д о в ер ен н о сть  на ответствен н ого  со тр у д н и к а  для  получения сы рья и м атер и ал о в  со стороны  
Заказчи ка . Заказчи к  готовит акт  п р и ём а-п ер ед ачи  с указанием  н аи м ен о в ан и я , коли чества  и 
сто и м о сти  п ередаваем ой  ед и н и ц ы  с п р и л о ж ен и ем  ком плекта, а И сп о л н и тел ь  совм естно  с 
З аказчи ко м  п роверяет ко м п л ек тн о сть  п ер едаваем ого  сы рья и п о д п и сы вает  акт  приём а- 
п ередач и . А к т  п ри ём а-п ередачи  в ко л и ч естве  4 экзем п ляра  (3 эк зем п л яр а  д л я  Заказчи ка  и 1 
И сп о л н и тел ю ) подписы вается у п о л н о м о ч ен н ы м и  сотрудн и кам и  И сп о л н и тел я  и Заказчика. 
П осле  п о д п и сан и я  акта-п ри ём а п ер едач и  о тветствен н о сть  за  со х р ан н о сть  д авал ьч еско го  сы рья 
и м атер и ал о в  переходи т от З ак азч и к а  к И сп олн и телю .

П ри н али чи и  зам ечани й  к в ы п о л н ен и ю  или уж е вы п олн ен н ы м  С М Р , р аб о ты  д о л ж н ы  бы ть 
д о р аб о тан ы  И сп олнителем  с учётом  зам еч ан и й  Заказчи ка  в со гл асо в ан н ы е  с Заказчи ком
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сроки . П о м ере  вы полнени я С М Р н а  этап ах , требую щ их п о дп и сан и я  актов  скры ты х  и 
ан ало ги ч н ы х  им  работ, И сп олн и тель  заб лаговрем ен н о  (не м енее чем  за  3 р аб о чи х  дней) 
о п о вещ ает  Заказчи ка  о готовности  к п ри н яти ю  этих  работ и по резу л ьтату  п одп и сы вается  
со о тветству ю щ и й  акт скры ты х работ.

П о завер ш ен и ю  работ С М Р в р ам ках  заказа  И сполнитель д олж ен  п ро и н ф о р м и р о вать  
Заказчи ка  о готовности  объекта С М Р  к п редвари тельн ой  п риём ке в п и сьм ен н о м  виде. 
И сп о л н и тел ь  и Заказчи к со гл асо вы вает гр аф и к  объезда для п р о вед ен и я  приём очн ой  
проц едуры . К  предвари тельн ой  при ём ке предъявляю тся  объекты , для  которы х  им еется  вся 
н ео б х о ди м ая  проектн о-см етн ая  д о ку м ен тац и я , указанная в п ред ы д ущ и х  разд ел ах , и работы  
С М Р  вы п о л н ен ы  согласно требован и ям  Заказчи ка. В ы полненны е р аб о ты  не д о л ж н ы  им еть 
кр и ти чн ы х  д еф екто в , а все п р ед о ставл ен н ы е докум ен ты , связанны е с р аб отам и  д о л ж н ы  бы ть 
в п олн ом  ком плекте. В р езультате  п редвари тельн ой  при ём ки  п од п и сы вается  акт 
п р ед вар и тел ьн о й  приём ки. В случае н али чи я  д еф ектов , вы явленны х в ходе п ер ви ч н о го  визита, 
со ставляется  д еф ектн ы й  акт с указан и ем  вы явлен н ы х  д еф ектов , а  И сп о л н и тел ь  обязуется 
провести  их устран ен и е в срок не более 5 кал ен дар н ы х  дней. П ри нали чи и  д еф екто в , которы е 
будут п р еп ятств о вать  норм ально  эксп л у атац и и  объекта, то п р и ём очн ы е п р о ц ед у р ы  будут 
о тлож ен ы  до  п олн ого  их устранения. П о ф акту  устранения деф ектов  И сп о л н и тел ь  и Заказчи к 
д о го вар и ваю тся  о граф ике п ровед ен и я  новой  приём ки  работ. П осле п о д п и сан и я  акта 
п р ед вар и тел ьн о й  приём ки в срок не п о здн ее  10 кален дарн ы х  д н ей  осу щ ествл яется  
о ко н ч ател ьн ая  п риём ка объекта, к которой  п редъявляется  закон чен н ая  р аб о та  и не им ею щ ая 
н и каки х  д еф екто в , а такж е им ею щ и й  п олны й  ком плект д о ку м ен тац и и , у казан н ы й  в 
п р ед ы д у щ и х  р азделах  д а н н о ю  ТЗ. Пи р езу л ы ах у  полиж ихельной  при ём ке подп и сы вается  
со о тветству ю щ и й  акт окон чательн ой  п риём ки  строительства объекта. П ри  отсутствии  
зам ечан и й  н а этап е  предвари тельн ой  п ри ём ки  допускается  п од п и сан и е акта  о кон чательн ой  
п ри ём ки  стр о и тел ьства  объекта.

П осле п од п и сан и я  акта о ко н ч ател ьн о й  при ём ки  строи тельства  о б ъ ек та  И сп олн и тель 
гар ан ти р у ет  вы п олн ен и я работ по л егал и зац и и  и регистрации  в н азн ачен н ы е сроки  согласно  
д ан н о го  ТЗ. И сп олн и тель готови т и сп о л н и тел ьн у ю  топ о гр аф и ческу ю  съем ку  п остроен н ой  
трассы  В О Л С , зан о си т в общ ую  базу  д ан н ы х  картограф ии  и п о л у чает  сп р авку  о внесении . 
П ереч ен ь  р еги стри руем ы х  у ч астков  об язател ьн о  согласовы вается  с Заказчи ком . 
И сп о л н и тел ьн ая  топ ограф и ческая  съ ем ка  п остроен н ой  трассы  В О Л С  и сп р авка  передается  
И сп о л н и тел ем  Заказчи ку  вм есте с д р у ги м и  докум ен там и  и сп о л н и тел ьн о й  д о ку м ен тац и ей . 
Заказчи к  п р о вер яет  и сп олн и тельн ую  д о ку м ен тац и ю  в течении  5 к ал ен д ар н ы х  дней  и 
п р ед о ставл яет  И сп олн и телю  зам ечан и я , ко то р ы е И сполнитель д олж ен  у стр ан и ть  в срок не 
более 10 кал ен дар н ы х  дней. Заказчи к  п о д тв ер ж д ает  получение и сп р авл ен н о й  и сп олн и тельн ой  
д о ку м ен тац и и  и оп овещ ает И сп олн и теля  ответн ы м  письм ом . И сп о л н и тел ь  со б и р ает  подписи  
в п р ед о ставл ен н о м  Заказчи ком  акте гос. ко м и сси и  у всех орган и зац и и  со сто ящ и х  в ком иссии , 
вклю чая Г И К С И Т , и передает Заказчи ку  н а утверж ден и е.

П о о ко н ч ан и ю  работ по л егал и зац и и  и регистрации  В О Л С  в срок  не п озд н ее  5 
кал ен дар н ы х  д н ей  после утверж д ен и я  акта  гос. ком иссии  И сп олн и тель д о л ж ен  п ред остави ть  
счёт-ф ак ту р у  и акт вы п олн ен н ы х р аб о т  для  закр ы ти я  работ по д оговору .

13. Процедура передачи авторских и исключительных прав, и иных документов на
объект

В ся д о ку м ен тац и я , п ередан н ая З аказчи ко м  И сп олн и телю  в р ам ках  д оговорн ы х  

отн о ш ен и й , явл яется  со б ствен н остью  Заказчи ка, а И сп олн и тель и м еет п раво  и сп о л ьзо вать  её 

то л ько  для  и сп о л н ен и я  своих  о б язател ьств  в рам ках  договора  и д ан н о го  ТЗ.

В ся д о ку м ен тац и я , п од готовлен н ая  И сп олн и телем  в рам ках  д о го во р н ы х  отнош ений , 

является  и н тел л екту ал ьн о й  со б ствен н о стью  Заказчи ка, и п о д л еж и т х р ан ен и ю  у Заказчи ка  

после со гл асо ван и я , утверж ден и я, п р и н яти я  раб от и оплаты .
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И сп о л н и тел ь  гарантирует вы п о л н ен и е  р аб о т  в соответствии  с д ей ству ю щ и м и  норм ам и и 
п р ави л ам и , дей ствую щ и м и  на тер р и то р и и  Р есп убли ки  У збеки стан . И сп о л н и тел ь  согласно 
заказу , д олж ен  обеспечить вы п о л н ен и е  р аб о т  в полном  объем е.

Г  ар ан ти й н ы й  срок на стр о и тел ьн о -м о н таж н ы е работы  д о л ж ен  соответствовать  
тр еб о ван и ям  норм ативны х д о ку м ен то в  и бы ть не м енее 36 м есяц ев со д н я  п о д п и сан и я  обеими 
сто р о н ам и  А кта  приём ки  вы п о л н ен н ы х  работ.

Г ар ан ти й н ы е срок н ачи н ает д ей ство в ать  с м ом ен та  п о д п и сан и я  А к та  приём ки 
вы п о л н ен н ы х  раб от и передачи  в эксп л у атац и ю  объекта зако н ч ен н о го  строительства. 
Г ар ан ти и  распространяю тся н а все п ровед ен н ы е работы , и сп о л ьзу ем ы е м атериалы , 
у стан о вл ен н о е  и п оставленное о б о р у д о ван и е  и п рограм м ное о б есп еч ен и е, вклю чая  запасны е 
части .

14. Требования к объёму и сроку предоставления гарантий

15. Принципы ценообразования на выполняемые работы

О п л ата  услуг/работ п р о и зво ди ться  по отдельны м  Заказам  с п редвари тельн ы м  
аван си р о ван и ем  в соответстви и  с у сл о ви ям и  д оговора , п олучен н ы м и  в р езу л ьтате  закупочной  
п р о ц ед у р ы , окон чательн ы й  рис чет по Зикизу, п рои зводи ться  после выполнения всех 
у сл у г /р аб о т  и предоставлен и ю  З ак азч и к у  всех  н еобходи м ы х докум ен тов .

З а к а з  н а  p a G oib i/yc j iy i  и C M F  и « F a O o ib i  ни л ы а л и з а ц и и  и  p e i n e  ( р а ц и и  В О Л С »  
оформляются одним Заказом.

О п л ата  у слуг/раб от по д о го во р у  д ели тся  и прои зводи тся  в 2 (два) этап а  на основании  
о тд ел ьн ы х  Заказов:

1-й этап (Заказ) -  предпроектные работы, проектно-изыскательные работы и услуги 
по разработке проектно-сметной документации для организации ВОЛС (ПИР/ПСД);

П о р яд о к  оплаты  по 1му Заказу:
П р ед о п л ата  15% - от о бщ ей  сум м ы  Заказа , п рои зводи тся  и сход я  из стоим ости  

о к азы в аем ы х  у сл у г/вы п о л н яем ы х  р аб о т, заф и кси р о ван н ы х  в д о го во р е , п о лучен н ы х  по 
р езу л ьтатам  закупки  и п ер еговоров  на осн о ван и и  Приложения№2.

Приложение
№2.docx

О ставш и еся  85%  о п л ачи ваю тся  по ф акту  о казан и я  услуг, на о сн о ван и и  полож и тельн ого  
эк сп ер тн о го  заклю чения на П С Д  от S h a ffo f  Q urilish , и с п р ед о ставл ен и ем  подп и сан н ы х 
сто р о н ам и  актов  вы п олн ен н ы х раб о т, и счет-ф актур .

П р о в ед ен и е  эксп ерти зы  П С Д  осу щ ествл яется  за счёт  ср ед ств  Заказчи ка, с 
п р ед о ставл ен и ем  И сп олн и телем  и сп р авл ен и й  и устран ен и ем  зам еч ан и й , вы явлен н ы х  в 
п р о ц ессе  эксп ерти зы . П еред  п о л у ч ен и ем  Т ех н и ч ески х  условий  (Т У ) н а  участок , и перед  
п р о вед ен и ем  эксп ерти зы  п р о екта  и см еты  И сп о л н и тел ь  об язательн о  д о л ж ен  их  согласовать  с 
З аказч и ко м .

2-й этап (Заказ) - комплекс строительно-монтажных работ по организации ВОЛС 
(СМР) и легализация/регистрация ВОЛС.

П о р яд о к  оплаты  по 2м у этапу:
О сн о ван и ем  для  о п р ед ел ен и я  р асчётн о й  стоим ости  для  2-го  этап а  сл у ж и т см ета, 

со ставл ен н ая  по норм ам  Ш Н К  4 .0 1 .0 1 -0 4  и Ш Н К  4 .1 .16-09 , с п о л о ж и тел ьн ы м  заклю чен и ем  
S h a ffo f  Q urilish , и п ред лож ен н ы е сто и м о сти  по услугам  по л егал и зац и и /р еги стр ац и и  В О Л С , 
п р ед о ставл яем ы х  в Приложении №4, полученных по результату закупочной процедуры.
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Приложение
№4.docx

П ри этом  в см етном  расчете и сп ользую тся  след ую щ и е исходны е данны е:

- В ел и ч и н а  п р очи х  затрат И сп олн и теля, с уч ето м  п редлож ен н ой  п о д р яд чи ко м  вел и ч и н ы  % 
п роч и х  затрат , не вы ш е м еста  р еги стр ац и и  И сп олн и теля  и не вы ш е ц ел ево го  зн ачен и я  - 
21 ,05% .

- С то и м о сть  Ч Е Л /Ч А С  (но не вы ш е стати сти чески х  показателей  ад р есн о й  р еги страц и и  
И сп о л н и тел я), предлож ен н ы х  И сп олн и телем  по результату  заку п о ч н о й  п роц ед уры , на 
осн о ван и е  П ри л о ж ен и я  № 3

Приложение№3.с1
осх

Т р ан сп о р тн ы е  расходы , м аш и н ы  м ех ан и зм ы , стоим ость м атер и ал ьн ы х  р есурсов  и 
о б о р у д о ван и я , и сп ользован н ы х  в см етн ы х  расчетах , определяется на о сн ове  д ей ству ю щ его  на 
п ер и о д  вы п о л н ен и я  работ каталога « Q u rilish m ate ria lla ri N arx i»  М и н строя  Р У з, а такж е  на 
осн о ве  заку п о ч н ы х  цен н еп о ср ед ствен н ы х  п рои зводи телей  и осн о вн ы х  п о ставщ и к о в  на 
м о м ен т  вы п о л н ен и я  работ с п о д твер ж даю щ ей  докум ен тац и ей  (сч ет-ф акту р ы , н акл адн ая  и 
т.д .).
П р ед о п л ата  4 0 %  - от общ ей  сум м ы  Заказа ,
О ставш и еся  60%  оп лачиваю тся по ф акту  о казан и я  услуг/работ, на о сн о ван и и  п од п и сан н ого  
сто р о н ам и  акта  вы п олн ен н ы х работ и счет-ф ак ту р , а такж е п ред оставлен и я  всех  н еоб ходи м ы х 
д о к у м ен то в  по л егали зац и и  и р еги страц и и  В О Л С .

Дополнительные требования
Л ю б ы е  д о п о л н и тел ьн ы е работы , во зн и каю щ и е  в процессе вы п о л н ен и я  р аб о т , не учтенны е 

в п р о екте  и см ете, а такж е лю бы е о тк л о н ен и я  от проекта дол ж н ы  б ы ть  п ред вар и тел ьн о  
п и сьм ен н о  согласован ы  с Заказчи ком . Н е со гл асо ван н ы е работы  и д о п о л н и тел ьн ы е  объём ы  
р аб о т  о п л ачи ваться  не будут.

В се р аб о ты  п риним аю тся по у ч асткам , то л ьк о  после вы полнени я всего  к о м п л ек са  работ, 
п ер еч и сл ен н о го  в Заказе для дан н ого  к о н кр етн о го  участка.

Ч асти ч н о е  закры ти е раб от по у частку  во зм о ж н о  только  в случаях  о тк аза  о т  р еали зац и и  со 
сто р о н ы  Заказчи ка , или из-за  н ево зм о ж н о сти  осущ ествлен и я  д альн ей ш и х  р аб о т  по причинам , 
не зави сящ и м  ни от И сполнителя, ни от Заказчи ка. П ри этом  И сп о л н и тел ь  д о л ж ен  передать 
Заказчи ку , а Заказчи к  оплатить  м атер и ал ы  и д о ку м ен ты  по уж е вы п о л н ен н ы м  раб отам .

Т акж е о б язательн ы м  условием  д л я  У ч астн и ка  является п р ед о ставл ен и е  «И тоговой  
р асчётн о й  стои м ости » , согласно Приложению №5.

Приложение №5 
ТЗ-1 Ташобласть.х!'
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В приложении №5 д о л ж н ы  б ы ть  использован ы  п р ед ло ж ен н ы е зн ачен и я и стоим ости , 
и сп ользуем ы е в Приложениях №2, №3 и №4, зап олн ен н ы е р асч етн ы е п оказатели  которы х 
б у д у т заф иксированы , при закл ю ч ен и и  договора.

Приложение
№2.docx

Приложение№3.с1
осх

Приложение
№4.docx

Приложение №5 
ТЗ-1 Ташобласть.х!'

П ри наруш ении  ср оков  и сп о л н ен и я  Заказа  Заказчи к  и м еет  право  требовать от 
И сп о л н и тел я  уплат пени в р азм ер е  0 ,5%  стоим ости  Заказа  за  каж д ы й  д ен ь  просрочки , но не 
бо л ее  30%  от стоим ости  Д о го в о р а , при  этом  если вели чи н а н ар у ш ен и я  сроков исполнения 
Заказов  п ревы ш ает 60 д н ей , это  счи тается  н еобоснованны м  о тк азо м  от и сп олн ен и я  Заказа  со 
сто р о н ы  И сполнителя, и о сн о ван и ем  для  расторж ен и я Д оговора.

П ри  необосн ован н ом  отк азе  и сп о л н ен и я  Заказа, Заказчи к  и м еет  право  требовать  от 
И сп олн и теля  уплаты  ш тр аф а  в р азм ер е  100%  стоим ости  Заказа.

П ри н еоб основанном  отк азе  от и сп олн ен и я  договора  З аказчи к  и м еет право  требовать  от 
И сп олн и теля  уплаты  ш тр аф а  в р азм ер е  10%  стои м ости  Д оговора.

16. Перечень принятых сокращений
№
п/п

Сикращснис Расшифровка сокращения

1 во л е В о л о ко н н о -о п ти ческая  линия связи

2 вок В ол о ко н н о -о п ти чески й  кабель

3 ги кси т
1 о су д ар ствен н ая  инсп екц и я по ко н тр о лю  в сф ере 
И н ф о р м ати зац и и  и Т ел еко м м у н и кац и й  Р еспублики  
У зб еки стан  («У зком назорат»)

4 го ст Г о су д ар ствен н ы й  стандарт

5 ГУ П Г о су д ар ств ен н о е  ун и тарн ое п р ед п р и яти е

6 Ж Д  или ж /д Ж ел езн ы е  дороги

7 И Д И сп о л н и тел ьн ая  докум ен тац и я

8 И Т Р И н ж ен ер н о -тех н и ч ески й  раб о тн и к

9 л к с Л и н ей н о -каб ел ьн ы е  сооруж ен и я

10 ов О п ти ч ески е  волокн а

11 опз О б щ ая П о ясн и тел ьн ая  Зап и ска

12 П И Р П р о ектн о -и зы скател ьск и е  работы

13 П П Б П р ав и л а  пож арн ой  безоп асн ости

14 п ед П р о ектн о -см етн ая  д окум ен тац и я

15 П ТБ П р ав и л а  тех н и ки  безопасности

16 П У Э П р ав и л а  устр о й ства  эл ек тр о у стан о во к

17 П Д П р о ектн ая  Д о ку м ен тац и я

18 рд Р аб о чая  Д о ку м ен тац и я
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19 С анП иН С ан и тар н ы е  П равила и Н орм ы

20 С М Р С тр о и тел ьн о -м о н таж н ы е работы

21 С Н иП С тр о и тел ьн ы е норм ы  и п равила

22 тз Т ех н и ч еско е  задание

23 Т У Т ех н и ч еск и е  У словия

24 У П Б У п р ав л ен и е  пож арной  безоп асн ости

25 Ц Г С Э Н
Ц ен тр  государствен н ого  сан и тар н о -эп и д ем и о л о ги ч еско го  
н ад зо р а

26 W G S -84
W o rld  G eodetic  System  1984 -  всем и р н ая  систем а 
гео д ези ч еск и х  п арам етров Зем ли  1984 года.

17. Перечень приложений

№
п/п

Н аи м ен ован и е п р и л о ж ен и я
К оли чество
ли сто в

1
К ритерии  тех н и ч еско й  о ц ен ки  на вы бор п од р яд н о й  
организации

2

о 3

3 Ф орм а ком м ерческого  п р ед ло ж ен и я 1

4 2

5 И тоговая расчетная  сто и м о сть 10

6 Т ребован и я к во л о ко н н о -о п ти ч еско м у  кабелю 7

18. Матрица ответственности сторон

Описание действия Исполнитель Заказчик
П р ед о ставл ен и е  всей  н ео б х о ди м о й  д о ку м ен тац и и  и 
ко м м ер ч еско го  п редлож ен и я в со о тветстви и  с 
тр еб о ван и ям и  ТЗ.

R I

К о о р д и н ац и я  и организация п о д д ер ж ки  с други м и  
П о ставщ и кам и , где это н еоб ходи м о .

R С

П р ед о ставл ен и е  и н ф орм ац и и  об  о б ъ ектах  
су щ еству ю щ ей  сети  Заказчи ка  (по  н еобходи м ости )

I R

П р о веден и е  п р ед вари тельн ого  со гл асо ван и я  
п р о ектн о -см етн о й  д о ку м ен тац и и  с Заказчи ком

R А

П р ед о ставл ен и е  рабочей  д о к у м ен тац и и  объекта R А

П р ед о ставл ен и е  см етной  д о к у м ен тац и и  объекта R А

З ан есен и е  п роектн о-см етн ой  д о к у м ен тац и и  в 
си стем у  S h a ffo f  Q urilish

R С
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В несение изм ен ен и й  и д о п о л н ен и й  в п роектн о­
см етную  д о ку м ен тац и ю  н а  осн о ван и и  зам ечани й  
экспертов

R I

П редоставлен и е то п о гр аф и ч еско й  съём ки. R I

П одготовка  заявки  и п о л у ч ен и е  разреш ен и й  от гос. 
О рганов на проведен и е работ.

R I

В ы п олн ен и е С М Р на о б ъ ек тах  сети  О О О  «U M S» R I

П роведение н ео б х о ди м ы х  со гл асо ван и й  при 
проведениях  р аб о т  со всем и  заи н тересован н ы м и  
лицам и

R А

П рием ка закон чен н ого  стр о и тел ьство м  объекта I R

П редоставление н ео б х о д и м ы х  д окум ен тов , актов и 
серти ф и катов  при сдаче п р о ек та  и объекта

R А

У словн ы е о б озн ачен и я  м атр и ц ы  ответствен н ости :

R R (от англ. R esp o n sib le ) -  н еп осредствен н ы й  и сп о л н и тел ь ;

А А (от англ . A cco u n tab le ) -  ответствен н ое  ли ц о , ко то р о е  р у ко во ди т работой  
исп олн и теля;

С
С (от англ . C o n su lted ) -  кон сультан т (сп ец и ал и ст л и б о  эксп ер т  в предм етной  
области , к чьей  п ом ощ и  п ри бегает  о тветствен н о е  л и ц о  до  приняти я 
ко н кр етн ы х  р еш ен и й );

I I (от англ. In fo rm ed ) -  н аблю датель, и н ф о р м и р у ем о е  л и ц о  (лицо, которое 
н ад леж и т у вед о м л ять  о ходе  (либо р езультатах ) вы п о л н ен и я  задачи)

Разработано:

П роверил:

С огласовано:

С огласовано:

С огласовано:

И см аи лова  Д . А . 

Ц ы гулев А. А. 

Х ад ж акб ар о в  А . X. 

С алиев Н. Ш .

Ц ай В. Ю .

С т р а н и ц а  19 20



Приложение № 2
к Техническому заданию на выбор подрядной организации для проведения 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по линейно­
кабельным сооружениям ВОЛС в Республике Каракалпакстан.

№ FC-2025-TZ-2

Форма коммерческого предложения

1. Перечень и стоимость проектно-изыскательских работ ПИР/ПСД для организации ВОЛС.

№ Н аим енован ие (услуг. работ) Ед.
изм.

П редвар
ительное
количест

во

Ц ен а без 
Н Д С  за  
еди ни цу

Ц ен а с 
учетом  
Н Д С  за  

еди ни цу

П рим ечание

1

Проведение предпроектных 
изысканий. Разработка 
основных предпроектных 
реш ений (в том числе 
согласование с арендодателями 
и заказчиком)

проект 25 указать указать

Применяется при 
реализации нового 
строительства линий 
ВОЛС.
Изыскания должны 
включать в себя 
следующее:
1) Обследование трассы 
ВОЛС и сбор исходных 
данных;
2) Подготовка и 
согласование актов 
выбора трассы, 
оформление решения 
местных органов 
исполнительной власти 
о предварительном 
согласовании трассы;
3) Получение 
приемлемых 
Технических Условий 
(согласно п 6.1.3 ТЗ) и 
согласование на 
прокладку ВОК, в том 
числе и с Заказчиком;
4) Разработка 
ситуационных планов 
трассы ВОК (скелетная 
схема) с указанием мест 
пересечения дорог, 
коммуникаций, рек и 
т.д.

2
Разработка и согласование РД 
(включая утверждаемую часть и 
РП), станционная часть

п р о ект 25 у казать у казать

Требуется разработать и 
согласовать 
станционные проекты, 
где необходимо 
отобразить
прохождение трассы по



зданию и установке 
оптических кроссов.

3

Р азр аб о тк а  и со гл асо ван и е  
Р Д  (вкл ю ч ая  утвер ж д аем у ю  
часть  и Р П ), ли н ей н ая  часть п р о ект 25 у казать у казать

В к л ю ч ает  в себя 
и зго то вл ен и е  и 
со гл асо ван и е  всех 
то м о в  (Л Г /Л С ) с 
со б ствен н и кам и  
каб ел ьн о й  
кан али зац и и , 
коллекторов , или  
и н ы х  сооруж ений .

4 Получение архитектурно -  
планировочного задания

компл. 25 указать указать

Подача запроса и 
получение АПЗ, а также 
согласование с 
Заказчиком.

5 Получение решения Хокимията 
на строительство ВОЛС п р о ект 25 указать указать

Применяется для 
проектов строительства 
нового ЛКС или для 
прокладки ВОК в грунт. 
Определяется 
следующими работами:
1) Подготовка 

материалов и 
документов по 
выбору и отводу 
земельного участка;

2) Получение 
положительного 
решения Хокимията 
или другого 
полномочного 
органа власти.

6 Получение ордера и 
разрешения на строительство проект 25 указать указать

П ри прокладке кабеля 
ВОК в грунт, за 
городом.
Перечень участков 
обязательно 
согласовывается с 
Заказчиком, и 
определяется в 
проектном решении.

7

Проведение и предоставление 
топографической съёмки о 
наличии подземных 
коммуникаций

км 30 указать указать

Т опографическая 
съёмка, наличие 
коммуникаций за 
каждые 1км.
1) Подготовка 

документации 
топографической 
съёмки с нанесением 
планируемой/проект 
ируемой трассы 
ВОЛС, и чертежей 
(детально)



пересечения с 
другими
коммуникациями, 
дорогами, реки и т.д.

8

Согласование проектной 
документации со всеми 
необходимыми органами 
(управ-е градостроительства и 
архитектуры и/или ГАСН, 
ЦГСЭН и т.д.)

проект 25 указать указать

Включает в себя 
соответствующие 
подписание и печати, 
протоколы, заключения 
и акты (при 
необходимости)

9 Получение экологической 
Государственной экспертизы

проект 25 указать указать

Получение комплексной 
экспертизы за проект с 
ОПЗ и другими томами 
данного проекта.

10 Оформление сметной 
документации проект 25 указать указать

Подготовка и 
оформление сметной 
части проектной 
документации, и ее 
экспертиза.

ИТОГО указать указать

Примечание: Предложенные значения участника будут применяться при составлении Заказа на 
выполнение проектно-изыскательских работ.

Должность

М.П.
Дата: «___» ___________2025г.

подпись И.О. Фамилия



П р и л о ж ен и е  №  3
к Т ех н и ч еско м у  зад ан и ю  н а  вы бор  п о д р яд н о й  о р ган и зац и и  для  п р о вед ен и я  п р о ектн о -и зы скател ьски х  и 

стр о и тел ьн о -м о н таж н ы х  р аб о т  по  л и н ей н о -каб ел ьн ы м  со о р у ж ен и ям  В О Л С  в Р есп у б л и к е  К ар акал п акстан .
№  F C -2 0 2 5 -T Z -2

Форма коммерческого предложения
1. В ел и ч и н а  п р о ч и х  затр ат , тр ан сп о р тн ы е  р асх о д ы  и сто и м о сть  Ч Е Л /Ч А С : 

Величина прочих затрат:

Н аи м ен о ван и е Е д и н и ц а  и зм ерен и я К о л и ч ество
В ел и ч и н а  п р о ч и х  затр ат  п о д р яд чи ка  (со  с ски дкой ), вк лю чаем ая  в 
см етн ы й  р асчет  н а вы п о л н ен и е  работ, не вы ш е м еста  р еги стр ац и и  
и не вы ш е ц ел ево го  зн ач ен и я  - 2 1 ,05%

%

Н аи м ен о ван и е Е д и н и ц а  и зм ерен и я К о л и ч ество
С то и м о сть  Ч Е Л /Ч А С  согласн о  Г о сстату  (со  ски дкой ), но  не вы ш е 
ч ем  по  м есту  р еги стр ац и и  У частн и ка. С У М

Примечание: Предложенные значения участника будут применяться при составление сметного расчета для Заказа.

Должность подпись И.О. Фамилия

М.П.
Дата: «___» ___________2025 г.
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П р и л о ж ен и е  №  4
к Т ех н и ч еско м у  зад ан и ю  н а  вы бор  п о д р яд н о й  о р ган и зац и и  для  п ро вед ен и я  

п р о ектн о -и зы скател ьски х  и стр о и тел ьн о -м о н таж н ы х  р аб о т  по  л и н ей н о -каб ел ьн ы м  со о р у ж ен и ям  В О Л С
в Р есп у б л и к е  К ар акал п акстан .

№  F C -2 0 2 5 -T Z -2

Форма коммерческого предложения

1.П ер еч ен ь  и сто и м о сть  р аб о т/у сл у г  по  л егал и зац и и  и го су д ар ствен н о й  р еги стр ац и и  для  о р ган и зац и и  л и н и и  В О Л С

№ Н аим енован ие (услуг. работ) Ед.
изм.

П редварите
льн ое

количество

Ц ен а без 
Н Д С  за  
еди ни цу

Ц ен а с 
учетом  
Н Д С  за  
единицу

П рим ечание

1

Р еги стр ац и я  зако н ч ен н о го  
о б ъ екта  стр о и тел ьства  
(п р о вед ен и е  и сп о л н и тел ьн о й  
то п о гр аф и ч еск о й  съем ки , 
зан есен и е  в общ . базу  д ан н ы х  
кар то гр аф и и , п олу чен и е  
сп р авки  об это м ) за  1 у ч асто к

п роект 25 у казать у казать

П р о в ед ен и е  и сп о л н и тел ьн о й  то п о гр аф и ч еско й  съем ки , 
зан есен и е  в общ ую  базу  д ан н ы х  картограф и и , и 
п р ед о ставл ен и е  З аказчи ку  оф и ц и ал ьн ы х  сп р аво к  о 
зак о н ч ен н о м  стр о и тел ьстве  объектов  по  всем  
п о стр о ен н ы м  у ч асткам  п р о екта  В О Л С  в целом . 
П ер еч ен ь  р еги стр и р у ем ы х  у ч астков  о б язател ьн о  
со гл асо вы вается  с Заказч и ко м  проекта.

2

О ф о р м лен и е  и п р ед о ставл ен и е  
и сп о л н и тел ьн о й  
до ку м ен тац и и , и п о д п и сан и е  
актов  го ско м и сси и  у  всех  
о р ган и зац и й  у ч аству ю щ и х  в 
ком и сси и , вк лю чая  Г И К С И Т

п роект 25 у казать у казать П р ед о ставл ен и е  З аказчи ку  о р и ги н ал а  и копии.

ИТОГО указать указать
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П ри м ечан и е: У ч астн и к  ко н ку р са  д о л ж ен  п р ед о стави ть  п ред лож ен и е, которое  д о л ж н о  вклю чать  в себя ц ен ы  по:
Р аб о там /у сл у гам  по  л егал и зац и и  и го су д ар ствен н о й  р еги стр ац и и , согласн о  ш аблону.

Примечание: Предложенные значения участника будут применяться при составлении Заказа выполнение строительно-монтажных 
работ.

Должность подпись И.О. Фамилия

М.П.
Дата: «___» ___________2025 г.
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Таблица №1

ПИР/ПСД/Легализация и 
регистрация Ед. измер Предваритель 

ное кол-во
Стоимость за 

единицу
Итого без 

НДС Итого с НДС

1.

Проведение предпроектных 
изысканий. Разработка основных 
предпроектных решений (в том 
числе согласование с 
арендодателями и заказчиком

проект 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

2.
Разработка и согласование РД 
(включая утверждаемую часть и 
РП), станционная часть

проект 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

3.
Разработка и согласование РД 
(включая утверждаемую часть и 
РП), линейная часть

проект 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

4. Получение архитектурно -  
планировочного задания компл. 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

5. Получение решения Хокимията на 
строительство ВОЛС проект 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

6. Получение ордера и разрешения на 
строительство проект 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

7.
Проведение и предоставление 
топографической съёмки о наличии 
подземных коммуникаций

км 30 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!



8.

Согласование проектной 
документации со всеми 
необходимыми органами (управ-е 
градостроительства и архитектуры 
и/или Г АСН, ЦГСЭН и т.д.)

проект 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

9. Получение экологической 
Государственной экспертизы проект 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

10. Оформление сметной документации проект 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

11.

Регистрация законченного объекта 
строительства (проведение 
исполнительной топографической 
съемки, занесение в общ. базу 
данных картографии, получение 
справки об этом) за 1 участок

проект 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

12

Оформление и предоставление 
исполнительной документации, и 
подписание актов госкомиссии у 
всех организаций участвующих в 
комиссии, включая ГИКСИТ

комплект 25 указать #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!

итого #ЗНАЧ! #ЗНАЧ!



Таблица№2 Величина

№пп СМР Данные
подрядчика Целевое значение

1 *Прочие затраты подрядчика, % 21,05%

3 **Стоимость ЧЕЛ/ЧАС, но не выше 
чем по месту регистрации Участника 25 287,35

В таблице 
№2 в 

"Данные 
подрядчика” 
нужно вбить 

цифрами

*Предложенная участником Величина прочих затрат Подрядчика-%, должна указываться должна указываться не выше места 
регистрации и не выше целевого значения - 21,05%
** Предложенная участником Стоимость ЧЕЛ/ЧАС, не должна превышать стоимости ЧЕЛ/ЧАС по Госстат, по месту регистрации 
Участника в налоговых органах.

Таблица №3______________________ _________________________проведение СМР

СМР
Предварите 
льное 
кол-во, км

Стоимость на 1 
км без НДС 
(Сум)

Стоимость на 1 км с 
НДС (Сум)

Стоимость с НДС на общий объем 
(Сум)

1. Прокладка ВОК по существующему 
каналу 10 18 333 981,90 20 534 059,73 205 340 597,28

2. Прокладка ВОК по грунту 1 26 973 541,68 30 210 366,69 30 210 366,69



3. Прокладка ВОК по новому каналу 
(строительство) 12 134 713 563,51 150 879 191,13 1 810 550 293,56

4. Прокладка ВОК по новому каналу 
(докладка, восстановление) 10 74 380 316,12 83 305 954,05 833 059 540,54

5. Прокладка ВОК по ВЛС 5 20 286 465,23 22 720 841,06 113 604 205,30

6. Прокладка ВОК по зданию 2 18 103 672,90 20 276 113,65 40 552 227,30

итого 40 327 926 526,31 3 033 317 230,67

Таблица №3.1_____________________________________________монтажные работы

СМР
Предварите 
льное 
кол-во, шт.

Стоимость за 1 
шт. без НДС 
(Сум)

Стоимость за 1 шт. 
с НДС (Сум)

Стоимость с НДС на общий объем 
(Сум)

1. Монтаж оптических патч-панелей 
ODF 50 8 078 782,27 9 048 236,14 452 411 807,13

2. Монтаж оптических муфт на ВОК 50 15 812 323,93 17 709 802,80 885 490 139,92

3 Измерения ВОЛС 25 8 276 553,00 9 269 739,36 231 743 484,00

итого 1 569 645 431,05



Т аблица № 4

№

Н аим енован ие работ Ед. изм. П редвари тельн ое
кол-во

Ц ен а с Н ДС

1*
Итоговая стоимость ПИР/ПСД/легализация /регистрация комплект 25 628 600 000,00

2*
Итоговая стоимость СМР км 40 7 038 871 407,91

И Т О Г О  стоим ость по Т аблице № 4 7 667 471 407,91

7 667 471 407 (С ем ь м иллиардов ш естьсот ш естьдесят семь м иллионов четы реста сем ьдесят одна ты сяча четы реста семь) сум 91 тийин  

П рим ечание:
У ч астн ик у необходим о предоставить ценовы е значения (предлож ение) на следую щ ее:
(1) У к азать стоим ость за еди ни цу У сл уг по р азработке см етной док ум ен тац ии  (в Т аблице № 1),
(2) У к азать величи ну прочих затрат подрядчи ка в %  с учетом  скидки (в Т абли це № 2).
И тоговая сум м а по Т аблице № 3 автом атически подтянет введенны е исходны е дан ны е и посчитает общ ую  стим ость ценового предлож ения У частника.

в разделе-2*( стоим ость по эл ек тр ом онтаж н ы м  работам  с изготовлением  проектируем ы х м еталлоконструкций) прим енена ф орм ула*1000
Все предложенные стоимости по Т аблицам  № 1,№ 2,№ 3 со всеми прочими рисками, должны быть учтены Участником и заложены,отображены в предлагаемом 
файле "И тоговая расчетная стоим ость цен ообр азов ан и я".
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА: Перед заполнением всех данных по таблицам № 1,№ 2,№ 3, Участник кликнув должен выбрать в таблице "Регион  
р еги стр ац и и " , свой регион регистрации в налоговых органах .
При правильном заполнение Таблицы № -2 ( показатели по величине прочих затрат подрядчикаЦ тоимость ЧЕЛ/ЧАС) и Таблицы № 3-(Проведение смр) - 
указанные коэфиценты и цифры будут автоматически отражаться в локально ресурсной сметном расчете- "F-5 П О  ЗД А Н И Ю , F-5 С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Н О В О Й  
К А Н А Л И ЗА Ц И И , F-5 Д О К Л А Д К А , F-5 Г Р У Н Т , F-5 П О  В Л С , F-5 П О  С У Щ .К А Н А Л У , F -5  М О Н Т А Ж Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  O D F, F-5 М О Н Т А Ж Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  
М У Ф Т Ы , F-5 М О Н Т А Ж Н Ы Е  Р А Б О Т Ы  И ЗМ Е Р Е Н И Я ; и в следствие преобразуется итоговая сумма по локально ресурсной смете. 
а в Т аблице № 4 отобразятся итоговые стоимости по по таблице№ 1 и таблиц е № 3 .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ:
1. Участник конкурса должен предоставить и загрузить файл "И тоговая расчетная стоим ость ценообразования" со всеми остальными требуемыми документами 
по данному Конкурсу.



2. Участник конкурса должен (вбить цифрами ,загрузить) ИМ ЕННО итоговую стоимость по Таблице№ 4, в Портале- E. TEN DER UZEX.UZ, в окошке ценового 
предложения.



Приложение № 6
к Техническому заданию на выбор подрядной организации для 

проведения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по
линейно-кабельным сооружениям ВОЛС ООО «UMS»

Требования к волоконно-оптическому кабелю

1. Общее описание и требования

И сп о л н и тел ь  о тветствен ен  за  вы бор  и п ри о б р етен и е  во л о ко н н о -о п ти ч еско го  кабеля  
(В О К ), м уф т, O D F и др у ги х  м атери алов  н ео б х о ди м ы х  д л я  р еали зац и и  п р о екта  согласн о  
дан н о м у  ТЗ, а такж е  п р о ектн о й  д окум ен тац и и , и в случае  отсу тстви я  их  н а  складе  З аказчи ка  
п р и о б р етает  за  со б ствен н ы й  счет.

В о л о ко н н о -о п ти ч ески й  каб ел ь  д о л ж ен  им еть  о д н о м о д о во е  оп ти ч еско е  во л о кн о  с н и зки м  
п и ко м  воды , о п ти м и зи р о в ан н о е  н а д л и н е  во л н ы  1310, 1550, 1625 и 1383нм  по  реко м ен д ац и и  
М С Э -Т  G .652 .D  с у м ен ьш ен н ы м  р ад и у со м  и зги б а  по  р еко м ен д ац и и  М С Э -Т  G .657 .A 1 и /и ли  
A 2. К аб ел ь  В О К  д о л ж ен  соо тветство вать  тр еб о ван и ям  н о р м ати вн о й  д о ку м ен тац и и  O ’zD S t 
3172:2017.

2. Краткие характеристики кабеля ВОК

2.1 Д ля  п р о кл ад ки  в кан ал и зац и и  и грунт

О сн о вн ы е тех н и ч еск и е  
х ар актер и сти ки

З н ач ен и я

2.1 К о л и ч ество  кабеля
Т о ч н ы й  р асчет  о п р ед ел и тся  при 
р азр аб о тке  Р П  и П С Д

2.2
К о л и ч ество  о п ти ч ески х  во л о ко н  в 
кабеле

32 во л о кн а  и ли  48 во л о кн а

2.3
К о л и ч ество  м о ду л ей  в оп ти ч еско м  
кабеле

4 м одуля

2.4 Т и п  о п ти ч еско го  волокн а М С Э -Т  G .652 .D , G .6 5 7 .A 1 /A 2

2.5
Ф и р м а п р о и зво д и тел ь  оп ти ч еско го  
во л о кн а

C O R N IN G /F u g ik u ra  или  ан алоги

2.6 К о эф ф и ц и ен т  зату х ан и я  п ри  X 1310 нм не б олее 0 ,3 2 д Б /км

2.7 К о эф ф и ц и ен т  зату х ан и я  п ри  X 1550 нм не б олее 0 ,2 0 д Б /км

2.8
Х р о м ати ч еская  д и сп ер си я  п ри  дли н е 
во л н ы  1310 нм

не б олее 3,5 п с /(н м *км )

2.9
Х р о м ати ч еская  д и сп ер си я  п ри  дли н е 
во л н ы  1550 нм

не б олее 18 п с /(н м *км )

2.10
П о л яр и зац и о н н ая  м одовая  д и сп ер си я  
(П М Д ) л и н и и , P M D q

не б олее 0,1 п с ^ к м
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2.11
Д и ам етр  м одо во го  п оля п ри  длине 
во л н ы  1310 нм

9 ,2± 0 ,4  м км

2.12
Д и ам етр  м одо во го  поля п ри  д ли н е 
во л н ы  1550 нм

10,4±0,5 м км

2.13
Н о м и н ал ьн ы й  н ар у ж н ы й  д иам етр  
кабеля

не б олее 12,0 мм

2.14 М и н и м ал ьн ая  тем п ер ату р а  м он таж а -20 °С

2.15 М асса  оп ти ч еско го  каб еля не б олее 2 5 0 кг/км

2.2  Д ля  п р о кл ад ки  внутри  зд ан и я

О сн о вн ы е тех н и ч еск и е  х ар актер и сти ки З н ач ен и я

2.1 К о л и ч ество  кабеля
Т о ч н ы й  р асчет  о п р ед ел и тся  при 
р азр аб о тке  Р П  и П С Д

2.2 К о л и ч ество  о п ти ч ески х  во л о ко н  в кабеле 32 во л о кн а  и ли  48 во л о кн а

2.3 К о л и ч ество  м о ду л ей  в о п ти ч еско м  кабеле 4 м одуля

2.4 Т и п  о п ти ч еско го  волокн а G .652 .D

2.5 Д и ам етр  каб еля  по  об олочке 8 мм

2.6 Р аб о ч ая  тем п ер ату р а -10°С  ...+ 5 0 °С

2.7 Т ем п ер ату р а  м о н таж а -10°С  ...+ 5 0 °С

2.8
Т ем п ер ату р а  тр ан сп о р ти р о в к и  и 
х р ан ен и я

-50°С  ...+ 5 0 °С

2.9
М и н и м ал ьн ы й  рад и у с  изгиба, ди ам етр о в  
кабеля

не б олее 10

2 .10 С р о к  служ бы 25 л ет

2.11 М о н таж н о е  растяги ваю щ ее  у си ли е 800 Н

2.12
Д л и тел ьн о  д о п у сти м о е  растяги ваю щ ее  
у си ли е

400  Н

2.13 Р азд авл и ваю щ ее  у си ли е 100 Н /см

2.14 Д и н ам и ч ески е  и зги б ы 20 ц и клов  н а  у гол  ±90°

2.15 О севы е закр у ч и ван и я - 10 ци клов

3. Тип волоконно-оптических кабелей

П ер еч ен ь  ти п о в  каб еля  В О К  в зави си м о сти  от  н азн ачен и я  и м еста  прокладки :
- для  п р о кл ад ки  в каб ел ьн о й  кан али зац и и , трубах , ко л л екто р ах  (у сл о вн о  О К -Г Т С );
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- для  п р о кл ад ки  в грун т всех  груп п  (у сл о вн о  О К -Г Р У Н Т );
- для  вн у тр ен н ей  п рокладки , внутри  зд ан и й  и п о м ещ ен и й  (О К -н егор)

4. Требования к конструкции

Для кабелей, прокладываемых в канализации и грунт

4.1 К о н стр у кц и я  оп ти ч еско го  каб еля  д о л ж н а  о б есп еч и ть  его оп ти чески е , ф и зи к о ­
м ех ан и ч ески е  и к л и м ати чески е  парам етры , защ и ту  о п ти ч ески х  во л о ко н  от вн еш н и х  
во зд ей стви й  в теч ен и е  его  ср о ка  служ бы ;

4.2  К о л и ч ество  о п ти ч ески х  во л о ко н  в кабеле  о п р ед ел яется  Заказчи ком ;
4.3 П о став л яем ы е  стр о и тел ьн ы е д л и н ы  не д о л ж н ы  сод ер ж ать  ср ащ ен н ы е оп ти ч ески е  

волокна;
4 .4  О п ти чески й  м одуль д о л ж ен  п р ед ставл ять  соб ой  тр у б ку  из п о л и б у ти л ен тер еф тал ата  

(П Б Т ) или  д р у ги х  р авн о ц ен н ы х  ком п ози ц и й , внутри  ко то р о й  р асп о лагаю тся  2, 4, 6 или  
б олее сво б о д н о  у л о ж ен н ы х  о п ти ч ески х  волокон;

4.5 Т о л щ и н а  н аруж н ой  о б о л о чки  о п ти ч еско го  каб еля  д о л ж н а  бы ть не м енее 1,5 мм;
4.6  К о н стр у кц и я  во л о ко н н о -о п ти ч еско го  кабеля  д о л ж н а  и скл ю ч ать  п р и м ен ен и е 

сп ец и ал ьн ы х  м ер  б езо п асн о сти  п ри  м о н таж е и эк сп л у атац и и  д ан н о го  кабеля;
4 .7  В о л о ко н н о -о п ти ч ески й  каб ел ь  не д о л ж ен  сод ерж ать  оп асн ы х  и ли  то к си ч н ы х  

х и м и ч ески х  вещ еств;
4.8 К о н стр у кц и я  во л о ко н н о -о п ти ч еско го  кабеля  и п р и м ен яем ы е м атер и ал ы  дол ж н ы  

об есп еч и вать  его разд ел ку  без п ри м ен ен и я  оп асн ы х  или  то к си ч н ы х  х и м и ч ески х  
вещ еств.

Для кабеля прокладываемого внутри здания
4.9  Ц ен тр ал ьн ы й  си ловой  эл ем ен т  - стекл о п л асти ко вы й  пруток. К о л и ч ество  о п ти чески х  

во л о ко н  в кабеле  о п р ед ел яется  Заказчи ком ;
4 .10  О п ти чески й  м одуль - в об о л о чке  из О М Р -В , зап о л н ен н ы й  арам и д н ы м и  нитям и;
4.11 Г и д р о и зо л и р у ю щ ая  лента;
4 .12  В н еш н яя  о б о л о чка  из м атер и ал а  - н ер асп р о стр ан яю щ ая  горение, с н и зки м  

ды м о вы дел ен и ем , без гал о ген н о го  т и п а  О М Р-В .

5. Требования по стойкости к механическим воздействиям
Для кабелей прокладываемых в канализации и грунт
5.1 О п ти чески й  каб ел ь  дол ж ен  б ы ть сто й ки м  к д о л го вр ем ен н ы м  р астяги ваю щ и м  

н агр у зкам  (м ето д  IE C -6 0 7 9 4 -1 -2 -E 1 B , без д еф о р м ац и и  о п ти ч ески х  волокон , при  д ли н е 
о б р азц а  не м ен ее  500 м, д л и н е  р астяги ваем о й  части  не м енее 50 м, и зм ер ен и и  
д еф о р м ац и и  во л о ко н  ф азо вы м  м ето до м  IE C -6 0 7 9 3 -1 -2 2 ; м етод  Е , п р и л о ж ен и е  уси л и я  
сту п ен ям и  по  25%  от м ак си м альн о го  с вы д ер ж ко й  в теч ен и е  10 м инут):
- О К -Г Т С , не м енее 2 ,7  кН;
- О К -Г Р У Н Т , не м енее 7кН ;

5.2 О п ти чески й  каб ел ь  д о л ж ен  бы ть сто й ки м  к р азд ав л и ваю щ и м  н агрузкам , 
п р и кл ад ы ваем ы м  к оп ти ч еско м у  кабелю  в теч ен и е  5 м и н ут (м ето д  IE C -6 0 7 9 4 -1 -2 -E 3 , 
д л и тел ьн о сть  и сп ы тан и я  5 м инут, не м ен ее  3 -х  и сп ы тан и й , р ассто ян и е  м еж ду  
п л асти н ам и  не м ен ее  ш ага  скрутки  м одулей , и н стр у м ен т  р азд ав л и ван и я  - пластина):
- О К -Г Т С , не м енее 0,4 кН /см ;
- О К -Г Р У Н Т , не м енее 0 ,4  кН /см ;
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5.3 О п ти чески й  каб ел ь  д о л ж ен  бы ть сто й ки м  к о д и н о чн о м у  у д ар н о м у  во зд ей стви ю  с 
н ачал ьн о й  эн ер ги ей  удара:
- О К -Г Т С , не м енее 10 Д ж ;
- О К -Г Р У Н Т , не м енее 30 Д ж ;

5.4 О п ти чески й  каб ел ь  д о л ж ен  бы ть сто й ки м  к м н о го кр атн ы м  (20 ц и кл о в) и зги б ам  с 
ради усом , р авн ы м  20 н о м и н ал ьн ы м  д и ам етр ам  кабеля, при  тем п ер ату р е  м и н ус 30 °С;

5.5 О п ти чески й  каб ел ь  д олж ен  б ы ть сто й ки м  к о севом у  кру ч ен и ю  (10 ц и кл о в) н а угол  
± 360°, н а  д л и н е  4 м  п ри  н о р м ал ьн о й  тем п ер ату р е  окр у ж аю щ ей  среды ;

5.6 О п ти чески й  каб ел ь  д о л ж н ы  бы ть сто й ки м и  к ви б р ац и о н н ы м  н агр у зкам  с у ско р ен и ем  
д о  4g  в д и ап азо н е  ч асто т  от 10 Г ц  д о  200  Гц;

Для кабеля прокладываемого внутри здания
5.7 О п ти чески й  каб ел ь  д о л ж ен  бы ть сто й ки м  к м н о го кр атн ы м  (20 ц и клов) и зги б ам  с 

ради усом , р авн ы м  20 н о м и н ал ьн ы м  д и ам етр ам  кабеля, при  тем п ер ату р е  м и н ус 30 °С;
5.8 О п ти чески й  каб ел ь  д олж ен  б ы ть сто й ки м  к о севом у  кру ч ен и ю  (10 ц и кл о в) н а угол  

± 360°, н а  д л и н е  4 м  п ри  н о р м ал ьн о й  тем п ер ату р е  окр у ж аю щ ей  среды ;
5.9 О п ти чески й  каб ел ь  д о л ж н ы  бы ть сто й ки м и  к в и б р ац и о н н ы м  н агр у зкам  с у ско р ен и ем  

д о  4g  в д и ап азо н е  ч асто т  от 10 Гц д о  200  Гц;

6. Требования по стойкости к климатическим воздействиям
6.1 Д и ап азо н  эксп л у атац и о н н ы х  тем п ер ату р  (о т  п о н и ж ен н о й  д о  п о вы ш ен н о й ) 

оп ти ч еско го  каб еля  д олж ен  бы ть:
- О К -Г Т С , от  м инус 40  °С  до  п л ю с 60 °С;
- О К -Г Р У Н Т , от м инус 40  °С  до  плю с 60 °С;

6.2 Н е  до л ж н о  бы ть вы текан и я  ги д р о ф о б н о го  ко м п ау н да  при  м ак си м альн о м  зн ачен и и  
п о вы ш ен н о й  эк сп л у атац и о н н о й  тем п ературы ;

6.3 О п ти чески й  каб ел ь  д о л ж ен  бы ть сто й ки м и  к возд ей стви ю  п о вы ш ен н о й  влаж н о сти  
во зд у х а  до  98%  п ри  тем п ер ату р е  п л ю с 35°С .

7. Требования по стойкости к специальным воздействиям
7.1 О п ти чески й  кабель, п ред н азн ач ен н ы й  д л я  эксп л у атац и и  в к ан ал и зац и и  и грун те 

д о л ж н ы  бы ть п р о д о л ьн о  во д о н еп р о н и ц аем ы м и  п ри  и зб ы то чн о м  ги д р о стати ч еско м  
д авл ен и и  9,8 кП а;

7.2 Н ар у ж н ая  о б о л о чка  о п ти ч еско го  кабеля, п р о кл ад ы ваем о го  в грунте, к ан ал и зац и и  и на 
о тк р ы то м  воздухе, д о л ж н а  бы ть стой кой  к во зд ей стви ю  атм о сф ер н ы х  осадков, 
п л есн евы х  грибов, со л н еч н о го  излучения;

7.3 Н ар у ж н ая  о б о л о чка  О К -О К С , п р о кл ад ы ваем о го  по  оп о р ам  эл ек тр о п ер ед ач и  и 
ко н так тн о й  сети , д о л ж н а  б ы ть у сто й ч и ва  к эл ек тр о тер м и ч еск и м  воздей стви ям , и 
д егр ад ац и я  о б о л о чки  д о л ж н а  бы ть м и н и м альн ой ;

7.4 Э л ектр и ч еск о е  со п р о ти в лен и е  и зо л яц и и  н ар у ж н о й  о б олочки  о п ти ч еско го  кабеля, 
со д ер ж ащ и х  м еталл и ч ески е  эл ем ен ты  кон струкц и и , м еж ду  м еталл и ч ески м и  
эл ем ен там и  и зем л ей  (вод ой ) д о л ж н о  б ы ть не м енее 2000  М О м * км  (кром е о п ти ч еско го  
каб еля  в и сп олн ен и и , не р асп р о стр ан яю щ ем  горения);

7.5 О К -Г Р У Н Т , О К -Г Т С  д о л ж н ы  б ы ть сто й ки м и  к п о вр еж д ен и ю  гры зунам и;
7.6 О К -Г Р У Н Т , О К -Г Т С  д о л ж н ы  бы ть сто й ки м и  к вм о р аж и ван и ю  в лед  в со о тветстви и  с 

м ето ди ко й  E IA /T IA -4 5 5 -9 8 A  (F O T P -98), м етод  B.
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8. Требования к материалам оптического кабеля
8.1 М атер и алы , п р и м ен яем ы е п ри  и зго то в л ен и и  оп ти ч еско го  кабеля, д о л ж н ы  бы ть 

со вм ести м ы  д р у г  с другом , не о казы вать  вли ян и е н а  п ар ам етр ы  п ер ед ач и  оп ти ческого  
волокна, л егко  уд аляться  при  м онтаж е, не б ы ть то к си ч н ы м и , не д о л ж н ы  вы д елять  
то к си ч н ы е  вещ ества  п р и  эксп л у атац и и  и нагреве;

8.2 З ап о л н яю щ и й  ко м п ау н д  не д о л ж ен  стан о ви ться  ж и д ки м  при  тем п ер ату р ах  д о  плю с 
70°С ;

8.3 Н ар у ж н ая  п ол и эти л ен о вая  о б о л о чка  д о л ж н а  б ы ть и зго то вл ен а  из п о л и эти л ен а  
ср едн ей  плотности ;

9. Требования к надежности оптического кабеля и материалов
9.1 С р о к  сл у ж б ы  м атер и ал о в  и оп ти ч еско го  кабеля, вклю чая  срок  хр ан ен и я , д о л ж ен  бы ть 

не м енее 25 лет. С рок  служ бы  п о д твер ж дается  тех н и ч еск о й  д о ку м ен тац и ей , 
и сп ы тан и ям и  н а у ско р ен н о е  стар ен и е  м атер и ал о в  и р асчетам и  и зготови теля;

9.2 С р о к  х р ан ен и я  м атери алов  со ставл яет  не м ен ее  од н о го  год а  со д н я  производства;
9.3 С р о к  х р ан ен и я  о п ти ч еско го  каб еля  в у слови ях , р еко м ен д у ем ы х  З аво д о м  д о л ж ен  бы ть 

не м енее 25 лет;
9.4 С р о к  х р ан ен и я  оп ти ч еско го  кабеля  при  х р ан ен и и  его  н а  тар е  З аво д а  под  н авесо м  в 

п ол евы х  у сл о ви ях  д олж ен  б ы ть не м енее 10 лет;
9.5 Г ар ан ти и  Заво д а  н а со о тветстви е  о п ти ч еско го  каб еля  н асто ящ и м  тех н и ч еск и м  

тр еб о ван и ям  д о л ж н ы  бы ть не м ен ее  2 -х  л ет  с д аты  п од п и сан и я  А к та  п р и ем а-п ер ед ачи  
оп ти ч еско го  каб еля  при  со б лю д ен и и  у сл о ви й  тр ан сп о р ти р о ван и я , хр ан ен и я , м о н таж а 
и эксп л у атац и и  в со о тветстви и  с п и сьм ен н ы м и  р еко м ен д ац и ям и  Завода.

10. Требования к маркировке оптического кабеля
10.1 М ар к и р о вк а  о п ти ч еско го  каб еля  д о л ж н а  бы ть вы п о л н ен а  м ето до м  ти сн ен и я  на 

вн еш н ей  п о л и эти л ен о во й  оболочке. Ц в ет  м ар ки р о вки  -  белы й;
10.2 В о л о к о н н о -о п ти ч еск и й  каб ел ь  д о л ж ен  им еть  р авн о м ер н о  р азм ещ ен н у ю  м арки ровку , 

содер ж ащ у ю  след у ю щ у ю  инф орм ац и ю :
- П р о и зв о д и тел ь  о п ти ч еско го  кабеля;
- У сл о вн о е  о б о зн ачен и е  о п ти ч еско го  кабеля;
- К о л и ч ество  о п ти ч ески х  во л о ко н  в о п ти ч еско м  кабеле;
- Г о д  и зго то вл ен и я  -  2 0 Х Х  год;
- П о го н н ы й  м етр  -  Х Х Х Х  м;
- М ар к и р о вк а  О К  д о л ж н а  б ы ть н ан есен а  р егу л яр н о  с ш агом  1 м.

11. Требование к упаковке и маркировке, нанесенной на ярлыках, этикетках и таре
должны соответствовать.

11.1 Б арабан ы , н а ко то р ы х  п о ставл яется  оп ти ч ески й  кабель, д о л ж н ы  бы ть д ер евян н ы м и  
или  м еталли чески м и . Н е  возвратн ы м и ;

11.2 В о л о ко н н о -о п ти ч ески й  каб ел ь  д о л ж ен  п о ставл яться  на б арабан ах , д и ам етр о м  ш ейки  
не м енее 40 н о м и н ал ьн ы х  д и ам етр о в  сам ого  кабеля;

11.3 Р асп о л о ж ен и е  оп ти ч еско го  каб еля  н а  б ар аб ан е  д о л ж н о  и скл ю ч ать  возм о ж н о сть  
зах л есты ван и я  ви тков  каб еля  и взаи м н о го  п р о н и кн о вен и я  слоев н ам о тки  каб еля  на 
б араб ан е  п ри  тр ан сп о р ти р о в к е  и инсталляц и и ;

11.4 К о н ц ы  о п ти ч еско го  кабеля  д о л ж н ы  б ы ть гер м ети чн о  зад ел ан ы  от  п р о н и кн о вен и я  
вн утрь сер д еч н и ка  ж и д ко стей  и газов. К о н ц ы  о п ти ч еско го  каб еля  д о л ж н ы  бы ть 
зак р еп л ен ы  и л егкодоступ н ы ;
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11.5 В н у тр ен н и й  кон ец  о п ти ч еско го  кабеля, дл и н о й  не м енее 2 м, д о л ж ен  б ы ть вы веден  
н аруж у и зак р еп л ен  так , ч то б ы  и скл ю ч алась  во зм о ж н о сть  м ех ан и ч еско го  
повреж ден и я;

11.6 Б ар аб ан ы  д о л ж н ы  вы д ер ж и вать  все тр еб у ем ы е  у сл о ви я  п ри  тр ан сп о р ти р о в ке  и 
и н стал л яц и и  о п ти ч еско го  каб еля  без д еф о р м ац и и  барабана;

11.7 У п ак о вка  д о л ж н а  о б есп еч и вать  тр ан сп о р ти р о в ан и е  оп ти ч еско го  каб еля  лю б ы м  
ви дом  тр ан сп о р та  н а  н ео б х о д и м о е  р ассто ян и е  п ри  тем п ер ату р е  окр у ж аю щ его  
во зд у х а  от м и н ус 50°С  до  плю с 50°С;

11.8 В о  всех  бар аб ан ах  о тверсти е  в ш ей ке д о л ж н о  б ы ть у кр еп л ен о  стал ьн ы м и  втулкам и  
и ф лан ц евы м и  п ласти н ам и , и скл ю ч аю щ и м и  д еф о р м ац и ю  б ар аб ан а  п р и  п о гр у зке- 
разгрузке, тр ан сп о р ти р о в ке , у стан о вк е  н а м ех ан и зм ы  и и н стал л яц и и  оп ти ч еского  
кабеля;

11.9 Н а  н ар у ж н ы х  сто р о н ах  щ ек  б ар аб ан а  д о л ж н а  бы ть вл аго сто й кая  надпись: «Н е класть  
плаш м я» , стрелка, у казы в аю щ ая  н ап р авл ен и е  р азм аты ван и я  б ар аб ан а  и 
м ан и п у л яц и о н н ы й  зн ак  «О сторож н о , хруп кое!» ;

11.10 К аж д ы й  б ар аб ан  д о л ж ен  и м еть  сп лош н ую  обш ивку , о б есп еч и ваю щ у ю  защ и ту  
о п ти ч еско го  кабеля;

11.11 И н ф о р м ац и я , у казы в аем ая  н а п ластине, вы п о л н ен н о й  из м еталл а  и ли  д ругого  
у сто й ч и во го  к влаге  п р о ч н о го  м атериала, у стан авл и ваем о й  н а  н аруж н ой  щ еке 
Б арабана:

- Т о вар н ы й  зн ак  изготови теля;
- №  д о говора/Заказа ;
- Г рузо п о лу ч ател ь ;
- М ар к а  о п ти ч еско го  кабеля;
- №  барабана;
- Д л и н а  оп ти ч еско го  кабеля, м;
- М асса  о п ти ч еско го  каб еля  б рутто /н етто , кг;
- Д и ам етр  о п ти ч еско го  кабеля, мм;
- Д о п у сти м ы й  рад и у с  и згиба, мм;
- Д ата  изготовлен и я.

11.12 И н ф о р м ац и я , у казы в аем ая  в П асп о р те  н а во л о ко н н о -о п ти ч ески й  кабель:
- Т о вар н ы й  зн ак  и зготови теля;
- Н ом ер  тех н и ч еск и х  у сл о ви й  и С ер ти ф и ката  со о тветстви я  (Д екл ар ац и и  о 

соответстви и );
- Т ип  оп ти ч еско го  кабеля;
- №  барабана;
- О п ти ческая  и ф и зи ческая  д л и н ы  о п ти ч еско го  кабеля, м;
- Н о м и н ал ьн ы й  ди ам етр , мм;
- П о го н н ая  м асса  о п ти ч еско го  кабеля, кг/км ;
- С о п р о ти вл ен и е  и зо л яц и и  н аруж н ой  оболочки , М О м *км ;
- О м и ческое  со п р о ти в лен и е  ал ю м о п о ли эти лен о в о й  л ен ты  (если  исп ользуется), 

О М /км ;
- П о к азател ь  п р ел о м л ен и я  в О В н а д л и н е  волн ы  1310 нм  и 1550 нм;
- Н ом ер  о п ти ч еско го  волокна, ном ер  м одуля, ц вето вая  ко д и р о вк а  о п ти ч еско го  

во л о кн а  и м одуля, при  это м  со р ти р о в ка  по  н ом еру  оп ти ч еско го  во л о кн а  по 
возрастанию ;

- Т ип  и ф и р м а  п р о и зво д и тел ь  о п ти ч еско го  волокна;
- К о эф ф и ц и ен т  зату х ан и я  в о п ти ч еско м  волокне, н а  д л и н е  во л н ы  1550 нм, дБ /км ;
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- П о л яр и зац и о н н ая  м одовая  д и сп ер си я  в о п ти ч еско м  волокне, п с /^км , н а  дли н е 
во л н ы  1550 нм;

- Х р о м ати ч еская  д и сп ер си я  в о п ти ч еско м  во л о кн е  (п о  п асп орту  и зго то ви тел я  
о п ти ч еско го  волокн а), п с /(нм *км );

- Д ата  и зго то в л ен и я  во л о ко н н о -о п ти ч еско го  кабеля.
11.13 В то р о й  эк зем п л яр  п асп орта, в то м  чи сл е  эл ек тр о н н ая  версия, д о л ж н ы  бы ть 

н ап р авл ен ы  З аказчи ку  вм есте  с д о ку м ен там и  об отгрузке.
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